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D o DAT E K č. 11  

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 22.6.2017, jejímž předmětem je  

"PNP - Centrální depozitář Litoměřice, II. etapa výstavby"  

 
OBJEDNATEL:  

zastoupený:  

IČO:  

DIČ:  

 

Památník národního písemnictví  

Strahovské nádvoří 1/132, 11838 Praha I - Hradčany  

Mgr. Zdeňkem Freislebenem, ředitelem  

00023311  

CZ000233 I 1   
zástupce pověřený jednáním ve věcech:  

 a) technických  Milan Kerekanič, vedoucí OTS  

email: 

…………………………………………………………..

Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel  

a  

 
ZHOTOVITEL:  

zastoupený:  

Bankovní spojení:  

IČO:  

DIČ:  

 

KONSIT a.s.  

Půlkruhová 20, 16000 Praha 6  

Ing. Jaromírem Podborským, členem představenstva  

Česká spořitelna a.s., č.ú. 820762/0800  

18630197  

CZI8630197   
zapsán v obchodním rejstříku při MS v Praze, oddíl B, vložka 752  

Smluvní strany se ve smyslu ustanovení článku XXVIII. odst. I Smlouvy o dílo dohodly na této změně  

Smlouvy: 

I. Předmět díla dle článku II. Dílo se ponižuje o méněpráci spočívající:  

- v neprovedení nákladní hydraulické plošiny u objektu SO.O 17 dle přílohy č.1 tohoto dodatku -  

Změnového listu Č. ZL 48.  

2. Cena díla se ponižuje tímto dodatkem o -253.855,56,-Kč bez DPH, tj. vzhledem k tomu se článek  

V. Cena díla, odst. 1. nahrazuje tímto textem:  

I. Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli za provedení díla tuto cenu:  

 
Cena díla bez DPH  112.933.020,97,- Kč  

DPH  23.715.934,40,-Kč  

Celková výše ceny včetně DPH  136.648.955,38,- Kč  
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b) smluvních  



3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:  

- Příloha Č. I - Změnový list Č. ZL 48  
- Příloha Č. 2 - Rekapitulace ceny  

4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.  

 

V Praze dne .l8.09.2019  
 

V Praze dne  

 

 

 

1_
-  

 

 
 

Mgr. Zdeněk Freisleben  

ředitel  

Památník národního písemnictví  
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Ing. Jaromír Podborský  
člen představenstva  
KONSIT a.s.  

 
 



  -------------------------------------------------  

Příloha č. Z - Rekapitulace ceny  

"PNP - Centrální depozitář Litoměřice, II. etapa výstavby"  

REKAPITULACE CENY  

 
Základní slouva o dílo      94218934,21 Kč  

Číslo Zl   Vícepráce   Méněpráce  Celkem (bez DPH)  

ZLOl   165 418,58 Kč    165 418,58 Kč  

ZL 02   2588515,34 Kč    2588515,34 Kč  

ZL03   51693,48 Kč    51693,48 Kč  

ZL04   229 145,50 Kč    229 145,50 Kč  

ZL05   29173,95 Kč    29173,95 Kč  

ZL 06   353197,49 Kč    353197,49 Kč  

ZL07   34636,81 Kč    34636,81 Kč  

DODATEK č.i      3451781,15 Kč  

ZL08   127 029,50 Kč    127029,50 Kč  

ZL09   585078,31 Kč    585078,31 Kč  

ZL10   202 127,18 Kč   -7505,99 Kč  194621,19 Kč  

ZL 11   440863,06 Kč    440863,06 Kč  

ZL 12   784 338,05 Kč   -12313,80 Kč  772 024,25 Kč  

Zl 13   139633,98 Kč    139 633,98 Kč  

ZL 14   666 079,86 Kč    666 079,86 Kč  

ZL15   227 972,06 Kč    227 972,06 Kč  

ZL16   620233,76 Kč    620 233,76 Kč  

Zl18   516294,61 Kč   -415 879,56 Kč  100415,05 Kč  

ZL19   2130331,29 Kč   -362 112,26 Kč  1 768 219,03 Kč  

ZL 20   18713,10 Kč    18713,10 Kč  

ZL 21   31801,68 Kč    31801,68 Kč  

ZL 22   134988,54 Kč    134 988,54 Kč  

ZL 23   12908,79 Kč    12908,79 Kč  

ZL 24   123 625,10 Kč    123 625,10 Kč  

DODATEK Č.2      5964207,26 Kč  

ZL 27   4804 760,19 Kč   -2370774,92 Kč  2 433 985,27 Kč  

Zl30   24821,95 Kč   -8077,86 Kč  16744,09 Kč  

ZL31   72 953,87 Kč    72 953,87 Kč  

Zl32   258113,75 Kč    258113,75 Kč  

DODATEK Č.3      2 781 796,97 Kč  

Zl25   208313,23 Kč   -18025,29 Kč  190287,94 Kč  

ZL 26   359 102,12 Kč   -4263,54 Kč  354 838,58 Kč  

DODATEK Č.4      545 126,53 Kč  

ZL 28   717 226,70 Kč   -37692,14 Kč  679534,56 Kč  

Zl29   238 155,36 Kč   -17301,31 Kč  220 854,05 Kč  

ZL 33   490301,67 Kč   ·27020,94 Kč  463 280,73 Kč  

Zl34   1113 765,11 Kč   -507056,22 Kč  606 708,89 Kč  

ZL35   199 760,54 Kč    199 760,54 Kč  

DODATEK Č.6      2170138,77 Kč  

ZL 36   2 101 975,06 Kč   -1 066028,75 Kč  1035946,31 Kč  

ZL37   2 172 822,09 Kč   -482 798,05 Kč  1 690024,04 Kč  

ZL38   84544,92 Kč   -2619,91 Kč  81925,01 Kč  

ZL39   269 428,90 Kč   -61121,00 Kč  208 307,90 Kč  

DODATEKČ.7      3 016 203,26 Kč  

ZL40   293 741,26 Kč    293741,26 Kč  

ZL42   274587,39 Kč    274587,39 Kč  

DODATEKČ.8      568328,66 Kč  

ZL 43   99281,90 Kč    99281,90 Kč  

ZL44   89578,57 Kč    89578,57 Kč  

Zl45   107 153,37 Kč    107 153,37 Kč  

DODATEK Č.9      296 013,84 Kč  

Zl46   75835,96 Kč    75835,96 Kč  

ZL47   98509,93 Kč    98509,93 Kč  

DODATEK Č.10      174 345,89 Kč  

Zl48     -253855,56 Kč  -253 855,56 Kč  

DODATEK Č.11      -253 855,56 Kč  

 
Celkem vč. dodatků  112 933 020,97 Kč  

DPH  23 715 934,40 Kč  

Celkem vč. DPH  136 648 955,38 Kč  

 


