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Dodatek č. 1  

ke SMLOUVĚ O DODÁVCE, INSTALACI A IMPLEMENTACI „Upgrade Tiskového systému“ 

uzavřené dne 15. 08. 2019 podle § 2079 a § 2586 a násl. ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 
ve znění pozdějších změn, ev. č. objednatele NTK/2019/96, pro realizaci veřejné zakázky s názvem: 

 

„Upgrade Tiskového systému“ 

 
Národní technická knihovna 
příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
se sídlem:  Technická 6/2710, 160 80 Praha 6 - Dejvice 
IČ:   61387142  
DIČ:   CZ61387142 
 
jednající Ing. Martinem Svobodou, ředitelem 
(dále jen „kupující“ nebo „objednatel“) 

 

TOTAL SEVICE a.s. 
sídlo: U Uranie 954/18, 17000 Praha 7 – Holešovice 
adresa pro doručování: U Uranie 954/18, 17000 Praha 7 – Holešovice 
IČ: 25618067 
DIČ: CZ25618067 
Zastupuje - statutární orgán: Václav Novák, MBA – člen představenstva 
Osoba oprávněná zastupovat dodavatele: Jiří Chovanec, na základě plné moci 
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 23580  
(dále jen „dodavatel“) 
 

I. 

Preambule   

 

1. Účelem tohoto Dodatku č. 1 uzavřeného ve smyslu článku VIII. odst. 7 výše uvedené kupní smlouvy ze 
dne 15. 08. 2019 (dále jen „Smlouva“), přičemž Smlouva je výsledkem zadávacího řízení na zadání 
nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Upgrade Tiskového systému“, vyhlášené v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), je prodloužení doby 
splnění Smlouvy uvedené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy, a to v důsledku technických problémů objednatele 
s Platebním systémem při jeho napojování na nový Tiskový systém. 
 

2. Tento dodatek je uzavírán v souladu s § 222 ZZVZ, neboť smluvní strany sjednaly možnost stanovení 
jiného termínu splnění Smlouvy na základě vzájemné dohody, čímž toto právo nyní realizují. Tato 
změna tak nemění celkovou povahu veřejné zakázky, resp. nejedná se o podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 3 ZZVZ. 

 
II. 

Předmět dodatku 
 

Smluvní strany tímto ruší původní znění čl. IV odst. 1 Smlouvy, věta první. Nové znění čl. IV. odst. 1 věta první 
Smlouvy:   

“Dodavatel je povinen předat kupujícímu řádně celkovou dodávku nejpozději do 75-ti dnů od uzavření 
této smlouvy nebude-li dohodnuto jinak.” 
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III.  

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní části Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.  
2. Tento dodatek může být měněn nebo doplňován jen v písemné formě. 
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v 

registru smluv. Dodatek je uzavírán elektronicky. 
4. Dodavatel tímto výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveřejněn na webových stránkách 

určených objednatelem a v registru smluv objednatelem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). Skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažuje dodavatel za obchodní tajemství 
ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a uděluje 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že si tento dodatek přečetla, jeho obsahu v celém rozsahu 
porozuměla a že jí jsou známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, a 
uzavírá ji vážně a svobodně.  
 
 

V Praze dne viz el. podpis  V Praze dne viz el. podpis 
       

 

..........................................……                                         ………………………………………………….. 

Národní technická knihovna     TOTAL SERVICE a.s. 
Ing. Martin Svoboda, ředitel    Jiří Chovanec 

 


