
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Číslo smlouvy Objednatele: 5617054766.02
Číslo smlouvy Zhotovitele:

Dodatek č, 2 ke smlouvě o zhotovení stavby
uzavřený podle ustanovení § 2586 a nás ledujíduh zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů

investiční akce: „Stavební úpravy polikliniky Lesná" (ORG: 5336)

Smluvní strany

L Statutární město Brno

Zastoupené:
Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Čísío účtu:
Pověřen podpisem této smlouvy:

JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno
44992785
CZ 44992785
Komerční banka a.s.,Na Příkopě 33,114 07 Praha 1
43-3259650217/0100

vedoucí Oddělení přípravy a realizace pozemních
staveb Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67,
602 00 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:
Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Retmeská třída
787/la, 63 9 00 Bmo (dále jen „ 1 Dr)
Pověř lamestnanci:

■, technický ředitel
vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „Objednátet)

a

II. IMOS Brno, a.s.

Se sídlem: Olomoucká 704/174, Čemovíce, 627 00 Brno
25322 257

předsedou představenstva

10:
DIČ:
Zastoupen:

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně. pod sp.
za B 2211.

(dálejen „Zfiotovitef*)



I.
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o zhotovení stavby (Č, 5617054766 
u Objednatele) ze dne 23. 10. 2017 (dále jen „smlouva11) a dodatku Č. I smlouvy (č. 5617054766.01 
u Objednatele) ze dne 4, 10. 2018:

1) ČI. II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavce 11,11 a II, 12 tohoto znění;

„II.I1. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce11), které jsou 
specifikovány ve změnových listech č. 11, 17, 22, 24, 25, 26 zc dne 17. 12. 2018, 
z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce"), které jsou 
specifikovány ve změnových listech č. 17, 22, 26 ze dne 17. 12. 2018, zadávané podle ust. 
§ 222 odst. 6 zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů,

11.12. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce11), které jsou 
specifikovány ve změnových listech Č. 9, 20 ze dne 17. 12. 2018, z předmětu smlouvy se 
vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce"), které jsou specifikovány ve 
změnových listech č. 9 ze dne 17. 12, 2018, zadávané podle ust- § 222 odst. 4 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.11

2) ČI. V. Cena za špinění předmětu smlouvy — text odst. V.L a V.3. smlouvy se nahrazuje 
novým zněním;

„V, 1 Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena11) sc 
sjednává takto;

Cena celkem (součet za zhotovení Stavby a Poskytnutí součinnosti) 130 226 065,02 KČ 
(slovy; stotřicctmilionůdvěstědvacetšesttisícšedesátpětkorundvahaléře české) bez DPII

V.3 Cena za zhotovení Stavby je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým 
rozpočtem - oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele, změnovými listy č. 9, 11, 
17. 20. 22, 24, 25 a 26 ze dne 17. 12. 2018 a činí:

Cena za zhotovení Stavby dle smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH.
Cena víceprací Stavby dle dodatku č, 2 smlouvy bez DPH........
Cena niénětirací Stavby dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH.....
Cena za zhotoveni Stavby celkem.........................................
(slovy: stolneelmilkmůstodvacelšesttisícšedesátpětkorundvahaléře české) bez DPH.“

3) ČI. XVI. Ostatní ujednání - text odst. XV1.13 se nahrazuje tímto zněním;
„XVI. í 3 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha Č. 1: Oceněný soupis prací
- Příloha Č. 2: Seznam osob
- Příloha č. 3: Změnový list Č, í ze dne 30, 8, 2018 včetně položkového rozpočtu zrnin
- Příloha č. 4: Změnový list Č. 2 ze dne 30. 8, 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č, 5; Změnový list č, 3 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 6: Změnový list č. 4 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 7: Změnový list č. 5 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha £. 8: Změnový list č. 6 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č, 9: Změnový list Č. 7 ze dne 30. 8, 2018 včetnč položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 10: Změnový list č. 8 ze dne 30. 8. 20! 8 včetně položkových rozpočtů změn

128.852.731,17 Kč 
...2.020,266,11 Kč 
....- 746.932,26 Kč
130 126 065,02 KČ
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- Příloha č. 1!: Změnový list č. 12 ze dne 30. 8. 2018 vřetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 12: Změnový list Č, 13 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 13; Změnový list Č. 14 ze dne 30. 8.20! 8 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 14: Změnový list č. 15 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 15: Změnový list č. 16 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č, 16: Změnový list č. 1 8 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 17: Změnový list Č. 9 ze dne 17. 12. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 3 8: Změnový list č. 11 ze dne 17. 12. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 19: Změnový list č. 17 ze dne 17. 12. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha £. 20: Změnový list č. 20 ze dne 17. 12, 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 21: Změnový list č. 22 ze dne 17. 12. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č, 22: Změnový list č. 24 ze dne 17. 12. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha ě. 23: Změnový list č. 25 ze dne 17. 12, 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 24: Změnový list č. 26 ze dne 17. 12.2018 včetně položkových rozpočtů změn"

II.

1. Tento dodatek smlouvy je uzavřen a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců 
smluvních stran. Tento dodatek smlouvy nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona 
ě. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2. Obě smluvní sírany prohlašují, že tento dodatek smlouvy je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, což stvrzují svými podpisy,

3. Tento dodatek smlouvy podléhá uveřejnění dle zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), vc znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek 
smlouvy zašle k uveřejnění v registru smluv statutami město Brno.

4, Statutami město je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona 
č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 
odst. 2 tohoto zákona).

5, Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy nejsou předmětem 
obchodního tajemství.

6, Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy nejsou informacemi 
požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

7. Dodatek smlouvy je vypracován v Šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě 
a objednatel čtyři vyhotovení.

8, Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

9. Nedílnou součástí dodatku č, 2 smlouvy jsou:

- Změnový list Č. 9 ze dne 17. 12. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Změnový list č, 11 ze dne 17, 12. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Změnový list č. 17 ze dne 17. 12, 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Změnový list č. 20 ze dne 17. 12. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Změnový list ě, 22 ze dne 17. 12. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
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- Změnový list ě, 24 ze dne 17, í 2. 201 íí včetně položkových rozpočtů změn
- Změnový list č. 25 ze dne 17, 12. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Změnový lisí č, 26 ze dne 17, í 2. 2018 včetně položkových rozpočtů změn

Doložka:
Tento dodatek Č. 2 smlouvy byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/009 dne 16. I. 2019.

V Brně dne V Brně dne- 1 -Ď2- 2019

Za objednatele: Za zhotovitele:

STÁTU ránwl íf Ř;'TC 3RHO
MAiSlSTflA" MšSTA BRNA

Giibor investiční
Ki.ur.iot ťs C7

____________ fifl-j .ct o v
o. a,s.

,elt

lni ředitel

za statutární město Brno
předseda představenstva

vedoucí Oddělení přípravy a realizace
pozemních staveb Odboru investičního
Magistrátu města Brna
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