
Odvedení splaškových vod z lokality Krnov-Ježník
Projektovk dokumentace pro stavební povolení a pro provkdění stavby

Dodatek č. 3 ke smlouvě
zak. č.: 2152/DSP-2011

Dodatek č. 3 
ke smlouvě o dílo

č. 2152/DSP-2011 ze dne 13. 9. 2011

1.

1. 1.

Smluvní strany

Objednatel :
se sídlem :
Zastoupený :
Zkstupce pro jednkní ve věcech
a) smluvních :
b) technických :

IČ

DIČ
Bankovní spojení 
Číslo účtu

Městský úřad Krnov
Doručeno: 22.07.2019 07:53 38 
KRNOVZ-55378/2019
listy: 1 přílohy: 0 druh př: 0 
doporuč.: RR094516100CZ

Město Krnov |J

Hlavní nkměstí 1, 794 01 Krnov 
Ing. Tomkš Hradil starosta města

Ing. Tomkš Hradil, starosta města 
Ing. Klkra Hazuchovk vedoucí odboru veřejných zakkzek 
tel: 554 697 234, email: khazuchova@mukrnov.cz 
Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru veřejných zakkzek 
tel: 554 697 239, email: zmoravec@mukrnov.cz 
Bc. Jan Šrubař, referent odboru veřejných zakkzek 
Tel: 554 697 243, email: jsrubar@mukrnov.cz 
00296139 
CZ00296139
Komerční banka a.s., exp. Krnov 
728771/0100

k r n o v p 1 9 j 0 0 l o 4

1.2 Zhotovitel :
se sídlem :
Statutkrní zkstupce :
Zkstupce pro jednkní ve věcech
a) smluvních :
b) technických :
IČ :
DIČ :

KONEKO, s-ol. s r.o.

Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariknské Hory 
Ing. Oldřich Kazda, jednatel společnosti

Ing. Oldřich Kazda
Ing. Oldřich Kazda, Ing. Sergej Gorbunov
00577758
CZ00577758

Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu : 329243761 /0100
Zhotovitel je zapskn v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl 
vložka č. 166

2. Předmět dodatku

2.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo č. 2152/DSP-2011 uzavřené mezi 
smluvními stranami dne 13. 9. 2011 za účelem vypracovkní projektové dokumentace 
stavby „Odvedení s-laškových vod z lokality Krnov-Ježník“. Důvodem pro uzavření 
dodatku je změna rozsahu předmětu plnění, tj. prodloužení trasy kanalizace o cca 771 m 
a termínu předkní projektové dokumentace DPS vyvolank komplikovaným průběhu 
územního a stavebního řízení.

2.2 DPS bude zpracovkna dle podmínek, které uveřejnilo MŽP ve své Výzvě č. 4/2019 
k předklkdkní žkdostí o poskytnutí podpory v rkmci programu Nkrodní podpory životního 
prostředí.
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2.3 Tímto dodatkem se mění vybrank ustanovení smlouvy nksledovně:

V člknku 4, Termíny plnění se mění bod 4.2 pism. h) na nové znění:
4.2 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli projektovou dokumentaci a provést další 

činnosti nejpozději v těchto termínech:
h) DPS: do 31.10.2019

V člknku 5. Cena díla se mění bod 5.1 na nové znění:
5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu člknku 2. této smlouvy je stanovenk 

dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zkkona č. 526/1990 Sb., o cenkch.

Pol. č. S-ecifikace -rací Cena v Kč

1. Geodetické doměření 16.000,- Kč

2. Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum 54.000,- Kč

3. DUR -  technickk čkst 95.000,- Kč

4. Inženýrskk činnost - projednkní DUR 30.000,- Kč

5. DSP -  technickk čkst 850.000,- Kč

6. Inženýrskk činnost - projednkní DSP 131.000,- Kč

7. Majetkoprkvní projednkní pro lokalitu Kabktův Kopec. 55.000,- Kč

8. Projektová dokumentace -ro -rovádění stavby (DPS) 688.000,- Kč

Cena celkem bez DPH 1 919.000,- Kč

Cena celkem včetně DPH 2 321.990,- Kč

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní nekomentovank ustanovení smlouvy zůstkvají beze změn.

3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními dodatku, 
což stvrzují svými podpisy.

3.3 Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, ze kterých obdrží objednatel a zhotovitel 
vždy po jednom vyhotovení.

V Ostravě, dne 19. 7. 2019

Za zhotovitele 
Ing. Oldřich Kazda 
jednatel společnosti

iif Q it€ h 0 , sp©L » r„». 
Výstavní 2224/3 

709 00 Ostrava - Mat, Hory 
DIČ : CZ00577758 ‘ 

IC: 005 777 58 -i

Krnově, dne

Za objedné 
Ing. Tomkš Hradil 
starosta města
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