
 

Dodatek č.1: Smlouva o provedení pěstebních činností v 
lesnictví č. 5591/2016/1/2019 

Prořezávky mechanizovaně, ožínání ručně, odstranění škodících dřevin, 
oplocenky, Divize Plumlov, Lesní správa Myslejovice, LHC Slavkov II.Q 2019. 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 
jen „Občanský zákoník“)  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku:  u MS v Praze, spis. zn. ALX 256 
 
 divize 
Adresa: Žárovice 31, 798 03  Plumlov 
Zastoupená: ředitelem divize Divize Plumlov, Ing. Ladislav Pur  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání:    
Telefon/fax:  
E-mail:  
 
a 
 
Zhotovitel: 
Název: Blarex-I s.r.o 
Sídlo: Průmyslová 566/5, 108 21 Praha 10 
IČO: 25793322 
DIČ: CZ25793322 
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 70781 
Zastoupený: Vasyl Samandrula 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání: Vasyl Samandrula 
Telefon/fax:  
E-mail:  
 

 

 
I. 

 
Předmětem tohoto dodatku je dohoda o prodloužení smluvního vztahu. Zhotovitel se 
zavázal provést pro VLS ČR, s.p. na základě Smlouvy o dílo ze dne 8.4.2019 práce a 
výkony spočívající v prořezávkách mechanizovaně, ožínání ručně, odstranění 
škodících dřevin, oplocenky na LHC Slavkov. Tyto práce a výkony měly být provedeny 
a dokončeny do 30.9.2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

II. 
 
Objednatel, z důvodu  nepříznivého  počasí  , nevyžadoval od zhotovitele plnění této 
smlouvy, vedoucí  ke splnění jeho závazků plynoucích mu vůči VLS z této smlouvy. 
V době přípravy VZ objednatel ani zhotovitel nemohl tyto neovlivnitelné skutečnosti 
výše uvedené předpokládat, ani zohlednit. 
 
 

III. 
 
V návaznosti na tuto skutečnost a faktickou nemožnost zadavatele dostát vůči 
zhotoviteli řádně svým smluvním závazkům, sjednali účastníci tuto dohodu o 
prodloužení smluvního vztahu  smluvního vztahu vzniklého mezi nimi na základě 
Smlouvy o dílo ze dne 8.4.2019 tak, že tento smluvní vztah bude prodloužen do 
30.11.2019. 
 
 

IV. 
 

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že 
dodatek uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých 
statutárních zástupců. 
 
 
 
 
 
V Žárovicích     dne :10.10.2019 V Praze dne 10.10.2019 

 

 

 

 …………………………………………………. …………………………………………………. 

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.                                                            Vasyl Samandrula 

            Ing. Ladislav Pur 

 ředitel divize  
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