
Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanoveni zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a podle
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejÍcÍch s právem autorským a o změně některých

zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel :
Sídlo:
1Č·
DIČ:
Zastoupený :

1.2. Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený :
lČ:
DIČ:

projekce DS s.r.o.
Na výhoně 3223, 695 01Hodonín
02846471
CZ02846471
Ing. Petr Štefančik, jednatel

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace
Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín
Mgr. Irena Chovančíková, ředitelka
00090352
CZ00090352

2. Preambule

2.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 5. 4. 2019 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo (dále jen Smlouva"),
jejímž předmětem byl závazek zhotovitele, že pro objednatele provede dílo označené smluvními
stranami jako: Dopravní obslužnost Archeoparku Mikulčice - Kopčany - projektová dokumentace.

2.2.

2.3.

2.4.

Po uzavřeni Smlouvy a po zahájení provádění díla se zjistilo, že je pro zdárné plnění díla ,,části A plnění"
Smlouvy je potřeba provést ještě průzkum podkladnIch vrstev plochy stávajÍcÍho parkoviště na parč. č.
2118/3, k.ú. Mikulčice před budovou památníku Slovanského hradiště v Mikulčicích, národní kulturnI
památka, a to z důvodu zjištěných nežádoucích látek, a s ohledem na respektováni limitů daných
památkovou ochranou a ochranu přírody a krajiny v této lokalitě a vysokou důležitosti ochrany území
památkové péče je potřeba toto zjištění projednat se zástupci orgánu i odborné organizace státní
památkové péče a životního prostředí.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na tom, že zhotovitel předá objednateli dílo
,,části A plnění" Smlouvy spočÍvajÍcÍ v dodání projektové dokumentace pro vydání společného
územního rozhodnutí a stavebního povdení, včetně stanovisek DOSS, DSlS a dotčených pozemků
v jiném terminu, než jak je uvedeno ve Smlouvě.

Za tím účelem uzaviraji v souladu s uzavřenou Smlouvou tento dodatek č. 1 ke Smlouvě.

3. Předmět dodatku

3.1.

3.2.

Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly, že projektovou dokumentaci pro vydání společného
územního rozhodnutí a stavebního povoleni, včetně stanovisek DOSS, DSlS a dotčených pozemků
,,části A plněni" předá zhotovitel objednateli v jiném termínu, než je uvedeno ve Smlouvě.

Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly, že projektová dokumentace uvedená v ,,části A plnění"
bude dodána takto:

- dokumentace pro vydáni společného územního rozhodnuti a stavebního povolenI, včetně stanovisek
doss, DSlS a dotčených pozemků nejpozději do 15. 12. 2019.
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4, Ostatní ujednání

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Ostatní ujednání ve smlouvě nejsou tímto dodatkem dotčena.

ČMování jednotlivých článků se nemění.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platnosti originálů, přičemž objednatel obdrží 1
vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotoveni.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, uveřejněn v registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek ke smlouvě uveřejní v registru smluv Masarykovo muzeum
v Hodoníně, příspěvková organizace.

Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Hodoníně dne, ľ 'Ľ - ") ' 2019 V Hodoníně dn,. fŤ¶' 2019

muzeum v Hndon(r'ě,

Ĺ při$pěvKcjváorganizace
1y Zárnecké nám. g, 695 01 Hodonín

IČČ: 00090352, Dič: CZ00090352

Objednatel
l.
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