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DoDATEK č. II
ke smlouvě o dílo ze dne |8.12.2018

-ZnĺĚľovÝ LIsT

NíŽe uvedeného dne, měsíce a ľoku

Institut postgľad uáln ího vzdéláv áłní ve zd ľavotnĺctví,
ICo 0002384l, se sídlem Ruská 2412185, Pľaha 10 _ Vinohľady, 100 00 Pľaha 10,
zastoupený ředitelem
pří spěvkov á ot ganizace,
na stranějedné, dále takéjen objednatel

Tľĺgema Buĺlding a.s.,
ICo 27653579, se sídlem Buchaľova 2641114,158 00 Praha 5,
zastoupená předsedou představenstva , a členem představenstva

na stľaně dľuhé, dále také jen zhotovitel

uzavřeli tento

Dodatek č. II ke smlouvě o dílo ze dne 18.12.2018:

ČHnek I.
Úvodní ustanovení

1. objednatęl v souladu s ustanovením článku X. odst. 10.1 smlouvy o dílo ze dne l8.l2.20l8
(dále také jen smlouva o dílo) vę znění dodatku č. I ze dne 9. I0. 2019 požadoval změnu
předmětu díla - zhotovení stavby ke sníŽení eneľgetické náľočnosti Hotelu ILF _ sanace a

zateplení obálky (ľegistľační číslo pľojektu CZ.05.5.1810.0l0.011'6 039/0004356).

2. Na zak|ađějednaní objednatele a zhotovitęle, po odboľném posouzení návľhu na změnu
díla, se smluvní strany dohodly na změně předmětu díla obsaŽeného v tomto dodatku.
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3. objednatęl a zhotovitel se shodně vyjađřují' že jsou na zźlklađě tohoto dodatku vázźni
všemi ustanoveními obsaŽenými ve smlouvě o dílo ve znění dodatku ě.Ize dne 9. 10.2019
s tím, že smluvní stľany dále shodně vyjadřují vůli, Že od uzavření tohoto dodatku jsou nadále
váztĺny jak pľávy a povinnostmi obsaŽenými v uvedené smlouvě o dílo ve znění dodatku č. I
zedne 9. 10. 2019, tak i těmi právy apovinnostmi obsaženými vtomto dodatku. Smluvní
stľany rovněŽ shodně vyjadřují a pľohlašuj í, že s vy'jimkou níže v tomto dodatku uvedených
změn provedených v souladu s tímto dodatkem, zhotoviteli doposud nebľánilo nic v řádném
prováđění díla a že veškeľé pľovádění díla pľoběhlo v souladu se smlouvou o dílo ve znění
dodatku ě. I zedne 9. I0. 2019.

čHnek II.
Předmět, popis a zdůvodnění změn díla

ZménaIl1

Popis a zdůvodnění změny včetně technĺckého a technologického řešení změny:
Jedná se o úpľavu členění oken u nástupních ploch vytahů, aby bylo zabezpečeno požźlmi
odvětľávání únikových cest' Zč:asti okna bude pľovedena výklopná část, kteľá bude
v buđoucnu osazeÍLa automatick1ým otvíľáním napojeným na EPS.
V ľámci této akce se jedná o výľobu amontáž plastových oken.

Specĺfikace změny podle výkazu výměr a ocenění změny (vícepráce se znaménkom * ą
méněpľáce se znaménkem _):

oddíl poprs m.I množství cena / mj cena /oddíl

1 - 76600033
okno plastové 2080*2340,zasklen ĺ

čiré,izolačnĺ,bezpečnostnĺ,fix,Uw =
max. 1,1 Wm2K - 037

ks -1 17 596'70 Kč -17 596'70 Kč

2 - 76600033 B

okno plastové 20B0*2340,zasklení
čiré,izolačnĺ,bezpečnostnĺ,fix,Uw =
max' 1,1 Wm2K - 037 vč. Přĺplatku za
doplněnĺ sklopného okna

ks 7 21423,00Kč, 149 961,00 Kč

3 - 76600034
okno plastové 2080*2340,zasklenĺ
čiré,izolační,bezpečnostní,fix,Uw =
max. 1,1 Wm2K - O3B

ks 1 16 20'l,40 Kč _16 201,40 Kč

4 - 76ô00034 B okno plastové 2080*2340,zasklenĺ ks 1 20 027 
'70 

Kč 20027 '70Kč,
i

l
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2

Předmět
Úpľava členění oken u nástupních ploch do výtahů dle požadavků HZS hlm Pľaha-viz
požárni zpráva PD akce Rekonstrukce vytahů.



čiré,izolační,bezpečnostní,fix,Uw =
max. 1 ,'ĺ Wm2K - 038 vč. Příplatku za

okna

5 - 7660003'1
0kno plastové 20B0-3530,zasklenĺ
čiré,izolačnĺ,fix,bezpečnostnĺ1,Uw =
max. 1,1 Wm2K - 035

ks 1 22826,60 Kč -22826'60Kć

26 652'90 Kč6 - 76600031 B

Okno plastové 20B0-3530,zasklen ĺ

čiré,izolační,fix,bezpečnostní'l'Uw =

max. 1,1 Wm2K - 035 vč. Přĺplatku za
doplnění sklopného okna

ks 1 26 652'90 Kč

7 - 76600030
Okno plastové 2080-3200,zasklenĺ
čiré,izolačn ĺ,bezpečnostnĺ,fix, Uw =

max' 'ĺ,1 Wm2K - 034
ks I 20 434,50 Kč, -20 434'50 Kč

24 260,80 Kč8 - 76600030 B

okno plastové 2080*3200,zasklenĺ
čiré,izolační,bezpečnostnĺ,fix,Uw =
max. 1"ĺ Wm2K - 034 vč. Přĺplatku
viz oddĺl 'l 1za doplněnĺ sklopného
okna

ks 1 24 260'80 Kč,

I - 76600029
okno plastové 2 080-'ĺ 500,zasklení
čiré,izolačnĺ,fix,Uw = max. 1,1 WlmZK
- 033

ks 1 9 235'50 Kč -9 235'50 Kč

13 061,B0 Kč10 - 76600029 B

okno plastové 2 080-1 5OO,zasklenĺ

čiré ,izolačnĺ,fix,Uw = max. 1,1Wlm2K
- 033 vč. Přĺplatku za doplněnĺ
sklopného okna

ks 1 'ĺ3 061,B0 Kč

Cena celkem bez DPH: 147 669,50Kć

Vliv změny na
okamžik
milníků:

splnění +/- 0 dnů u milníku 1, +5 dnů u milníku 2,+l- 0 u milníku 3

dobu pľovedení díla: +5dnů
cenu díla: navýšení l snížení ceny díla o + 14] 669,50 Kč bez DPH

Důvod změny d|e Ř 222 zákona č,. 1341201'6 Sb., o zadávání veřejných zaká'zek:
Xs22Ż odst.4 a-szz+easĺ.s aA+-ea*.ą eĄ422-eást3

Clánek III.
Závérečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven v souladu s ustanovením článku32.I smlouvy o dílo ve dvou
vyhotoveních s platností oľigináIu, znichž po uzavření obdtži každá smluvní strana po
jednom vyhotovení.

J

CelkovÝ vliv shora uvedených změn na
- okamžik
milníků:

spInění +/_ 0 dnů u mĺlníku 1' + 5 dnů u milníku 2,+l-0 u mĺlníku
3

_ dobu pľovedení díla: +5dnů
_ cenu díla: navýšení / snížení ceny díla o 147 669'50 Kč bez DPH' tj.

celková cena díla čini 44l00 164,07 Kč bez DPH



2. Tento dodatek byl uzavřen na základě návrhu na změnu ze dne 30. 5. 2019, kđyž
k navľŽeným změnźlm se vyjádřil pověřený zástupce objednatele - TDI, autorský dozor
proj ektanta a energetický specialista.

3. Smluvní stľany výslovně prohlašují a stvľzují podpisy umístněnými pod tímto dodatkem ke
smlouvě o dílo, že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho ľozsahu, že si tento dodatek
řádně přečetly a Že obsah dodatku je pĺojevem jejich pľavé a svobodné vůle.

Y Praze dne 9. 10.2019 Y Prazę dne 9. 10.2019


