

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 1. 2016
(dále jen „dodatek“)



[bookmark: _GoBack]I.
Smluvní strany

1. Objednatel 		Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlo:		Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol
Zastoupený:	Ing. Janou Vohralíkovou, kvestorkou
bank. spojení:	Česká spořitelna, a.s.
č. ú.:		19-500022222/0800
IČO:		60460709
DIČ:		CZ60460709
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

2. Zhotovitel: 		Zlínstav a.s.
Sídlo:		Bartošova 5532, 760 01 Zlín
zastoupený:	Markem Podzemným, místopředsedou představenstva
zástupce ve věcech technických: Ing. Stanislav Morávek, ředitel SZ 04
bank. spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
č. ú.: 		117259673/0300
IČO:		28315669
DIČ:		CZ28315669
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 184
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 


(společně dále jen „smluvní strany“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, že tímto dodatkem se mění a doplňuje Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 22. 1. 2016, jejímž předmětem je realizace stavby „ČZU – Centrum ekonomicko-manažerských studií – 2. část“ (dále jen „smlouva“). 

II. 
Předmět dodatku
1. Smluvní strany se z důvodu nutnosti provedení víceprací a méněprací dohodly, že v rámci předmětu smlouvy je nutno provést nad sjednaný rámec práce či neprovádět práce ve smlouvě sjednané, které jsou definované obsahem změnových listů č. 20, 36, 39, 40, 47-49, 51, 52, 54-56, 58-60, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku (dále jen „vícepráce“).
2. Rozsah dohodnutých méněprací a víceprací: dle soupisu dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb vzniklých v průběhu realizace stavby, viz přiložené změnové listy č. 20, 36, 39, 40, 47-49, 51, 52, 54-56, 58-60 (příloha č. 1 tohoto dodatku).
3. Zhotovitel se zavazuje výše uvedené vícepráce provést v termínech dle smlouvy.
4. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za provedení víceprací dle odst. 1 tohoto článku dodatku činí částku ve výši 951.459,- Kč Kč bez DPH (slovy: devětsetpadesátjednatisícčtyřistapadesátdevět korun českých). 

Smluvní strany se dohodly, že cena za neprováděné méněpráce dle odst. 1 tohoto článku dodatku činí částku ve výši 191.705,- Kč bez DPH (slovy: jednostodevadesátjednatisícsedmsetpět korun českých).
Cena díla uvedená ve smlouvě tedy činí 146.367.840,- Kč bez DPH (slovy: jednostočtyřicetšestmilionůtřistašedesátsedmtisícosmsetčtyřicet korun českých).
5. K ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Cena je sjednána jako nejvýše přípustná. Cena obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné provedení víceprací.
6. V souvislosti s výše uvedenými dodatečnými stavebními pracemi se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. II. odst. 1 smlouvy, které nově zní takto:
Čl. II. odst. 1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo dle této smlouvy bude provedeno (včetně předání a převzetí díla) do 15 měsíců a 3 dnů od předání staveniště. Zhotovitel bere na vědomí, že nesplnění termínu pro předání a převzetí díla tak bude mít za následek vznik škody do výše dotace, kterou by objednatel v případě splnění termínu pro předání a převzetí díla obdržel.
7. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v souladu s upraveným časovým harmonogramem postupu provedení díla, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku, ve kterém jsou upraveny časově i věcně významné milníky postupu provedení díla, a který je v souladu s novým termínem pro dokončení díla uvedeným v odst. 6 tohoto článku, a to ode dne účinnosti tohoto dodatku.
8. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran vzniklá prováděním výše uvedených víceprací řídí smlouvou.


III. 
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po 2 (dvou) vyhotoveních.
3. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tak, aby tento dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění tohoto dodatku a smlouvy dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.


Přílohy:
1) ZL č. 20, 36, 39, 40, 47-49, 51, 52, 54-56, 58-60
2) Upravený časový harmonogram postupu provedení díla





V Praze dne: ……………	V Praze dne: …………………….

Za objednatele:	Za zhotovitele:



	
………………………………………………….	………………………………………………….
Ing. Jana Vohralíková	Marek Podzemný
kvestorka 							místopředseda představenstva 
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