
MSPSR

Dodatek Č. 3 ke smlouvě číslo Č. 1401 4 7300
o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu

„Vývoj multistatických prostředků a jejich integrace do systému přehledu o vzdušné
situaci spolu s využitím ve prospěch C4ISR (MSPSR)"

SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika — Ministerstvo obrany
se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6

jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK, ředitel Odboru vyzbrojování
pozemních sil Sekce vyzbrojování a akvizic MO

nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6 •

60162694/ CZ60162694
Česká národní banka, pobočka 701
Na Příkopě 28, 110 03 Praha!

Ing. Valéria KINŠTOVÁ,

vyřizuje ve věcech technicko-organizačních:

adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Odbor vyzbrojování pozemních sil
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen nposkytovatel") na straně jedné
a

2. ERA a.s.
zapsána v obchodním rejstříku, v
1141
se sídlem:

jehož jménem jedná:

Ič/DIČ:
bankovní Spojení:
Číslo účtu:

vyřizuje ve věcech smluvních:

ecleném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka

PrOmyslová 387, 53003 Pardubice

Ing. Milan JUREK, předseda představenstva

60916427/ CZ 60916427
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Ing. Petr BIČIK
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se sídlem kanceláří:

Ič/DIČ:
bankovní spojení:

číslo účtu:

vyřizuje ve věcech smluvních:



MSPSR

vyřizuje ve věcech technicko-organizačních:

adresa pro doručování korespondence:
BRAL a.s.
Průmyslová 387
53003, Pardubice

(dále jen „příjemce") na straně druhé,

se dohodly, v souladu s čl. 7 Smlouvy Č. 1401 4 7300 (dále jen „Smlouva"), na následujících
změnách a doplňcích Smlouvy formou uzavření tohoto dodatku Č. 3.

Článek 1
Účel dodatku

Účelem dodatku je na základě závěrů z oponentního řízení k průběžné zprávě projektu
obranného vývoje, které se konalo dne 2. března 2016 provést změny termínů etap. Dále se
tímto dodatkem Č. 3 zohledňují organizační změny na straně příjemce a poskytovatele.

Článek 2
Změny a doplňky Smlouvy

Smlouva se mění a doplňuje takto:

I. Text záhlaví Smlouvy „SMLUVNÍ STRANY" se mění tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto
dodatku Č. 3.

2. Ruší se text Článku 5 Smlouvy „Řešitel projektu" a nahrazuje se textem:
Osobou odpovědnou příjemci za odbornou úroveň projektu — řešitelem projektu dle
§ 9 odst. 1 písm. e) zákona o podpoře výzkumu a vývoje je: Zbyněk PANOVSKÝ,

3. Ruší se v Článku 2, odst. 3 Smlouvy Etapy Č. 5, 6, 7 a nahrazují se takto:

Etapa Č. 5: do termínu 06/2016
- Dokumentace prototypu MSS-PAR;
- Instalace MSS-W DT.
Výstup:
Průvodní dokumentace MSS-PAR.

Etapa Č. 6: do termínu 12/2016
- Vývoj a výroba prototypu CPS pro MSPSR;

Vývoj a výroba prototypu RPS pro MSPSR;
Výroba prototypu MSS-PAR;
Konfigurace a adaptace MSS-W DT;

- Vojskové zkoušky, zpráva pro MSS-W DT.
Výstup:
Vyrobený prototyp CPS pro MSPSR;
Závěrečná zpráva po vojskových zkouškách, upravený fimkění vzor MSS-W DT
po vojskovy.ch zkouškách;

Vyrobený prototyp a provozní dokumentace MSS-PAR.
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V Praze dne:
3 1 05. 2016
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Etapa Č. 7: do termínu 06/2017
- Výroba prototypu vysílače a přijímače - prototyp MSPSR;

Přípravné podnikové zkoušky a spojené podnikové a kontrolní zkoušky MSS-
PAR;

- Adaptace, konfigurace a realizace předběžných zkoušek MSS-PAR.
Výstup:
Závěrečná zpráva po spojených podnikových a kontrolních zkouškách a upravený
prototyp MSS-PAR;
Vyrobený prototyp MSPSR;
Dokumentace prototypu MSPSR.

Článek 3
Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, včetně jejích příloh, neupravená tímto dodatkem Č. 3
zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek Č. 3 je vyhotoven ve 3 výtiscích o 3 listech, z nichž jeden výtisk obdrží
příjemce a dva výtisky poskytovatel. Všechny výtisky mají stejnou platnost.

3. Dodatek Č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

a

Dodatek Č. 3 ke Smlouvě Č. 1401 4 7300 Strana 3 (celkem 3)


