
Statutární město Brno 

jako Objednatel

Sdružení Gamets-VRV 

jako Správce stavby

jako Zhotovitel YB

a

Společnost „Kanalizace Brno 11.“
(vedoucí společník: OHL ŽS, as. 
společník I: HOCHTIEF CZ as. 

společník II: FIRESTArFišer, rekonstrukce, stavby a.s.)

jako Zhotovitel RB

Koordinační dohoda

týkající se poskytován! inženýrských, dodavatelských a stavebních služeb pro 
Dostavbu kanalizace v Brně II. v České repubuce

(dále jen,Dohoda*)
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Statutární město Brno, IČO: 449 92 785, se sídlem Dominikánské nám. 198/1,602 00 Brno (dále Jen 
.Objednatel*);

Sdružení Gamets-VRV, Gamete Consulting a.s., IČO: 273 49 675, se sídlem Čs. Legií 445/4, 
Tmovany, 415 01 Teplice, a Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČO: 471 16901, se sídlem 
Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5; správce stavby - Ing. Karel Opatrný, kontaktní adresa: 
Gamets Consulting a.s., Čs. Legií 445/4, Tmovany, 415 01 Teplice (dále Jen .Správce stavby*);

i

2.

se sídlem3.
(dále jen .Zhotovitel YB“);

Společnost „Kanalizace Brno 11.“, se sídlem Burešova 938/17,892 00 Brno 
vedoucí společník: OHL ŽS, a.s., IČO: 463 42 796, se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno 
společník I.: HOCHTIEF CZ a.s., IČO: 466 78 468, se sídlem Plzeňská 16/3217, Praha 5,150 00 Praha 
společník II: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČO: 25317 628, se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 
602 00 Brno
(dále Jen .Zhotovitel RB*);

(společné dále jen .Strany” a Jednotlivé .Strana*),

4.

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

Objednatel uzavřel smlouvy typu Deslgn-Bld-Bulld (tj. smlouvu na výstavbu a smlouvu na dodávku 
technologických zařízení a projektovánl-výstavbu) týkající se provedení kompletní realizace projektu 
.Dostavba kanalizace v Brně II.* spočívajícím ve výstavbě retenčních nádrží Červený mlýn a Královky, 
dostavbě kanalizace a dodávce technologií a automatizovaného řidicfho systému (dále jen .Projekt*);

Objednatel a Správce stavby uzavřeli smlouvu o poskytováni služeb ze dne 15. září 2017, podle niž se 
Správce stavby zavázal poskytovat Objednateli konkrétní konzultační služby pro Projekt (ve zněni 
pozdějších dodatků, dále jen .Inženýrská smlouva');

Objednatel a Zhotovitel YB uzavřeli smlouvu ze o dílo dle Smluvních podmínek pro dodávku 
technologických zařízení a projektování-výstavbu ze dne [*], podle níž Zhotovitel YB naprojektuje, 
obstará potřebná veřejnoprávní povoleni, postaví a uvede do provozu retenční nádrže červený mlýn a 
Královky, a to včetně dodávky technologie a automatlzovanného řídicího systému (ve znění 
pozdějších dodatků, dále jen .Smlouva YB“);

Objednatel a Zhotovitel RB uzavřeli smlouvu o dílo dle Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních 
a Inženýrských staveb projektovaných objednatelem ze dne [*], podle níž Zhotovitel RB poskytne 
stavební (a případně inženýrské) služby pro Projekt v rozsahu dostavby kanalizace vměstkých 
částech (ve znění pozdějších dodatků, dále jen .Smlouva RB*); a

s ohledem na skutečnost, že financování Díla je zajišťováno z Operačního fondu Životni prostředí 
2014 - 2020 na základě tzv. velkého projektu a rovněž na uzavření a plnění Inženýrské smlouvy. 
Smlouvy YB a Smlouvy na RB s Objednatelem se Správce stavby, Zhotovitel YB a Zhotovitel RB 
dohodli na uzavřeni této Dohody za účelem vzájemné koordinace pil poskytování jednotlivých plněni 
s cílem úspěšného dokončení Projektu.

A.

B.

C.

D.

E.

Definice a výklad1.

Definice. Nevyplývá-li z kontextu něco jiného, výrazy začínající velkým písmenem používané 
v této Dohodě mají následnici význam:

.Dílo* znamená souhrn veškerého dodaného zboží, prací a služeb provedených a poskytnutých všemi 
Účastníky Projektu podle Smluv.

.Doba pro dokončení* má v případě všech Smluv kromě Inženýrské smlouvy význam připisovaný tomuto 
termínu v příslušné Smlouvě;

.Koordinační výbor” má význam uvedený v odstavci 3.02 (Koordinační výbor);

„Podzhotovitel* znamená jakéhokoli zhotovitele najatého Zhotovitelem YB nebo Zhotovitelem RB; 

.Smlouvy* znamenají společně Inženýrskou smlouvu, Smlouvu na technologickou část a Smlouvu na 
stavební část a .Smlouva' znamená kteroukoli z nich;
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„Smluvní cena' (i) má v případě kterékoli Smlouvy kromě Inženýrské smlouvy význam stanovený v příslušné 
Smlouvě a (ii) v případě Inženýrské smlouvy znamená souhrn Přijaté smluvní částky {jak je definována v In
ženýrské smlouvě) a součtu částek vyplacených nebo splatných Správci stavby za Dodatečné a Výjimečné 
služby (jak jsou definovány v Inženýrské smlouvě);

„Účastníci Projektu' znamená společně všechny Zhotovitele a Objednatele a „Účastník Projektu* znamená 
kohokoli z nich;

„Variace* má v případě kterékoli Smlouvy význam stanovený v příslušné Smlouvě;

„Záležitost koordinace* má význam uvedený v odstavci 3.01 {povinnost koordinace)',

„Zástupce Objednatele* znamená v případě všech Smluv kromě Inženýrské smlouvy Zástupce Objednatele 
podle příslušné Smlouvy;

„Zástupce Zhotovitele" znamená v případě všech Smluv kromě Inženýrské smlouvy zástupce Zhotovitele 
podle příslušné Smlouvy;

„Zhotovitelé* znamená společně Zhotovitele YB a Zhotovitele RB a „Zhotovitel" znamená kteréhokoli z nich. 

1.02 Vvklad. Nevyplývá-li z kontextu něco jiného, v této Dohodě:

a. slova v jednom rodě obsahují všechny rody;

b. slova v jednotném čísle zahrnují také množné číslo a slova v množném čísle zahrnují také jednotné číslo;

c. ustanovení obsahující slovo „dohodnout*, „dohodnuté* nebo „dohoda* vyžadují, aby dohoda byla zazna
menána písemně;

d. „napsaný* nebo „písemný* psaný rukou, psacím strojem nebo tištěný a opatřený podpisem jednající oso
by, případně odeslaný datovou zprávou do datová schránky druhé Strany;

e. slova označující osoby nebo Strany musejí být vykládána tak, aby zahrnovala jakoukoli fyzickou osobu, 
firmu, obchodní společnost, korporaci nebo organizaci a jakýkoli společný podnk, konsorcium, sdružení 
nebo partnerství bez ohledu nato, zda má samostatnou právní osobnost;

f. odkaz na některou Stranu v Dohodě zahrnuje i její právní nástupce a povolené postupnlky;

g. na slovo .včetně' se hledí tak, jako kdyby po něm vždy následovala slova .nikoliv výlučně1; a

h. odkaz na odstavec odkazuje vždy na odstavec této Dohody.

Slova na okra| stránek a ostatní nadpisy nesmí být pň výkladu této Dohody brány v potaz.

2. Harmonogram Projektu

2.01 Plánovaná datum dokončení. Každý z Účastníků Projektu vynaloží veškeré úsilí k provedení a dokončení své 
příslušné části Díla tak, aby umožnil Objednateli dosáhnout toho, že Dílo bude zkolaudováno a zprovozněno 
ke svému účelu nejpozději v Době pro dokončení dle příslušné Smlouvy (dále jen „Plánované datum dokon
čení").

________ i. Každý Zhotovitel se zavazuje, že do 14 dnů od data první schůzky Koordinačního výboru
pfedá Objednateli harmonogram, (i) z něhož bude vyplývat, že Zhotovitel dokončí v Době pro dokončení svoji 
část Díla podle příslušné Smlouvy, (II) který bude dokládat, jak dokončení jeho části Dfla umožní Objednateli 
dosáhnout Plánovaného data dokončení.

2.02

2.03 Vžájemná interakce při překrývajícím se plnění. 

a. Každý Zhotovitel je povinen:

(D je-li to nezbytné pro zohlednění prodloužení Doby pro dokončení schváleného podle jiné Smlouvy, 
které mu oznámí Správce stavby, koordinovat prostřednictvím Objednatele a Správce stavby své 
práce s pracemi druhého Zhotovitele;

(i) veškerou vzájemnou komunikaci s druhým Zhotovitelem týkající se Projektu zasílat na vědomí Ob
jednateli; a
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(iii) využívat k veškerým činnostem v rámci koordinaoe a vzájemné Interakce při překrývajícím se plnění 
jednotlivých Zhotovitelů náležitě kvaBfikovaný a zkušený personál;

b. Pn plnění svých povinností podle své Smlouvy je každý Zhotovitel povinen:

0 koordinovat své práce prostřednictvím Objednatele a Správce stavby s druhým Zhotovitelem v dob
ré víře tak, aby bylo dosaženo Plánovaného data dokončení a minimalizováno celkové případné 
zpoždění Projektu; a

(ii) v rámci své povinnosti spolupráce poskytovat druhému Zhotoviteli {a v kopii vždy Objednateli Správ
ci stavby) informace týkající se jeho prací {zejména v případě uzavírek ulic), které jsou nezbytné pro 
včasné a řádné vyprojektování a výstavbu Projektu.

c. Strany budou vůči sobě navzájem jednat v dobré víře a vyvinou maximální úsilí, aby zajistily svědomité, 
přesné a úplné splnění a dokončení Smluv a DHa.

3. Koordinace

3.01 Povinnost koordinace. Všichni Účastníci Projektu mají vůči Objednateli povinnost vzájemně koordinovat svůj 
postup při realizaci Díla, a to zejména v případě činností, které by mohly jakýmkoliv způsobem ovlivnit druhého 
Zhotovitele (uzavírky ulic), v dobré víře spolupracovat při provádění DBa a plnění ostatních závazků podle svých 
Smluv a vyvinout maximální úsilí k vyřešení případných sporů týkajících se Harmonogramu, přístupu a jiných 
záležitostí souvisejících s Dílem {jednotlivě dále jen,Záležitost koordinace").

3.02 I i • 11 llBW

a. Na základě písemného oznámení jakékoliv ze Stran adresovaného všem ostatním Stranám bude vytvořen 
čtyřčlenný výbor složený z jednoho zástupce Objednatele, Správce stavby, Zhotovitele YB a Zhotovitele 
RB (dále jen „Koordinační výbor-), který bude v dobré víře řídit vzájemnou koordinaci prací, dodávek 
a služeb Účastníků Projektu podle jejich příslušných Smluv.

b. Funkci předsedy Koordinačního výboru (dále jen „Předseda") vykonává zástupce Správce stavby.

c. Kvorum pro veškeré schůze Koordinačního výboru tvoří jeden zástupce Objednatele a každého Účastníka 
Projektu nebo jimi písemně určené osoby, přičemž Předseda může omluvit neúčast kteréhokoli Zhotovite
le.

d. Pfedseda Koordinačního výboru stanoví program jednání každé schůzky a sepisuje a rozesílá zápis z ní.

e. Koordinační výbor se schází jednou měsíčně, ledaže Koordinační výbor bude považovat za nutné, aby se 
vzhledem k postupu prací na Díle schůzky konaly častěji.

f. Předseda, Objednatel nebo kterýkoli Zhotovitel mohou svolat mimořádnou schůzku Koordinačního výboru, 
přičemž jsou povinni oznámit dobu a místo jejího konání v přiměřeném předstihu.

g. Pokud o to Pfedseda požádá a Je-li to účelné, každý Zhotovitel je povinen zajistit účast zástupců svých 
Podzhotovitelů na schůzkách Koordinačního výboru; tito zástupci však nemají právo Masovat o Záležitos
tech koordinaoe.

h. Koordinační výbor rozhoduje o Záležitostech koordinace na základě konsenzu svých členů; tento kon- 
senzus však nebrání Zhotoviteli využit jakéhokoliv postupu v souladu se svou Smlouvou. Nedosáhne-li 
Koordinační výbor v průběhu své schůze (nebo v delší době, bude-li to Pfedseda považovat za vhodné) 
v některé Záležitosti koordinace konsenzu ani poté, co vynaloží přiměřené úsilí najednání a nalezení kom
promisu, předloží tuto Záležitost koordinace Zástupci Objednatele a Zástupcům všech Zhotovitelů, kteří se 
pokusí dospět ke spravedlivému a neutrálnímu určení dalšího postupu. Nedospěp-li tyto strany k dohodě 
ani poté, co vynaloží přiměfené úsilí na jednání a nalezení kompromisu, a je-li přitom tato dohoda nezbytná 
k tomu, aby se zabránilo zpoždění při provádění Díla nebo porušení podmínky jakékoli Smlouvy, má roz
hodující slovo Pfedseda. Pfedseda o dané záležitosti rozhodne po spravedlivé úvaze v rámci podmínek 
příslušné Smlouvy a této Dohody a náležitě zohlední všechny významné okolnosti; Je-B Účastník Projektu 
přesvědčen, že toto rozhodnutí bude důvodem pro uplatnění Variace podle jeho Smlouvy, Správce stavby 
(nebo v případě Variace podle Inženýrské smlouvy Objednatel) a dotyčný Účastnk Projektu vyhaloží pn-
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měřené úsilí k dosažení dohody o podmínkách této Variace. Není-li možné dosáhnout dohody v přiměřené 
době a vznlkne-ll spor o podmínky této Variace, může Účastník Projektu tento spor řešit v souladu se svojí 
Smlouvou.

i. Objednatel a každý Účastník Prp|ektu si mohou přizvat na schůzi Koordinačního výboru vlastní techniky 
a odborníky jako poradoe, pokud o tom v dostatečném předstihu vyrozumí Objednatele a ostatní Zhotovi
tele. Na přizvání odborníků a techniků se může dohodnout také samotný Koordinační výbor.

j. Činnost Koordinačního výboru může být ukončena pouze v případě, že o jejím ukončení rozhodne Koordi
nační výbor, a to na základě hlasování, jehož se zúčastní zástupci všech Stran.

3.03 Poskytování informací. Účastníci Projektu si bez ohledu na případné závazky mlčenlivosti podle svých Smluv 
navzájem poskytnou veškeré informace o svých harmonogramech, činnostech, plánované práci či jiné irrfor- 
maoe nezbytné či vhodné k tomu, aby mohl Koordinační výbor rozhodnout o Záležitosti koordinace a každý 
z Účastníků Projektu splnit své závazky podle odstavce 2 harmonogram Projektu) a tohoto odstavce 3.

3.04 Včasné va-ování. Každý Zhotovitel je povinen bez ohledu na to, zda byl Koordinační výbor ustaven, případně 
bez ohledu na harmonogram jeho formálních schůzek pfeemně upozornit Správce stavby (a v kopii Objedna
tele), Jakmile se dozví o jakékoli Záležitosti koordinace nebo jiném konfliktu či problému, o němž se Zhotovitel 
domnívá, že může jinému Účastníkovi Projektu způsobit zpoždění (společně dále jen „Záležitosti včasného

varowánH-

3.05 Registr rizik. Zhotovitel zapisuje Záležitosti včasného varování do Registru rizik zřízeného dle příslušných 
Smluv. Každý Účastník Projektu je povinen zapisovat do Registru rizik veškerá rizika, jakmile se o nich dozví.

Správce stavby může Zhotoviteli nebo Zhotovitelům nařídit, aby se zúčastnili jednání o snížení rizik které se 
může konat současně se schůzkou Koordinačního výboru. Každý Zhotovitel může požádat ostatní Zhotovitele 
nebo Objednatele o účast na tomto jednání, avšak Zhotovitelé ani Ob|ednatel nejsou povinni mu vyhovět.

Účastníci jednání o snížení rizik jsou povinni najednání (i) spolupracovat při předkládání a posuzování návrhů 
na odvrácení nebo snížení dopadů registrovaných rizik, (i) hledat řešení, která budou výhodná pro všechny 
dotčené, (líi) rozhodovat o tom, jaká opatření je třeba přijmout a kdo je v souladu s touto Dohodou a Smlou
vami přijme, a (iv) rozhodovat o tom, která rizika může Správce stavby vyškrtnout z Registru rizik poté, co byla 
odvrácena, zmírněna nebo pominula.

Správce stavby kontroluje Registry rizik, zapisuje do nich rozhodnutí přijatá na každém jednání o snížení ri
zik a doplněný Registr rizik zasílá všem Zhotovitelům. Výžaduje-li rozhodnutí Variaci, Správce stavby ji zasílá 
do přiměřené doby po přijetí příslušného rozhodnutí.

Omezení odpovědnosti atd.

Strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že na jejich odpovědnost vyplývající z této Dohody se vztahují ná
sledující omezení:

a. Bez ohledu na jakoukoli pomoc, kterou případně poskytne Účastník Projektu jinému Účastníkovi Projektu, 
nemají Účastníci Projektu vůči sobě navzá|em povinnost řádné péče ani neodpovídají jinému Účastníkovi 
Projektu za žádné ztrály, škody, nároky, náklady nebo výdaje jakékoli povahy, které tomuto Účastníkovi 
Projektu vznikly při plnění této Dohody nebo v jeho důsledku.

b. Bez ohledu na jakékoli jiné ustanovení této Dohody opačného významu žádný Účastník Projektu v žádném 
případě neodpovídá jiné Straně z titulu porušení smlouvy, zámky, závazku odškodnění, deliktu (včetně 
nedbalosti), objektivní odpovědnosti, zákonné povinnosti nebo jinak za žádné zvláštní, ekonomické nebo 
následné škody či ztráty, ve všech případech přímé i nepřímé, jako například za znečištění, ztrátu přijmu, 
ušlý zisk, ztrátu zakázky, ztrátu užitku, výpadek ve výrobě, náklady na kapitál nebo náklady spojené s pře
rušením provozu, přičemž však nic v tomto odstavci nelze vykládat jako pokus vyloučit či omezit odpověd
nost Zhotovitele za újmu na zdraví nebo na životě jakékoli osoby.

Celková souhrnná odpovědnost každého Účastníka Projektu za veškeré nároky z titulu náhradu škody (včetně 
škod způsobených porušením Smlouvy, zámky, závazku odškodnění, deliktu (včetně nedbalosti), objektivní 
odpovědnosti, zákonné povinnosti nebo jinak) nebo případných ztrát vzniklých v souvislosti s jeho plněním
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čl neplněním podle této Dohody nepřekročí pět procent (5 %) celkové Smluvní ceny připadající na daného 
Účastni® Projektu, přičemž však nic v tomto odstavci nelze vykládat Jako pokus vyloučit či omezit odpověd
nost Zhotovitele za újmu na zdraví nebo na životě jakékoli osoby.

Veškeré povinnosti všech Účastníků Projektu vůči Objednateli vyplývající z této Dohody nebo v souvislosti s ní 
zanikají bez ohledu na svoji povahu Datem komerčního provozu, s výjimkou nároků, které Strana do tohoto 
data uplatní u Objednatele.

5. Vztah ke Smlouvám

Nic v této Dohodě nezprošťuje ani jinak nezbavuje Stranu plnění jakýchkoli jejích povinností vyplývajících z její 
Smlouvy ani nezprošťuje či Jinak nezbavuje Účastníka Projektu povinnosti provést svoji část Díla v souladu 
s ustanoveními jeho Smlouvy. Všichni Účastnfci Projektu i Objednatel berou na vědomí a souhlasí s tím, že 
v rozsahu, v němž je to v této Dohodě výslovně stanoveno, ustanovení této Dohody doplňují ustanovení 
obsažená v každé ze Smluv. V případě jakéhokoli rozporu mezi touto Dohodou a příslušnou Smlouvou mají 
přednost ustanovení této Dohody.

6. Nápravné prostředky

N ičím v této Dohodě není dotčeno právo Objednatele uplatnit jakékoli jiné případné nápravné prostředky, které 
má podle některé nebo všech Smluv, včetně veškerých nápravných prostředků za porušení záruky anebo 
podle závazku odškodnění anebo porušení jakékoli jiné povinnosti vyplývající z některé nebo všech Smluv.

Každý Účastník Projektu ber© na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel má podle této Dohody právo uplatnit 
vůči němu nároky na (i) náhradu Škody způsobené jakýmkoli porušením jeho povinností podle této Dohody 
anebo 0) splnění těchto povinností.

7. Rozhodování sporů

Vznikne-ll mezi Objednatelem a některým Účastníkem Projektu z této Dohody spor (dále jen „Spor"}, vyřeší 
jej Objednatel a dotčený Účastník projektu v souladu s ustanoveni™ o rozhodování sporů Smlouvy daného 
Účastníka Projektu.

8. Různá ustanovení

8.01 Rozhodná právo. Tato Dohoda se řídí a bude vykládána v souladu s právními předpisy České republiky.

8.02 Oznámení. Veškerá oznámení a jiná komunikace stanovená nebo povolená v této Dohodě musí mřt písem
nou formu, být v českém jazyce a musí být zasílána doporučeně s potvrzením o převzetí, nebo e-mailem se 
zaručeným elektronickým podpisem všem Stranám, vždy na adresu uvedenou v Příloze k nabídce příslušné 
Smlouvy.

8.03
vliv na platnost, zákonnost nebo vymahatelnost zbývající části této Dohody v této jurisdikci ani na platnost, 
zákonnost nebo vymahatelnost této Dohody, včetně dotčeného ustanovení, v kterékoi jiné jurisdikci; úmys
lem Stran je, aby veškerá jejich práva a povinnosti byly vymahatelné v největším možném rozsahu dovoleném 
příslušným právem.

8.04 nnriatkv. vzdání se práv. Tato Dohoda nesmí být doplňována, měněna ani rozšiřována a ani není možné vzdát 
se práv, udělit souhlas či se odchýlit se od jejích ustanovení jinak než s písemným souhlasem všech Stran.

8.05 Právní nástupní pnstupnfri atd. Tato Dohoda je závazná pro Strany a jejich příslušné právní nástupce a povo
lené postupnlky.

Tato Dohoda bude vyhotovena v osmi (B) stejnopisech, přičemž každá strana obdrží dvě 
(2} vyhotovení, z nichž každé takto podepsané vyhotovení se považuje za originál. Doručení podepsaného

8.06 Počat \yiiwwHtU

vi



.PodzhotovfteT znamená jakéhokoli zhotovitele najatého Zhotovitelem YB nebo Zhotovitelem RB;

.Smlouvy* znamenají společně Inženýrskou smlouvu, Smlouvu na technologickou část a Smlouvu na
stavební část a .Smlouva* znamená kteroukoli z nich;
vyhotoveni podpisové strany této Dohody v kopii e-mailem má stejné účinky jako doručení
vlastnoručně podepsaného vyhotovení této Dohody.

8.09 Datum účinnosti. Tato Dohoda nabývá v plném rozsahu účinnosti datem podpisu (dále jen
.Datum účinností").

NA důkaz toho byla tato Dohoda podepsána jako dohoda všemi Stranami a je tímto každé z nich

doručena.

V Brně dne: H
Zá Zhotovitele YB:

VBmé dne: H
Za Objednatele:

V Brně dneř-J 9. 04. 2019V Brně dne: [*]
Za Správce stavby: ohlSs

OHLŽS.M.
Burešova 938/17.CZ-60200 Bmo,UtMáff
ičt 4-53 « 796, MČs <2*63*2796

tú HOCOTIE
IJDCHTTEFICZ*.*.
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