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I.  Důvody aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací 

 
Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací byl vypracován v 
měsíci listopadu 2007 a následně schválen v prosinci v zastupitelstvu 

města Sušice. 

 Důvodem aktualizace je: 

 Novela Zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů. Tato novela 
nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2014. 

§ 8 
1) Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen zajistit jejich 

plynulé a bezpečné provozování, vytvářet rezervu finančních 
prostředků na jejich obnovu a dokládat jejich použití 

pro tyto účely. 
11) Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen zpracovat a 

realizovat plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací, a to 

na dobu nejméně 10 kalendářních let. Obsah plánu financování 
obnovy vodovodů a kanalizací včetně pravidel pro jeho zpracování 

stanoví prováděcí právní předpis   

Zákon č. 274/2001 Sb. ukládal zpracování Plánu financování obnovy 
do konce roku 2008 s tím, že prvních 5 let platnosti plánu určil 

pro období 2009 – 2013. 

 Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 48/2014 Sb., kterou se 

mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 

kanalizacích) uvádí: 

§ 13 

Obsahem Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací je vymezení 
infrastrukturního majetku ve členění podle vybraných údajů majetkové 
evidence s reprodukční pořizovací cenou, vyhodnocení stavu majetku 

vyjádření v % opotřebení, výpočet teoretické doby akumulace 
finančních prostředků, roční potřeba finančních prostředků a její krytí a 

doklady o čerpání vytvořených finančních prostředků včetně faktur 
nebo jejich kopií. Zpracování se provádí podle přílohy č. 18. Každá 
provedená aktualizace je součástí původního plánu financování obnovy 

vodovodů nebo kanalizací.  
 

 Vydání metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j. 401/2010-
15000 v lednu 2010. Tímto metodickým pokynem byly stanoveny nové 
pořizovací ceny pro oceňování vodohospodářské infrastruktury 

pro vybrané údaje z majetkové evidence vodovodů a kanalizací. 
Předchozí metodický pokyn byl vydán v roce 2007 a nový pokyn tak v 

roce 2010 reaguje na inflaci pořizovacích nákladů za roky uplynulé. 
Reprodukční hodnotu majetku je proto nutno nově stanovit s ohledem 
na zmíněné inflační vlivy. 
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Původní hodnota vodohospodářského majetku města Sušice dle majetkové 
evidence vodovodů a kanalizací z roku 2007 dle zákona   č. 274/2001 Sb. (a 

dle platného metodického pokynu Ministerstva zemědělství) činila 789,020 
mil. Kč včetně DPH a  změnila se na hodnotu 838,12 mil. Kč včetně DPH 
tzn. 692,7 mil. Kč bez DPH. 

 

Zajištění potřebné obnovy, jako základní podmínky efektivního 

a stabilního provozování vodohospodářského majetku města Sušice, 
vyžaduje každoročně vynaložit minimální částku 10,34 mil. Kč/rok 
bez DPH na prostou reprodukční obnovu vodohospodářského majetku. 

 

 

II. Zdroje pro financování investiční obnovy VH infrastruktury  

  

Investice na obnovu VH infrastruktury jsou financovány prostřednictvím 
obecního rozpočtu zejména z následujících zdrojů: 
-  vlastní finanční prostředky obce (včetně půjček) 

-  nájemné za pronájem vodohospodářské infrastruktury 
-  dotace 

 
 
III.  Vývoj nájemného 

 
Obecným cílem vlastníka VH infrastruktury zpravidla je, aby v dohledném 

časovém období bylo postupným zvyšováním nájemného dosaženo stavu, 
kdy nájemné pokryje alespoň podstatnou část nákladů na prostou 
reprodukci VH infrastruktury.  

V případě města Sušice bylo již tohoto stavu dosaženo v minulosti.  
 

 
 



         Vývoj nájemného (mil. Kč/rok): 

         Vývoj nájemného vodohospodářské infrastruktury v letech 2008 – 2018 dle dále uvedených variant 
 

 

Varianta A 

           Hospodářský 
rok 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nájemné za 
vodné 

0,279 0,851 1,691 1,565 1,720 1,813 1,908 1,908 1,908 1,908 1,908 

Nájemné za 
stočné 

7,793 7,939 8,335 8,550 8,648 9,117 9,595 9,595 9,595 9,595 9,595 

Nájemné 
celkem 

8,072 8,790 10,026 10,115 10,368 10,930 11,503 11,503 11,503 11,503 11,503 

            

            

            Varianta B 

           Hospodářský 
rok 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nájemné za 
vodné 

0,279 0,851 1,691 1,565 1,720 1,813 1,908 2,003 2,099 2,194 2,289 

Nájemné za 
stočné 

7,793 7,939 8,335 8,550 8,648 9,117 9,595 10,072 10,548 11,025 11,501 

Nájemné 
celkem 

8,072 8,790 10,026 10,115 10,368 10,930 11,503 12,075 12,647 13,219 13,790 

            

            

            Varianta C 

           Hospodářský 
rok 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nájemné za 
vodné 

0,279 0,851 1,691 1,565 1,720 1,813 1,908 1,950 1,993 2,035 2,077 

Nájemné za 
stočné 

7,793 7,939 8,335 8,550 8,648 9,117 9,595 9,807 10,019 10,230 10,442 

Nájemné 
celkem 

8,072 8,790 10,026 10,115 10,368 10,930 11,503 11,757 12,012 12,265 12,519 
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IV. Tempo růstu nájemného  

 
Dále je uveden přehled základních údajů pro stanovení růstu nájemného, tempo růstu nájemného do cílového roku a 

dopad výše nájemného do ceny vodného a stočného. 
 
 

a) Základní údaje 
 

  hodnota VH 

majetku včetně 
DPH 

hodnota 

majetku  bez 
DPH  (-21%) 

průměrná 

životnost 
* 

minimální 

tempo 
obnovy  

nájem 

kalkulace      

množství 

fakturované vody 

  ME 2012       2013 2013 

  [mil.Kč] [mil.Kč] [roky] [mil.Kč/rok] [mil.Kč/rok] [tis.m3/rok] 

              

vodovodní řady 257,77 213,0 80 2,66 1,8132 515,0 

stavby pro úpravu vody 126,60 104,6 45 2,33     

kanalizační stoky 350,69 289,8 90 3,22 9,1168 580,0 

čistírny odpadních vod 103,05 85,2 40 2,13     

              

celkem 838,12 692,7 74 10,34 10,930   

 
Poznámka*: 

Průměrná životnost VH majetku je stanovena dle  vyhlášky č. 120/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva 
zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 

potřebu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. 
 

Nájemné: 
V současné době výše nájemného (10,93 mil. Kč bez DPH/rok) sice matematicky pokrývá teoretickou minimální potřebu  

obnovy VH infrastruktury, ale s ohledem na technický stav infrastruktury a na reálnou potřebu realizace konkrétních 
připravovaných akcí (viz Plán investic) se doporučuje realizovat obnovu v minimální výši 11,503 mil. Kč bez DPH/rok 
v roce 2014 a dále dle odsouhlasené varianty C v následujícím časovém období.  
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b) Vývoj nájemného - tempo růstu nájemného (mil. Kč bez DPH/rok) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

rok varianta A varianta B varianta C 

2013 10,93 10,93 10,93 

2014 11,50 11,50 11,50 

2015 11,50 12,07 11,76 

2016 11,50 12,65 12,01 

2017 11,50 13,22 12,27 

2018 11,50 13,79 12,52 

2019 11,50 13,79 12,77 

2020 11,50 13,79 13,03 

2021 11,50 13,79 13,28 

2022 11,50 13,79 13,54 

2023 11,50 13,79 13,79 
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c) Vývoj vodného a stočného – tempo růstu nájemného – dopad do ceny vodného a stočného celkem  

od roku 2014 (Kč bez DPH /m3) 
 
 
 
 
 
 
 

rok varianta A varianta B varianta C 

2014 1,009 1,009 1,009 

2015 1,008 2,015 1,456 

2016 1,008 3,022 1,903 

2017 1,008 4,028 2,351 

2018 1,008 5,035 2,798 

2019 1,008 5,035 3,245 

2020 1,008 5,035 3,693 

2021 1,008 5,035 4,140 

2022 1,008 5,035 4,587 

2023 1,008 5,035 5,035 
 
 
 



9 

 

 
 

 

 
 

0,000

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023D
o

p
a
d

 n
á
je

jm
n

é
h

o
 d

o
 c

e
n

y
 v

o
d

n
é
h

o
 a

 s
to

č
n

é
h

o
 c

e
lk

e
m

 

(
K

č
 b

e
z
 D

P
H

/
m

3
)
 

Rok 

Sušice - tempo růstu nájemného - dopad do ceny vodného a stočného celkem (Kč 
bez DPH/m3)  

varianta A

varianta B

varianta C



10 

 

V. Seznam realizovaných akcí do obnovy vodohospodářského majetku 2008 – 2012 

 

Rok Jmenovitý seznam akcí 

OBNOVA V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH SKUPIN UVEDENÁ v  tis. Kč bez DPH 

Vodovody, 
přiváděcí řady  
+ rozvodná 
vodovodní síť 

Úpravny vody  
+ zdroje bez 
úpravy 

Kanalizace, 
přiváděcí stoky 
+ stoková síť 

Čistíny odpadních  
vod 

2008 Zdroj vody na Svatoboru   711,000     

  úprava technologie ÚV   318,000     

  Dlouhoveská ul. - kanalizace     806,000   

  Hrádecká ul. - kanalizace - havárie     495,000   

  Příkopy - kanalizace - havárie     433,000   

  ČOV - aerační elementy       1 065,000 

  Luh - přívodní potrubí 240,000       

  výměna poklopů     171,000   

  CELKEM V ROCE 2008 240,000 1 029,000 1 905,000 1 065,000 

2009 Luh - přívodní potrubí 80,000       

  Zdroj vody na Svatoboru   459,000     

  ul. Americké armády, Vodní 1 681,000   3 211,000   

  Příkopy - kanalizace - havárie     1 033,000   

  Hrádecká ul. - kanalizace      901,000   

  Nuželická 10. etapa 2 521,000   6 405,000   

  Křičkova ul.      3 465,000   

  Luh - jímací území   536,000     

  Na Kateřince - havárie 166,000   
 

  

  výměna poklopů     83,000   

  Na Burince - kanalizace     581,000   

  ČOV - výměna výtlačného potrubí       276,000 

  ČOV - výměna čerpadel       387,000 

  CELKEM V ROCE 2009 4 448,000 995,000 15 679,000 663,000 
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2010 sanace kanálu Nádražní ul.     811,000   

  ČOV - výměna čerpadel, strojních česlí       418,000 

  Zdroj vody na Svatoboru   101,000     

  Hrádecká ul. - kanalizace     210,000   

  Pod Nebozízkem - kanalizace     911,000   

  Nuželická 10. etapa 516,000   1 200,000   

  VDJ - redukční šachta 427,000       

  Drahelinky VKV 410,000   3 007,000   

  CELKEM V ROCE 2010 1 353,000 101,000 6 139,000 418,000 

2011 ÚV - výměna čerpadel   406,000     

  ČOV - oprava česlovny       127,000 

  Přepad od VDJ - rekonstrukce     229,000   

  Sanace kanalizačního sběrače Pražská ul.     533,000   

  Starý vodojem - oprava 320,000       

  Pod Nebozízkem - kanalizace     1 703,000   

  Volšovy - vodovod 888,000       

  CELKEM V ROCE 2011 1 208,000 406,000 2 465,000 127,000 

2012 Pravdova ul. - kanalizace, vodovod 2 156,000   5 831,000   

  Starý vodojem - oprava 107,000       

  Na Burince - oprava vodovodu 21,000       

  Pod Skálou - oprava vodovodu 38,000       

  Přepad od VDJ - rekonstrukce     28,000   

  Luh - těžení retenčních nádrží   164,000     

  CELKEM V ROCE 2012 2 322,000 164,000 5 859,000 0,000 

  CELKEM 2008 - 2012 v tis. Kč bez DPH 9 571,000 2 695,000 32 047,000 2 273,000 

  SOUČET v tis. Kč bez DPH 46 586,000 
 

      Vyhodnocení: 
V období let 2008 – 2012 nájemné činilo 47,371 mil. Kč bez DPH. Město Sušice ve stejném období investovalo do 
obnovy VH infrastruktury cca 46,6 mil. Kč bez DPH, přičemž zdrojem pro tyto investice bylo nájemné od 

provozovatele, dotační zdroje (např. obnova po povodni) a ostatní vlastní finanční prostředky města Sušice. 
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Tabulka plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací : Razítko vlastníka a podpis statutárního zástupce  

Č.j.:  
Datum schválení: 18. 6. 2014 v zastupitelstvu města Sušice, bod č. 5) 
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Finanční prostředky na obnovu* vodovodů a kanalizací 

v mil. Kč na 2 desetinná místa bez DPH 

2014 2015 2016 2017 2018 2019-2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 Vodovody: přiváděcí řady + 
rozvodná vodovodní síť 

257,77 56 35 50,45 
1,01 + 1,03 1,06 1,08 1,10 5,98 

3   
 

++           

4 Úpravna vody + zdroje 
bez úpravy 

126,60 33 30 0 
0,90 + 0,92 0,94 0,96 0,98 5,31 

5   
 

++           

6 Kanalizace: přiváděcí 
stoky + stoková síť 

350,69 49 46 38,17 
5,76 + 5,88 6,01 6,14 6,27 33,07 

7   
 

++           

8 
Čistírna odpadních vod 103,05 63 15 0 

3,84 + 3,92 4,01 4,09 4,18 22,05 

9   
 

++ 
          

10 Vodovody celkem 384,37   50,45 1,91 1,95 1,99 2,04 2,08 11,29 

11 Kanalizace celkem 453,75   38,17 9,60 9,81 10,02 10,23 10,44 55,12 

12 CELKEM 838,12   0,00 11,50 11,76 12,01 12,27 12,52 66,41 

13 Celkem řády  2, 4, 6, 8 +             

14 Celkem řády  3, 5, 7, 9 ++             

  
* Obnova viz §2 odst. 9 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů 
+  Finanční prostředky získané z vodného a stočného; v komentáři vlastník popíše zdroje této hodnoty (nájemné, odpisy účetní, opravy, popř. prostředky účelově 

určené pro obnovu tímto plánem  
++  Finanční prostředky ostatní - jedná se o jiné než získané z vodného a stočného; v komentáři vlastník popíše způsob členění a stanovení této hodnoty (např. dotace, 

zdroje z příjmů obcí, úvěry atd.) 
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Seznam jmenovitých akcí 
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1 Obnova vodovodů  21 253 obnova 

2 Obnova kanalizace  105 213 obnova 

3    

4    

5   
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9   
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Celkem                126 466 tis. Kč bez DPH 

 
 


