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Dodatek č. 2 VHZ_2016/151 
 

ke smlouvě o dílo ze dne 19.8.2015 na zhotovení stavby  

Stavební úprava kanalizace v ul. Zámecká, k.ú. Mohelnice  
 

1. Smluvní strany: 

 Objednatel: Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 
  Jílová 2769/6 
  787 01 Šumperk 

 Zastoupení:  Ing. Petr Suchomel – předseda představenstva 

 IČ: 47674954 
 DIČ: CZ47674954 

 Bankovní spojení: XXXXX 

 Další osoby oprávněné jednat: 
 ve věcech technických: XXXXX 
  XXXXX 

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, č. vl. 714. 

 (dále jen „objednatel”) 

 Zhotovitel: MODOS spol. s r.o. 
  Masarykova 34 
  772 00 Olomouc 

 Zastoupení:  Zdeněk Černocký, jednatel společnosti 

 IČ: 00576832 
 DIČ: CZ00576832 

 Bankovní spojení: XXXXX 

 Další osoby oprávněné jednat:  
 ve věcech smluvních: Zdeněk Černocký, jednatel společnosti 
 ve věcech technických: Ing. Petr Kučera, vedoucí výroby 

Zapsán v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, odd. C, vl. 237 

 (dále jen „zhotovitel“) 
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V souladu s ustanoveními článku 4. Cena díla a 9. Závěrečná ustanovení se smluvní strany dohodly na 

následujících změnách: 

4. Cena díla 

 

4.1      Za provedení díla dle článku 2.1 smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu: 

 Cena bez DPH DPH 21% Cena díla vč. DPH 21% 

Cena díla dle SoD 2 620 768,27 Kč 550 361,33 Kč 3 171 129,60 Kč 

Celkové méně práce -411 047,65 Kč -86 320,01 Kč -497 367,66 Kč 

Celkové více práce 558 393,47 Kč 117 262,63 Kč 675 656,10 Kč 

Dodatek č. 2 147 345,82 Kč 30 942,62 Kč 178 288,44 Kč 

Cena díla dle SoD a 
dodatku č. 1 a 2 

2 768 114,09 Kč 581 303,94 Kč 3 349 418,04 Kč 

 

Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 19.8.2015 na zhotovení stavby  
„Stavební úprava kanalizace v ul. Zámecká, k.ú. Mohelnice“,  
ostatní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti beze změny. 

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení. 

 

 

V Olomouci dne 28.7.2016   V Šumperku  dne 12.8.2016 

 

 

 

 

 

 

  ----------------------------------           -----------------------------------  

 za zhotovitele      za objednatele 

Zdeněk Černocký, jednatel společnosti              Ing. Petr Suchomel, předseda představenstva 


