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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1495/2018
Číslo smlouvy zhotovitele: 2018029

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy 
a k jednání o věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Berounka
oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxx, pověřen vedením technického střediska

xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozního střediska Plzeň
xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozního úseku Radbuza
xxxxxxxxxxxxxxx, říční dozor provozního úseku Radbuza
xxxxxxxxxxxxxxx, říční dozor provozního úseku Radbuza

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: xxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: ZVÁNOVEC a.s.  
sídlo: Rudolfovská tř. 597, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice
oprávněn k podpisu smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, statutární ředitel
oprávněn jednat o věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  generální ředitel
oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
IČO: 260 26 279
DIČ: CZ26026279
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109
tel.: xxxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 15. 10. 2018 na základě výsledku zadávacího řízení 
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „MVN Kamenný rybník, Trhanov, oprava 
objektů na hrázi a odstranění sedimentů z nádrže“, ve kterém byla nabídka zhotovitele 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 
ke smlouvě o dílo.

3. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je úprava ceny díla v důsledku vyhrazených změn závazku ze 
smlouvy o dílo ve smyslu § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ a čl. III. odst. 5. smlouvy o dílo 
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spočívajících v provedení určitých prací v jiné výměře, než jaká byla předpokládána 
v původním soupisu prací a v provedení prací, které nebyly předpokládány vůbec.

4. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je dále:
a) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění 

celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedená smlouva uzavřena, 
b) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ spočívajících 

v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě zhotovitele není 
z ekonomických a technických důvodů možná a

c) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba 
vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo uzavřena.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 2.

II.
Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1 se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému 
provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění 
materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH): ...........................................................22 788 374,72 Kč

vyhrazené dodatečné práce dle dodatku č. 2 (bez DPH):........................................15 513,53 Kč

vyhrazené méněpráce dle dodatku č. 2 (bez DPH): ........................................- 2 549 481,12  Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 2 - § 222 odst. 4 (bez DPH): ............................1 727 912,24 Kč

méněpráce dle dodatku č. 2 - § 222 odst. 4 (bez DPH): ......................................-  39 553,05  Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 2 - § 222 odst. 5 (bez DPH): ............................2 238 538,30 Kč

méněpráce dle dodatku č. 2 - § 222 odst. 6 (bez DPH): ...................................- 1 430 252,33 Kč

Cena díla dle dodatku č. 2 (bez DPH):...........................................................22 751 052,29 Kč
(slovy: dvacetdvamilionůsedmsetpadesátjednatisícpadesátdvakorundvacetdevěthaléřů).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle aktualizovaného soupisu prací, který 
tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

Příloha č. 1 se mění následovně: 

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje 
přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (aktualizovaný soupis prací). 
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III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze 
změn. 

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována 
za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 
je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. 

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. 

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, 
že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je: 
příloha č. 1: Aktualizovaný soupis prací

V Plzni dne ………………… V Českých Budějovicích dne ……………

objednatel: zhotovitel:

………………………………… ………………………………
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
ředitel závodu Berounka statutární ředitel
Povodí Vltavy, státní podnik ZVÁNOVEC a.s.


