TS Frydek Mistek - socialky

Vétrani

pfiloha €. 1 k dodatku smlouvy

nova cena dila neprovadéné prace

zaf. / pol. |popis pocet|MJ dodavka celkem
1]Vétrani toalet
1 :\:?;g::\jiaiiyz\;igt:étor s EC motorem, spinani s osvétlenim nebo IR ¢idlem, 3 ks 24800 7 440,0
1.lljFasadni mfizka pro odvod vzduchu C-UM-Z-S 3 ks 986,0 2958,0
1.1IlfPotrubi SPIRO se zvukovou izolaci D125, 3 bm 2 ks 885,0 1770,0
1.IV]IR ¢idlo 2 ks 1432,0 2864,0
RO1 D+M 1 kpl 4500,0 4500,0
R02 Stavebni pomocné prace, vrtani, otvory 6 hod 400,0 2400,0
R0O3 Pomocné prace elektro 3 hod 450,0 1350,0
2| Vétrani Saten
2.||vétraci jednotka, 3500m*/h, Mandik M+4,5 1 ks 256 780,0 256 780,0
2.II|Potrub|'|—I , pozink, 500x710 1 bm 1133,0 1133,0
2.lIlPotrubild , pozink, 400x400 8 bm 737,0 5896,0
2.IV]Koleno, redukované, 90°, pozink, 500x710 / 400x400 1 ks 981,0 981,0
2.V|Koleno, segment, 45°, pozink, 400x400 5 ks 520,0 2600,0
2.VI|Tlumi¢ hluku L=1000mm 2 ks 23720 47440
2.VIljPrechod, 400x400 / @400 1 ks 539,0 539,0
2.VIll|Prechod, 500x710 / @400 1 ks 715,0 715,0
2.IXJOdbocka 45° @400/2400 4 ks 941,0 3764,0
2.X]Oblouk segmentovy 45°, @400 10 ks 531,0 5310,0
2.XIjOblouk segmentovy 90°, @250 13 ks 481,0 6 253,0
2.XlIjOblouk segmentovy 45°, @355 1 ks 483,0 483,0
11.13]Odbocka 90° @250/250 2 ks 382,0 764,0
11.14]Odbocka 90° @355/@250 2 ks 461,0 922,0
11.15)Odbocka 90° @400/8250 4 ks 537,0 2148,0
11.16]Odbocka 90° @355/355 1 ks 614,0 614,0
11.17]Odbocka 90° &250/200 1 ks 311,0 311,0
11.18]Odbocka 90° @315/@8200 1 ks 416,0 416,0
11.19]Odbocka 90° @355/3200 1 ks 454,0 454,0
11.20]Pfechod @400 — @250 2 ks 379,0 758,0
I.21]Pfechod @400 — @355 2 ks 381,0 762,0
1.22]Pfechod @355 — @315 1 ks 362,0 362,0
11.23]Pfechod @355 — @250 3 ks 376,0 1128,0
1.24]Pfechod @315 — @250 1 ks 282,0 282,0
11.25] Pfechod @250 — @200 1 ks 243,0 243,0
11.26]Sonovac25 @250, 10 bm 9 ks 1535,0 13 815,0

3 7 440,00 K& 0 - Ke
1 986,00 K& 2 1972,00Ke
2 1770,00 K¢

2 2 864,00 K& 0 - K¢
1 4 500,00 K& 0 - K¢
6 2 400,00 K& 0 - K¢
3 1 350,00 K& 0 - K¢
1 256 780,00 K& 0 - K¢
1 1133,00 K& 0 - K¢
8 5 896,00 K& 0 - K¢
1 981,00 K& 0 - K¢
5 2 600,00 K& 0 - K¢
2 4 744,00 K¢ 0 - K¢
1 539,00 K& 0 - K¢
1 715,00 K& 0 - K¢
4 3 764,00 K& 0 - K¢
10 5310,00 K& 0 - K¢
13 6 253,00 K& 0 - K¢
1 483,00 K& 0 - K¢
2 764,00 K& 0 - K¢
2 922,00 K& 0 - K¢
4 2 148,00 K& 0 - K¢
1 614,00 K& 0 - K¢
1 311,00 K& 0 - K¢
1 416,00 K& 0 - K¢
1 454,00 K& 0 - K¢
2 758,00 K& 0 - K¢
2 762,00 K& 0 - K¢
1 362,00 K& 0 - K¢
3 1128,00 K& 0 - K&
1 282,00 K& 0 - Ke
1 243,00 K¢ 0 - K&
9 13 815,00 K& 0 - Ke




I1.27] Sonovac25 @200, 10 bm 2 ks 1155,0 2310,0 2 2 310,00 K& 0 - K¢
11.28]SPIRO @400, 3bm 12 ks 1082,0 12 984,0 12 12 984,00 K& 0 - K¢

11.29] SPIRO @355, 3bm 4 ks 933,0 37320 4 3732,00 K& 0 - K¢
11.30]SPIRO @315, 3bm 2 ks 740,0 1480,0 2 1 480,00 K& 0 - K¢

11.31| SPIRO @250, 3bm 5 ks 644,0 3220,0 5 3 220,00 K& 0 - K¢

11.32] Dveini miizka 400x150, AF981.400x150+GR001 5 ks 816,0 4.080,0 - K¢ 5 4080,00 K¢

11.33| Dvefni mfizka 600x150, AF981.600x300+GR001 4 ks 881,0 3524,0 - K¢ 4 3524,00 K¢

11.34] St&nova mfizka 600x300, aplikovat oboustranné, A250.600x300+GR001 12 ks 846,0 10 152,0 - K¢ 12 10 152,00 K&

RO1 D+M vétraci jednotky vé&. zapojeni a uvedeni do provozu 1 kpl 22 000,0 22 000,0 1 22 000,00 K¢ 0 - K¢
R02 Stavebni pomocné prace, vrtani, otvory 10 hod 400,0 4.000,0 10 4 000,00 K¢ 0 - K¢
RO3 Pomocna kovova konstrukce pro uchyceni jednotky 1 kpl 3500,0 3500,0 1 3 500,00 K& 0 - K¢
R04 Pomocné prace elektro 5 hod 450,0 2250,0 5 2 250,00 K¢ 0 - K¢
RO5 Zaskoleni obsluhy a odzkouseni zafizeni 1 kpl 3000,0 3000,0 1 3 000,00 K& 0 - K¢
R06 D+M rozvod a komponenty VZT 1 kpl 18 000,0 18 000,0 1 18 000,00 K¢ 0 - K¢
navic PFivodni talifové ventily pr.250 13 ks 852,0 11 076,0 20 17 040,00 K¢ -7 - 5964,00 K¢
navic Odvodni anemostat 600x600 véetné plenum boxu 2 ks 1890,0 3780,0 2 3 780,00 K& 0 - K¢
navic Stérbinové vylsté véetné plenum boxu 4 ks 3890,0 15 560,0 - K¢ 4 15560,00 K¢
navic Izolace pfivodniho potrubi tl.40 10 m2 430,0 4300,0 10 4 300,00 K¢ 0 - K¢
Cena celkem 464 407,00 K& 433 313,00 K¢ 31 094,00 K&
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