
                    

 
1 

 

 

 

DODATEK č. 2  KE  S M L O U V Ě    O    D Í L O 
 

č. objednatele  SD/00368/2019/2                       č. zhotovitele  7/2018/19 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 
  

I.   SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1 Objednatel:  MĚSTO TÁBOR 
       se sídlem: Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
 IČO / DIČ:       00253014 /  CZ00253014 
 zastoupen: starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem  
 zástupce pro věci smluvní: Ing. Štěpán Pavlík                 
 zástupce pro věci technické: Ing. Karel Hotový, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, 
                                                                         Ing. Pavel Stolař, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 dozor investora a koordinátor BOZP: Ing.Vladimír Kofroň,    
                                                                         xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 bankovní spojení: xxxxx xxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxx   
 číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 xxx. xxx xxx xxx, xxx. xxx xxx xxx xxxx. xxxxx xxxxxxx   
 xxx. xxx xxx xxx, xxx. xxx xxx xxx xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx 
(dále jen "objednatel") 
  
1.2 Zhotovitel:                                      PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. 
 se sídlem: Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor 
 IČO / DIČ:       44797958 / CZ44797958 
 zapsán v obchodním rejstříku: u KS Č.Budějovice, oddíl C, vložka 3645 

zastoupen: xxx. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxx 
xxxxxx, jednatelé 

 zástupce ve věcech smluvních  xxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxx,  
   xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
       zástupce ve věcech technických xxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxx,  
   xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
       odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx, 
      xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx    
     -  obor autorizace:         Pozemní stavby 
           -  číslo autorizace:         0009680 
 bankovní spojení: Komerční banka Tábor 
 číslo účtu: xxxxxxxxxxxx 
       tel., email:   xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
 xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx      
   

na základě vzájemné dohody se mění a doplňuje smlouva o dílo v těchto ustanoveních:  
 

     
II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)             



                    

2.1 Rozsah předmětu plnění se mění na základě odsouhlasených Změnových listů (ZL) č. 
08 Doplnění a výměna oplechování a dešťových svodů, ZL č.09 Obnova nátěrů 
balkonů, ZL č.10 Oprava hydroizolace soklové části, včetně úpravy terénu a  ZL č. 11 
Obloukový vikýř, střešní krytina z PVC folie.       

 

IV.   DOBA PLNĚNÍ    

4.1    Rozšíření rozsahu předmětu plnění může mít vliv na dobu plnění. Tento dopad na 
konečný termín dokončení akce bude zhodnocen v průběhu 4. čtvrtletí 2019 a na 
základě toho bude případně řešeno jeho prodloužení.       

   
 

V.    CENA 

  5.1    Cena díla dle Smlouvy o dílo: 
          20 632 800,00 Kč bez DPH 

   
 Cena díla dle Dodatku č.1: 

         1 438 131,92 kč bez DPH 
  
         Cena díla dle SoD a Dodatku č.1 celkem: 
         22 070 931,92 Kč bez DPH 
    

 Rekapitulace ceny Dodatku č. 2:       
ZL č.08 Doplnění a výměna oplechování a dešťových svodů      225 941,18 Kč bez DPH 
ZL č.09 Obnova nátěrů balkonů               106 943,64 Kč bez DPH 
ZL č.10 Oprava hydroizolace soklové části, vč.úpravy terénu     199 871,85 Kč bez DPH 
ZL č.11 Obloukový vikýř, střešní krytina z PVC folie       105 243,30 Kč bez DPH 

         Cena Dodatku č. 2               637 999,97  Kč bez DPH 
 
 Nová cena díla dle SoD a Dodatku č. 1 a č. 2: 

              
          22 708 931,89 Kč bez DPH 
    3 406 339,78 Kč DPH, tj. 15 %   

 26 115 271,67 Kč celkem vč. DPH 
 
 V ostatním je smlouva o dílo beze změn. Finanční a věcné změny realizované těmito 

Dodatky č. 1 a 2 jsou řešeny v souladu s § 222 odst. 4 zákona č 134/2016 Sb. v platném 
znění a činí celkem 2 138 808,69 Kč bez DPH, což je 10,36% původní hodnoty závazku 
ze smlouvy na stavební práce. 

 
 
12.10  Nedílnou součástí Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Změnové listy (ZL) č. 08, 09, 10 a 11 

 
 

 
 
V  Táboře  dne:                                     V Táboře   dne:  
 
 
Za objednatele: 15.10.2019          Za zhotovitele: 11.10.2019  
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ing. Štěpán Pavlík                                                          Antonín Fišer 
starosta           jednatel 
 



Zm nový list .: 08 
 
Název akce: Stavební úpravy objektu G-Centra v etn  novostavby výtahu 
 
Objednatel: M sto Tábor, Žižkovo nám. p. 2, 390 15 Tábor 
 
Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor 
 

íslo SOD objednatele / zhotovitele  …  / 7/2018/19 
  
   
Projektant: xxx. xxxxx xxxx, xxxxxxxx xx, xxx xx xxxxxxx 

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x.x.x., xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx 
 
Stavební objekt / ást stavby: Dopln ní a vým na oplechování a deš ových svod  
 
Technický popis zm ny stavby: Demontáž vyžilého lemování/oplechování koncové lišty 
hydroizolace balkon  a sv tlíku, dodávka a montáž nových lišt. Demontáž oplechování parapet  u 
správce a u kruhového schodišt , dodávka a montáž nových parapetních plech . Demontáž 
oplechování atik severní strany fasády, dodávka a montáž nového oplechování. Demontáž stávajících 
deš ových svod  sv tlíku, dodávka a montáž nových odpadních deš ových svod . 
 
Dopad na cenu:      mén práce:                      - 0,00 K  bez DPH 
                                 vícepráce:                   + 225.941,18 K  bez DPH 
                                 ZL celkem: Zvýšení / snížení ceny o:         + 225.941,18 K  bez DPH 
Vliv na pln ní HMG: bez vlivu na HMG 
 
P ílohy:                      -  Položkový rozpo et zm ny   

-  Fotodokumentace stavu 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): Ing.Marek Krššák 
 
 
Vyjád ení projektanta (jméno, datum, razítko, podpis):  Se zm nou souhlasím. 
 
 
Dozor investora:  
Ing. Vladimír Kofro  (datum, razítko, podpis): 
 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Karel Hotový (datum, podpis): 
 
U zm n, jejichž ešení nesnese odkladu: 
 
Starosta m sta:  
Ing. Št pán Pavlík (datum, podpis): 
(vícepráce nad 100 000,- K  bez DPH) 
 

len Rady m sta Tábora 
(jméno, datum, podpis): 
(vícepráce nad 200 000,- K  bez DPH) 
 
U ostatních zm n: 
 
Zm na byla schválena usnesením RM .j. …………………….. ze dne ……………………. 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 16.09.2019

Zadavatel: I : 00253014

M STO TÁBOR DI : CZ253014

Uchaze : I : 44797958

DI : CZ44797958

Projektant: I : 06240917

DI : CZ06240917

Zpracovatel: I :

DI :

Poznámka:

Cena bez DPH 225 941,18

Základ dan Sazba dan Výše dan

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 225 941,18 15,00% 33 891,18

Cena s DPH v CZK 259 832,36

Stavební opravy G-centra v Tábo e

08 - Dopln ní a vým na oplechování a deš ových svod

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Strana 1 z 2



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 16.09.2019

Zadavatel: M STO TÁBOR Projektant: 0

Uchaze : PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel:

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 225 941,18

D 901 Ostatní práce a konstrukce 25 412,60
1 K 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce leše ové podlahy p es 1,2 do 1,9 m m2 4,000 120,00 480,00 SoD

PP Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce leše ové podlahy p es 1,2 do 1,9 m

2 K 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce leše ové podlahy p es 1,9 do 2,5 m m2 6,000 160,00 960,00 SoD

PP Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce leše ové podlahy p es 1,9 do 2,5 m

3 K 1801VDT00 Zakrývání a úprava ploch p i a po opravách fasád m2 80,000 120,00 9 600,00 SoD

PP Zakrývání a úprava ploch p i a po opravách fasád

4 K 952901111 Vy išt ní budov bytové a ob anské výstavby p i výšce podlaží do 4 m m2 152,900 94,00 14 372,60 SoD

PP Vy išt ní budov nebo objekt  p ed p edáním do užívání budov bytové nebo ob anské výstavby, sv tlé výšky podlaží do 4 m

D D96 P esuny suti a vybouraných hmot 2 446,72
5 K 979012112R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, t 0,955 274,00 261,67 SoD

PP
Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, s pop ípadným nutným naložením do dopravního za ízení, s 
vyprázdn ním dopravního za ízení na hromadu nebo do dopravního prost edku, v . p íplatku za každých dalších i zapo atých 3,5 m výšky 
nad 3,5 m,

6 K 979012119R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, p íplatek za každých dalších i zapo atých 
3,5 m výšky p es 3,5 m

t 1,910 22,00 42,02 SoD

PP
Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, p íplatek za každých dalších i zapo atých 3,5 m výšky p es 
3,5 m s pop ípadným nutným naložením do dopravního za ízení, s vyprázdn ním dopravního za ízení na hromadu nebo do dopravního 
prost edku, v . p íplatku za každých dalších i zapo atých 3,5 m výšky nad 3,5 m,

7 K 979082113R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, t 0,955 310,00 296,05 SoD

PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, se složením a hrubým urovnáním nebo s 
p eložením na jiný dopravní prost edek krom  lodi, v . p íplatku za každých dalších i zapo atých 1000 m p es 1000 m,

8 K 979082119R00
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, p íplatek za dalších i 
zapo atých 1000 m p es 1000 m

t 14,325 21,00 300,83 SoD

PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, p íplatek za dalších i zapo atých 1000 m p es 
1000 m se složením a hrubým urovnáním nebo s p eložením na jiný dopravní prost edek krom  lodi, v . p íplatku za každých dalších i 
zapo atých 1000 m p es 1000 m,

9 K 979087212R00 Nakládání na dopravní prost edky suti t 0,955 119,00 113,65 SoD

PP Nakládání na dopravní prost edky suti pro vodorovnou dopravu

10 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,955 220,00 210,10 SoD

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m

11 K 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot p íplatek k cen  za každých dalších 5 m t 38,200 24,00 916,80 SoD

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot p íplatek k cen  za každých dalších 5 m

12 K 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,955 320,00 305,60 SoD

D 764 Konstrukce klempí ské 188 115,69
13 K 764410250R00 Oplechování parapet  v etn  roh  Pz, rš 330 mm m 13,300 480,00 6 384,00 CS RTS 2019/I

PP Oplechování parapet  v etn  roh  Pz, rš 330 mm

VV "správce a kruhové schodišt
VV 6,9+6,4 13,300

14 K 764410850R00 Demontáž oplechování parapet ,rš od 100 do 330 mm m 13,300 52,00 691,60 CS RTS 2019/I
PP Demontáž oplechování parapet ,rš od 100 do 330 mm

VV "správce a kruhové schodišt
VV 6,9+6,4 13,300

15 K 764817133R00 Oplechování  zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž m 20,000 480,00 9 600,00 SoD
PP Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž v etn  zhotovení roh , spoj  a dilatací

VV "oplechování atik, severní strana
VV 20 20,000

16 K 764819211R00 Odpadní trouby kruhové, pr m r 80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu,  , dodávka a montáž m 12,000 330,00 3 960,00 SoD

PP Odpadní trouby kruhové, pr m r 80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž

"svody sv tlíku
12 12

17 K 764814525R00 Záv trná lišta  , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž m 458,700 311,00 142 655,70 SoD

PP Záv trná lišta , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž

"okapni ka hydroizolace balkón
403,7 403,7
"okapni ka hydroizolace sv tlíku
55 55

18 K 764391822R00 Demontáž záv trné lišty, rš 250 a 330 mm m 458,700 37,50 17 201,25 CS RTS 2019/I
PP Záv trná lišta , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž

"okapni ka hydroizolace balkón
403,7 403,7
"okapni ka hydroizolace sv tlíku
55 55

19 K 764430810R00 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš do 250 mm m 20,000 50,00 1 000,00 SoD

PP Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš do 250 mm

VV "oplechování atik, severní strana
VV 20 1 150,000

20 K 764454801R00 Demontáž odpadních trub nebo sou ástí trub kruhových , o pr m ru 75 a 100 mm m 12,000 30,00 360,00 SoD

PP Demontáž odpadních trub nebo sou ástí trub kruhových , o pr m ru 75 a 100 mm

"svody sv tlíku
12

21 K 998764203R00 P esun hmot pro konstrukce klempí ské v objektech výšky do 24 m % 3,380 1 853,00 6 263,14 SoD

PP P esun hmot pro konstrukce klempí ské v objektech výšky do 24 m, 50 m vodorovn

D VN Vedlejší náklady 9 966,17
22 K 005121 R.1 Za ízení staveništ Soubor 0,046 215 975,01 9 966,17 SoD

PP Za ízení staveništ

Stavební opravy G-centra v Tábo e

08 - Dopln ní a vým na oplechování a deš ových svod
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Zm nový list .: 09 
 
Název akce: Stavební úpravy objektu G-Centra v etn  novostavby výtahu 
 
Objednatel: M sto Tábor, Žižkovo nám. p. 2, 390 15 Tábor 
 
Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor 
 

íslo SOD objednatele / zhotovitele  …  / 7/2018/19 
  
   
Projektant: xxx. xxxxx xxxx, xxxxxxxx xx, xxx xx xxxxxxx 

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x.x.x., xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx 
 
Stavební objekt / ást stavby: Obnova nát r  balkon  
 
Technický popis zm ny stavby: Z d vody úpravy skladby pochozí ásti balkon  bylo nutné 
doplnit hydroizola ní nát ry podlahové ásti balkón . Nové nát ry zajistí prodloužení životnosti 
stavební konstrukce jako stavebního celku.   
 
Dopad na cenu:      mén práce:                      - 0,00 K  bez DPH 
                                 vícepráce:                   + 106.943,64 K  bez DPH 
                                 ZL celkem: Zvýšení / snížení ceny o:         + 106.943,64 K  bez DPH 
Vliv na pln ní HMG: bez vlivu na HMG 
 
P ílohy:                      -  Položkový rozpo et zm ny   

-  Fotodokumentace stavu 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): Ing.Marek Krššák 
 
 
Vyjád ení projektanta (jméno, datum, razítko, podpis):  Se zm nou souhlasím. 
 
 
Dozor investora:  
Ing. Vladimír Kofro  (datum, razítko, podpis): 
 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Karel Hotový (datum, podpis): 
 
U zm n, jejichž ešení nesnese odkladu: 
 
Starosta m sta:  
Ing. Št pán Pavlík (datum, podpis): 
(vícepráce nad 100 000,- K  bez DPH) 
 

len Rady m sta Tábora 
(jméno, datum, podpis): 
(vícepráce nad 200 000,- K  bez DPH) 
 
U ostatních zm n: 
 
Zm na byla schválena usnesením RM .j. …………………….. ze dne ……………………. 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 16.09.2019

Zadavatel: I : 00253014

M STO TÁBOR DI : CZ253014

Uchaze : I : 44797958

DI : CZ44797958

Projektant: I : 06240917

DI : CZ06240917

Zpracovatel: I :

DI :

Poznámka:

Cena bez DPH 106 943,64

Základ dan Sazba dan Výše dan

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 106 943,64 15,00% 16 041,55

Cena s DPH v CZK 122 985,19

Stavební opravy G-centra v Tábo e

09 - Obnova nát r  balkón  

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 16.09.2019

Zadavatel: M STO TÁBOR Projektant: 0

Uchaze : PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel:

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 106 943,64

D 62 Úpravy povrch  vn jší 89 600,00

1 K 622471300RKS Nát r nebo nást ik st n vn jších, složitost 1 - 2, dvojnásovný nát r v . penetrace, hmota (sol)silikátová m2 320,000 280,00 89 600,00 SoD

PP Nát r nebo nást ik st n vn jších, složitost 1 - 2, dvojnásovný nát r v . penetrace, hmota (sol)silikátová

"neupravované ásti balkon
320 320

D 901 Ostatní práce a konstrukce 11 316,00
2 K 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce leše ové podlahy p es 1,2 do 1,9 m m2 12,000 120,00 1 440,00 SoD

PP Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce leše ové podlahy p es 1,2 do 1,9 m

3 K 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce leše ové podlahy p es 1,9 do 2,5 m m2 18,000 160,00 2 880,00 SoD

PP Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce leše ové podlahy p es 1,9 do 2,5 m

4 K 1801VDT00 Zakrývání a úprava ploch p i a po opravách fasád m2 34,800 120,00 4 176,00 SoD

PP Zakrývání a úprava ploch p i a po opravách fasád

5 K 952901111 Vy išt ní budov bytové a ob anské výstavby p i výšce podlaží do 4 m m2 30,000 94,00 2 820,00 SoD
PP Vy išt ní budov nebo objekt  p ed p edáním do užívání budov bytové nebo ob anské výstavby, sv tlé výšky podlaží do 4 m

D 99 Staveništní p esun hmot 1 310,40
6 K 999281211R00 P esun hmot pro opravy a údržbu objekt  pro opravy a údržbu vn jších pláš  dosavadních objekt  výšky do 25 m t 2,730 480,00 1 310,40 SoD

PP
P esun hmot pro opravy a údržbu objekt  pro opravy a údržbu vn jších pláš  dosavadních objekt  výšky do 25 m obor  801, 803, 811 a 
812

D VN Vedlejší náklady 4 717,24
7 K 005121 R.1 Za ízení staveništ Soubor 0,046 102 226,40 4 717,24 SoD

PP Za ízení staveništ

Stavební opravy G-centra v Tábo e

09 - Obnova nát r  balkón  
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Zm nový list .: 10 
 
Název akce: Stavební úpravy objektu G-Centra v etn  novostavby výtahu 
 
Objednatel: M sto Tábor, Žižkovo nám. p. 2, 390 15 Tábor 
 
Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor 
 

íslo SOD objednatele / zhotovitele  …  / 7/2018/19 
  
   
Projektant: xxx. xxxxx xxxx, xxxxxxxx xx, xxx xx xxxxxxx 

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x.x.x., xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx 
 
Stavební objekt / ást stavby: Oprava hydroizolace soklové ásti, v etn  úpravy terénu 
Technický popis zm ny stavby: Oprava a dopln ní hydroizolace soklové ásti zdiva fasády, 
v etn  úpravy a modelace terénu u objektu pro zajišt ní požadované funk nosti izola ního souvrství 
v návaznosti na úrove  okapového chodníku. Navrhovaná stavební opat ení mají za cíl zvýšení 
odolnosti a užitnosti soklové ásti fasády objektu.  
 
Dopad na cenu:      mén práce:                      - 0,00 K  bez DPH 
                                 vícepráce:                   + 199.871,85 K  bez DPH 
                                 ZL celkem: Zvýšení / snížení ceny o:         + 199.871,85 K  bez DPH 
Vliv na pln ní HMG:  Možnost realizace po demontáži fasádního lešení,v etn  zohledn ní  vlivu 

klimatických podmínek - termín dokon ení 30.4.2020  
 
P ílohy:                      -  Položkový rozpo et zm ny   

 - Fotodokumentace stavu 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): Ing.Marek Krššák 
 
 
Vyjád ení projektanta (jméno, datum, razítko, podpis):  Se zm nou souhlasím. 
 
 
Dozor investora:  
Ing. Vladimír Kofro  (datum, razítko, podpis): 
 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Karel Hotový (datum, podpis): 
 
U zm n, jejichž ešení nesnese odkladu: 
 
Starosta m sta:  
Ing. Št pán Pavlík (datum, podpis): 
(vícepráce nad 100 000,- K  bez DPH) 
 

len Rady m sta Tábora 
(jméno, datum, podpis): 
(vícepráce nad 200 000,- K  bez DPH) 
 
U ostatních zm n: 
 
Zm na byla schválena usnesením RM .j. …………………….. ze dne ……………………. 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 16.09.2019

Zadavatel: I : 00253014

M STO TÁBOR DI : CZ253014

Uchaze : I : 44797958

DI : CZ44797958

Projektant: I : 06240917

DI : CZ06240917

Zpracovatel: I :

DI :

Poznámka:

Cena bez DPH 199 871,85

Základ dan Sazba dan Výše dan

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 199 871,85 15,00% 29 980,78

Cena s DPH v CZK 229 852,63

Stavební opravy G-centra v Tábo e

003 - P ístavba l žkového výtahu a požárního schodišt

10 - Oprava hydroizolace soklu a terénní úpravy kolem objektu

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 16.09.2019

Zadavatel: M STO TÁBOR Projektant: 0

Uchaze : PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel:

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 199 871,85

D HSV Práce a dodávky HSV 136 733,47

D 1 Zemní práce 92 058,91
1 K 139601102 Ru ní výkop jam rýh a šachet t .3 m3 32,400 1 220,00 39 528,00 CS ÚRS 2019/I

PP Ru ní výkop jam rýh a šachet t .3
VV 32,4 32,400

2 K 131201109 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor. 3 m3 32,400 26,00 842,40 CS ÚRS 2019/I

PP P íplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor. 3
VV 32,4 32,400

3 K 162701105 Vodorovné p emíst ní do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny t . 1 až 4 m3 25,000 273,00 6 825,00 SoD

PP
Vodorovné p emíst ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prost edku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny t . 1 až 4 na vzdálenost p es 9 000 do 10 000 m

VV "odvoz p ebyte ného výkopku na skládku
VV 25 25,000

4 K 162701109 P íplatek k vodorovnému p emíst ní výkopku/sypaniny z horniny t . 1 až 4 ZKD 1000 m p es 10000 m m3 250,000 21,00 5 250,00 SoD

PP
Vodorovné p emíst ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prost edku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny t . 1 až 4 na vzdálenost P íplatek k cen  za každých dalších i zapo atých 1 000 m

VV "odvoz p ebyte ného výkopku na skládku ve vzdálenosti 20 km
VV "p íplatek za dalších 10 km
VV 25*10 250,000

5 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin t . 1 až 4 do 100 m3 m3 25,000 192,00 4 800,00 SoD

PP Nakládání, skládání a p ekládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin t . 1 až 4
VV "nakládka výkopku k odvozu na skládku
VV 25 25,000

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 25,000 18,00 450,00 SoD

PP Uložení sypaniny na skládky

7 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 40,000 192,00 7 680,00 SoD

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zat íd ného do Katalogu odpad  pod kódem 
170 504

VV "objemová hmotnost výkopku 1,6 t/m3
VV 25*1,6 40,000

8 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objekt  sypaninou se zhutn ním m3 32,400 96,00 3 110,40 SoD

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutn ním jam, šachet, rýh nebo kolem objekt  v t chto 
vykopávkách

VV "zp tný zásyp výkopkem kolem základové konstrukce
VV 32,4 32,400

9 K 171101103 Uložení sypaniny do násyp  zhutn ných na 10 % PS m3 25,000 68,30 1 707,50 CS ÚRS 2019/I

PP Uložení sypaniny do násyp  zhutn ných na 10 % PS
VV 25 25,000

10 M 103642200R Ornice pro pozemkové úpravy m3 27,500 418,00 11 495,00 CS ÚRS 2019/I

PP Ornice pro pozemkové úpravy
VV 25*1,1 27,500

11 K 180402113 Založení trávníku parkového výsevem m2 68,600 83,00 5 693,80 CS ÚRS 2019/I

PP Uložení sypaniny do násyp  zhutn ných na 10 % PS
VV 68,6 68,600

12 M 00572410R Osivo sm s travní parková kg 51,450 90,90 4 676,81 CS ÚRS 2019/I

PP Osivo sm s travní parková

D 59 Komunikace pozemní 14 792,00
13 K 596811111 Kladení dlaždic kom.pro p ší, lože z kameniva t ž. m2 35,000 187,00 6 545,00 CS ÚRS 2019/I

PP Kladení dlaždic kom.pro p ší, lože z kameniva t ž.
VV 10+25 35,000

14 M 592468030 Dlažba betonová 400x400x40 mm hladká kus 69,000 55,00 3 795,00 CS ÚRS 2019/I
PP Dlažba betonová 400x400x40 mm hladká
VV 6,25*10*1,1 69,000

15 K 113106121 Rozebrání dlažek z betonových dlaždic na sucho m2 35,000 59,20 2 072,00 CS ÚRS 2019/I

PP Rozebrání dlažek z betonových dlaždic na sucho
VV 10+25 35,000

16 K 938901101 O išt ní dlažby z lom.kamene/bet.desek od porostu m2 25,000 29,20 730,00 CS ÚRS 2019/I

PP O išt ní dlažby z lom.kamene/bet.desek od porostu
VV 25 25,000

17 K 938901104 Demontáž, úprava, uložení a zp tná montáž obrubník  sv tlíku, v etn  vy išt ní m 3,000 550,00 1 650,00 KALK

PP Demontáž, úprava, uložení a zp tná montáž obrubník  sv tlíku, v etn  vy išt ní
VV 3 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 634,20
18 K 9529011111 Vy išt ní budov bytové a ob anské výstavby p i výšce podlaží do 4m m2 204,300 94,00 19 204,20 SoD

PP Vy išt ní budov bytové a ob anské výstavby p i výšce podlaží do 4m
VV 204,3 204,300

19 K 9591002.R Zakrývání stávajících konstrukcí p ed poškozením p i provád ní prací kpl 1,000 1 430,00 1 430,00 SoD

PP Zakrývání stávajících konstrukcí p ed poškozením p i provád ní prací

D D96 P esuny suti a vybouraných hmot 3 279,36
20 K 979012112R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, t 1,280 274,00 350,72 SoD

PP
Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, s pop ípadným nutným naložením do dopravního 
za ízení, s vyprázdn ním dopravního za ízení na hromadu nebo do dopravního prost edku, v . p íplatku za každých dalších i 
zapo atých 3,5 m výšky nad 3,5 m,

21 K 979012119R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, p íplatek za každých dalších i 
zapo atých 3,5 m výšky p es 3,5 m

t 2,560 22,00 56,32 SoD

PP
Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, p íplatek za každých dalších i zapo atých 3,5 m 
výšky p es 3,5 m s pop ípadným nutným naložením do dopravního za ízení, s vyprázdn ním dopravního za ízení na hromadu nebo 
do dopravního prost edku, v . p íplatku za každých dalších i zapo atých 3,5 m výšky nad 3,5 m,

22 K 979082113R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, t 1,280 310,00 396,80 SoD

PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, se složením a hrubým urovnáním nebo 
s p eložením na jiný dopravní prost edek krom  lodi, v . p íplatku za každých dalších i zapo atých 1000 m p es 1000 m,

23 K 979082119R00
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, p íplatek za dalších i 
zapo atých 1000 m p es 1000 m

t 19,200 21,00 403,20 SoD

PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, p íplatek za dalších i zapo atých 1000 
m p es 1000 m se složením a hrubým urovnáním nebo s p eložením na jiný dopravní prost edek krom  lodi, v . p íplatku za 
každých dalších i zapo atých 1000 m p es 1000 m,

24 K 979087212R00 Nakládání na dopravní prost edky suti t 1,280 119,00 152,32 SoD
PP Nakládání na dopravní prost edky suti pro vodorovnou dopravu

25 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 1,280 220,00 281,60 SoD
PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m

26 K 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot p íplatek k cen  za každých dalších 5 m t 51,200 24,00 1 228,80 SoD

10 - Oprava hydroizolace soklu a terénní úpravy kolem objektu
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P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot p íplatek k cen  za každých dalších 5 m

27 K 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1,280 320,00 409,60 SoD
PP Poplatek za skládku stavební suti

D 998 P esun hmot 5 969,00
28 K 998017003 P esun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m t 6,350 940,00 5 969,00 SoD

PP
P esun hmot pro budovy ob anské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 
100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky p es 12 do 24 m

D PSV Práce a dodávky PSV 54 322,10

D 711 Izolace proti vod , vlhkosti a plyn m 54 322,10
29 K 711482001 Izola ní systém Tefond, jednoduchý spoj, svisle, v etn  dodávky nopové folie m2 11,500 278,50 3 202,75 CS ÚRS 2019/I

PP Izola ní systém Tefond, jednoduchý spoj, svisle, v etn  dodávky nopové folie
VV "soklová ást hydroizolace
VV 11,5 11,500

30 K 711491176 P ipevn ní svislé izolace proti tlakové vod  ukon ovací lištou m 204,300 34,50 7 048,35 CS ÚRS 2019/I
PP P ipevn ní svislé izolace proti tlakové vod  ukon ovací lištou
VV "soklová ást hydroizolace
VV 204,3 204,300

31 M 28324254.AR Lišta uzavírací Tefond 7x200 cm m 245,160 47,80 11 718,65 CS ÚRS 2019/I

PP Lišta uzavírací Tefond 7x200 cm
VV 204,3*1,2 245,160

32 K 711491171IK Napojení izolace na chrli e, v etn  souvisejících prací dodávek soub 9,000 1 020,00 9 180,00 KALK
PP Napojení izolace na chrli e, v etn  souvisejících prací dodávek

33 K 711491172 Provedení izolace proti tlakové vod  svislá z textilií vrstva ochranná m2 25,000 52,00 1 300,00 SoD

PP Provedení izolace proti tlakové vod  svislá z textilií vrstva ochranná
VV 25 25,000

34 K 711491271 Provedení izolace proti tlakové vod  svislé z textilií vrstva podkladní m2 25,000 72,00 1 800,00 SoD

PP Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vod  ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstva podkladní
VV 25 25,000

35 K 711491272 Provedení izolace proti tlakové vod  svislé z textilií vrstva ochranná m2 25,000 87,00 2 175,00 SoD

PP Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vod  ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstva ochranná
VV 25 25,000

36 M 69311067 geotextilie netkaná PP 250g/m2 m2 57,500 32,00 1 840,00 SoD

VV (25+25)*1,15 'P epo tené koeficientem množství 57,500

37 K 711771111 Izolace proti vod  provedení zp tných spoj  termoplasty m 25,000 230,00 5 750,00 SoD

PP Provedení detail  termoplasty zp tných spoj
VV 25 25,000

38 M 28322004 fólie zemní hydroizola ní mPVC, tl. 1,5 mm m2 30,000 290,00 8 700,00 SoD

PP fólie zemní hydroizola ní mPVC, tl. 1,5 mm
VV 25*1,2 30,000

39 K 998711201 P esun hmot procentní pro izolace proti vod , vlhkosti a plyn m v objektech v do 6 m % 3,050 527,00 1 607,35 SoD

PP
P esun hmot pro izolace proti vod , vlhkosti a plyn m stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky do 6 m

D VN Vedlejší náklady 8 816,28
40 K 005121 R.1 Za ízení staveništ Soubor 0,046 191 056,00 8 816,28 SoD

PP Za ízení staveništ
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Zm nový list .: 11 
 
Název akce: Stavební úpravy objektu G-Centra v etn  novostavby výtahu 
 
Objednatel: M sto Tábor, Žižkovo nám. p. 2, 390 15 Tábor 
 
Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor 
 

íslo SOD objednatele / zhotovitele  …  / 7/2018/19 
  
   
Projektant: xxx. xxxxx xxxx, xxxxxxxx xx, xxx xx xxxxxxx 

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x.x.x., xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx 
 
Stavební objekt / ást stavby: Obloukový viký , st ešní krytina z PVC folie 
 
Technický popis zm ny stavby: St ešní krytina objektu bude provedena jako nové kompletní 
souvrství st ešní krytiny z PVC folie v .nového oplechování, v etn  lokálních oprav poškozeného 
záklopu a tepelné izolace st echy. Nedílnou sou ástí ešené st echy by m l být také obloukový viký , 
který tvo í dominantní prvek ve st ešní rovin . Zám nou st ešní krytiny z p vodního bitumenového 
pásu na PVC folii dojde ke sjednocení technickým a užitných vlastností st echy jako celku. 
 
Dopad na cenu:      mén práce:                      - 0,00 K  bez DPH 
                                 vícepráce:                   + 105.243,30 K  bez DPH 
                                 ZL celkem: Zvýšení / snížení ceny o:         + 105.243,30 K  bez DPH 
Vliv na pln ní HMG: bez vlivu na HMG 
 
P ílohy:                      -  Položkový rozpo et zm ny   

-       Fotodokumentace stavu 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): Ing.Marek Krššák 
 
 
Vyjád ení projektanta (jméno, datum, razítko, podpis):  Se zm nou souhlasím. 
 
 
Dozor investora:  
Ing. Vladimír Kofro  (datum, razítko, podpis): 
 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Karel Hotový (datum, podpis): 
 
U zm n, jejichž ešení nesnese odkladu: 
 
Starosta m sta:  
Ing. Št pán Pavlík (datum, podpis): 
(vícepráce nad 100 000,- K  bez DPH) 
 

len Rady m sta Tábora 
(jméno, datum, podpis): 
(vícepráce nad 200 000,- K  bez DPH) 
 
U ostatních zm n: 
 
Zm na byla schválena usnesením RM .j. …………………….. ze dne ……………………. 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16.09.2019

Zadavatel: I :
M sto Tábor DI :

Zhotovitel: I :
PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. DI :

Projektant: I :
DI :

Zpracovatel: I :
 DI :

Poznámka:

Cena bez DPH 105 243,30

Základ dan Sazba dan Výše dan
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 105 243,30 15,00% 15 786,50

Cena s DPH v CZK 121 029,80

G-centrum Tábor

11 - Obloukový viký , vým na st ešní krytiny 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16.09.2019

Zadavatel: M sto Tábor Projektant: 0
Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 105 243,30

D HSV Práce a dodávky HSV 38 916,84

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 552,00

1 K 1801VDT00 Zakrývání a úprava ploch p i realizaci st ešní krytiny m2 68,000 120,00 8 160,00 SoD

PP Zakrývání a úprava ploch p i realizaci st ešní krytiny

VV 68 68,000

2 K 952901111 Vy išt ní budov bytové a ob anské výstavby p i výšce podlaží do 4 m m2 68,000 94,00 6 392,00 SoD

PP Vy išt ní budov nebo objekt  p ed p edáním do užívání budov bytové nebo ob anské výstavby, sv tlé výšky podlaží do 4 m

VV 68 68,000

D 997 P esun sut 24 364,84

3 K 997013114 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace t 4,434 732,00 3 245,69 SoD

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace

VV 2,403+0,961+3,68 4,434

4 K 997013509 P íplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km p es 1 km t 84,246 11,00 926,71 SoD

VV 7,044*19 133,836

5 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 4,434 354,00 1 569,64 SoD

VV 7,044 7,044

6 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu sm sného kód odpadu 170 904 t 4,434 4 200,00 18 622,80 SoD

VV 7,044 7,044

D PSV Práce a dodávky PSV 45 819,46

D 712 Povlakové krytiny 22 980,10

7 K 712500832 Odstran ní povlakové krytiny oblých st ech dvouvrstvé m2 25,000 25,10 627,50 CS RTS 2019/I

PP Odstran ní povlakové krytiny oblých st ech dvouvrstvé

VV 25 25,000
VV Sou et 25,000

8 K 712363115 Provedení povlakové krytiny st ech do 10° zaizolování prostup  kruhového pr ezu D do 300 mm kus 1,000 305,00 305,00 SoD

PP Provedení povlakové krytiny st ech do 10° zaizolování prostup  kruhového pr ezu D do 300 mm

VV 1 1,000
VV Sou et 1,000

9 M 28342014 manžeta t snící pro prostupy hydroizolací z PVC uzav ená kruhová vnit ní pr m r 120-180 kus 1,000 146,00 146,00 SoD

PP manžeta t snící pro prostupy hydroizolací z PVC uzav ená kruhová vnit ní pr m r 120-180

VV 1 1,000
VV Sou et 1,000

10 K 712363355 Povlakové krytiny st ech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 150 mm m 12,000 133,00 1 596,00 SoD

PP Povlakové krytiny st ech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 150 mm

VV 12 12,000
VV Sou et 12,000

11 K 712363359 Povlakové krytiny st ech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m záv trná lišta rš 300 mm m 19,200 216,00 4 147,20 CS RTS 2019/I

Povlakové krytiny st ech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m záv trná lišta rš 300 mm

19,2 19,200
Sou et 19,200

12 K 764430810R00 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš do 250 mm m 31,200 50,00 1 560,00 CS RTS 2019/I

Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš do 250 mm

31,2 31,200
Sou et 31,200

13 K 712561703 Provedení povlakové krytiny oblých st ech fólií p ilepenou v plné ploše m2 25,000 178,00 4 450,00 CS RTS 2019/I

PP Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl do 140mm vnit ní pole,budova v p es18m

VV 25 25,000
VV Sou et 25,000

14 M FTR.31107308
fólie hydroizola ní st ešní FATRAFOL 810, T3, vyztužená PES m ížkou,  tl. 1,5 mm, ší ka 1300 mm, RAL 
7040

m2 28,750 235,00 6 756,25 SoD

PP fólie hydroizola ní st ešní FATRAFOL 810, T3, vyztužená PES m ížkou,  tl. 1,5 mm, ší ka 1300 mm, RAL 7040

VV 25*1,15 'P epo tené koeficientem množství 28,750

15 K 712591171 Provedení povlakové krytiny oblých st ech podkladní textilní vrstvy m2 25,000 53,20 1 330,00 CS RTS 2019/I

PP Provedení povlakové krytiny oblých st ech podkladní textilní vrstvy

VV 25 25,000
VV Sou et 25,000

16 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 28,750 24,20 695,75 SoD

PP geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2

VV 25*1,15 'P epo tené koeficientem množství 28,750

17 K 712400845 Demontáž ventila ní hlavice na ploché st eše sklonu do 30° kus 1,000 81,20 81,20 SoD

PP Demontáž ventila ní hlavice na ploché st eše sklonu do 30°

VV 1 1,000
VV Sou et 1,000

18 K 998712202 P esun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m % 408,000 3,15 1 285,20 SoD

D 713 Izolace tepelné 12 291,00

19 K 713140833 Odstran ní tepelné izolace st ech nadst ešní p ipevn né z vláknitých materiál  tl p es 100 mm m2 25,000 37,50 937,50 CS RTS 2019/I

PP Odstran ní tepelné izolace st ech nadst ešní p ipevn né z vláknitých materiál  tl p es 100 mm

VV 25 25,000
VV Sou et 25,000

20 K 713141152 Montáž izolace tepelné st ech plochých kladené voln  2 vrstvy rohoží, pás , dílc , desek m2 25,000 60,10 1 502,50 CS RTS 2019/I

PP Montáž izolace tepelné st ech plochých kladené voln  2 vrstvy rohoží, pás , dílc , desek

VV 25 25,000
VV Sou et 25,000

21 M 63148105 deska tepeln  izola ní minerální univerzální =0,038-0,039 tl 120mm m2 55,000 172,00 9 460,00 SoD

PP deska tepeln  izola ní minerální univerzální =0,038-0,039 tl 120mm

VV 2*25*1,1 55,000
VV Sou et 55,000

22 K 998713202 P esun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m % 170,000 2,30 391,00 SoD

G-centrum Tábor
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P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

D 721 Zdravotechnika - vnit ní kanalizace 670,00

23 K 721273153 Hlavice ventila ní polypropylen PP DN 110 kus 1,000 670,00 670,00 CS RTS 2019/I

PP Hlavice ventila ní polypropylen PP DN 110

VV 1 1,000
VV Sou et 1,000

D 762 Konstrukce tesa ské 9 878,36

24 K 762083122 Impregnace eziva proti d evokaznému hmyzu, houbám a plísním má ením t ída ohrožení 3 a 4 m3 0,719 967,00 695,03 CS RTS 2019/I

PP Impregnace eziva proti d evokaznému hmyzu, houbám a plísním má ením t ída ohrožení 3 a 4

VV 25*0,025*1,15 0,719
VV Sou et 0,719

25 K 762341310 Montáž bedn ní st ech obloukových sklonu do 60° z hrubých prken na sraz m2 25,000 123,00 3 075,00 CS RTS 2019/I

PP Montáž bedn ní st ech obloukových sklonu do 60° z hrubých prken na sraz

VV 25 25,000
VV Sou et 25,000

26 M 60511081 ezivo jehli naté smrk tl 18-32mm dl 4-5m m3 0,719 5 400,00 3 881,25 CS RTS 2019/I

PP ezivo jehli naté smrk tl 18-32mm dl 4-5m

VV 25*0,025*1,15 0,719
VV Sou et 0,719

27 K 762341811 Demontáž bedn ní st ech z prken m2 25,000 31,80 795,00 CS RTS 2019/I

PP Demontáž bedn ní st ech z prken

VV 25 25,000
VV Sou et 25,000

28 K 762395000 Spojovací prost edky krov , bedn ní, la ování, nadst ešních konstrukcí m3 0,720 1 090,00 784,80 CS RTS 2019/I

PP Spojovací prost edky krov , bedn ní, la ování, nadst ešních konstrukcí

VV 0,72 0,720
VV Sou et 0,720

29 K 998762202 P esun hmot procentní pro kce tesa ské v objektech v do 12 m % 116,000 5,58 647,28 CS RTS 2019/I

D M Práce a dodávky M 15 878,71

D 21-M Hromosvod 15 878,71

30 K 210293091 Demontáž a montáž jímacího st ešního rozvodu m 36,000 128,00 4 608,00 KALK

VV 36 36,000
VV Sou et 36,000

31 M 35441077 drát D 8mm AlMgSi kg 14,760 137,00 2 022,12 SoD

PP drát D 8mm AlMgSi

VV 36*0,41 14,760
VV Sou et 14,760

32 M 35441470 podp ra vedení FeZn na povlakové st eše kus 18,000 28,80 518,40 SoD

PP podp ra vedení FeZn na povlakové st eše

VV 18 18,000
VV Sou et 18,000

33 M 35441380 dodávka drobného montážního a spojovacího materiálu soub 1,000 780,00 780,00 SoD

PP podložka FeZn pro podp ru vedení pro vlnitý eternit 220 mm

VV 1 1,000
VV Sou et 1,000

34 K 210293099 Revize hromosvodu, v etn  zprávy o výchozí revizi soub 1,000 7 950,19 7 950,19 KALK

VV 1 1,000
Sou et 1,000

D VN Vedlejší náklady 4 628,29
35 K 005121 R1. Za ízení staveništ Soub 0,046 100 615,01 4 628,29 SoD
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