Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

[bookmark: _Toc373621915][bookmark: _Toc374350634][bookmark: _Toc374352517]Objednatel 		BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným
sídlem:			Plzeň, Riegrova 1, okres Plzeň-město
zastoupená:		jednatelem Ing. arch. Jiřím Boudníkem
			jednatelem Ing. Filipem Uhlíkem
bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., č.ú. 1515133501/2700
IČ:			45354774
DIČ:			CZ45354774
Zápis v OR:	vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1678,
na straně jedné a dále v textu jen „Objednatel“

a

Zhotovitel:		Petr Milota	
sídlem:			xxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupená:		xxxxxxxxxxxxxx
IČ:			48331023
DIČ:			CZxxxxxxxxxxxxxx
na straně druhé a dále v textu jen „Zhotovitel“

tento


DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 20.5.2019
podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku 
(dále jen „Smlouva“)

Základní ustanovení
Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 20.5.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zejména závazek Zhotovitele k provádění a zajištění rekonstrukce kancelářských prostor v budově Riegrova 206/1, 4P, Plzeň, za dohodnutých a dále vymezených podmínek a za úplatu, když k tomuto obstará vše, co je k provádění a zajištění potřeba.
V rámci realizace akce došlo k předložení návrhů na méněpráce a vícepráce. Tyto byly definovány v návaznosti na postup prací na stavbě v přímé návaznosti na umožnění přístupu ke stávajícím konstrukcím a po jejich postupném odstrojení. 
S ohledem na rozšíření předmětu díla o rozsah stanovený vícepracemi, předložil se smluvní strany zároveň dohodli na prodloužení termínu pro provedení díla. 

Předmět dodatku 
S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na doplnění následujících ustanovení Smlouvy:
2. Předmět smlouvy
2.1.	Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje pro Objednatele provést na vlastní náklad a na vlastní nebezpečí za podmínek stanovených touto Smlouvou Dílo, což zahrnuje poskytnutí následujících plnění:
a.	dodávku stavebních objektů, v souladu s touto Smlouvou a Projektovou dokumentací (dále jen „Stavba“), pro vyloučení pochybností se Stavbou rozumí i veškeré technologické součásti Stavby nezbytné pro její řádný provoz a užívání;
b.	vytvoření dokumentace definované v této Smlouvě (dále jen „Dokumentace“);
c.	provedení všech souvisejících inženýrských činností vedoucích zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro povolení předčasného užívání dále Stavby a/nebo pro povolení užívání dokončené Stavby; 
d. snížení rozsahu Díla o méněpráce specifikované ve stavebním rozpočtu víceprací a méněprací (Změnový list č. 1) a zároveň provedení víceprací spočívajících v dodávce a zajištění prací specifikovaných v stavebním rozpočtu víceprací a méněprací (Změnový list č. 1), který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
(dále vše jen „Dílo“)

S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy:
10. Doba plnění, lhůty
10.4.	Všechny termíny uvedené v Harmonogramu budou Zhotovitelem zvoleny tak, aby jejich splněním bylo Zhotovitelem garantováno Předání Díla nejpozději 20.12.2019.

10.7.	Zhotovitel se zavazuje realizovat Projekt v těchto dále uvedených termínech:
A.	Zahájení Stavby			dnem uzavření této Smlouvy
B.	Dokončení Díla			20.12.2019
C.	Předání Díla 				20.12.2019

S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy:
11. Cena 
11.1.	Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za Dílo ve výši: 
Celková cena bez DPH	5 011 320,53 Kč
DPH v zákonné výši 	   	1 052 377,31 Kč
Celková cena vč. DPH		6 063 697,84 Kč
	(celková cena vč. DPH dále jen „Cena“).

Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčena.
Smlouva se řídí právním řádem ČR.
Změny a doplňky je možno činit pouze písemnou Smlouvou.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž Zhotovitel i Objednatel obdrží jeden stejnopis.
Příloha: Změnový list č. 1
Na důkaz souhlasu se skutečnostmi shora uvedenými připojují účastníci níže své vlastnoruční podpisy.

V Plzni dne ______________ 2019				

[bookmark: _GoBack]BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným	                  Petr Milota



______________________				______________________
Ing. Filip Uhlík, jednatel				xxxxxx xxxxxxxxxxx



______________________				
Ing. arch. Jiří Boudník, jednatel				
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