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DODATEK Č. 1  

 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele: DOD20190153 

Číslo smlouvy zhotovitele: HTL-4325 

 

I. Smluvní strany 

 

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757 plátce DPH 

bankovní spojení: xxxx 

číslo účtu: xxxx 

zastoupen: xxxx  

oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxx 

oprávněn jednat ve věcech technických:  xxxx 

 xxxx 

 xxxx 

  
(dále jen „objednatel“)  

na straně jedné 

 

a 

Zhotovitel:  Projekt HTL s.r.o. 

se sídlem/místem podnikání:   Pohraniční 27, 703 00, Ostrava-Vítkovice 

právní forma: Společnost s ručením omezeným 

zapsaná v obch. rejstříku Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 23323 

IČ:                   25865145 

DIČ:                CZ25865145 

bankovní spojení:  xxxx 

číslo účtu:  xxxx 

zastoupen: Ing. Pavel Šebesta - jednatel 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Pavel Šebesta - jednatel 

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxx 

kontaktní doručovací adresy: Pohraniční 27, 703 00, Ostrava-Vítkovice 

tel/fax: xxxx 

e-mail: xxxx 

písemné doručení: Projekt HTL s.r.o, Pohraniční 27, 703 00, Ostrava-Vítkovice 

 

(dále jen „zhotovitel“)  

na straně druhé   
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II. Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy objednatele: DOD20190153) 

uzavřené dne 27.8.2019, na základě kapitoly X. Ostatní ujednání, bod 12.   

2.1. Předmětem plnění výše uvedené Smlouvy o dílo, je dle kapitoly II. Předmět smlouvy, bod 3, zpracování 

projektové dokumentace v rozsahu příloh č. 5 (DSP) a č. 6 (DPS) vyhlášky č. 146/2008 Sb., v platném znění, 

v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek, pro stavbu 

„Zpevněné plochy tramvaje Poruba“, dále jen stavba.  

Při zpracovávání projektové dokumentace bylo zjištěno, že rozsah předmětu plnění, pod souhrnným názvem 

„zpevněné plochy“, výše uvedené smlouvy o dílo, je v předpokládaném rozsahu: 

A. Nově navrhovaná zpevněná manipulační plocha v plošné výměře 1.200 m2.   

B. Rekonstrukce stávající zpevněná manipulační plocha v plošné výměře 570 m2.  

C. Rekonstrukce stávající zpevněná komunikace v plošné výměře 770 m2. 

Vzhledem k plošné výměře nově navrhované zpevněné manipulační plochy „A“, objednatel (jako stavebník) na 

tuto stavbu musí požádat příslušný stavební úřad o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, na 

základě § 96, odstavec 2, písmeno g), a § 103, odstavec 1, písmeno e), bod 17, a § 104, odstavec 1, písmeno f), 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. 

Na základě § 94j, a § 64l, odstavec 2, písmeno e), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), v platném znění, může objednatel (jako stavebník) na tuto stavbu požádat o vydání 

společného územního a stavebního řízení, a k žádosti připojit projektovou dokumentaci pro vydání společného 

povolení. Příslušným k vydání společného povolení je stavební úřad k povolení stavby podle § 13, odstavec 1, 

písmeno c), obecní úřad obce s rozšířenou působností (Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a 

stavebního řádu).  

Z výše uvedených důvodů se mění rozsah kapitoly II. Předmět smlouvy, bod 3, a s tím související kapitoly, výše 

uvedené Smlouvy o dílo.  

2.2. Na základě rozsahu předmětu plnění, uvedeného v bodě 2.1 tohoto Dodatku č. 1, se mění ve Smlouvě o dílo 

v kapitole II. Předmět smlouvy, bod 2 následovně:  

 Ruší se text bodu „Projektová dokumentace bude řešit návrh rekonstrukce stávající komunikace a její 

rozšíření vč. odstavné plochy v Areálu tramvaje Poruba, U vozovny 1115/3, 708 00 Ostrava – Poruba.“ 

 Nahrazuje se textem „Projektová dokumentace bude řešit návrh nové zpevněné manipulační plochy, 

rekonstrukci stávající zpevněné manipulační plochy a komunikace v Areálu tramvaje Poruba, U vozovny 

1115/3, 708 00 Ostrava – Poruba.“ 

2.3. Na základě rozsahu předmětu plnění, uvedeného v bodě 2.1 tohoto Dodatku č. 1, se mění ve Smlouvě o dílo 

v kapitole II. Předmět smlouvy, bod 3 následovně:  

 Ruší se text bodu „Projektové dokumentace dle bodu 1. budou zpracovány v rozsahu příloh č. 5 (DSP) a č. 

6 (DPS) vyhlášky č. 146/2008 Sb., v platném znění, v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., v platném 

znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek.“ 

 Nahrazuje se textem „Projektové dokumentace dle bodu 1. budou zpracovány v rozsahu příloh č. 8 Rozsah 

a obsah dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) a č. 13 Rozsah a obsah pro provádění 

stavby (DPS), Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, v souladu s požadavky zák. 

č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek.“  

2.4. Na základě rozsahu předmětu plnění, uvedeného v bodě 2.1 tohoto Dodatku č. 1, se mění Příloha č. 1 Smlouvy 

o dílo následovně: 

 Ruší se část textu v bodu A „Projektová dokumentace ve stupni DSP i DPS budou zpracovány min. v tomto 

rozsahu:“, 

 A tato část se nahrazuje textem „Projektové dokumentace ve stupni DUR+DSP i DPS budou zpracovány 

min. v tomto rozsahu:“. 
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 Ruší se část textu v bodu B „Součásti předmětu plnění je zajištění Dokladové části projektové dokumentace 

DSP.“, 

 a tato část se nahrazuje textem „Součásti předmětu plnění je zajištění Dokladové části projektové 

dokumentace DUR+DSP.“. 

 Ruší se část textu v bodu E „Projektová dokumentace stavby ve stupni DSP bude vypracována v českém 

jazyce, a to v následujícím rozsahu:“,  

 a tato část se nahrazuje textem „Projektová dokumentace stavby ve stupni DUR+DSP bude vypracována 

v českém jazyce, a to v následujícím rozsahu:“. 

2.5. Na základě rozsahu předmětu plnění, uvedeného v bodě 2.1 tohoto Dodatku č. 1, se mění ve Smlouvě o dílo 

v kapitole III. Cena díla, bod 1, následovně: 

 Ruší se text bodu „Cena za zhotovení předmětu smlouvy byla smluvními stranami sjednána dohodou a činí:  

Projektová dokumentace (PD) ve stupni DSP    210 000,- Kč 

Projektová dokumentace (PD) ve stupni DPS    389 000,- Kč 

Výkon autorského dozoru       25 000,- Kč 

Cena celkem za celý předmět díla (bez DPH)     624 000,- Kč“. 

 a nahrazuje se textem „Cena za zhotovení předmětu smlouvy byla smluvními stranami sjednána dohodou a 

činí:  

Projektová dokumentace (PD) ve stupni DUR+DSP    210 000,- Kč 

Projektová dokumentace (PD) ve stupni DPS    389 000,- Kč 

Výkon autorského dozoru       25 000,- Kč 

Cena celkem za celý předmět díla (bez DPH)     624 000,- Kč“. 

 

2.6. Na základě rozsahu předmětu plnění, uvedeného v bodě 2.1 tohoto Dodatku č. 1, se mění ve Smlouvě o dílo 

v kapitole V. Doba a místo plnění, bod 1, následovně: 

 Ruší se část textu v bodu 1 „Do 90 kalendářních dní ode dne účinnosti smlouvy předá zhotovitel objednateli 

dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení, včetně dodání kompletní dokladové části nutné 

k vydání rozhodnutí, stavebního povolení. Objednatel bere na vědomí, že platnost výše uvedeného termínu 

plnění je podmíněna včasným předáním vyjádření a stanovisek ze strany dotčených organizací a 

veřejnoprávních institucí a spolupůsobením objednatele specifikovaného v kapitole IX. 

Do 60 kalendářních dní od nabytí právní moci stavebního povolení předá zhotovitel objednateli dokumentace 

ve stupni pro provádění stavby. Objednatel bere na vědomí, že platnost výše uvedeného termínu plnění je 

podmíněna spolupůsobením objednatele specifikovaného v kapitole IX.“,  

 a tato část se nahrazuje textem „Do 90 kalendářních dní ode dne účinnosti smlouvy předá zhotovitel 

objednateli dokumentace ve stupni pro vydání společného povolení, včetně dodání kompletní dokladové části 

nutné k vydání rozhodnutí, společného povolení. Objednatel bere na vědomí, že platnost výše uvedeného 

termínu plnění je podmíněna včasným předáním vyjádření a stanovisek ze strany dotčených organizací a 

veřejnoprávních institucí a spolupůsobením objednatele specifikovaného v kapitole IX. 

Do 60 kalendářních dní od nabytí právní moci rozhodnutí, společného povolení předá zhotovitel objednateli 

dokumentace ve stupni pro provádění stavby. Objednatel bere na vědomí, že platnost výše uvedeného termínu 

plnění je podmíněna spolupůsobením objednatele specifikovaného v kapitole IX.“. 

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dnem jejího zveřejnění na Portálu veřejné správy a Registru smluv, dne 

30.8.2019.  

2.7. Na základě rozsahu předmětu plnění, uvedeného v bodě 2.1 tohoto Dodatku č. 1, se mění ve Smlouvě o dílo 

v kapitole VI. Platební a fakturační podmínky, bod 5, následovně: 

 Ruší se text bodu „Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí projektové 

dokumentace ve stupni DSP a ve stupni DPS. Nedílnou součástí faktury bude kopie příslušného oběma 

smluvními stranami potvrzeného Předávacího protokolu projektové dokumentace. Splatnost faktury je 30 

dnů od doručení objednateli.“ 
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 a nahrazuje se textem „Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí projektové 

dokumentace ve stupni DUR+DSP a ve stupni DPS. Nedílnou součástí faktury bude kopie příslušného oběma 

smluvními stranami potvrzeného Předávacího protokolu projektové dokumentace. Splatnost faktury je 30 

dnů od doručení objednateli.“ 

Ostatní platební podmínky (přílohy, splatnost, sankce atd.) zůstávají nezměněny a řídí se podmínkami 

uvedenými ve Smlouvě o dílo. 

 

III. Závěrečná ustanovení  

3.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti. 

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, dle určení 1 x objednatel a 1 x zhotovitel. 

3.3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho 

zněním. 

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění 

v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje 

bez zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu xxxxx nebo do jeho datové schránky.  
 

 

V Ostravě dne  V Ostravě dne  

 

 

 

 

…………………………………. …………………………………. 

xxxxxxxx        Ing. Pavel Šebesta 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx      jednatel  


