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D O D A T E K  Č .  1  
K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O  
u z a v ř e n é  d n e  9 .  9 .  2 0 1 9  

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 

 
Armádní Servisní, příspěvková organizace 

Sídlo:    Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice  
Zapsaná:   v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze 
                                                oddíl Pr vložka 1342 
Zastoupená:               ředitelem 
IČO:    60460580 
DIČ:    CZ60460580 
ID datové schránky:   dugmkm6 
Bankovní spojení:     
Číslo účtu:    
Oprávněn jednat:  
- ve věcech smluvních:   
- ve věcech technických:   

                                         
 

(dále jen „objednatel“) 
 
    F-ELEKTRO s.r.o. 
Sídlo:    Na Zlíchově 228/4, 152 00 Praha – Hlubočepy 
Zapsaný:                                  v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C  

vložka 242782 
Zastoupený:              , jednatelem 
IČO:    04136560 
DIČ:     CZ04136560 
ID datové schránky:  9vr425h 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:    
Oprávněn jednat:  
- ve věcech smluvních:  

 
- ve věcech technických:   

 
 
(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)  

 
 
Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4, 
na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „VUZ 
Ruzyně – 2. etapa – přeložka trafostanice“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami 
dne 9. 9. 2019. Tímto dodatkem č. 1 se ruší stávající znění čl. III. smlouvy a nahrazuje se novým 
zněním: 
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1) Článek III. Termín a místo plnění: 

Termín zahájení plnění:  zhotovitel zahájí realizace předmětu díla po nabytí účinnosti 
smlouvy dle čl. XIII. odst. 2 této smlouvy 

 
Termín ukončení plnění:   
 

- dokončení stavebních prací a zahájení inženýrské činnosti k zajištění vydání 
kolaudačního souhlasu (rozhodnutí):    do 28. 2. 2020, 

- předání objektu včetně kolaudačního souhlasu (rozhodnutí): do 31. 3. 2020. 
 
Místem plnění je vojenské ubytovací zařízení, U Prioru 938/6, 161 00 Praha 6 – Ruzyně,  
GPS: . 

 
 
Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění. 

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá 
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 
Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 
Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném 
znění zajistí objednatel. 

    




