
Dohoda o ukončení Příkazní smlouvy č. D994160650 
 

(dále jen dohoda) 

 

Smluvní strany 
 
Povodí Labe, státní podnik 

se sídlem:  Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 
statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 
zastoupený: 
ve věcech smluvních: Ing. Marie Dušková, finanční ředitelka 
ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
IČO: 70890005 
DIČ: CZ70890005 
zápis v rejstříku:    Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A,  
                                       vložka 9473 

dále jen „příkazce“ 

a 

GEOŠRAFO, s.r.o.   

se sídlem:  Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové                           
statutární orgán:  XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
zastoupený:   
ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
IČO:  64793036 
DIČ: CZ64793036 
zápis v rejstříku: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,  
    vložka 9769 
dále jen „příkazník“ 

 

Předmět dohody 

1.1. Příkazník se Příkazní smlouvou č. D994160650 ze dne 14. 11. 2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 
21. 12. 2017 a Dodatku č. 2 ze dne 25. 6. 2018 zavázal, že pro příkazce zajistí mimo jiné 
majetkoprávní vypořádání liniových úprav drobného vodního toku IDVT 10170093 „Jahodovský 
potok“ v úseku ř.km 0,000 – 4,500. 

1.2. Důvodem ukončení Příkazní smlouvy č. D994160650 je skutečnost, že příkazník nemohl splnit část 
předmětu plnění v rámci zpracování II. etapy: Majetkoprávní vypořádání uzavření smluvních vztahů 
v rozsahu dle Přílohy č. 1 Příkazní smlouvy, a to z důvodů, že vlastníci na žádost o výkup pozemků 
nereagují nebo nesouhlasí s výší kupní ceny, pozemky jsou zatíženy zástavním právem a 
v případě vlastníka Města Rychnov nad Kněžnou bylo na kontrolním dni konaném dne 23. 9. 2019 
mezi příkazcem a příkazníkem dohodnuto, že vzhledem k požadavkům Města Rychnov nad 
Kněžnou zajistí uzavření smluvního vztahu příkazce vlastními silami. 

1.3. Vzhledem k tomu, že je neúčelné nadále pokračovat v plnění dle výše uvedené smlouvy, se 
smluvní strany dohodly na ukončení této smlouvy ke dni 30. 9. 2019. 

 

Narovnání 

1.1. Příkazník se zavazuje předložit příkazci neukončený předmět plnění dle čl. II. Příkazní smlouvy. 
O předání a převzetí neukončených prací a činností bude sepsán předávací protokol. 



1.2. Smluvní strany se dohodly, že odměna za dosud provedené práce bude stanovena podle rozsahu 
předaného plnění v souladu s odst. 4. článku VIII. Příkazní smlouvy. Uvedenou částku je zhotovitel 
oprávněn fakturovat po protokolárním předání dle výše uvedeného textu. 

1.3. Smluvní strany se dohodly, že po provedení výše uvedeného finančního vyrovnání jsou veškeré 
vzájemné závazky, týkající se plnění dle Příkazní smlouvy, splněny a žádná ze stran nemá nárok 
se domáhat dalšího plnění. 

 

Závěrečná ustanovení 

1.1. Dohoda je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní 
strana obdrží po dvou výtiscích. 

1.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda bude včetně metadat a souvisejících dokumentů 
uveřejněna v registru smluv dle zákona o registru smluv a s jejím uveřejněním v plném rozsahu 
souhlasí. Příkazce zašle tuto dohodu správci registru smluv, s čímže je příkazník srozuměn. 

1.3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv. 

 
 
 
 

V Hradci Králové dne …………………  V Hradci Králové dne ……………… 

 
 
 
 
 
 
……..…………………………………  ………………………………………………. 
        za příkazníka     za příkazce 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX   Ing. Marie Dušková, finanční ředitelka 
 


