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D O D A T E K   č. 1   K E   S M L O U V Ě   O   D Í L O 

Číslo smlouvy objednatele: 1904/2016  Číslo smlouvy zhotovitele:  

Smluvní strany: 
objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo: Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24 
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy:    *************, vedoucí provozního střediska Plzeň 
oprávněn jednat o věcech technických:   *************, vedoucí provozního úseku Mže 
     ***************, říční dozor provozního úseku Mže 
IČ: 70889953, DIČ: CZ70889953 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu: ***************   
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594 
tel.: ***********     fax: ***********  

zhotovitel: JB – stav s.r.o. 
sídlo: Druztová 216, 330 07 Druztová 
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:     Martin Beránek, jednatel společnosti 
oprávněn(i) jednat o věcech technických:  Martin Beránek, jednatel společnosti 
IČ: 25233360, DIČ: CZ25233360 
bankovní spojení: číslo účtu:  
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, vložka C 11236 
tel.: ************************    

Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo 

I. Účel a předmět smlouvy 
5. Za součást díla je považováno rovněž: 

- vícepráce požadované objednatelem zapsané ve stavebním deníku – navýšení objemu prací dle 
skutečného množství 

II. Lhůty a podmínky realizace díla 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době - předání a převzetí díla: 31.12.2016 

III. Cenové a platební podmínky 
1. Celková cena díla v rozsahu čl. I, která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla, včetně 

zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši: 
Cena dle původního rozsahu prací (dle SoD):    166.847,28  Kč bez DPH  
Cena víceprací specifikovaných v bodě I.5. dodatku:        38.905,00  Kč bez DPH 
Cena díla celkem po zahrnutí víceprací:     205.752,28  Kč bez DPH 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1904/2016 se nemění a zůstávají v platnosti. 
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis. 
 
V Plzni dne  V Druztové dne  
objednatel:  zhotovitel: 
 
 
 
 
 
…………………………………  …………………………………………………………….. 
*************  Martin Beránek 
vedoucí provozního střediska Plzeň  jednatel společnosti 
Povodí Vltavy, státní podnik  JB – stav s.r.o. 

 


