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DODATEK Č. 4
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML 234/1664/2018

„ Depozitárně – expoziční objekt NZM v Ostravě – dodavatel stavebních prací“

(dále jen „dodatek č. 4“)



Smluvní strany
Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
IČO:			75075741
se sídlem: 		Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7
zastoupený: 		xxx
kontaktní osoby ve věci smluvní:
 	xxx
kontaktní osoby ve věci technické:
xxx
bankovní spojení: 	xxx
číslo účtu: 		xxx
(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel:	 	STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s. r. o.
Se sídlem: 		Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČO: 			64617874
DIČ: 			CZ64617874
Zastoupený: 		xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14148
Bankovní spojení: 	xxx
Číslo účtu: 		xxx
e-mail:			xxx
tel.:			+420 xxx
(dále jen "zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“, či jednotlivě také jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4.


Čl. I.

Dne 27. 8. 2018 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. SML 234/1664/2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 2. 2019, dodatku č. 2 ze dne 30. 5. 2019 a dodatku č. 3 ze dne 24. 7. 2019 (dále jen „smlouva“). Z důvodu změny rozsahu díla se smluvní strany v souladu s čl. V. odst. 22 smlouvy dohodly na změnách a doplnění smlouvy tak, jak následuje:   

1. Předmět díla vymezený v čl. IV smlouvy se rozšiřuje o změny dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), které jsou podrobně specifikovány v přílohách č. 1 a 3 tohoto dodatku – Změnový list č. 4 a rekapitulace dle ustanovení § 222 ZZVZ. Tyto změny jsou z důvodu, že v průběhu realizace prací na střešním plášti se ukázalo, že projektem stanovené předpoklady výměr o degradaci dřevěných konstrukcí jsou po jejich obnažení větší. Zvýšená degradace byla způsobena narušeným střešním pláštěm - lepenky, tím pádem docházelo k zatékání do objektu. Při zaměření skutečné plochy střech byl zjištěn rozdíl oproti výkazu výměr. Na základě zjištěného stavu části ocelových prvků v řadě B a krajního sloupu jsou navrženy jejich výměny, s kterými souvisí i odstranění části vyzdívek a po úpravě ocelových konstrukcí nové vyzdívky. Uvedené změny se nedaly předvídat a jsou nezbytné k dokončení díla.

2. Předmět díla vymezený v čl. IV smlouvy se rozšiřuje o změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ, 
které jsou podrobně specifikovány v přílohách č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto dodatku – Změnové listy č. 4, 5, 6,7 a rekapitulace dle ustanovení § 222 ZZVZ.

3. Cena toliko ve smyslu smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, 2, 3 činí: 
88 827 808,12 Kč bez DPH.
Cena toliko ve smyslu dodatku č. 4 činí: 332 507,78 Kč bez DPH.
Celková cena za dílo ve znění dodatku č. 1, 2, 3 a 4 činí: 89 160 315,90 Kč bez DPH (slovy: osmdesátdevětmiliónůstošedesáttisíctřistapatnáctkorunadevadesát haléřů českých).
Celková cena díla ve znění dodatku č. 1,2,3 a 4: 107 883 982,24 Kč včetně DPH.

4. Zhotovitel se zavazuje změnu uvedenou v odst. 1 a 2 tohoto čl. fakturovat na základě samostatně vystaveného daňového dokladu s uvedením čísla tohoto dodatku a registračního čísla projektu. 
5. Termín dokončení díla platí dle aktuálního harmonogramu ze srpna t.r.
6. K zahájení jednání o změně harmonogramu ze srpna t.r. zhotovitel předloží objednateli návrh změny harmonogramu spolu s relevantními podklady; zejména souhlasné vyjádření TDI; stanovisko soudního znalce z oboru zajištěného investorem, že důvody pro prodloužení termínu dokončení stavby jsou opodstatněné.


Čl. II

1. Ostatní, tímto dodatkem výslovně nezměněná ustanovení smlouvy (vč. příloh tvořících její nedílnou součást), zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčena.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 ods.1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, dvě pro objednatele a jedna pro zhotovitele.

4. Obě smluvní strany vzájemné prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by uzavření dodatku vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl, berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi uvedených nepravdivých údajů a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
a. Příloha č. 1 – změnový list č. 4 vč. příloh
b. Příloha č. 2 – změnový list č. 5, 6, 7 vč. příloh
c. Příloha č. 3 – rekapitulace dle ustanovení § 222 ZZVZ
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………………………………………………….
Národní zemědělské muzeum, s. p. o.,
 (objednatel)
	[bookmark: _GoBack]V Ostravě dne        .     . 2019







……………………….…………………………
STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s. r. o.
 (zhotovitel)
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