
       ZMĚNOVÝ   LIST

smlouva: NZM/2018/1489 číslo ZL:
objednatel: 3-967-0120-8100

zhotovitel:

název ZL:

předmět změny:

zdůvodnění nezbytnosti změny:

vliv na cenu díla: rozpočet:  v příloze ZL méněpráce
NE

cena: bez DPH -466 663,09 Kč
21%DPH 97 999,25 Kč

celkem -564 662,34 Kč
vliv na cenu díla: rozpočet:  v příloze ZL vícepráce

ANO
cena: bez DPH 362 894,00 Kč

21%DPH 76 207,74 Kč
celkem 439 101,74 Kč

vliv na termín dokončení: NE
vliv na změnu PD : specifikace: NE

přílohy :

volné přílohy:

podpis zhotovitele: Firma:
Jméno/Funkce:

Datum 19.09.2019

podpis
Datum 19.09.2019

podpis
Datum 19.09.2019

podpis
Datum 19.09.2019

Depozitárně expoziční objekt NZM v Ostravě

7

Jedná se o soubor specifikovaných činností, které přímo souvisejí s dílem a vzhledem k zajištění bezpečnosti, zhodnocení kvality a kapacity 
je žádoucí, aby byla dodavatelem stavby provedena .

Uvedené skutečnosti byly  zjištěny  a požadovány objednatelem a GP před zahájením prací na realizaci revizní šachty.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Provoz v sociálních místnotech nevyžaduje ocelové dveře. Z provozních důvodů jsou dvře dřevěné z CPL výhodnějším řešením.

Stamont, pozemní stavitelství, s.r.o.,Mostárenská 1140/48,703 00 Ostrava-Vítkovice

Stamont-ps, s.r.o., Mostárenská 1140/48, 703 00  Ostrava - Vítkovice

Ing. Rostislav Sládek, hlavní stavbyvedoucí

vyjádření GP, fotodokumentace

Záměna dveří ocelových za dřevěné

Záměna ocelových dveří za dřevěné

vyjádření projektanta, AD:

vyjádření  TDS:

vyjádření objednatele:



 


