Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č. V2019-365/OB ze dne 4.7.2019
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel:  


           Město Nový Jičín
Se sídlem:



Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín 



Zastoupen:                


Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města
IČO:
                                               00298212

DIČ: 



            CZ00298212
Bankovní spojení: 


Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu:



16635801/0100
Zástupce ve věcech smluvních: 
Eva Friedecká, vedoucí Oddělení technických a ekonomických činností Odboru bytového Městského úřadu Nový Jičín
Zástupci ve věcech technických 

a realizace stavby:  
XXXXX, referent Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel : 



RI OKNA a.s. 
Se sídlem : 



Úkolky 1055,696 81 Bzenec
Zastoupen : 
Petr Ingr, předseda představenstva
IČO : 




60724862
DIČ : 




CZ60724862 
Spisová značka B 4626 vedená u Krajského soudu v Brně 
Bankovní spojení : 


Moneta Money Bank a.s. 
Číslo účtu : 



XXXXX 
Zástupce ve věcech smluvních : 
XXXXX, obchodní oddělení

Zástupce ve věcech technických 

a realizace stavby (stavbyvedoucí) : XXXXX, obchodní oddělení

                                                             XXXXX, vedoucí realizací
(dále jen „zhotovitel“)
Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Výměna dřevěných oken v domě č.p.617 na ulici Sokolovská č.o.9 v Novém Jičíně” a potřeby víceprací a méněprací uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. V2019-365/OB ze dne 4.07.2019 tohoto znění:  

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:

„3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen Technickou, rozměrovou a množstevní specifikací  oken Sokolovská 9 v Novém Jičíně, kterou zhotovitel převzal před podpisem smlouvy a jejíž převzetí potvrzuje, Cenovou nabídkou č. JAD0199, která tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a Oceněným stavebním rozpočtem víceprací a méněprací, který je Přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy. 

2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí 1 456 605,60 Kč bez DPH (slovy:jedenmiliončtyřistapadesátšesttisícšestsetpět korun českých šedesát haléřů).“
3. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Cenová nabídka č.JAD0199 a Příloha č. 2 - Oceněný stavební rozpočet víceprací a méněprací.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

3. Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 2:  Oceněný stavební rozpočet víceprací a méněprací
V Novém Jičíně dne
16.10.2019        
 
         V Bzenci dne 16.10.2019
Za objednatele                                                                   Za zhotovitele

------------------------                                                               -------------------------
Eva Friedecká                                                                      Petr Ingr
vedoucí Oddělení technických 



 předseda představenstva
a ekonomických činností Odboru bytového
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