
Smlouva o vypořádání závazků 

 

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito 

smluvními stranami: 

 

Objednatelem  

Město Nový Bor, nám. Míru 1, 472 01 Nový Bor, IČ 00260771, DIČ 00260771 

Zastoupené:

Ve věcech technických: 

a 

Dodavatelem  

DOKOM FINAL s.r.o., Kamenná 2, 407 11 Děčín 32, IČ 25487230, DIČ 25487230 

Zastoupené:

I. 

Popis skutkového stavu 

1. Smluvní strany uzavřely dne 31.5.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo: MK – Bratří 

Čapků, Riegrova, Bukovany a dále chodníky – B. Čapků, Česká – vlevo, Revoluční, Tyršovo 

nám. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s „Rámcová smlouva s více uchazeči na údržbu 

místních komunikací a komunikací pro pěší ve správě města Nový Bor.“ Ev.č. ve Věstníku VZ 

524331. 

2. Strana objednatele je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv podle zákona č. 

340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo 

k uveřejnění smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku v registru smluv, a že jsou si vědomy 

právních následků s tím spojených. 

4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy, 

s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy 

a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý 

v důsledku neuveřejnění smlouvy v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu 

ve znění, jak je dále uvedeno. 

 

II. 

Práva a závazky smluvních stran 

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, 

který touto smlouvou nově sjednávají, je vyjádřen textem původně sjednané smlouvy
1
, která tvoří 

pro tyto účely přílohu této smlouvy a upraven takto:  

                                                           
1 V případě jakýchkoli změn smlouvy na veřejnou zakázku musí být tyto změny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016,  

o zadávání veřejných zakázek, jinak by mohl být postup zadavatele považován za přestupek dle § 268 tohoto zákona. 



Čl. II Předmět smlouvy odst. 2: Předmětem této smlouvy jsou: MK - Bratří Čapků , Riegrova, 

Bukovany 

Čl. III Cena  za dílo odst. 1: Cena bez DPH:        2.393.639,79 Kč 

                                             Výše DPH:                                 21 % 

                                             DPH:                           502.664,36 Kč 

                                             Cena s DPH:            2.896.304,14 Kč 

(slovy: dva miliony osm set devadesát šest tisíc tři sta čtyři korun a čtrnáct haléřů s DPH) 

Přílohu č.1 nově tvoří výkazy výměr MK – Bratří Čapků, Riegrova, Bukovany 

Přílohu č.2 tvoří nový harmonogram který je přílohou č. 2 této smlouvy 

Lhůty se rovněž řídí původně sjednanou smlouvou a počítají se od uplynutí 31 dnů od data jejího 

uzavření. 

2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané 

smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním 

nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení. 

3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku 

jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným 

v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek. 

4. Smluvní strana se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a 

její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv. 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou 

originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis. 

 

Příloha č. 1 – Smlouva č. 19KDS00171 ze dne 31. 5. 2019 

Příloha č. 2 – aktualizovaný harmonogram prací 

 

 

V Novém Boru dne:                                                                            V Děčíně dne:                                                         

 

 

                                                 ……………….……………………….. 

        starosta                                                                                             zhotovitel 


