
 Číslo smlouvy objednatele: 57-2017-520201/7 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  

SMLOUVA O DÍLO  
 

Dodatek č. 7 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Geocart CZ, a. s. 

Sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno 

Zastoupen: Ondřejem Hrdličkou, MTCP (Hons), předsedou 
představenstva 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Ivo Škrabal, vedoucí výroby 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

XXXXXXXXXXX 

Telefon: XXXXXXXXX, XXXXXXXXX 

E-mail : XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX 

ID DS: 3v2d84r 

Bankovní spojení: KB, a. s. 

Číslo účtu: 107-9911410247/0100 

IČO: 25567179 

DIČ: CZ25567179 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

U KS v Brně, oddíl B, vložka 2989 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu JPÚ: 

XXXXXXXXXXX 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

Objednatel: 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, 

Pobočka Jihlava 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Jaroslavem Čermákem, vedoucím Pobočky Jihlava 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava,  

Ing. Jan Štefl, referent Pobočky Jihlava 

Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 

Telefon: 727 956 453, 727 956 386 

E-mail : j.cermak@spucr.cz,  j.stefl@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

mailto:j.cermak@spucr.cz
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Smluvní strany uzavřely dne 13. 7. 2017 smlouvu o dílo č. 57-2017-520201 „Jednoduché 
pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k.ú. Vílanec“ (dále jen „smlouva“) na základě 
výsledku výběrového řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“): 

 
Článek I. 

Předmět a účel dodatku 

1.1 Předmětem tohoto dodatku k výše uvedené smlouvě je změna termínů plnění dílčího 
fakturačního celku 3.4 „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“. Původní termín výše 
uvedeného dílčího fakturačního celku 3.4 se posouvá o 6 měsíců. 

1.2 Tento dodatek se uzavírá z důvodu neočekávaných presonálních změn na straně 
Zhotovitele – výpovědi zaměstnance zodpovědného za zpracování geodetické části JPÚ 
Vílanec. Vzniklá personální situace Zhotovitele narušila harmonogram plánovaných prací, 
kdy na výše uvedenou činnost musí Zhotovitel vyčlenit jiné pracovníky. Vzniklou situaci 
nemohli Objednatel ani Zhotovitel ovlivnit. 

 

Článek II. 

Změna Článku V. – Základní podmínky předání a převzetí díla 

2.1 Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo po dílčích částech ve smyslu článku III. 

smlouvy, a to v termínech, jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí 

tohoto Dodatku č. 7 ke smlouvě. O předání díla bude vyhotoven předávací protokol.  

2.2 Text v odstavci 5.13 se ruší a nahrazuje se tímto textem: Část díla „Vytyčení pozemků  

dle zapsané DKM“ zabezpečí zhotovitel nejpozději do 30. 4. 2020. 

2.3 V ostatních ustanoveních zůstává Článek V. smlouvy a jejích dodatků beze změny. 

 

Článek III. 

Změna Článku VI. – Cena za provedení díla a doba plnění zakázky 

3.1 Text v odstavci 6.6 se ruší a nahrazuje se tímto textem: Doba plnění zakázky je 1007 dnů. 

Splněním zakázky se rozumí protokolární předání a převzetí řádně dokončených služeb, 

objednatel si vyhrazuje nejzazší termín dokončení realizace služeb 30. 4. 2020. 

3.2 V ostatních ustanoveních zůstává Článek VI. smlouvy a jejích dodatků beze změny. 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

4.1 Tento Dodatek č. 7 ke  smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou 

vyhotoveních pro Objednatele a ve dvou vyhotoveních pro Zhotovitele a každý z nich má 

váhu originálu.  
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4.2 V ostatních ustanoveních zůstává smlouva č. 57-2017-520201 ze dne 13. 7. 2017, její 

Dodatek č. 1 ze dne 26. 2. 2018, Dodatek č. 2 ze dne 29. 3. 2018,  Dodatek č. 3 ze dne 

3. 8. 2018,  Dodatek č. 4 ze dne 24. 8. 2018, Dodatek č. 5 ze dne 14. 1. 2019 a Dodatek 

č. 6 ze dne 15. 4. 2019 beze změny.   

4.3 Příloha č. 1 k Dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo se nahrazuje přílohou č. 1 k tomuto Dodatku 

č. 7 ke smlouvě o dílo. 

4.4 Tento Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma 

smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 

zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů. 

4.5 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 7 ke smlouvě přečetli a že souhlasí  

s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 7 ke smlouvě nebyl sepsán v tísni  

ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Jihlavě dne 14. 10. 2019 

 

V Brně dne 9. 10. 2019 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

………………………………………. 

Ing. Jaroslav Čermák 

vedoucí Pobočky Jihlava 

Státní pozemkový úřad 

………………………………………. 

Ing. Ivo Škrabal 
vedoucí výroby 
Geocart CZ, a. s. 
 
 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo - JPÚ Vílanec

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce od 28. 7. 2017

Revize stávajícího bodového pole  bod 13 2 500 32 500

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 4 200 12 600

3.1.2.
Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) JPÚ a 

analýza podkladů
ha 473 1 350 638 550 do 6 měsíců

3.1.3.

Upřesnění obvodu JPÚ podle odst. 8.1. VARIANTA 1 a 

8.1.1 Metodického návodu k provádění pozemkových 

úprav, zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm 217 2 700 585 900 30. 4. 2018

3.1.4 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 445 650 289 250 30. 5. 2018

1 558 800 30. 5. 2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Nový soupis nároků ha 445 650 289 250 31. 10. 2018

3.2.2. Předložení aktuální dokumentace JPÚ ha 445 250 111 250 1. 12. 2018

400 500 1. 12. 2018

3.3 Mapové dílo (DKM) ha 445 650 289 250 
nejpozději do 

17. 6. 2019

289 250

3.4 Vytýčení pozemků dle zapsané DKM 2) 100 bm 220 950 209 000 
nejpozději do 

30. 4. 2020

209 000

1 558 800 Kč

400 500 Kč

289 250 Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 209 000 Kč

2 457 550 Kč

516 086 Kč

2 973 636 Kč

vedoucí Pobočky Jihlava vedoucí výroby

Státní pozemkový úřad Geocart CZ, a. s.

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.4.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Brně dne 9. 10. 2019

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.2.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Jihlavě dne 14. 10. 2019         

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo (3.3.) bez DPH v Kč

Ing. Ivo Škrabal

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………

   Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Ing. Jaroslav Čermák

do 6 měsíců3.1.1.

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

   Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.4.) bez DPH v Kč

   Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč



2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 

kvalifikovaným odhadem.

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé 

porosty/v trvalých porostech", případně jeji sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ" stanoví zadavatel v zadávací 

dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na 

složitost díla a jeho cenu).


