
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

č. zhotovitele 7479/2019/9048


       č. objednatele SML2019-020.01-Ko
uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
Název zakázky:            „Hranice, Skalní – oprava propojení odlehčovací stoky OS4G“

 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupený          
: Ing. Miroslavem Dundálkem, ředitelem společnosti 

IČO


: 47674521

DIČ


: CZ47674521

Bankovní  účet
: KB Přerov č.ú. 2307831/0100


Telefon

: 581 299 111

E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  

(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:

LB 2000, s.r.o.
U hřiště 8410/8, 779 00 Olomouc
Zastoupený          
: Ing. Tomášem Svetkem, jednatelem 

IČO


: 64618081
DIČ


: CZ64618081
Bankovní  účet
: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 944562/0800
Telefon

: 585416575
E-mail                        : lb2000@lb2000.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložce č. 14167


(dále jen zhotovitel)

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

se dohodly smluvní strany na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo ze dne: 17.7.2019

Níže uvedeným zněním dodatku se mění následující body smlouvy o dílo:

Z důvodu změny profilu a hloubky uložení potrubí na dešťové přípojce se Dodatkem č. 1 mění:

Článek V. Cena za dílo se mění takto:
1. 
Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 3. této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:
Původní cena díla:


1 269 714,59 Kč bez DPH
Vícepráce - Změnový list č.1


     49 626,37 Kč bez DPH
Méněpráce - Změnový list č.1


    -25 774,14 Kč bez DPH




Nová cena díla: 


 1 293 566,82 Kč bez DPH
Ostatní smluvní ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
Přílohy:

Změnový list č.1
V Olomouci dne 7.10.2019                                     
V Přerově dne 7.10.2019


Za zhotovitele:    





Za objednatele:

………………….……………                                                      ………………………….


Ing. Tomáš Svetko

          
Ing. Miroslav Dundálek
       
jednatel  



          
             
ředitel společnosti
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