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K O M P L E T N Í    D O D Á V K Y    I N Ž E N Ý R S K Ý CH   S Í T Í
U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc - Holice

tel./fax: 585416575-6, e-mail: lb2000@lb2000.cz, www.lb2000.cz

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14167

Číslo změnového listu : 1

Od :       Zhotovitel LB 2000, s.r.o., U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc - Holice

Komu :  Objednatel

Celkový počet stran : Celkový počet příloh : 1

Stavba : 7479 - Hranice, Skalní - oprava propojení odlehčovací stoky OS4G

Objekt : Přípojka na odlehčovací stoku
Důvod změny, požadavek :

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla a termínů :

Popis změny :

Změna profilu napojení kanalizace od domu čp. 1765 na odlehčovací stoku v DN160 na DN300.

Neprovedená zkouška těsnosti šachet

Vícepráce 49626,37 Kč

Méněpráce -25774,14 Kč

Změna 23852,23 Kč

Změna sjednané ceny díla o ( - odpočet / + navýšení ) : 23 852,23 Kč   

Změna sjednané lhůty dokončení díla ( - zkrácení / + prodloužení ) :
Zápisem v SD Zápisem z KD           Není 

Za zhotovitele zpracoval : Ing. Milan Zachrdla

Datum : 15.10.2019

Podpis :

Podpis zmocněnce zhotovitele : Objednatel ( oprávněný zástupce objednatele ) :

LB 2000, s.r.o., U Hřiště 810/8

779 00 Olomouc - Holice

Dne : Dne :

Tento schválený změnový list je platným podkladem pro zpracování dodatku ke smlouvě o dílo.

Vyšší mocí Jinou okolností- uveďte :

Vyjádření zpracovatele PD k výše 

uvedené změně je přiloženo  :

Změnou projektové 
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Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak 

požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Změnový list

Bez potvrzení změny podle ustanovení Smlouvy o dílo nebude dodavatel objednávat materiál, výrobky apod. a nebude provádět 

žádné práce, dokud neobdrží potvrzení tohoto tiskopisu ze strany objednatele.

Chybou v PD Záměrem investora, 

provozovatele, bud. 

provozovatele

Chybou 

dodavatele 

Jiné (fax,e-mail )

Tento schválený změnový list je platným podkladem pro zpracování dodatku ke smlouvě o dílo


