
Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 828/OD/2019 ze dne 29. 5. 2019 a dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění na akci:

„Rekonstrukce chodníku ul. Jiráskova“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:  		Statutární město J i h l a v a,
		Se sídlem 		Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
		Zastoupený: 		Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky
		IČO: 			00286010
		DIČ: 			CZ00286010
		Peněžní ústav: 		Komerční banka a.s.
		Číslo účtu: 		115-277100207/0100

2. 
	
     Zhotovitel:		SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.
          se sídlem:		Havlíčkova 218/64, 586 01 Jihlava
zápis v obchod. rejstříku KS Brno,   oddíl   C,  vložka  17143
   zastoupený:		Ing. Josefem Ederem, jednatelem
	IČO:			60727772
	DIČ:			CZ60727772
	Peněžní ústav:		Komerční banka Jihlava, a.s.
[bookmark: _GoBack]          Číslo účtu:		



II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako smluvní strany) uzavřeli dne 29. 5. 2019 smlouvu o dílo č. 826/OD/2019, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Rekonstrukce chodníku ul. Jiráskova“ (dále též jako smlouva). 

2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, z důvodu provedení změn oproti původnímu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění prací. 

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodnuly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnových listů.:

Stavební úpravy (částky uvedeny bez DPH):

Změnový list č. 1:
V rámci rekonstrukce chodníku v úseku mezi křižovatkou s ul. Evžena Rošického a sjezdovou rampou ze silnice I. třídy I/38 došlo ke změně nivelety chodníku. K této změně došlo z důvodu nového řešení odvodnění chodníku do tzv. „suchého poldru“. Mezi chodníkem a komunikací byl před rekonstrukcí částečně zpevněný (obetonovaný) svah, který měl limitní výšku pro to, aby nemusel být chodník osazen zábradlím. Vzhledem k tomu, že po rekonstrukci byla niveleta chodníku kvůli odvodnění zvýšena, je nutné z bezpečnostních (i normových důvodů) osadit chodník zábradlím. Náklady na zřízení zábradlí v délce 87 m byly oceněny dodavatelem stavebních prací v souladu se smlouvou o dílo (částky uvedeny bez DPH):

odpočet  	        0,00 Kč
přípočet  + 154 425,00 Kč 
celkem       154 425,00 Kč




2. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. IV. odstavec  IV.1. smlouvy tak, že se původní textace „Cena celkem bez DPH 2 110 692,-  Kč“ ruší a nahrazuje se tímto zněním:

	„Cena celkem bez DPH 2 265 117,- Kč“

3. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. III. odstavec  III.2. smlouvy tak, že se původní textace „Lhůta pro dokončení prací: do 90 dnů od předání staveniště“ ruší a nahrazuje se tímto zněním:

	„Lhůta pro dokončení prací: 15. 11. 2019“



IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti. 

2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo 828/OD/2019  uzavřené dne 29. 5. 2019, na akci „Rekonstrukce chodníku ul. Jiráskova. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to včetně původní smlouvy a všech jejich dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.

4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

   
V Jihlavě dne 11.10.2019		                                    V Jihlavě dne 11.10.2019





……………………………………………			            …………………………………………
Za objednatele                                                               		 Za zhotovitele
statutární město Jihlava                                                  		 SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o.
Mgr. Petr Laštovička                                                      		 Ing. Josef Eder
náměstek primátorky                                                     	           jednatel společnosti                       
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