Zadavatel: Statutární město Jihlava

Název akce: „Obnova a technické zhodnocení školních hřišť v Jihlavě“

Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, příspěvková organizace
Stavební úpravy sklepních prostor v budově SVČ Humpolec – I. etapa

DODATEK č.2
„Smlouva o dílo“
dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků
I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. 
Objednatel:
Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, příspěvková organizace
Se sídlem:
U Nemocnice 692, 396 01 Humpolec
Zastoupená:
Mgr. Miroslavou Lisou – ředitelkou
IČO:
05243793
DIČ:
neplátce
Peněžní ústav:
Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:

I.2. 
Zhotovitel:    HUMPOLECKÁ STAVEBNÍ s.r.o.
Se sídlem:
       Kamarytova 1659, 396 01 Humpolec
Zápis v OR:       Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 20932
Zastoupený:       Miroslavem Novákem - jednatelem
IČO:                   28158164
DIČ:                   CZ28158164
Peněžní ústav:    Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:          
I.3. 
Ve smluvních věcech jedná 
za objednatele: 
Mgr. Miroslava Lisá

za zhotovitele:   Miroslav Novák

V technických věcech jedná 
za objednatele: 
pověřený pracovník
za zhotovitele:
Miroslav Novák
II. PŘEDMĚT DÍLA – ZMĚNA- ÚPRAVA ZDROJE VYTÁPĚNÍ
II.1. 
Zhotovitel se tímto dodatkem zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost (na svůj náklad a nebezpečí) kompletní stavební práce včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci:
Stavební úpravy sklepních prostor v budově SVČ Humpolec – I. Etapa
Změna – ÚPRAVA ZDROJE VYTÁPĚNÍ: 
Bourací a stavební práce
Elektroinstalace
Vytápění
II.2. 
Rozsah a kvalita předmětu díla – změn - jsou dány:
a) ZJIŠTĚNÝM STAVEM v průběhu provádění stavby (viz zápisy z KD) a vypracováním a předložením projektové dokumentace „Úprava zdroje vytápění v objektu SVČ Humpolec“;
b) Vyjádření projektantů (viz příloha – 2 zprávy p.Josef Machek a p.Petr Machek) k aktuálnímu stavu vytápění v objektu SVČ;
b)
ROZHODNUTÍM vlastníka objektu (Město Humpolec) o realizaci těchto změn;

c)  PŘIJETÍM nabídky zhotovitele z 2.září 2019 (příloha DODATKU č.2) včetně rozpočtu; 
d)
Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.
II.3.
Předmětem plnění dodatku smlouvy o dílo je provedení změn podle soupisu prací dodaných zhotovitelem jako součást nabídky ze dne 2.9.2019. V souhrnu se jedná o vyjmutí (méněpráce) z původního projektu „Stavební úpravy sklepních prostor – I.etapa“ a realizaci úprav zdroje vytápění v objektu SVČ v souvislosti se stavebními úpravami sklepních prostor.
II.4. až   II.14.
Beze změn.  
III. TERMÍN PLNĚNÍ – STAVENIŠTĚ- ZMĚNA
III.1.
Beze změny.
III.2.
Dokončení prací:






     15. prosince 2019
Termínem dokončení se rozumí předání hotového díla objednateli tj. splnění veřejné zakázky v celém rozsahu. V případě, že stavba nebude zahájena v předpokládaném termínu z důvodu na straně objednatele, budou termíny plnění veřejné zakázky, na základě dohody smluvních stran, upraveny, při zachování doby realizace díla (152 dnů).
Stavební práce budou prováděny za běžného provozu Střediska volného času. Vzhledem k provozu Střediska volného času (i nájemce) a požadovanému termínu průběhu realizace stavby (topné období) je nutné stanovit přesný harmonogram prací. Je pravděpodobné, že vznikne potřeba, aby v souvislosti s venkovní teplotou bylo zajištěno vytápění náhradními zdroji. Vše bude přesně specifikováno zástupcem Střediska volného času, se zhotovitelem bude upřesňováno v průběhu provádění stavebních prací.

III.3. až III.18  Beze změn. 
IV. CENA ZA DÍLO – ZMĚNA- SNÍŽENÍ A ROZPOČET ÚPRAV
IV.1.
Cena díla je sjednaná na rozsah daný uzavřenou smlouvou a tímto dodatkem smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených ve smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 
Položkový rozpočet změny (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) předložil zhotovitel současně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah zadání v rozsahu položkových rozpočtů. 
Původně sjednaná cena (dodatek č.1):
Cena s DPH                                                                                           4 289 047,29  Kč
Cena uvedených změn – (méněpráce) snížení původně sjednané ceny činí:
Cena bez DPH:                                                                                      - 567 216,62
Kč 

DPH (21%):                                                                                            -119 115,49
Kč 

Cena s DPH :                                                                                         - 686 332,11
Kč
Cena uvedených změn – navýšení (úprava vytápění) původně sjednané ceny podle dodatku činí:

Cena bez DPH:                                                                                       2 196 409,27  Kč

            DPH (21%):                                                                                               461 245,95  Kč

Cena s DPH:                                                                                           2  657 655,22   Kč

Cena konečná s DPH:                                                                            6  260  370,40  Kč

===================
Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Cenová nabídka je platná po celou dobu plnění díla.
IV.2. až IV.3  Beze změn. 
V. FINANCOVÁNÍ – ZMĚNA – ZÁLOHA
V.1. až V.9. beze změn

V.10. Na základě požadavku a podmínek výrobce a dodavatele tepelných čerpadel bude část ceny uvedené v článku IV.1. zhotovitelem vyúčtována jako záloha. Je sjednáno, že zhotovitel vystaví zálohovou fakturu objednateli a částkou v ní uvedenou bude splacena jistina výrobci tepelných čerpadel. Zálohová faktura bude poté (nejpozději před poslední předkládanou fakturou zhotovitelem před předáním celého díla) zúčtována v řádné faktuře, a to podle ujednání sjednaných výše v článku V. Financování. Částka vyplacená na zálohovou fakturu je součástí ceny konečné s DPH.
VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA – Beze změn.
VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY – Beze změn.
VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ – ZMĚNA
VIII1.  Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - číslovaným dodatkem, které budou dohodnuty a potvrzeny podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek ke smlouvě nebo jako nová smlouva.
VIII2.    Dodatek smlouvy je uzavřen podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou tímto dodatkem smlouvy výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku. 
VIII.3.
Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
VIII.4.
Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla nepostoupí jinému zhotoviteli.
VIII.5.
  Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřeného dodatku smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího souhlasu objednatele. 
VIII.6.
Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením dodatku smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám, podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.  
VIII.7.
Veškeré písemnosti zasílané podle dodatku této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby. Za den doručení je považován třetí pracovní den po prokázaném odeslání písemnosti druhé smluvní straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoliv důvodu nepřevezme. Všechny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy.

            
Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí pro doručení postup stanovený právními předpisy platnými v době doručování.
VIII.8.
Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.
VIII.9.
Účastníci dodatku smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela svéprávní a že se řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.
V  Humpolci, dne 





V Humpolci, dne



Za objednatele:





Za zhotovitele:

-----------------------------------------------


------------------------------------------Mgr.Miroslava Lisá, ředitelka



Miroslav Novák, jednatel
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