
* * * EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí* * *

Číslo smlouvy Objednatele: 5619174265.01 (ORG 5336)

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o vypořádání závazků
uzavřený podle ustanovení § 1746 a 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „Stavební úpravy polikliniky Lesná“ (ORG 5336)

I. Smluvní strany
Statutární město Brno

Zastoupené:
Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 602 00 Brno
44992785
CZ 44992785
Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha
107-1284120227/0100

Pověřen podpisem dodatku č. 1 smlouvy:
Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna,
Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:
Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída
787/1 a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen ,,7D/‘)

anci:
technický ředitel

vedoucí Střediska realizace pozemních staveb
(dále jen „Obj

a

IMOS Brno, a.s.
Se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

253 22 257IČ:
DIČ:
Zastoupen: předsedou představenstva

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
pod sp. zn. B 2211.1.

(dále jen Zhotovitel')

(zhotovitel a objednatel dále společně také jako „smluvnístrany")



II. Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 15. 10. 2019 smlouvu o vypořádání závazků (č. 5619174265 

u Objednatele) (dále jen „smlouva”).

2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“) je

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „vícepráce”), které jsou blíže 

specifikovány ve změnovém listu ě. 56 ze dne 12. 9. 2019, a to změna závazku zadaná podle 

ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon”), tj. vícepráce v objemu 22 080,00 Kč bez DPH.

- zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „méněpráce”), které jsou 

blíže specifikovány ve změnovém listu ě. 57 ze dne 26. 9. 2019, a to změna závazku zadaná 

podle ust. § 222 odst. 4 zákona, tj. méněpráce v objemu - 187 277,06 Kč bez DPH.

IlI.Změny ustanovení smlouvy o vypořádání závazků 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1) ČI. II. Předmět smlouvy Přílohy č. 1 smlouvy se doplňuje o odstavec 11.18. tohoto znění:

„11.18. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou blíže specifikovány 
ve změnovém listu ě. 56 ze dne 12. 9. 2019. Z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, 
které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 57 ze dne 26. 9. 2019. Jedná se o změny 
dle ust. § 222 odst. 4 zákona, které nemění celkovou povahu zakázky.”

2) Text odst. V.l článku V. Cena za splnění předmětu smlouvy Přílohy ě. 1 smlouvy se 

nahrazuje novým textem tohoto znění:

„V.l Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena”) se 
sjednává takto:

cena bez DPH 129 706 174,62 Kě bez DPH”

4) Text odst. V.3 článku V. Cena za splnění předmětu smlouvy Přílohy č. 1 smlouvy se 

nahrazuje novým textem tohoto znění:

„V.3 Cena za zhotovení Stavby je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem 
č. 526/1990 Sb„ o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem 
- oceněným soupisem prací v nabídce Zhotovitele a změnovými listy č. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,12, 
13, 14, 15, 16 a 18 ze dne 30. 8. 2018, změnovými listy ě, 9, 11,17, 20, 22, 24, 25 a 26 ze dne 
17. 12. 2018, změnovými listy ě, 19, 21, 27, 30, 32, 38 a 52 ze dne 5. 2. 2019, změnovými 
listy ě. 10, 23, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 54 a 55 ze 
dne 27. 6. 2019, změnovým listem ě. 56 ze dne 12. 9. 2019 a změnovým listem ě. 57 ze dne 
26. 9. 2019:
Cena za zhotovení stavby dle smlouvy a dodatků 1, 2, 3 a 4 bez DPH 

Cena víceprací bez DPH 

Cena méněprací bez DPH 

Cena za zhotovení stavby bez DPH

129 771 371,68 Kě 

22 080,00 Kč 

-187 277,06 Kě 

129 606 174,62 Kě”
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5) Text odst. XVI. 13 článku. XVI. Ostatní ujednání Přílohy č. 1 smlouvy se nahrazuje tímto

zněním:

XVI. 13. Nedílnou součástí smlouvy jsou:

- Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

- Příloha č. 2: Seznam osob

- Příloha ě. 3: Změnový list č. 1 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkového rozpočtu změn

- Příloha č. 4: Změnový list č. 2 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn

- Příloha č. 5: Změnový list č. 3 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn

- Příloha č. 6: Změnový list č. 4 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn

- Příloha č. 7: Změnový list č. 5 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn

- Příloha č. 8: Změnový list ě. 6 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn

- Příloha č. 9: Změnový list č. 7 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn

- Příloha č. 10: Změnový list č. 8 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn

- Příloha č. 11: Změnový list č. 12 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn

- Příloha č. 12: Změnový list č. 13 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn

- Příloha č. 13: Změnový list č. 14 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn

- Příloha č. 14: Změnový list č. 15 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn

- Příloha č. 15: Změnový list č. 16 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn

- Příloha č. 16: Změnový list č. 18 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn

- Příloha č. 17: Změnový list č. 9 ze dne 17. 12. 2018 včetně položkových rozpočtů změn

- Příloha č. 18: Změnový list č. 11 ze dne 17. 12. 2018 včetně položkových rozpočtů změn

- Příloha č. 19: Změnový list č. 17 ze dne 17. 12. 2018 včetně položkových rozpočtů změn

- Příloha č. 20: Změnový list č. 20 ze dne 17. 12. 2018 včetně položkových rozpočtů změn

- Příloha č. 21: Změnový list č. 22 ze dne 17. 12. 2018 včetně položkových rozpočtů změn

- Příloha č. 22: Změnový list č. 24 ze dne 17. 12. 2018 včetně položkových rozpočtů změn

- Příloha č. 23: Změnový list č. 25 ze dne 17. 12. 2018 včetně položkových rozpočtů změn

- Příloha č. 24: Změnový list č. 26 ze dne 17. 12. 2018 včetně položkových rozpočtů změn

- Příloha č. 25: Změnový list č. 19 ze dne 5. 2. 2019 včetně položkových rozpočtů změn

- Příloha č. 26: Změnový list č. 21 ze dne 5. 2. 2019 včetně položkových rozpočtů změn

- Příloha č. 27: Změnový list ě. 27 ze dne 5. 2. 2019 včetně položkových rozpočtů změn

- Příloha č. 28: Změnový list č. 30 ze dne 5. 2. 2019 včetně položkových rozpočtů změn

- Příloha č. 29: Změnový list č. 32 ze dne 5. 2. 2019 včetně položkových rozpočtů změn

- Příloha č. 30: Změnový list č. 38 ze dne 5. 2. 2019 včetně položkových rozpočtů změn
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- Příloha č. 31: Změnový list č. 52 ze dne 5. 2. 2019 včetně položkových rozpočtů změn

- Příloha ě. 32: Změnový list č. 10 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn

- Příloha č. 33: Změnový list č. 23 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn

- Příloha ě. 34: Změnový list č. 29 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn

- Příloha ě. 35: Změnový list č. 31 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn

- Příloha č. 36: Změnový list č. 33 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn

- Příloha č. 37: Změnový list ě. 34 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn

- Příloha č. 38: Změnový list č. 35 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn

- Příloha č. 39: Změnový list č. 36 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn

- Příloha č. 40: Změnový list č. 37 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn

- Příloha č. 41: Změnový list č. 39 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn

- Příloha ě. 42: Změnový list č. 40 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn

- Příloha ě. 43: Změnový list č. 41 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn

- Příloha č. 44: Změnový list č. 42 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn

- Příloha č. 45: Změnový list č. 43 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn

- Příloha č. 46: Změnový list č. 44 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn

- Příloha č. 47: Změnový list ě. 45 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn

- Příloha č. 48: Změnový list č. 46 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn

- Příloha č. 49: Změnový list č. 48 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn

- Příloha č. 50: Změnový list ě. 51 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn

- Příloha č. 51: Změnový list č. 53 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn

- Příloha č. 52: Změnový list č. 54 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn

- Příloha ě. 53: Změnový list ě. 55 ze dne 27. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn

- Příloha č. 54: Změnový list č. 56 ze dne 12. 9. 2019 včetně položkového rozpočtu změn

- Příloha č. 55: Změnový list ě. 57 ze dne 26. 9. 2019 včetně položkového rozpočtu změn

IV.Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 smlouvy zůstávají v plném 
znění v platnosti.

2) Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel 
a dva Zhotovitel.

3) Tento dodatek ě. 1 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
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4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv
statutární město Brno.

5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.

6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 nejsou předmětem
obchodního tajemství.

7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 nejsou informacemi
používajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné vůle
a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

9) Nedílnou součástí dodatku č.l smlouvy jsou:

Změnový list č. 56 ze dne 12. 9. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 57 ze dne 26. 9. 2019 včetně položkového rozpočtu změn

Doložka:
Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/046 dne 16. 10. 2019.

íš.:.A:.A'^dneV

BRNO
brna

í

itoviteleza

předseda představenstva
Ing. Tomáš Pivec

vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna


