                                                                                                                   Č.j. NPU-450/63704/2019


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
číslo objednatele: NPÚ- 450/74001/2017
                                                       číslo zhotovitele:   

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „Smlouva“)

I.
Smluvní strany
Objednatel:  	           Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01  Praha 1 - Malá Strana
jednající generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou  Goryczkovou
kterou zastupuje: 
Územní památková správa v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
jednající ředitelem Ing. Petrem Šubíkem                                   
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
zástupce objednatele pro věci technické:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoba stavebního dozoru: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Koordinátor BOZP: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu:   59636011/0710 (pro účely dotace)
ČNB Praha, č. účtu 500005-60039011/0710  (pro ostatní platby)
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:	ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.
se sídlem Třebíč, V. Nezvala 56/68, PSČ 67401
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C 
vložka19429
IČ: 60753013, DIČ: CZ 60753013
Zastoupena xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)


II.
Předmět dodatku ke smlouvě
2. 1.	Smluvní strany uzavřely dne 10. 1. 2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „SZ Buchlovice – stavební obnova historických štol I. etapa  “ (dále jen „Smlouva).
2.2.  	Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy, když v průběhu provádění díla byly zjištěny změny oproti původní zpracované Projektové dokumentaci vypracované xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a které nebylo možné dopředu odhalit vzhledem k charakteru stavby, kde se většina prací na obnově štol provádí výkopy v podzemí.     
	Tyto změny zahrnují stavební práce - a to méněpráce i vícepráce, na které zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku formou Změnového listu č. 1, ve kterém jsou změny díla detailně popsány i vyčísleny v přiložených rozpočtech. 

2.3.	Těmito změnami dojde ke snížení ceny o méněpráce v částce 923 447,54 Kč bez DPH, tj. 1 117 371,52 Kč s DPH a současně k navýšení ceny za vícepráce v částce 1 498 192,81 Kč, tj. 1 812813,31 Kč.
  	Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla po vzájemném započtení méněprací a víceprací uvedených ve Změnovém listu č. 1 činí celkem 12 111 403,33 Kč bez DPH, tj. 14 654 798,-Kč s DPH.
2.4.	Předmětné vícepráce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., § 222 odst. 6 podstatnou změnou smlouvy a navýšení v rámci řešené změny je 4,98 %.
2.5.	Smluvní strany konstatují, že změny uvedené ve Změnovém listu č.1 vyžadují  nové vyjádření správních orgánů a bez těchto vyjádření není možné pokračovat v provádění díla. Žádost o toto ZS bylo podáno 16. 8. 2019, doručeno na KÚZK 20. 8. 2019 a předpoklad jeho vydání je 10. 10. 2019. Na základě těchto skutečností je nutné prodloužení termínu pro realizaci díla, a to o dobu odvozenou od trvání procesu administrace potřebného stanoviska správních orgánů (41 dnů) a dále o dobu administrace změnového listu (10 dnů). Lhůta pro dokončení realizace díla v rozsahu změnového listu při vydání ZS dne 10. 10. 2019 se prodlužuje o prodlevu, která není na straně zhotovitele, tedy o 51 dnů – do 30. 11. 2019. 
2.6.	Smluvní strany se tedy dohodly na změně čl. IV. odstavec 4.1 písmeno c) takto:
   	c) Konečný termín dokončení díla: do 30. 11. 2019

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

III.
Závěrečná ustanovení
3. 1.	Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se, že dodatek zveřejní v registru smluv podle podmínek zákona. Zároveň se zavazuje informovat o účinnosti smlouvy Zhotovitele emailem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy
3. 2.	Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě (2) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

IV.
Přílohy
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha:
Příloha č. 1: Změnový list č. 1 


Ve Třebíči dne 14. 10. 2019		                                          v Kroměříži dne 17. 10. 2019






Za zhotovitele ……………………………..                                                     Za  objednatele……………………………….
xxxxxxxxxxxxxxxxxx				 		xxxxxxxxxxxxxxx 
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