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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, na akci: 

 
„Zabezpečení vstupu do objektu středního křídla Nového paláce Pražského hradu“ 

 
Smluvní strany: 

 
Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 
právní forma: příspěvková organizace 

zřizovací listina: č.j.: 401.495/93 z 19.4.1993 
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem 

IČO: 49366076 
DIČ: CZ49366076 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

MERCATOR, s.r.o. 
 se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Šítkova 233/1, PSČ 11000  

zastoupena: Lubošem Pavlem, jednatelem 
IČO: 47053135 

DIČ: CZ47053135 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

pod spisovou značkou oddíl C, vložka 15026 
plátce DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 
 

Preambule 
 

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 
„Zabezpečení vstupu do objektu středního křídla Nového paláce Pražského hradu“ vyhlášené 
v souladu s § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, pod 
č.j. SPH 1587/2019. Podmínky zadávacího řízení a nabídka zhotovitele jsou závazné po celou 
dobu trvání tohoto smluvního vztahu a v otázkách výslovně neuvedených touto smlouvou se 

smluvní strany budou řídit těmito dokumenty 



I. 
Předmět plnění 

 
1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, tj. provést stavební, 
interiérové a technologické úpravy vstupní části do středního křídla Nového paláce Pražského 
hradu v rozsahu projektové dokumentace (veřejné i neveřejné části – pouze oddíl 
bezpečnostních technologií a oddíl elektroinstalace – slaboproud) zpracované projektantem - 
(dále jen „projektová dokumentace“). Součástí předmětu plnění je také výměna stávajícího 
podlahového vytápění vstupního prostoru včetně instalace kabelových rozvodů silnoproudu a 
slaboproudu k instalovaným zařízením a s tím související výměna části stávající podlahové 
dlažby. Dále bude provedena úprava hlavních vstupních dveří z prostoru II. nádvoří do 
vstupního prostoru středního křídla. V souvislosti s tím bude provedena instalace a 
zprovoznění mechanických, elektromechanických a elektronických bezpečnostních prvků za 
účelem zlepšení zabezpečení tohoto vstupu proti vniknutí neoprávněných či nepovolaných a 
neprověřených osob.  
Bližší specifikaci a rozsah prováděných prací podrobně určuje projektová dokumentace, se 
kterou se zhotovitel řádně a důkladně seznámil před podpisem této smlouvy a také před 
podáním nabídky v rámci zadávacího řízení na realizaci díla, což stvrzuje podpisem této 
smlouvy. Neveřejná část projektové dokumentace je uložena v Odboru bezpečnostním 
Kanceláře prezidenta republiky pod č.j. V1/2018-SPH jako utajovaná informace ve stupni 
Vyhrazené dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací  
a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění (dále jen „zákon OUI“).  
Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu této smlouvy poskytovat objednateli veškerou 
součinnost nutnou k zajištění kolaudačního souhlasu. 
Součástí předmětu plnění je také zpracování podrobného projektu skutečného provedení 
stavby včetně geodetického zaměření skutečného provedení stavby dle Pokynů pro 
zpracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně průběžné fotodokumentace 
průběhu prací (kterou bude moci objednatel dále využít v rámci své činnosti, popřípadě dále 
zpracovat) veškerých instalací včetně zakrytých části (původních a nových), to vše 2x 
v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě, včetně zpracování dokladové části v souladu se 
standardy pro všechny instalované technologie, tzn. vypracování příslušných zpráv, dále 
zpracování zápisů o individuálním a komplexním vyzkoušení předávaných zařízení, o 
provedených revizních, provozních a jiných zkouškách, předepsaných ČSN, ČSN EN, 
případně určenými normami, projektovou dokumentací, výrobci, technickými předpisy a 
obecně závaznými právními předpisy, zpráv o užívání jednotlivých technologií, popřípadě 
materiálu a částí stavby a doporučení postupu pravidelné údržby technologií a zařízení. 
Projekt skutečného provedení stavby v části bezpečnostních technologií bude 
zhotovitelem zpracován v režimu utajovaných informací stupně „Vyhrazené“ v souladu 
se zákonem OUI a uložen v Odboru bezpečnostním Kanceláře prezidenta republiky 
jako utajovaná informace v souladu se zákonem OUI.  
 
Součástí plnění je také provedení zkušebního provozu v délce patnácti (15) kalendářních dnů 
bezprostředně po sobě jdoucích, ve kterých nedojde k poruše, před řádným předáním díla jako 
celku objednateli. 
Předmětem plnění díla je dále také provádění záručního servisu na technologie po dobu trvání 
záruky, a to dle podmínek stanovených touto smlouvou (cena za provádění tohoto záručního 
servisu je již zahrnuta v ceně díla) – článek XI., odst. 2, první věta této smlouvy. Předmětem 
záručního servisu na technologie je provádění servisních prohlídek, kontrol funkčnosti, revizí 
a kalibrací u všech dodaných zařízení systémů CCTV, EPS, PZTS, KIS, EKV a 



mechanického zábranného systému (MZP) v intervalu a rozsahu stanoveném výrobci těchto 
zařízení tak, aby garantovaly jejich bezporuchovou funkčnost po celou dobu záruční lhůty. 
Specifikace rozsahu a četnosti servisních úkonů prováděných po dobu záručního servisu 
na technologiích je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. 
Bližší specifikace prováděných prací je uvedena v: 
- Zadávací dokumentaci veřejné zakázky na výběr zhotovitele evidované pod č.j. SPH 

1587/2019, včetně případných doplnění v rámci Vysvětlení a dalších oznámení 
- Projektové dokumentaci (veřejné i neveřejné části) zpracované projektantem –  
- Závazném stanovisku č.j. HRADP00B3MMO ze dne 2. května 2018 vydaném Kanceláří 

prezidenta republiky – Odborem památkové péče, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy  
- Nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 6. srpna 2019, který vychází ze soupisů prací 

objednatele v rámci zadávacího řízení, a který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy 
- Nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 6. srpna 2019, který se týká pouze oddílu 

bezpečnostních technologií a elektroinstalace – slaboproud a který je uložen na Odboru 
bezpečnostním Kanceláře prezidenta republiky pod č.j. V3/2019-SPH a který vychází ze 
soupis prací uloženém na Odboru bezpečnostním Kanceláře prezidenta republiky pod č.j. 
V2/2018-SPH 

- Souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru č.j. MHMP 809258/2018 ze dne 29. 
května 2018 zpracovaném Magistrátem hlavního města Prahy, Odborem stavebního řádu, 
se kterým se zhotovitel seznámil před podpisem této smlouvy, což stvrzuje svým podpisem 

vše ve smlouvě dále označováno jako „dílo“. 
Objednatel klade velký důraz na nutnost té nejvyšší jakosti prováděných prací vzhledem 
k významu jedinečnosti Pražského hradu, národní kulturní památky a sídla prezidenta 
republiky.  
2. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, která byla zhotoviteli 
poskytnuta v elektronické podobě – její veřejná část a její neveřejná část byla zhotoviteli 
zpřístupněna v rámci zadávacího řízení na realizaci díla, kdy se s ní mohl zhotovitel podrobně 
seznámit ještě před podpisem této smlouvy. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami 
zadávacího řízení a zhotovitelem předloženou nabídkou. Veškeré dokumenty k zadávacímu 
řízení jsou uloženy u objednatele pod č.j. SPH 1587/2019. V tištěné podobě bude zhotoviteli 
projektová dokumentace (její veřejná část) předána v potřebném počtu, maximálně však tři 
paré, po podpisu této smlouvy, neveřejná část projektové dokumentace (č.j. V1/2018-SPH) 
bude zhotoviteli zpřístupněna v Odboru bezpečnostním Kanceláře prezidenta republiky za 
dodržení podmínek zákona OUI.  
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý, tj. je držitelem platných certifikátů a 
osvědčení opravňujících ho k provádění předmětu plnění dle této smlouvy a po celou dobu 
jejího trvání, tj. mj. i certifikátů prokazujících oprávnění zhotovitele či jeho techniků (ať už 
jde o jeho zaměstnance či poddodavatele) k instalaci, programování a údržbě požadovaných 
bezpečnostních a slaboproudých technologií navrhnutých zhotovitelem pro provedení díla dle 
požadavků specifikovaných v neveřejné části projektové dokumentace (zejména pro EPS, 
PZTS, CCTV, EKV, MZP, KIS apod.) vydaných výrobcem či jeho zastoupením v ČR: 

− Montáž a servis prvků CCTV kompatibilních s ŘS Omnicast, které zhotovitel navrhl 
ve své nabídce; 

− Montáž a servis mechanických zábranných prostředků (turnikety, branky apod.), které 
zhotovitel navrhl ve své nabídce; 

− Programování, montáž a servis ústředen řady Galaxy Dimension; 
− Programování, montáž, servis, pravidelné kontroly a kontroly provozuschopnosti 

ústředen Lites MHU 110; 
− "Cisco Certified Network Professional"; 



− "Projektování, instalace a servis systémů kontroly vstupu PRO-2200/PRO-3200 / 
WIN-PAK"; 

− "Prezentace a technické školení - zámky FERMAX/BEFO/ASSA ABLOY  
montáž-servis". 

Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje platným osvědčením podnikatele podle § 54 zákona 
OUI pro přístup k utajované informaci stupně „Důvěrné“ nebo vyšší pro uvedený rozsah – 
přístup dle § 20 odst. 1 písm. a). Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem platného Certifikátu 
informačního systému podle § 46 až 48 zákona OUI na stupeň utajení „Důvěrné“ a dále, že 
má pracovníky, kteří splňují podmínky pro přístup k utajované informaci v uvedeném rozsahu 
v souladu s § 6, odst. 1 zákona OUI na stupeň „Vyhrazené“ a jsou držiteli platného osvědčení 
fyzické osoby dle § 54 zákona OUI pro přístup k utajované informaci stupně „Důvěrné“ nebo 
vyšší, včetně dokladu o jejich poučení. 
4. Za řádně a včas provedené a řádně předané dílo se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit 
cenu stanovenou v této smlouvě. 
 

II. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel provede dílo sjednané v článku I. této smlouvy v termínu: 
zahájení provádění díla: předáním a převzetím staveniště, ke kterému dojde nejpozději do 14ti 
kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. 
Zhotovitel je povinen před předáním staveniště předložit objednateli doklady uvedené 
v článku V., odst. 12, písm. k), odst. 17, 18 této smlouvy. O dobu, po kterou nebudou 
objednateli předloženy uvedené doklady, se prodlužuje doba pro předání a převzetí staveniště. 
Toto prodloužení však nemá vliv na termín splnění díla, přičemž v tomto případě se pro dobu 
splnění díla počítá, že staveniště bylo předáno 14. den od účinnosti této smlouvy, nedošlo-li 
k předání a převzetí staveniště dříve. 
splnění díla: do 110 dní od zahájení provádění díla včetně provedení zkušebního provozu díla 
jako celku po dobu patnácti (15) bezporuchových kalendářních dnů 
2. Nedílnou přílohou č. 4 je harmonogram provádění díla a stavby.  
3. Po dobu záruky za jakost uvedené v článku XI., odst. 2 první věta této smlouvy bude 
zhotovitel provádět na vlastní náklady záruční servis specifikovaný v článku I., odst. 1 této 
smlouvy. Jednotlivé termíny plnění záručního servisu dle harmonogramu uvedeného v příloze 
č. 1 této smlouvy budou objednateli oznámeny alespoň 10 pracovních dnů před zhotovitelem 
plánovaným termínem, termín provedení plnění musí být ze strany objednatele odsouhlasen. 
4. Místem plnění díla je vstupní prostor středního křídla Nového paláce z II. nádvoří 
Pražského hradu, podzemní prostory kolektorů a štol Pražského hradu a režimová pracoviště 
v prostoru Informačního střediska na III. nádvoří Pražského hradu. Všechna specifikovaná 
místa plnění jsou součástí areálu Pražského hradu, národní kulturní památky. 
Vzhledem k místu plnění a charakteru prostor a skutečnosti, že v areálu Pražského hradu bude 
probíhat návštěvnický provoz, je zhotovitel povinen dbát zvýšené opatrnosti a je povinen 
maximálně dbát na zajištění a bezpečnost stavby (včetně zamezení vstupu neoprávněných 
osob na staveniště) a dodržovat podmínky provozu v rámci zásobování stavby (bližší 
podrobnosti jsou vymezeny ve vnitřní směrnici objednatele Dopravním řádu, se kterým se 
zhotovitel seznámil v rámci zadávacího řízení na zhotovitele díla, což stvrzuje podpisem této 
smlouvy). 

 
 



III. 
Cena díla 

1. Cena díla, stanovená dohodou smluvních stran a výsledkem zadávacího řízení, dle 
nabídkového rozpočtu zhotovitele tvořícího nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 3, 
činí: 

Cena díla činí bez DPH : 14.594.380,30 Kč  
(slovy: čtrnáctmilionůpětsetdevadesátčtyřitisíctřistaosmdesát korun českých třicet haléřů) 

DPH bude připočteno v aktuální platné zákonné sazbě, přičemž specifikace ceny je 
následující (stanoveno se sazbou DPH platnou v roce 2019, změní-li se výše DPH, bude 
připočteno DPH v aktuálně platné zákonné sazbě v souladu s platnými právními předpisy): 

Specifikace ceny: 
- DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daň. povinnosti dle §92e zákona o DPH 
základ daně 21% (cena bez DPH pro DPH 21%)  14.594.380,30 Kč  
Výše daně 21%   3.064.819,90 Kč 

Jsou-li předmětem díla práce a služby spadající do režimu přenesení daňové povinnosti (§92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), je zhotovitel 
povinen vystavit fakturu za provedení díla na základě platné právní úpravy zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a objednatel je 
oprávněn v takovém případě uhradit zhotoviteli cenu bez DPH a výši DPH odvést dle 
platných právních předpisů. Plnění bude použito pro ekonomickou činnost objednatele. 
2. Cena díla uvedená v předchozím odstavci je ujednána pevnou částkou, přičemž v souladu s 
§ 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nemůže ani 
objednatel ani zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné 
náklady, než bylo předpokládáno, za předpokladu, že je dílo prováděno v souladu se 
zadávacími podmínkami.   
3. Vznikne-li při provádění díla potřeba provést dodatečné stavební práce, které nebyly 
objednatelem předvídané nad rámec kvalitativních postupů a parametrů uvedených 
v projektové dokumentaci nebo v oceněném soupisu prací (viz příloha č. 3 – Nabídkový 
rozpočet zhotovitele), popř. soupisu prací č.j. V3/2019-SPH vztahujícímu se pouze k části díla 
dle článku I této smlouvy, budou tyto práce zadány v souladu s platnými právními předpisy, 
zejména nikoli však výhradně v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Případné 
objednatelem vyžádané vícepráce či vícepráce vyvolané a objednatelem předem odsouhlasené 
budou před jejich zahájením zapisovány do stavebního deníku a zároveň do změnového listu 
a před jejich započetím bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek. Pokud se 
vyskytnou vícepráce (práce a dodávky neobsažené v cenové nabídce, tvořící přílohu této 
smlouvy), budou tyto vícepráce oceněny dle ceníku RTS (s výjimkou víceprací, kterým 
odpovídají práce a dodávky obsažené v cenové nabídce, takové vícepráce budou oceněny dle 
jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele), ocenění víceprací podléhá odsouhlasení 
zástupcem objednatele. Cena díla může být zvýšena, jen pokud se smluvní strany dohodnou 
na rozšíření rozsahu nebo objemu díla (vícepráce) a to vždy jen v souladu se zákonem o 
zadávání veřejných zakázek. Toto zvýšení ceny či změna rozsahu provádění díla musí být 
uzavřeno písemně ve formě dodatku k této smlouvě a podpisem potvrzeno oprávněnými 
zástupci smluvních stran, v opačném případě není možno cenu změnit. Zhotovitel bude veden 
snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení, 
proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné a bezdůvodné zakládání tak zvaných 
vyvolaných investic. Smluvní strany nepřipouštějí podstatnou změnu díla ve smyslu § 222 
zákona o zadávání veřejných zakázek.   



4. Případné zúžení rozsahu nebo objemu díla (méněpráce) bude zapisováno do stavebního 
deníku a zároveň do změnového listu a bude odečteno z celkové ceny díla v písemném 
dodatku této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat z celkové ceny díla jen práce a 
dodávky skutečně provedené a zástupcem objednatele odsouhlasené.  
5. V případě odsouhlasených víceprací/méněprací vypracuje zhotovitel rozpočet na 
vícepráce/méněpráce a předloží ho objednateli k odsouhlasení (vícepráce budou oceněné 
v souladu s odst. 3 tohoto článku, méněpráce dle nabídkového rozpočtu zhotovitele viz. 
příloha č. 3). Dále bude postupováno, jak je výše uvedeno. 

 
IV. 

Fakturační podmínky 

1. Cena díla bude hrazena na základě řádných daňových dokladů vystavených zhotovitelem 
měsíčně k 15. dni příslušného měsíce na základě objednatelem odsouhlaseného oceněného 
soupisu skutečně provedených prací a dodávek, maximálně však do 90% celkové ceny díla 
bez DPH. Přílohou každé faktury bude kopie zjišťovacího protokolu potvrzeného pověřenou 
osobou objednatele s podrobným rozpisem provedených prací a dodávek. Doplatek ceny, tj. 
10% z celkové ceny díla, bude objednatelem uhrazen po řádném provedení kompletního díla a 
jeho předání bez vad a nedodělků, řádném provedení zkušebního provozu dle této smlouvy a 
po předání všech dokladů a dokumentů dle článku X. odst. 2. této smlouvy a až po nabytí 
právních účinků kolaudačního souhlasu, a to na základě zhotovitelem vystaveného daňového 
dokladu. Zálohy objednatel neposkytuje. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se 
sjednává 15. kalendářní den příslušného měsíce. 
2. Každý daňový doklad bude vystaven se všemi zákonnými náležitostmi včetně uvedení 
čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba 
poukázána a který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. 
Splatnost daňového dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude 
daňový doklad splňovat zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou 
činnost registrovaného v Registru plátců DPH nebo nebude vystaven na základě objednatelem 
odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně provedených prací, má objednatel právo na jeho 
vrácení, přičemž splatnost nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena 
bude uhrazena bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který 
je zároveň registrován v Registru plátců DPH. V případě, že je zhotovitel plátce DPH, není 
objednatel oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než ten, který je registrován 
v Registru plátců DPH. 
V případě, že se bude jednat o poskytnutí činností podléhajících režimu přenesení daňové 
povinnosti dle § 92e zákona o DPH, je zhotovitel povinen tuto skutečnost u jednotlivých 
činností uvést společně s přesnou identifikací číselného kódu činnosti dle klasifikace 
produkce CZ-CPA 41-43. V takovém případě zhotovitel uvede základ daně a její výši, kterou 
odvádí zhotovitel a základ daně a její výši, kterou odvádí objednatel. 
3. Po dokončení díla vystaví objednatel daňový doklad jako vyúčtování za zhotovitelem 
odebranou elektrickou energii a vodu, jako i případné smluvní pokuty, úroky z prodlení, 
nenahrazené náklady na zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod. Splatnost 
daňového dokladu se sjednává na 21 dní. Smluvní strany se dohodly, že je možné vykonat 
vzájemné započtení daňových dokladů. 

V. 
Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nebezpečí 
škody na zhotovené věci (na předmětu díla) přechází ze zhotovitele na objednatele 



okamžikem splnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s odbornou péčí. Zároveň 
zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se staveništěm a místem plnění před podpisem této 
smlouvy (zejména v rámci prohlídky místa plnění, popřípadě v jiném termínu) a prohlašuje, 
že je schopen dílo zhotovit v termínech a způsobem předvídaným v této smlouvě. Provádění 
díla v místě plnění na Pražském hradě bude probíhat v pracovní době od 8:00 do 18:00 hodin 
v pracovní dny, nebude-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak (dále také jen „pracovní 
doba“).  
Jakékoliv hlučné práce budou prováděny po odsouhlasení doby jejich provádění, termín musí 
být odsouhlasen ze strany objednatele alespoň 2 pracovní dny předem. 
2. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele v plném rozsahu. Pro případ nevhodných pokynů 
či příkazů bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění, zejména § 2594 a násl. 
Kontaktní osoba odpovědná za technické věci a osobou vykonávající technický dozor 
objednatele je zaměstnanec Správy Pražského hradu (dále jen SPH) (dále jen TDS), tel:, 
email:.  
Kontaktní osoba za zhotovitele je , tel.:, email:. 
Změnu kontaktní osoby oznámí smluvní strana druhé smluvní straně zápisem ve stavebním 
deníku. Termíny pravidelných kontrolních dní budou stanoveny po vzájemné dohodě 
smluvních stran. 
3.  Objednatel v rámci plnění díla je oprávněn jmenovat také externí technický dozor investora 
(dále jen „externí TDS“), kterým bude externí osoba odlišná od objednatele, zhotovitele a 
dalších osob propojených se zhotovitelem. Zhotovitel je povinen při provádění díla umožnit 
činnost tohoto externího TDS. 
4.  Zhotovitel se dále zavazuje při provádění díla umožnit činnost pracovníků autorského 
dozoru, příslušných pracovníků BOZP a PO, Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta 
republiky, jakož i dalších dotčených orgánů a institucí. Činnost těchto pracovníků na 
staveništi bude vždy zaznamenána ve stavebním deníku. 
5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí 
Pražského hradu a sousedících nemovitých věcí, to znamená udržovat staveniště a další místa 
dotčená prováděním díla, okolí i přístupové trasy v čistém, upraveném stavu, staveniště 
protiprašně uzavřít a případná nezbytná znečištění průběžně odstraňovat. Způsob a vzhled 
zakrytí staveniště musí být předem odsouhlasen objednatelem. Každý pracovník a každé 
zařízení bude po celou dobu práce či výskytu na Pražském hradě viditelně označen/o názvem 
či logem zhotovitele (tj. u poddodavatelů označení generálního zhotovitele). Označení bude 
jednotné pro všechny pracovníky. Každý pracovník bude mít u sebe po celou dobu 
provádění díla na Pražském hradě tzv. dočasný průkaz ke vstupu vydaný objednatelem. 
Všichni pracovníci zhotovitele pohybující se na staveništi jsou povinni podrobit se 
identifikační kontrole na vyžádání zástupce objednatele případně na vyžádání příslušníků 
bezpečnostních složek (Hradní stráž, Útvar pro ochranu prezidenta republiky). 
6. Provádění díla bude podřízeno státně – reprezentačnímu provozu Pražského hradu. To 
znamená, že zhotovitel není oprávněn uplatňovat finanční požadavky na úhradu nákladů za 
prostoje. Pokud TDS oznámí zhotoviteli, a to i telefonicky, počátek a konec přerušení či 
omezení prací z výše uvedeného důvodu, finanční požadavky za prostoje nelze uplatňovat. 
Nezastavení prací se považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní 
pokuty uvedené v článku IX. této smlouvy.  
7. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost při provádění díla bude prováděna tak, aby 
nedošlo k poškození ani ohrožení stávajících architektonických a historických prvků.  



8. Zhotovitel je povinen práce a dílo provést v souladu s projektovou dokumentací, se kterou 
se seznámil před podpisem této smlouvy, a která byla součástí zadávacího řízení na výběr 
zhotovitele díla, resp. dle článku I. odst. 2 této smlouvy.  
9. Zhotovitel je povinen respektovat a řídit se Závazným stanoviskem č.j. 
HRADP00B3MMO ze dne 2. května 2018, které tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součást této 
smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje při provádění díla respektovat a splnit podmínky 
stanovené ve stavebním souhlasu (č.j. MHMP 809258/2018 ze dne 29. května 2018 
zpracovaném Magistrátem hlavního města Prahy, Odborem stavebního řádu) nebo v jiných 
dokladech týkajících se stavby. 
10. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy řádně seznámil s níže 
uvedenými interními předpisy, které se zavazuje při provádění díla v areálu Pražského hradu 
dodržovat: 
 

- Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany 
- Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále jen KPR) č. 071115 o 

režimu vstupu do objektů a prostor KPR a SPH  
- Rozhodnutí vedoucího Kanceláře prezidenta republiky č. 151121, kterým se upravuje 

režim vstupu pro veřejnost do areálu Pražského hradu 
- Dopravní řád  
- Pokyny pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 
- Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik 
- Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů 
- Směrnice vedoucího KPR č. 080326 o režimu vstupu do systému kolektorů a štol 

Pražského hradu 
- Metodický pokyn č. 02/02/2009 upravující dokumentaci skutečného provedení stavby 

v oblasti fyzické bezpečnosti. 
S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 
závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména 
poddodavatele), které se budou podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah a 
zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání 
nového vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se 
zněním takového vnitřního předpisu a řídit se jím, a to od okamžiku, kdy bude s novým 
předpisem či změnou vnitřního předpisu seznámen. 
11. Jakékoli přepojení či práce, se kterými souvisí nutná odstávka vody, elektřiny a dalších 
energií či obdobných služeb, bude provedeno výhradně v nočních hodinách po předchozím 
nahlášení minimálně pět pracovních dní předem a předchozím odsouhlasení konkrétního 
termínu objednatelem (data i času). 
12. V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zhotovitel povinen plnit m.j. tyto 
povinnosti: 

a) Řádně seznámit pracovníky, kteří se budou podílet na provádění díla, s příslušnými 
bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy, jejichž znalost je 
nutná k řádnému a bezpečnému provedení díla. 

b) Dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy. 
c) Používat při provádění díla přístroje, stroje a zařízení, jejichž stav odpovídá 

požadavkům příslušných technických a bezpečnostních předpisů a jsou na nich 
prováděny pravidelné kontroly a revize dle požadavků příslušných technických a 
bezpečnostních předpisů popř. požadavků od výrobce. 



d) Rozmístit bezpečnostní sdělení, tabulky a barevné značení zdrojů nebezpečí na jemu 
přiděleném staveništi. 

e) V případě nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit 
provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, ihned přerušit práci, upozornit 
ihned objednatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být 
tímto nebezpečím ohroženy. O přerušení práce musí být zhotovitelem proveden zápis. 

f) Respektovat při provádění díla ochranná pásma inženýrských sítí uložených pod zemí 
a nad zemí. 

g) Zajistit pro své pracovníky vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky 
podle rizik, kterým budou vystaveni při provádění díla a kontrolovat jejich používání. 
Dále je povinen vybavit všechny osoby, které s jeho vědomím vstupují na staveniště, 
osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídající ohrožení, které pro tyto 
osoby z provádění díla vyplývá. Za bezpečnost a ochranu zdraví těchto osob 
v prostoru staveniště odpovídá zhotovitel v plné míře. 

h) Odpovídat za pořádek a čistotu na svém staveništi a neznečišťovat prostory užívané 
společně s objednatelem nebo jinými zhotoviteli. Zhotovitel musí v případě znečištění 
okamžitě uvedené prostory uklidit. Zhotovitel nesmí v těchto prostorách ani dočasně 
bez vědomí a bez předchozího souhlasu objednatele skladovat ani odkládat žádný 
materiál, suť ani předměty. 

i) Vykonávat veškeré odborné práce pouze těmi svými pracovníky nebo pracovníky 
svých poddodavatelů majícími příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto 
pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. 

j) Nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 
k) Nejméně 10 dní před předáním a převzetím staveniště (tj. zahájením díla) je zhotovitel 

povinen v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví, 
v platném znění, u staveb s předpokládanou lhůtou zhotovení delší než 30 dní, 
předložit objednateli: 
- předpokládaný průměrný počet pracovníků na 1 den stavby  
- informaci o použití lešení nad 10 m výšky 

l) Smluvní strany se před zahájením prací prokazatelně vzájemně informují o rizicích.  
m) Proškolit všechny pracovníky v oblasti bezpečnosti práce 
n) Dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, který mu bude 

objednatelem předán. O předání tohoto plánu bude proveden zápis do stavebního 
deníku. 

13. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění, zajistit 
požární asistenční hlídku při provádění požárně nebezpečných prací minimálně v rozsahu 
daném touto právní normou. Povolení k provádění požárně nebezpečných prací v areálu 
Pražského hradu vydává pověřený referent BOZP a PO SPH tel.. 
14. Vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a 
zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (viz dále), je povinen v dostatečném předstihu před 
zahájením prací určit podmínky požární bezpečnosti dle vnitřního předpisu objednatele 
Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany. Opatření, vyplývající z výše uvedeného 
vnitřního předpisu, je zhotovitel povinen předložit pověřenému referentovi BOZP a PO SPH 
v dostatečném předstihu před zahájením prací k vyhodnocení. Pověřený referent BOZP a PO 
SPH stanovuje v písemném zápisu podmínky provádění těchto prací a zhotovitel je povinen 
se těmito podmínkami řídit. Pověřený zástupce zhotovitele pak po celou dobu provádění prací 
vystavuje denní příkazy k provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, resp.  
zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, ve kterých konkretizuje požárně bezpečnostní opatření 
k prováděným pracím. Denní příkazy vystavuje na formulářích, které obdrží od pověřeného 
referenta BOZP a PO SPH. Specifikace činností se zvýšeným požárním nebezpečím je 



uvedena v příloze č. 4 výše uvedeného vnitřního předpisu. V případě pochybnosti o zařazení 
provozovaných činností, rozhoduje o začlenění pověřený referent BOZP a PO SPH tel.. 
15. Zhotovitel je povinen při provádění díla způsobem touto smlouvou stanoveným 
dodržovat ČSN, ČSN EN, případně určené normy, které se tímto stanovují za závazné, 
rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací, a obecně závazné 
právní předpisy ČR. Pokud porušením smluvních povinností, ČSN, ČSN EN, případně 
určených norem, rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací či 
obecně závazných právních předpisů ČR vznikne jakákoli škoda, hradí ji v plném rozsahu. 
16. Provádění stavebních prací v areálu Pražského hradu je podmíněno vydáním karet tzv. 
dočasného průkazu ke vstupu Odborem bezpečnostním Kanceláře prezidenta republiky (dále 
také jen „karty“). Tyto karty se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při přejímacím 
řízení vrátit objednateli.  Karta bude vydána každému pracovníkovi zhotovitele, který se bude 
pohybovat v areálu Pražského hradu při provádění díla. Karta bude vydána na základě 
předloženého výpisu z evidence Rejstříku trestů bez záznamu daného pracovníka, takový 
výpis nesmí být starší 90 dnů ke dni předložení. Nevrácení byť i jen jedné karty se považuje 
za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v článku IX. 
odst. 5 této smlouvy za každou nevrácenou kartu. Jednotliví pracovníci se budou denně před 
vstupem na staveniště identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu. Pracovníci 
jsou povinni se identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu i na vyžádání 
bezpečnostních složek působících v areálu Pražského hradu. 
17. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 dnů od účinnosti smlouvy předložit jmenný 
seznam pracovníků (s uvedením č. OP/cestovního dokladu, data narození, bydliště,) 
určených k provádění díla v místě provádění díla, přílohou seznamu budou průkazové 
fotografie a výpisy z evidence Rejstříku trestů – bez záznamu pro každého z pracovníků, ne 
starší 90 dnů ke dni předložení, popř. doklad - oznámení o splnění podmínek pro přístup k 
utajované informaci v souladu s § 6, odst. 1 zákona OUI na stupeň „Vyhrazené“, nebo 
osvědčení fyzické osoby dle § 54 zákona OUI pro přístup k utajované informaci stupně 
„Důvěrné“ nebo vyšší (platné). Do prostoru předmětu provádění díla bude umožněn vstup 
pouze osobám, kterým byl vydán dočasný průkaz ke vstupu. V průběhu provádění díla se 
zhotovitel zavazuje při jakékoliv změně na seznamu pracovníků předložit objednateli seznam 
nový, aktualizovaný. Aktualizace seznamu bude objednateli předložena nejméně 10 
pracovních dnů před účinností takové změny. Přílohou nového seznamu bude rovněž výpis 
z evidence Rejstříku trestů (ne starší 90 dnů ke dni předložení), popř. některý z výše 
specifikovaných dokladů v tomto odstavci pro nového pracovníka. Zhotovitel se zavazuje 
provádět dílo prostřednictvím pracovníků, které uvedl ve své nabídce, popř. v seznamu 
pracovníků. 
18. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam všech poddodavatelů, kteří se budou 
podílet na plnění smlouvy, a to nejpozději do 5 dnů od účinnosti smlouvy. V seznamu 
zhotovitel uvede identifikační údaje každého poddodavatele a specifikuje, jakou část díla 
bude daný poddodavatel provádět. Bez tohoto seznamu nebude zahájeno plnění díla. 
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo výhradně v souladu s předloženým seznamem 
poddodavatelů. V případě změny poddodavatele se zhotovitel zavazuje o takové změně 
informovat objednatele nejméně 10 pracovních dnů před účinností takové změny a předložit 
objednateli nový, aktualizovaný seznam poddodavatelů. Půjde-li o změnu v osobě 
poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část kvalifikace (v rámci a za 
podmínek stanovených v zadávacím řízení evidovaném u objednatele pod č.j. SPH 
1587/2019), předloží společně s oznámením o změně a aktualizovaným seznamem 
poddodavatelů také platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v plném 
rozsahu. Zhotovitel bude při provádění díla řádně koordinovat práce svých poddodavatelů 
a odpovídá objednateli v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli tak, 



jako by tyto části provedl sám. Porušení této povinnosti zhotovitelem bude považováno za 
podstatné porušení této smlouvy. 
19. Zhotovitel se zavazuje, že osobou, která bude za zhotovitele při provádění díla vykonávat 
funkci stavbyvedoucího, bude vykonávat pouze a výhradně osoba uvedená v nabídce 
zhotovitele, popř. osoba, která splňuje požadavky objednatele na kvalifikaci této osoby 
vykonávající pozici stavbyvedoucího při provádění díla (tj. kvalifikační požadavek 
objednatele uvedený v zadávacím řízení evidovaným u objednatele pod č.j. SPH 1587/2019, 
na základě kterého byl zhotovitel díla vybrán). V případě změny v osobě stavbyvedoucího 
bude zhotovitel postupovat dle odst. 17 tohoto článku a předloží objednateli platné doklady 
prokazující splnění odborné způsobilosti příslušné osoby a další dokumenty o požadované 
kvalifikaci této osoby, bude-li o ně objednatelem požádán.  
20. Zhotovitel se zavazuje, že pracovníci, kteří se budou seznamovat s neveřejnou částí 
projektové dokumentace a neveřejným soupisem prací (uloženými na Odboru bezpečnostním 
Kanceláře prezidenta republiky pod č.j. V1/2018-SPH, V2/2018-SPH a V3/2019-SPH budou 
pouze pracovníci, kteří byli uvedeni v nabídce zhotovitele, popř. v seznamu pracovníků, a 
kteří splňují podmínky pro přístup k utajované informaci v souladu s § 6, odst. 1 zákona OUI 
na stupeň „Vyhrazené“ a jsou držiteli platného osvědčení fyzické osoby dle § 54 zákona OUI 
pro přístup k utajované informaci stupně „Důvěrné“ nebo vyšší, včetně dokladu o jejich 
poučení. V případě změny v osobě pracovníků, je zhotovitel postupovat podle odst. 17 tohoto 
článku a je povinen předložit objednateli platné doklady prokazující splnění odborné 
způsobilosti příslušné osoby dle zákona OUI a další dokumenty o požadované kvalifikaci této 
osoby, bude-li o ně objednatelem požádán. 
21. Zhotovitel se zavazuje, že pracovníkem, který vydá příslušné revizní zprávy, bude 
pracovník, který byl uveden v jeho nabídce, popř. v seznamu pracovníků, a je držitelem 
platného oprávnění vydaného příslušným orgánem státního dozoru (Institut technické 
inspekce ITI) podle § 6a odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru 
nad bezpečností práce, v platném znění, k vydání revizního zjištění dle ČSN a zpracování 
revizní zprávy či obdobného oprávnění. V případě změny v této osobě pracovníka bude 
zhotovitel postupovat dle odst. 17 tohoto článku a předloží objednateli platné doklady 
prokazující splnění odborné způsobilosti příslušné osoby a další dokumenty o požadované 
kvalifikaci této osoby, bude-li o ně objednatelem požádán. 
22. Osobní údaje předávané objednateli dle odst. 17 tohoto článku za účelem vytvoření karty 
pracovníka dle odst. 16 tohoto článku budou po zpracování předány Kanceláři prezidenta 
republiky pro zajištění vstupu do areálu Pražského hradu. Tyto osobní údaje, popřípadě i jiné 
(např. nikoliv však výhradně RZ vozidel pro zajištění vjezdu do areálu Pražského hradu, 
apod.) zpracovává objednatel  pouze po dobu a  za účelem naplnění této smlouvy.  Zhotovitel 
se zavazuje informovat své zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje předává, o 
zpracování těchto údajů objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. Pokud platná 
legislativa bude vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje se 
zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na vyžádání je objednateli předat.  Všeobecné nakládání a 
zpracovávání osobních údajů vyplývá z vnitřních předpisů objednatele – Směrnice č. 
01/02/2018 o zpracování osobních údajů. 
23. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých dílo provádí, jsou povinni chovat se tak, 
aby v souvislosti s jejich činností, vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či/a 
poškození dobrého jména objednatele, prezidenta republiky, Kanceláře prezidenta republiky 
nebo Pražského hradu. 
24. Před konečným předáním díla jako celku bude proveden zkušební provoz díla, v délce 
patnácti (15) kalendářních dnů bezprostředně předcházejících předání řádně provedeného díla 
jako celku. O průběhu provedeného zkušebního provozu a zkoušek funkčnosti a 



bezproblémového chodu díla včetně všech systémů a technologií, které jsou součástí díla, se 
pořídí protokol, ve kterém se uvede popis funkčnosti, hlášené závady funkčnosti systému a 
způsob jejich odstranění, jakož i závěrečné shrnutí a zpráva o bezporuchovém a bezvadném 
provozu. Zkušební provoz je možné ukončit a dílo předat pouze v případě, že po dobu 
zkušebního provozu, a to alespoň patnácti (15) dnů v celku následující za sebou bezprostředně 
předcházejících závěrečnému předání díla jako celku objednateli, bude tento provoz díla 
bezporuchový a nebude vykazovat chybnou funkčnost a/či poruchovost díla včetně funkčnosti 
systémů a technologií, které jsou součástí díla.  
25. Objednatel zajistí doprovod pracovníků zhotovitele po celou dobu pracovní doby 
provádění díla v těchto prostorách - podzemní prostory kolektorů a štol Pražského hradu a 
režimová pracoviště v prostoru Informačního střediska na III. nádvoří Pražského hradu. Do 
těchto prostor není možné umožnit samostatný vstup zhotoviteli a jeho pracovníkům. 
26. Jednotlivé osoby zajišťující případně pro zhotovitele záruční servis technologií a systémů 
budou odborně způsobilé pro předmět plnění dle této smlouvy. Objednatel je oprávněn 
vyžádat si před zahájením plnění těchto osob doklady prokazující jejich odbornou způsobilost 
a zhotovitel je povinen je bez zbytečného odkladu objednateli předložit. 

 
VI. 

Staveniště 
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání a převzetí staveniště. Staveniště 
musí odpovídat svým vzhledem místu, na kterém se nachází.  
2. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí třetích, resp. nepovolaných osob 
a zvířat. Mechanické zabezpečení staveniště bude zajišťovat zhotovitel bezprostředně při 
zahájení prací (uzamykání apod.). Případné elektronické zabezpečení zajistí objednatel. 
Ploty a zábrany budou z průhledného materiálu (nikoli OSB desky) tak, aby bylo možné 
ověřit, co se nachází za touto zábranou.  
Zhotovitel bude respektovat a poskytne objednateli veškerou součinnost s umístěním 
elektronického zabezpečení staveniště. Elektronické zabezpečení staveniště bude zajišťovat 
objednatel a výstupy budou svedeny na Velín operačního střediska ÚOP a na patřičnou 
strážnici HS. Zhotovitel se zavazuje bez výhrad dodržovat bezpečnostní pokyny příslušných 
pracovníků Útvaru pro ochranu prezidenta a Hradní stáže.  
Zhotovitel bude mít oprávnění k vyzvedávání klíčů od vstupního prostoru středního křídla 
Nového paláce. Zhotovitel je povinen uzamykat jednotlivé vstupy do objektu, a to i v průběhu 
stavebních prací v pracovní v době, tak aby byl zamezen vstup neoprávněných osob a zvířat 
do objektu, stejně tak je povinen uzamykat i během pracovní doby vjezdovou bránu do 
zařízení staveniště, aby bylo zamezeno neoprávněnému vstupu. Zhotovitel je povinen denně 
po skončení pracovní doby objekt vč. vstupu na zařízení staveniště uzamknout a všechny 
převzaté klíče vrátit zpět na centrální klíčnici Pražského hradu. Nevrácení klíče po skončení 
pracovní doby může být ze strany objednatele sankcionováno v souladu s článkem IX. této 
smlouvy. 
Při skončení prací v daný den poslední pracovník zhotovitele po uzamknutí staveniště vč. 
zařízení staveniště přivolá pracovníka ÚOP a vyčká na jeho příchod, tento pracovník ÚOP 
zajistí zastřežení celého prostoru. Při příchodu prvního pracovníka zhotovitele bude přivolán 
pracovník ÚOP k odstřežení prostoru zařízení staveniště a objektu. 
Zhotovitel je povinen zajistit vstup do prostoru zařízení staveniště v době návozu materiálu, 
tak aby bylo zabráněno neoprávněnému vniknutí nepovolaných osob a zvířat. Zajištění vstupu 
na staveniště znamená, že v prostoru vstupu na staveniště bude přítomen pracovník určený 



zhotovitelem, který bude kontrolovat vstup oprávněných osob a vjezd vozidel zásobování 
stavby. Pracovník zhotovitele vykonávající kontrolu vstupu umožní vstup na staveniště osobě, 
která se prokáže průkazem dočasného vstupu pro danou stavbu. Pracovník zhotovitele 
vykonávající kontrolu je povinen umožnit vstup vždy osobám, které prokáží příslušnost 
k objednateli, zejména půjde-li o TDS objednatele, referenta BOZP a PO, zástupce Odboru 
památkové péče Kanceláře prezidenta republiky, osobu vykonávající externí stavební či 
autorský dozor, stejně tak příslušníky bezpečnostních útvarů vykonávajících v daný den 
službu, zástupce dotčených orgánů a institucí (např. kontrola bezpečnosti práce, stavební úřad 
apod.), či další osoby písemně schválené objednatelem. V případě narušení prostoru 
staveniště je pracovník zhotovitele povinen okamžitě informovat Operační středisko ÚOP na 
telefonním čísle a současně osobu TDS. 
3. Návštěvnický provoz v areálu Pražského hradu nebude v době realizace přerušen. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit na staveništi ochranu proti srážkové vodě, zamrzání přívodů 
apod. vlivům, které by mohly způsobit či by způsobily škody a dále se zavazuje staveniště 
řádně označit v souladu s obecně platnými právními předpisy. 
4. Zápis o předání a převzetí staveniště bude obsahovat minimálně tyto údaje: 
a) Identifikaci smluvních stran a osob (včetně uvedení funkcí a odbornosti), které se předání a 

převzetí staveniště účastnily. 
b) Datum uskutečnění předání a převzetí staveniště a dobu jeho trvání. 
c) Ostatní skutečnosti, které mohou mít vliv na realizaci stavby nebo kterými může být 

realizace stavby ovlivněna.  
d) Záznam o předání napojovacích míst elektrické energie a vody, přičemž bude zároveň 

dohodnut způsob měření a úhrady elektrické energie a vody. Po instalaci měřidel při 
napojení budou zaznamenány aktuální stavy měřidel (měřiče si obstará zhotovitel). 

e) Jména, funkce a odbornost osob, které za objednatele či zhotovitele staveniště předávají či 
přebírají.  

f) Bližší podmínky zabezpečení staveniště. 
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla využívat pouze prostory staveniště a nevyužívat 
přilehlé pozemky a nemovité věci a nedomáhat se bez souhlasu objednatele či jiného 
vlastníka vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí 
staveniště. 
6. Zhotovitel se zavazuje k termínu splnění díla uvést do náležitého stavu staveniště a 
všechny další prostory související s prováděním díla a předat je zároveň s dílem objednateli. 
7. Zhotovitel se zavazuje umístit v souladu s projektovou dokumentací zařízení staveniště. 
Zhotovitel se zavazuje umístit zařízení staveniště dle předchozí věty a provádět probíhající 
práce na předmětu díla tak, aby nedošlo k poškození, znečištění či jiným vadám na přilehlých 
nemovitých věcech a prostorách (např. nádvoří, vnitřní prostory nedotčené stavebními 
pracemi, atp.) a aby tyto okolní nemovité věci a prostory byly dostatečné zabezpečeny proti 
poškození.  
8. K místu plnění bude přístup pro pracovníky zhotovitele i zásobování stavby ulicí U 
Prašného mostu, následně na II. nádvoří Pražského hradu. Zhotovitel je povinen se podrobit 
bezpečnostní prohlídce jak vozidel zásobování, tak i jednotlivých pracovníků. 

 
VII. 

Dokumentace stavby a kontrola provádění díla 
1. Objednatel bude průběžně kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, 
které budou stanoveny dohodou smluvních stran. Smluvní strany se zavazují zajistit účast 
svého odpovědného zástupce, TDS, autorského dozoru, příslušných zástupců památkové 



péče, BOZP a PO, dalších zástupců objednatele, kontrolních orgánů a je-li to vhodné také 
dalších dotčených osob (např. statik a jiní) na kontrolním dnu. Kontrolní den může být také 
iniciován jednou ze smluvních stran, přičemž v takovém případě se smluvní strany zavazují 
dohodnout v co nejbližší době na konkrétním termínu uskutečnění kontrolního dnu.  
2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se vyhotoví záznam, který vyhotoví TDS a podepíší 
ho oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro 
smluvní strany závazná, za podmínky, že jsou v souladu s touto smlouvou. V opačném 
případě musí být tato opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran, a to výhradně 
formou sjednanou touto smlouvou pro její změnu. Podstatná zjištění či závěry ovlivňující 
stavbu, změny v projektové dokumentaci apod. se zaznamenají také ve stavebním deníku.  
3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých zástupců, zejména TDS, popřípadě také 
dalších osob uvedených v odst. 1 kdykoli v průběhu provádění díla toto provádění díla 
kontrolovat. Zhotovitel se pro takový případ zavazuje objednateli či dalším osobám 
vykonávajícím kontrolu dle předchozí věty umožnit vstup na staveniště a do veškerých 
prostor, které souvisejí s prováděním díla a zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a 
umožnit objednateli kontrolu, zda je dílo prováděno řádně a v souladu s touto smlouvou. 
4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupu prací zakryty, včas, 
nejpozději však tři pracovní dny předem, objednatele, tj. zejména TDS, emailem a zápisem do 
stavebního deníku vyzvat k provedení kontroly takových částí díla. Pokud tak zhotovitel 
neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a ponese náklady s tím 
spojené. Konkrétní termín takové kontroly smluvní strany mezi sebou dohodnou bez 
zbytečného odkladu. O takové kontrole zakrývaných částí díla se vyhotoví zápis ve stavebním 
deníku, který bude obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. 
Obdobně bude postupováno také v případě kontroly a zkoušek kvality. Zhotovitel je zároveň 
povinen před zakrytím částí díla průběh prací a těchto zakrytých částí dokumentovat (včetně 
podrobné fotodokumentace) a zakreslit jejich skutečné provedení a zaměření. 
5. Zhotovitel je povinen a touto smlouvou se zavazuje vést stavební deník v souladu s touto 
smlouvou a s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, platném znění (zejména § 6 a 
přílohou č. 16 této vyhlášky), a to ode dne zahájení díla, respektive ode dne řádného předání a 
převzetí staveniště, až do řádného provedení a předání díla objednateli dle smlouvy, 
respektive do odstranění vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby 
a po odstranění vad a nedodělků podle kolaudačního souhlasu, a to v originále a dalších třech 
kopiích.  
6. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku čitelné záznamy denně a uvádět v něm 
podrobně údaje a skutečnosti předepsané právními předpisy (zejména vyhláškou č. 499/2006 
Sb. o dokumentaci staveb, v aktuálním platném znění) a další údaje související s prováděním 
díla či skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména údaje o časovém postupu prací, o 
jakosti těchto prací, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace apod.). TDS 
objednatele je oprávněn provést ve stavebním deníku také záznam, veškeré záznamy je 
zástupce objednatele, respektive TDS oprávněn připodepsat. 
7. Stavební deník k tomuto předmětu díla je považován mezi smluvními stranami za 
veřejnoprávní dokument a nebude mít charakter soukromoprávního smluvního dokumentu, 
který by jakkoli měnil podmínky uvedené v této smlouvě. 
8. Denní záznamy ve stavebním deníku dle předchozích odstavců se zavazuje zhotovitel 
zapisovat v den, jehož se záznamy týkají, nejpozději do konce dne následujícího. Neúplné 
vedení stavebního deníku může být důvodem pro uplatnění smluvní pokuty uvedené v článku 
IX. této smlouvy. Za zhotovitele budou záznamy ve stavebním deníku provádět osoby určené 
právním předpisem, zastupované svými zmocněnci. Seznam těchto osob se uvede na 



identifikačních stranách stavebního deníku včetně podpisového a parafového vzoru takové 
osoby.  
9. Stavební deník se zhotovitel zavazuje mít neustále na staveništi k dispozici a zpřístupnit ho 
kdykoli objednateli a všem oprávněným osobám, a to v rozsahu stanoveném právními 
předpisy. Objednatel má právo kdykoli nahlížet do stavebního deníku a zhotovitel se zavazuje 
mu takové nahlížení umožnit, přičemž při provádění díla se zavazuje první kopii každého 
záznamu předat TDS. Po skončení provádění díla se zhotovitel zavazuje předat originál 
stavebního deníku objednateli. Zároveň je objednatel včetně autorského dozoru objednatele 
oprávněn k záznamům uvedeným ve stavebním deníku uvádět svá stanoviska. 

10. Zhotovitel se zavazuje mimo stavební deník vést Knihu docházky včetně evidence 
jednotlivých pracovníků zhotovitele a pracovníků jeho poddodavatelů, kteří se na staveništi 
v průběhu každého jednotlivého dne nacházejí či nacházeli. Zároveň se zhotovitel zavazuje 
vést na staveništi Knihu návštěv, do které je zhotovitel povinen zapisovat veškeré osoby, 
které vstoupí na staveniště, a které nejsou zároveň pracovníky zhotovitele či jeho 
poddodavatelů a TDS objednatele.  

 
VIII. 

Odpovědnost za škody, kauce  
1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z 
důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. 
Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli v souvislosti 
s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, subdodavateli či dalšími osobami), stejně, 
jako by ji způsobil sám.   
Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že 
ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se pro účely stanovení 
rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností zhotovitele podle této 
smlouvy nepoužije. 
2. Škody, za které odpovídá podle odst. 1 tohoto článku zhotovitel, odstraní zhotovitel na 
vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. V 
případě, že tak neučiní nebo odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody uhradit 
objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení 
vyúčtování zpracovaného objednatelem.  
3. Zhotovitel složil před podpisem této smlouvy k úhradě případných vzniklých škod kauci ve 
výši 680.000,- Kč (slovy: šestsetosmdesáttisíc korun českých), a to na účet objednatele 
uvedený v záhlaví této smlouvy, pod VS . Objednatel je oprávněn z této kauce uplatnit svá 
práva při neplnění jednoho či více závazků zhotovitele podle této smlouvy či způsobené 
škody objednateli (zejména nesplnění závazků při provádění díla, smluvní pokuty, vzniklé 
škody či úroky z prodlení, řádně neuhrazené sankce vyplývající z porušení smlouvy a dalších 
řádně neuhrazených poskytnutých služeb objednatelem). Objednatel v takovém případě zašle 
zhotoviteli oznámení o čerpání kauce, ve kterém uvede výši a důvod využití svého práva 
čerpat z této jistiny.  
4. Kauce dle odst. 3 tohoto článku bude objednateli poskytnuta po celou dobu provádění díla 
a bude do 30. dne po termínu řádného předání díla bez vad a nedodělků, resp. jeho poslední 
části, vrácena zpět zhotoviteli, nebude-li postupováno podle článku X. odst. 4 této smlouvy. 
Kauce bude zhotoviteli vrácena na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy bez 
příslušenství (zejména úroků), nedojde-li z její výše k uplatnění práv objednatele při neplnění 
závazků zhotovitelem dle předchozího odstavce. V takovém případě bude její výše snížena o 
práva dle předchozího odstavce, uplatněná objednatelem. Po dobu sporného řešení škody či 



její výše dle článku X. odst. 4. této smlouvy má objednatel právo ponechat si kauci či její 
poměrnou část, vzhledem ke sporné škodě, až do vydání odborného nálezu či expertního 
vyjádření znalce (viz. článek X. odst. 4. této smlouvy) a následně vzniklou škodu vypořádat 
z této kauce, bude-li to možné. 

 
IX. 

Sankce, odstoupení od smlouvy 
1. Pro případ nedodržení smluvního termínu splnění díla bez vad a nedodělků z jiných, nežli 
objednatelem vyvolaných příčin, sjednává se smluvní pokuta ve výši 30.000,- Kč (slovy: 
třicettisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. Právo objednatele na náhradu 
škody v plné výši není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 
2. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany 
zhotovitele, není-li touto smlouvou stanovena pokuta jiná, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,-Kč (slovy: patnácttisíc korun českých) za každý 
případ porušení povinností vyplývajících z této smlouvy. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, které se vyskytly při 
převzetí díla oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny či mezi smluvními stranami 
písemně dohodnuty, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
25.000,- Kč (slovy: dvacetpěttisíc korun českých) za každou vadu či nedodělek a i započatý 
den prodlení. 
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční 
době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: 
pěttisíc korun českých) za každou vadu a i započatý den prodlení, a je-li lhůta uvedena 
v hodinách pak za každou vadu a i započatou hodinu prodlení. 
5. Pro případ nevracení karty externího pracovníka dle článku V. odst. 16 této smlouvy 
sjednává se smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každou 
řádně nevrácenou kartu. 
6. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody podle článku VIII., odst. 2 této smlouvy 
se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za 
každý započatý den prodlení. 
7. Smluvní pokuty nemají vliv na případnou náhradu škody v plné výši a smluvní strany tak 
mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění. 
8. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši dle 
nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení. 
9. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s 
touto smlouvou, a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené k nápravě 
nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto 
povinností zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. Dále je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit nepředloží-li zhotovitel ve lhůtě uvedené v této smlouvě 
doklady dle článku V., odst. 12, písm. k), odst. 17, 18 této smlouvy. 
10. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s 
proplacením faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost a to ani po 
písemném upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. Neplnění těchto povinností 
se považuje za podstatné porušení smlouvy. 



11. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit 
od smlouvy je doručen druhé straně. 
12. Objednatel si vyhrazuje právo v případě podstatného porušení smlouvy, zejména 
nedodržení pokynů objednatele, lhůt stanovených v této smlouvě, závazného stanoviska, 
závěrů z kontrolních dnů či provádění díla prostřednictvím osob, které nebyly ze strany 
objednatele odsouhlaseny ve smyslu ustanovení článku V. odst. 17 a 18 této smlouvy, 
nedodržení doporučených postupů příslušných organizací a institucí (tj. například podmínek 
stavebního souhlasu apod.) požadovat okamžité zastavení prací a/či odstoupit od smlouvy. 
13. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze 
pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a dále také v případě pokud zjistí, že smlouva 
neměla být uzavřena, neboť je naplněn některý z důvodů uvedených v § 223 odst. 2 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 
14. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené náklady 
na odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti fakturované 
částce. 

 
X. 

Splnění díla 
1. Dílo je splněno protokolárním předáním a převzetím řádně provedeného díla bez vad a 
nedodělků po provedení zkušebního provozu díla jako celku v souladu s ustanovením článku 
V. odst. 24 této smlouvy, a to dnem skončení přejímacího řízení v zápisu o předání a převzetí. 
Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele minimálně 5 pracovních dnů před plánovaným 
předáním a převzetím díla zápisem ve stavebním deníku, termín předání a převzetí díla musí 
být ze strany objednatele odsouhlasen. 
2. Skončení přejímacího řízení díla je mj. podmíněno předáním všech potřebných dokladů a 
dokumentů v českém jazyce.  
Jedná se zejména o tyto doklady a dokumenty: 
      -    originály všech stavebních deníků, 

- revizní zprávy, 
- protokoly o provedeném zkušebním provozu díla a jeho výsledcích, respektive o 

bezproblémové funkčnosti provozu díla potvrzeného objednatelem po dobu alespoň 
patnácti dnů v celku za sebou bezprostředně předcházejících předání díla dle článku V. 
odst. 24 této smlouvy 

- uživatelské manuály na instalované technologie – vše v českém jazyce, budou 
obsahovat návody pro obsluhu. Manuály budou objednateli předány 1x v tištěném 
vyhotovení a 1x v elektronické podobě, v českém jazyce, 

- prohlášení o shodě pro stanovené výrobky dle příslušných nařízení vlády (např. nař. 
vl. č. 163/2002 Sb.) s náležitostmi danými těmito předpisy, 

- projekt skutečného provedení stavby v části bezpečnostních technologií, včetně 
podrobné fotodokumentace postupu provádění prací, veškerých instalací včetně 
zakrytých části (původních a nových), který bude zpracován v souladu s článkem I 
odst. 1 této smlouvy v režimu zákona OUI, 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické 
podobě, 

- projekt skutečného provedení stavby v části neutajovaných stavebních činností, včetně 
podrobné fotodokumentace postupu provádění prací, veškerých instalací včetně 
zakrytých části (původních a nových), 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě, 



- zápisy o individuálním a komplexním vyzkoušení předávaných zařízení, o 
provedených revizních, provozních a jiných zkouškách, předepsaných ČSN, ČSN EN, 
případně určenými normami, projektovou dokumentací, výrobci, technickými 
předpisy a obecně závaznými právními předpisy,  

- veškeré záruční listy a záruční podmínky, včetně certifikátů pro delší záruky 
garantované výrobcem,  

- doklady o ekologické likvidaci odpadu, 
- karty externích pracovníků, 
- výpis z bankovního účtu či obdobné potvrzení (zejména souhlas se započtením na již 

zhotovitelem poskytnutou kauci či na část ceny díla) o složení finanční kauce za 
záruku dle ustanovení článku XI. odst. 6 této smlouvy, 

- seznam osob zajišťujících pro zhotovitele záruční servis technologií a systémů, které 
podléhají pravidelným servisním prohlídkám včetně jednotlivých servisních smluv, 
které uzavřel zhotovitel s těmito osobami, které budou případně vykonávat a 
zajišťovat pravidelné servisní práce.  

Bez těchto dokladů a dokumentů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné předání 
a převzetí. Předložení všech těchto dokladů a dokumentů samo o sobě neznamená, že je bez 
dalšího dílo považováno za řádně dokončené a schopné předání a převzetí. 
3. Pokud se objednatel sám o své vůli rozhodne převzít dílo s vadami či nedodělky, sjednává 
se pro tento případ smluvní pokuta za všechny vady a nedodělky v paušální výši 25.000,-Kč 
(slovy: dvacetpěttisíc korun českých) denně, která nastupuje místo smluvní pokuty sjednané 
v článku IX. odst. 1. této smlouvy, a to od skončení řízení až do doby odstranění poslední 
z nich. Převzetí díla s vadami či nedodělky znamená skončení přejímacího řízení, ale 
neznamená splnění díla, protože povinnost řádně provést dílo nezaniká. Splnění díla v tomto 
případě nastává odstraněním poslední z vad a nedodělků. Nebezpečí škody v případě převzetí 
díla s vadami či nedodělky spočívá nadále na straně zhotovitele a ze zhotovitele na 
objednatele přejde až okamžikem splnění díla. 
4. Nedojde-li ke shodě o obsahu předávacího protokolu nebo v případě relevantní námitky 
objednatele, a to zejména v otázkách způsobení škody a její výše, bude bez odkladu povolán 
soudní znalec, na němž se smluvní strany dohodnou. Tento soudní znalec pak rozhodne 
o tom, zda došlo ke škodě, zda za tuto škodu odpovídá zhotovitel a jaká je její výše. Smluvní 
strany se tímto výslovně zavazují bezvýhradně respektovat tento odborný nález nebo expertní 
vyjádření podle zásad spravedlnosti. Veškeré náklady na vyhotovení znaleckého posudku 
nebo spojené s tímto postupem nese ta strana, která neměla ve sporu úspěch. 

 
XI. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
1. Dílo má vady, jestliže není provedeno způsobem touto smlouvou stanoveným, neodpovídá 
technickým normám (ČSN, ČSN EN, případně určeným normám), stanoveným za závazné, 
rozhodnutím, stanoviskům, vyjádřením a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací a obecně 
závazným právním předpisům ČR. Za vadu jsou dále považovány takové vady materiálů a 
výrobků, případně nekvalitně provedené práce, které znamenají estetické, i když ne funkční 
snížení úrovně díla. 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v trvání 60 měsíců, která 
počíná dnem následujícím od splnění díla. U zařízení a výrobků, u kterých výrobce 
garantuje delší záruční dobu, než je výše uvedená, platí záruční doba garantovaná výrobcem.  
Zhotovitel se zavazuje před předáním díla tato zařízení a výrobky specifikovat a předložit 
k nim záruční listy či certifikáty s vyznačenou délkou záruční doby. 



3. Případné vady díla, uplatněné u zhotovitele za trvání záruční doby, odstraní zhotovitel 
zdarma v době objednatelem stanovené nebo v době smluvními stranami dohodnuté. 
Vzhledem k charakteru místa plnění souhlasí zhotovitel, aby objednatel provedl nebo zajistil 
provedení nezbytných oprav na náklady zhotovitele, aniž tím dojde k narušení záruk. 
4. Objednatel se zavazuje vady, které se vyskytnou v záruční době uplatnit přímo u 
zhotovitele, a bude tak učiněno písemně na adrese sídla zhotovitele uvedeného v záhlaví této 
smlouvy nebo emailem na adrese, dle volby objednatele. 
5. Po čas záruční doby odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré vady zhotoveného díla, 
ledaže prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými zásahy objednatele nebo třetí osoby. 
6. Zhotovitel se před konečným předáním řádně provedeného díla jako celku zavazuje složit 
u objednatele kauci ve výši 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), a to na účet 
objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy pod VS č.j. této smlouvy. Tuto kauci se 
zhotovitel zavazuje objednateli poskytnout po dobu trvání záruční doby díla dle odst. 2 tohoto 
článku.  
Neposkytne-li zhotovitel objednateli tuto kauci dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn 
tento svůj nárok na poskytnutí kauce po dobu záruky započíst vůči:  

- již poskytnuté kauci na řádné provedení díla dle článku VIII. této smlouvy, a to 
v případě, že zhotovitel poskytl objednateli jako záruku dle článku VIII. této smlouvy 
finanční kauci; 
- dosud objednatelem neuhrazené ceně díla, a to v případě, že zhotovitel poskytl 
objednateli bankovní záruku jako jistotu za řádné provedení díla dle článku VIII. této 
smlouvy.  
Objednatel je oprávněn z této kauce uplatnit svá práva k úhradě zhotovitelem řádně a/či včas 
neodstraněných vad, případných vzniklých škod zapříčiněných vadou díla či jeho části 
v záruční době či dalších nákladů, které vzniknou objednateli v souvislosti s neodstraněním 
vad díla v záruční době řádně či včas dle podmínek této smlouvy, dále také na případné řádně 
neuhrazené sankce vyplývající z porušení ustanovení této smlouvy upravujících odstraňování 
vad díla v záruční době. Objednatel v takovém případě zašle zhotoviteli oznámení o čerpání 
kauce, ve kterém uvede výši a důvod využití svého práva čerpat z této jistiny.  
7. Kauce dle předchozího odstavce bude objednateli poskytnuta po celou dobu trvání záruční 
doby díla dle odst. 2 tohoto článku a bude do třiceti dnů po skončení záruční doby díla dle 
této smlouvy vrácena zpět zhotoviteli, nebude-li postupováno podle článku X. odst. 4 této 
smlouvy. Kauce bude zhotoviteli vrácena na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy 
bez příslušenství (zejména úroků), nedojde-li z její výše k uplatnění práv objednatele při 
neplnění závazků zhotovitelem dle předchozího odstavce. V takovém případě bude její výše 
snížena o práva dle předchozího odstavce uplatněná objednatelem. Po dobu sporného řešení 
škody či její výše dle článku X. odst. 4 této smlouvy má objednatel právo ponechat si kauci či 
její poměrnou část, vzhledem ke sporné škodě, až do vydání odborného nálezu či expertního 
vyjádření znalce (viz. článek X. odst. 4 této smlouvy) a následně vzniklou škodu vypořádat 
z této kauce, bude-li to možné.  

 
XII. 

Podmínky záruky 
1. Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednatele záruční servis technologií, které jsou 
součástí díla a podléhají pravidelným servisním prohlídkám a kontrolám, v souladu se 
specifikací záručního servisu uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, na vlastní náklady (tj. na 
vlastní náklady se zavazuje zhotovitel provádět stanovené servisní prohlídky, kontroly 



funkčnosti či provozuschopnosti, nutnou servisní údržbu, včetně doplňování a výměny 
spotřebního materiálu a odstraňovat uplatněné záruční vady, to vše zahrnuje veškeré náklady 
tj. například dopravu, náhradní díly, apod. v níže uvedených lhůtách), a to po dobu poskytnuté 
záruky uvedené v článku XI. odst. 2 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje tento servis 
provádět či zajistit jeho provádění v potřebném rozsahu, četnosti a kvalitě požadované 
výrobcem tak, aby byly dodrženy výrobcem garantované záruky a zařízení bylo 
v nepřetržitém provozuschopném stavu. Veškeré provádění potřebných servisních prohlídek 
bude zaznamenáváno do servisní knihy ke každé jednotlivé technologii. Servisní knihy budou 
uloženy u objednatele. Každý jednotlivý termín provádění záručního servisu musí být ze 
strany objednatele odsouhlasen alespoň 10 pracovních dnů předem. Zhotovitel se zavazuje 
respektovat případnou změnu termínu provádění.  
2. V případě výskytu havarijní vady v záruční době se zhotovitel zavazuje nastoupit 
k provádění opravy této havarijní vady ihned po jejím nahlášení objednatelem dle článku XI. 
odst. 4 této smlouvy a tuto opravu provést a příčinu havarijní vady odstranit nejpozději do 
12 hodin, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto, zejména vzhledem k rozsahu a/či 
charakteru vady, jinak. O takové dohodě a o způsobu a lhůtách odstranění vady se vyhotoví 
písemný záznam v servisní knize technologie. 
3. V případě výskytu běžné vady v záruční době se zhotovitel zavazuje nastoupit 
k provádění opravy této běžné vady bez zbytečného odkladu po jejím nahlášení objednatelem 
dle článku XI. odst. 4 této smlouvy a tuto opravu provést a příčinu běžné vady odstranit 
nejpozději do 5 dnů, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto, zejména vzhledem 
k rozsahu a/či charakteru vady, jinak. O takové dohodě a o způsobu a lhůtách odstranění vady 
se vyhotoví písemný záznam v servisní knize technologie. 
4. Posouzení charakteru a rozsahu vady díla či technologie dle této smlouvy, tedy, zda se 
jedná o havarijní či běžnou vadu, bude určovat kvalifikovaný zaměstnanec objednatele. 
Havarijní vadou se rozumí vada, která brání užívání technologie či díla, respektive jeho dílčí 
části a zároveň jejím výskytem hrozí či vzniká škoda či újma objednateli či třetí osobě (tj. 
například nefunkčnost či porucha EPS, VZT, MaR, havárie či porucha médií – elektřina, 
voda, kanalizace, apod.). V ostatních případech se obecně jedná o běžnou vadu. 
5. Vady, které nejsou vadami záručními, je oprávněn odstranit objednatel, nebude-li mezi 
smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak. Pro takový případ smluvní strany 
sjednávají, že nedojde k narušení záruk.  
6. Každá jednotlivá akce v rámci záručního servisu je splněna řádným provedením, 
přezkoušením a písemným předáním a převzetím příslušné technologie v provozuschopném 
stavu zástupci obou stran – zápisem do servisní knihy příslušné technologie a vystavením a 
řádným vyplněním montážního (servisního) listu nebo protokolu o předání práce či 
vystavením revizní zprávy nebo protokolu o kontrole funkčnosti. Na provádění záručního 
servisu se přiměřeně užijí podmínky provádění díla dle článku V. této smlouvy. 
 
 

XIII. 
Závěrečná ujednání 

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny smluvním partnerem a které byly výslovně za tímto účelem označeny, nezpřístupní 
třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro 
jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy i po 
jejím skončení, a to až do doby než se tyto informace stanou obecně známé. To neplatí v 
případě, kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace poskytnout podle obecně 
závazných právních předpisů, a dále, bude-li o tyto informace požádán svým zřizovatelem. 



Zhotovitel je povinen k ochraně tohoto obchodního tajemství zavázat i osoby, které použije 
k provedení díla. Smluvní strany sjednávají, že smlouva v uvedeném znění, může být 
kteroukoli ze smluvních stran zveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. 
2.  Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, 
které jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. 
Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle 
této smlouvy i do příslušné datové schránky formou datové zprávy (je třeba aktivace služby 
poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními předpisy, se 
považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že 
mezi sebou ve věci doby doručení uplatní domněnku doby dojití stanovenou v § 573 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými 
pojistnými podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, 
opomenutí či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být 
způsobilé krýt vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako 
událost pojistná a to alespoň ve výši pokrývající plnou hodnotu díla dle článku III. odst. 1 této 
smlouvy. Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje 
uhradit objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů 
souvisejících se škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu 
v platnosti po celou dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či 
povaze díla. Na vyžádání objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou 
pojistnou smlouvu, popř. pojistný certifikát o uzavřené platné pojistné smlouvy, splňující 
podmínky tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5ti kalendářních dnů. 
4. Smluvní strany mohou smlouvu kdykoli vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď musí být 
písemná. Výpověď je účinná doručením druhé smluvní straně. 
5. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které 
budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě tří měsíců, přičemž zhotovitel především předá 
objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení platnosti smlouvy 
provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta objednatelem úhrada 
plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. Objednatel uhradí 
zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které mu dle této 
smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok. 
6. Ukončením smlouvy nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu újmy (i 
nemajetkové), na zaplacení smluvních pokut a další sankční nároky. 
7. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z 
této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. 
8.  Otázky touto smlouvou výslovně neupravené, se budou řídit příslušným ustanovením 
obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění. 
9. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 
písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez 
připuštění byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních 
stran, jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná 
a neúčinná. 
10. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech. Po podpisu obdrží objednatel dva 
stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. 



11. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami, strany sjednávají věcně a místně 
příslušným soud objednatele v Praze. 
12. Smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti 
nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/22015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, v platném znění. 
Seznam příloh: 
Příloha č. 1 – Specifikace záručního servisu 
Příloha č. 2 – Závazné stanovisko Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky 
Příloha č. 3 – Nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 6. srpna 2019 
Příloha č. 4 – Harmonogram provádění díla 
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