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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na akci: 

 
„OCELOVÁ KONSTRUKCE VE VÝTAHOVÉ ŠACHTĚ K110“ 

 
Smluvní strany: 

 
Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem 

IČO: 49366076 
DIČ: CZ49366076 

právní forma: příspěvková organizace 
zřizovací listina: č. j. 401.495/93 ze dne 19. 4. 1993 

bankovní spojení:  
číslo účtu:  

je plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“) 

 
a 

 
SP spol. s r.o. 

se sídlem: Na Bambouzku 204, 155 31, Praha 5 - Lipence 
kontaktní adresa: Prvního pluku 320/17, 186 00 Praha 8 

zastoupena: Josefem Šindelářem, jednatelem 
IČO: 63669480 

DIČ: CZ63669480 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,  

oddíl C, vložka 37741 
je plátcem DPH  

(dále jen „zhotovitel“) 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, na základě vzájemného konsenzu a v souladu 
s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, tuto 
smlouvu o dílo  

(dále jen „smlouva“) 
 



 

Preambule 
 
Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 
„Ocelová konstrukce ve výtahové šachtě K110“ vyhlášenou jako zakázka malého rozsahu 
v souladu s § 27 písm. b) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, pod č. j. SPH 1544/2019. Podmínky výběrového řízení a nabídka 
zhotovitele jsou závazné po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a v otázkách výslovně 
neupravených touto smlouvou se smluvní strany budou řídit těmito dokumenty. 
 

I. 
Předmět plnění 

 
1. P ředmětem plnění je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, tj. vestavbu 
ocelové konstrukce manipulačních plošiny do prostoru bývalé výtahové šachty v objektu K110 
v areálu Pražského hradu.  Do šachty byla v minulosti vestavěna dřevěná konstrukce 
s pracovními plošinami, sloužící pro vertikální manipulaci s materiálem pro občasné potřeby 
provozu údržby objektu. Záměrem zadavatele je nahradit tuto dřevěnou konstrukci 
v havarijním technickém stavu novou montovanou ocelovou konstrukcí s povrchovou úpravou 
žárovým zinkováním.      
Podrobněji je specifikace a rozsah prováděných prací podrobně definován v  

- Písemné výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce na výběr zhotovitele včetně všech 
příloh – zadávací podmínky na výběr zhotovitele, včetně případných doplnění v rámci 
Vysvětlení a dalších oznámení; 

- Projektové dokumentaci „Ocelová konstrukce ve výtahové šachtě K110-PH“/ Statika 
Janík s.r.o. – statická a projekční kancelář, Slunečná 845/1f, 779 00 Olomouc, IČO: 
25858378, březen 2019/ (dále jako „Projektová dokumentace“); 

- nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 15.07.2019, který vychází z objednatelova 
soupisu prací, jenž byl součástí výběrového řízení, a který tvoří přílohu č. 1 této 
smlouvy.  

 
vše ve smlouvě dále označováno jako „dílo“. 
 
Dílo bude prováděno v památkově chráněném prostoru, který je národní kulturní památkou. 
Objednatel tudíž klade velký důraz na nutnost té nejvyšší jakosti prováděných prací a použitého 
materiálu vzhledem k významu jedinečnosti Pražského hradu, národní kulturní památky a sídla 
prezidenta republiky. Zhotovitel je povinen respektovat a přizpůsobit se při provádění díla 
veškerým požadavkům objednatele a daným podmínkám a pokynům bezpečnostních složek 
působících v areálu Pražského hradu (zejména Útvar pro ochranu prezidenta republiky a Hradní 
stráž). Zároveň objednatel vzhledem k výše uvedenému předpokládá připravenost zhotovitele 
k provedení díla tak, aby se účelně předcházelo omezování užívání prostor, které jsou 
k provádění díla zapotřebí.  
 

2. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení a zhotovitelem předloženou 
nabídkou.  
3. Za řádně a včas provedené a řádně předané dílo se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit 
cenu stanovenou v této smlouvě. 
 

II. 
Doba a místo plnění 

 
1. Zhotovitel provede dílo sjednané v čl. I. této smlouvy v termínu: 



 

 
Termín zahájení plnění: nejpozději do 20 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy o dílo  
  
Termín ukončení plnění: nejpozději do 3,5 měsíců od zahájení provádění díla.  
 
Práce je možné provádět výhradně v pracovní době od 07:00 hodin do 16:00 hodin, nebude-li 
mezi smluvními stranami sjednáno jinak. 

 
Tato smlouva nabývá účinnosti v souladu s ustanovením čl. XII. odst. 11 této smlouvy. 
 
Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla předložit objednateli doklady uvedené 
v čl. V., odst. 12 písm. k), odst. 17 a 18 této smlouvy. O dobu, po kterou nebudou objednateli 
předloženy výše uvedené doklady, se prodlužuje doba pro zahájení provádění díla. Toto 
prodloužení však nemá vliv na termín splnění díla, přičemž v tomto případě se pro dobu splnění 
díla počítá, že staveniště bylo předáno k datu, ke kterému měli být na základě výzvy objednatele 
předloženy výše uvedené doklady, nedošlo-li k předání a převzetí staveniště dříve.  
 
Lhůta pro provedení prací se počítá od zahájení provádění díla, v době přerušení provádění díla 
(např. ze státně-reprezentačního provozu či nevhodných klimatických podmínek) dochází ke 
stavění lhůty pro provádění díla (lhůta po tuto dobu neběží). Po opětovném zahájení prací (tzn. 
po přerušení) se do běhu lhůty počítá i lhůta před přerušením provádění díla. O každém 
jednotlivém přerušení provádění díla musí být učiněn záznam ve stavebním deníku. 
 
2. Bližší podmínky a omezení doby provádění díla jsou uvedeny v článku V. této smlouvy. 
 
3. Místem plnění díla je podzemní objekt K110 (Praha 1 – Hradčany).  Objekt sám o sobě 
není národní kulturní památkou.  
 
4. Vzhledem k místu plnění, charakteru prostor a skutečnosti, že v areálu Pražského hradu 
bude probíhat návštěvnický provoz a běžný provoz objednatele a Kanceláře prezidenta 
republiky, včetně případného státně – reprezentačního provozu, je zhotovitel povinen 
dbát zvýšené opatrnosti a je povinen maximálně dbát na zajištění a bezpečnost staveniště 
(včetně zamezení vstupu neoprávněných osob na staveniště) a dodržovat podmínky provozu 
v rámci zásobování stavby (bližší podrobnosti jsou vymezeny ve vnitřní směrnici 
objednatele Dopravním řádu, se kterým se zhotovitel seznámil v rámci zadávacího řízení na 
zhotovitele díla, což stvrzuje podpisem této smlouvy). Příjezd ke staveništi bude možný pouze 
ulicí Chotkova. 
 

III. 
Cena díla 

 
1. Cena díla, stanovená dohodou smluvních stran a výsledkem výběrového řízení, dle 
oceněného výkazu výměr zhotovitele (dále jako „nabídkový rozpočet zhotovitele“) ze dne 
15.07.2019 tvořícího nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1, činí: 
 

Cena díla činí bez DPH: 628 889,- Kč  
(slovy: šestsetdvacetosmtisícosmsetosmdesátdevět  korun českých) 

  
DPH bude připočteno v aktuální platné zákonné sazbě, přičemž specifikace ceny je 
následující: 



 

 
Specifikace ceny: 
- DPH odvádí zhotovitel 
základ daně 21 % (cena bez DPH pro DPH 21 %)                   628 889,- Kč  
(DPH odvádí zhotovitel) 
výše daně 21 %                             132 066,69 Kč  
(DPH odvádí zhotovitel) 
 
- DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daň. povinnosti dle §92e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o DPH“) 
základ daně 21 % (cena bez DPH pro DPH 21 %)            628 889,- Kč  
(DPH odvádí objednatel) 
Výše daně 21 %                         132 066,69 Kč  
(DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH) 

 
Jsou-li předmětem díla práce a služby spadající do režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92e 
zákona o DPH“), je zhotovitel povinen vystavit fakturu za provedení díla na základě platné 
právní úpravy zákona o DPH (§26). Plnění bude použito pro ekonomickou činnost objednatele. 
Objednatel je oprávněn v takovém případě uhradit zhotoviteli cenu bez DPH a výši DPH odvést 
dle platných právních předpisů. 
 
2. Cena díla uvedená v předchozím odstavci je ujednána pevnou částkou, přičemž v souladu 
s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nemůže ani 
objednatel, ani zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné 
náklady, než bylo předpokládáno, za předpokladu, že je dílo prováděno v souladu se 
zadávacími podmínkami. 
 
Vznikne-li při provádění díla potřeba provést dodatečné stavební práce (tj. vícepráce, neboli 
práce a dodávky neobsažené v cenové nabídce tvořící přílohu č. 1 této smlouvy), které nebyly 
objednatelem předvídané nad rámec kvalitativních postupů a parametrů uvedených 
v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, budou tyto vícepráce 
zadány v souladu s platnými právními předpisy, zejména, nikoli však výhradně, v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále i 
jako „zákon o zadávání veřejných zakázek“). Případné objednatelem vyžádané vícepráce či 
vícepráce vyvolané a objednatelem předem odsouhlasené budou před jejich zahájením 
zapisovány do stavebního deníku a zároveň do změnového listu. Stavební deník k tomuto 
předmětu díla je považován mezi smluvními stranami za veřejnoprávní dokument a nebude mít 
charakter soukromoprávního smluvního dokumentu, který by jakkoli měnil podmínky uvedené 
v této smlouvě, to neplatí v případě přerušení provádění prací v souladu s ustanovením článku 
II., odst. 1 této smlouvy. 
3. Pokud se vyskytnou vícepráce, budou tyto vícepráce oceněny dle ceníku RTS (s výjimkou 
víceprací, kterým odpovídají práce a dodávky obsažené v cenové nabídce, jelikož takové 
vícepráce budou oceněny dle jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele), přičemž takové 
ocenění podléhá odsouhlasení zástupcem objednatele. Cena díla může být zvýšena, jen pokud 
se smluvní strany dohodnou na rozšíření rozsahu nebo objemu díla (vícepráce), a to vždy jen 
v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Toto zvýšení ceny či změna rozsahu 
provádění díla musí být uzavřeno písemně ve formě dodatku k této smlouvě a podpisem 
potvrzeno oprávněnými zástupci smluvních stran, v opačném případě není možno cenu změnit. 
Zhotovitel bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost 
celkového řešení, proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné a bezdůvodné zakládání tzv. 



 

vyvolaných investic. Smluvní strany nepřipouštějí podstatnou změnu díla ve smyslu § 222 
zákona o zadávání veřejných zakázek. 
 
4. Případné zúžení rozsahu nebo objemu díla (méněpráce) bude zapisováno do stavebního 
deníku a zároveň do změnového listu a bude odečteno z celkové ceny díla v písemném dodatku 
této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat z celkové ceny díla jen práce a dodávky skutečně 
provedené a zástupcem objednatele odsouhlasené.  

 
5. V případě odsouhlasených víceprací/méněprací vypracuje zhotovitel rozpočet na 
vícepráce/méněpráce a předloží ho objednateli k odsouhlasení (vícepráce budou oceněné 
v souladu s odst. 3 tohoto článku, méněpráce dle nabídkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy). Dále bude postupováno, jak je výše uvedeno. 

 
 

IV. 
Fakturační podmínky 

 
1. Cena díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy bude objednatelem uhrazena po řádném 
provedení kompletního díla a jeho předání bez vad a nedodělků a po předání všech dokladů a 
dokumentů dle článku X. odst. 2. této smlouvy a odstranění vad a nedodělků, a to na základě 
zhotovitelem vystaveného daňového dokladu. Zálohy objednatel neposkytuje. 

2. Daňový doklad bude vystaven se všemi zákonnými náležitostmi, včetně uvedení čísla 
účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba poukázána a 
který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. Splatnost daňového 
dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude daňový doklad splňovat 
zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost registrovaného 
v Registru plátců DPH nebo nebude vystaven na základě objednatelem odsouhlaseného 
oceněného soupisu skutečně provedených prací, má objednatel právo na jeho vrácení, přičemž 
splatnost nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena bude uhrazena 
bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který je zároveň 
registrován v Registru plátců DPH. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, není objednatel 
oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než ten, který je registrován v Registru plátců 
DPH. 
 
V případě, že se bude jednat o poskytnutí činností podléhajících režimu přenesení daňové 
povinnosti dle § 92e zákona o DPH, je zhotovitel povinen tuto skutečnost u jednotlivých 
činností uvést společně s přesnou identifikací číselného kódu činnosti dle klasifikace produkce 
CZ-CPA 41-43. V takovém případě zhotovitel uvede základ daně a její výši, kterou odvádí 
zhotovitel, a základ daně a její výši, kterou odvádí objednatel. 
 
3. Po dokončení díla vystaví objednatel daňový doklad za vyúčtování případných smluvních 
pokut, úroků z prodlení, nenahrazených nákladů na zhotovitelem včas neodstraněných škod a 
náhrady škod. Splatnost daňového dokladu se sjednává na 21 dní. Smluvní strany se dohodly, 
že je možné vykonat vzájemné započtení daňových dokladů. 
 

V. 
Podmínky provádění díla 

 
1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nebezpečí 
škody na zhotovené věci (na předmětu díla) přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem 
splnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s odbornou péčí. Zároveň zhotovitel 



 

prohlašuje, že se seznámil s místem plnění v areálu Pražského hradu před podpisem této 
smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo zhotovit v termínech a způsobem 
předvídaným v této smlouvě. Provádění díla v místě plnění v areálu Pražského hradu bude 
probíhat výhradně v době od 7:00 hodin do 17:00 hodin, nebude-li mezi smluvními stranami 
sjednáno jinak (dále také jen „pracovní doba“). Zhotovitel se zavazuje po tuto pracovní dobu 
mít na staveništi pracovníka, který bude kontrolovat vchod na staveniště a zamezí vstupu 
neoprávněných osob na staveniště. Další podrobnosti jsou stanoveny v článku VI. této smlouvy. 
 
Jakékoliv hlučné práce budou prováděny po odsouhlasení doby jejich provádění, termín musí 
být odsouhlasen ze strany objednatele alespoň 2 pracovní dny předem.  
 
2. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele v plném rozsahu. Pro případ nevhodných pokynů 
či příkazů bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména § 2594 a násl. 
 
Kontaktní osoba odpovědná za technické věci a osobou vykonávající technický dozor 
objednatele je zaměstnanec Správy Pražského hradu (dále také jako „SPH“) (dále jen „TDS“), 
tel.:, e-mail:.  
 
Kontaktní osoba odpovědná za technické věci zhotovitele je , tel., email: 
 
Změnu kontaktní osoby oznámí smluvní strana druhé smluvní straně zápisem ve stavebním 
deníku nebo e-mailem.  
 
3. Objednatel je v rámci provádění díla oprávněn jmenovat také externí technický dozor 
investora (dále jen „externí TDS“), kterým bude externí osoba odlišná od objednatele, 
zhotovitele a dalších osob propojených se zhotovitelem. Zhotovitel je povinen při provádění 
díla umožnit činnost tohoto externího TDS. 
 
4. Zhotovitel je povinen při provádění díla úzce spolupracovat s objednatelem. Zhotovitel 
se dále zavazuje při provádění díla umožnit činnost příslušných pracovníků BOZP a PO, 
osobám vykonávajícím autorský dozor, jakož i dalších dotčených orgánů a institucí, a důsledně 
dbát jejich pokynů a připomínek k provádění díla. Činnost těchto pracovníků na staveništi bude 
vždy zaznamenána ve stavebním deníku. 

 
5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí areálu 
Pražského hradu a sousedících nemovitých věcí, to znamená udržovat staveniště, okolí i 
přístupové trasy v čistém, upraveném stavu, staveniště příp. protiprašně uzavřít, a případná 
nezbytná znečištění průběžně odstraňovat. Každý pracovník a každé zařízení bude po celou 
dobu práce či výskytu v areálu Pražského hradu viditelně označen/o názvem či logem 
zhotovitele (tj. u poddodavatelů označení generálního zhotovitele). Označení bude jednotné 
pro všechny pracovníky.  

 
6. Každý pracovník bude mít u sebe po celou dobu provádění díla v areálu Pražského 
hradu tzv. dočasný průkaz ke vstupu vydaný v souladu s odstavcem 16 tohoto článku (viz 
níže). Všichni pracovníci zhotovitele pohybující se na staveništi jsou povinni podrobit se 
identifikační kontrole na vyžádání zástupce objednatele, případně na vyžádání příslušníků 
bezpečnostních složek (Hradní stráž, Útvar pro ochranu prezidenta České republiky - ÚOP). 

 
7. Provádění díla bude podřízeno státně-reprezentačnímu provozu areálu Pražského hradu. 
To znamená, že zhotovitel není oprávněn uplatňovat finanční požadavky na úhradu 



 

nákladů za prostoje. Pokud TDS oznámí zhotoviteli, a to i telefonicky, počátek a konec 
přerušení či omezení prací z výše uvedeného důvodu, finanční požadavky za prostoje nelze 
uplatňovat. Nezastavení prací se považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na 
úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. IX. této smlouvy.  

 
8. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost při provádění díla v areálu Pražského hradu 
bude prováděna tak, aby nedošlo k poškození ani ohrožení stávajících architektonických a 
historických prvků.  

 
9. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy řádně seznámil s níže 
uvedenými interními předpisy objednatele, které se zavazuje při provádění díla v areálu 
Pražského hradu dodržovat: 
 

- Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany 
- Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik  
- Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále také jako „KPR“) č. 071115 

o režimu vstupu do objektů a prostor KPR a SPH  
- Rozhodnutí vedoucího Kanceláře prezidenta republiky č. 151121, kterým se upravuje 

režim vstupu pro veřejnost do areálu Pražského hradu 
- Směrnice č. 080326 o režimu vstupu do systémů kolektorů a štol Pražského hradu 
- Směrnice č. 01/01/2011 o využití a zásadách provozu v podzemním objektu K-110 

v areálu Pražského hradu 
- Dopravní řád 
- Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů 

   
S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 
závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména 
poddodavatele), které se budou podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah, a 
zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání nového 
vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se zněním 
takového vnitřního předpisu a řídit se jím, a to od okamžiku, kdy bude s novým předpisem či 
změnou vnitřního předpisu seznámen. 
 
10. Jakékoli přepojení či práce, se kterými souvisí nutná odstávka vody, elektřiny a dalších 
energií či obdobných služeb, bude provedeno výhradně v nočních hodinách po předchozím 
nahlášení minimálně pět pracovních dní předem a odsouhlasení konkrétního termínu 
objednatelem, a to včetně času a data. 
 
11. V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se smluvní strany před zahájením prací 
prokazatelně vzájemně informují o rizicích. Zhotovitel je dále povinen plnit mj. tyto povinnosti: 
 

a) Řádně seznámit pracovníky, kteří se budou podílet na provádění díla, s příslušnými 
bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy, jejichž znalost je 
nutná k řádnému a bezpečnému provedení díla. 

b) Dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy. 
c) Používat při provádění díla přístroje, stroje a zařízení, jejichž stav odpovídá 

požadavkům příslušných technických a bezpečnostních předpisů a jsou na nich 
prováděny pravidelné kontroly a revize dle požadavků příslušných technických a 
bezpečnostních předpisů, popř. požadavků od výrobce. 

d) Rozmístit bezpečnostní sdělení, tabulky a barevné značení zdrojů nebezpečí na jemu 
přiděleném staveništi. 



 

e) V případě nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit 
provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, ihned přerušit práci, upozornit 
ihned objednatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto 
nebezpečím ohroženy. O přerušení práce musí být zhotovitelem proveden zápis. 

f) Respektovat při provádění díla ochranná pásma inženýrských sítí uložených pod zemí 
a nad zemí. 

g) Zajistit pro své pracovníky vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky 
podle rizik, kterým budou vystaveni při provádění díla, a kontrolovat jejich používání. 
Dále je povinen vybavit všechny osoby, které s jeho vědomím vstupují na staveniště 
(pracoviště), osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídající ohrožení, které 
pro tyto osoby z provádění díla vyplývá. Za bezpečnost a ochranu zdraví těchto osob 
v prostoru staveniště (pracoviště) odpovídá zhotovitel v plné míře. 

h) Odpovídat za pořádek a čistotu na svém staveništi (pracovišti) a neznečišťovat prostory 
užívané společně s objednatelem nebo jinými zhotoviteli. Zhotovitel musí v případě 
znečištění okamžitě uvedené prostory uklidit. Zhotovitel nesmí v těchto prostorách ani 
dočasně bez vědomí a bez předchozího souhlasu objednatele skladovat ani odkládat 
žádný materiál, suť ani předměty. 

i) Vykonávat veškeré odborné práce pouze těmi svými pracovníky nebo pracovníky svých 
poddodavatelů majícími příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto pracovníků 
je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. 

j) Nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 
k) Nejméně 10 dní před předáním a převzetím staveniště je zhotovitel povinen v souladu 

se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví, ve znění pozdějších 
předpisů, u staveb s předpokládanou lhůtou zhotovení delší než 30 dní, předložit 
objednateli: 
- předpokládaný průměrný počet pracovníků na 1 den stavby, 
- informaci o použití lešení nad 10 m výšky, a 
- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Tento plán je povinen 

dodržovat. 
l) Smluvní strany se před zahájením prací prokazatelně vzájemně informují o rizicích. 
m) Proškolit všechny pracovníky v oblasti bezpečnosti práce. 

 
12. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, zajistit požární asistenční hlídku při provádění požárně nebezpečných 
prací minimálně v rozsahu daném touto právní normou. Povolení k provádění požárně 
nebezpečných prací v areálu Pražského hradu vydává pověřený referent BOZP a PO SPH, tel.:. 
 
13. Vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a 
zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (viz dále), je povinen v dostatečném předstihu před 
zahájením prací určit podmínky požární bezpečnosti dle vnitřního předpisu objednatele 
Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany. Opatření vyplývající z výše uvedeného 
vnitřního předpisu je zhotovitel povinen předložit pověřenému referentovi BOZP a PO SPH v 
dostatečném předstihu před zahájením prací k vyhodnocení. Pověřený referent BOZP a PO SPH 
stanovuje v písemném zápisu podmínky provádění těchto prací a zhotovitel je povinen se těmito 
podmínkami řídit. Pověřený zástupce zhotovitele pak po celou dobu provádění prací vystavuje 
denní příkazy k provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, resp. zvýšeným 
nebezpečím vzniku požáru, ve kterých konkretizuje požárně bezpečnostní opatření k 
prováděným pracím. Denní příkazy vystavuje na formulářích, které obdrží od pověřeného 
referenta BOZP a PO SPH. Specifikace činností se zvýšeným požárním nebezpečím je uvedena 
v příloze č. 4 výše uvedeného vnitřního předpisu. V případě pochybnosti o zařazení 
provozovaných činností, rozhoduje o začlenění pověřený referent BOZP a PO SPH tel.. 



 

 
14. Zhotovitel je povinen při provádění díla způsobem touto smlouvou stanoveným 
dodržovat ČSN, ČSN EN, případně určené normy, které se tímto stanovují za závazné, 
rozhodnutí, stanoviska, vyjádření aj. veřejnoprávních orgánů a organizací, a obecně závazné 
právní předpisy ČR a EU. Pokud porušením smluvních povinností, ČSN, ČSN EN, případně 
určených norem, rozhodnutí, stanovisek, vyjádření aj. veřejnoprávních orgánů a organizací či 
obecně závazných právních předpisů ČR a EU vznikne jakákoli škoda, hradí ji v plném rozsahu. 
 
15. Provádění stavebních prací v areálu Pražského hradu je podmíněno vydáním karet tzv. 
dočasného průkazu ke vstupu Odborem bezpečnostním Kanceláře prezidenta republiky (dále 
také jen „karty“). Tyto karty se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při přejímacím řízení 
vrátit objednateli. Karta bude vydána každému pracovníkovi zhotovitele, který se bude 
pohybovat v areálu Pražského hradu při provádění díla. Karta bude vydána na základě 
předloženého výpisu z evidence Rejstříku trestů bez záznamu daného pracovníka, takový výpis 
nesmí být starší 90 dnů ke dni předložení. Nevrácení byť i jen jedné karty se považuje za 
porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. IX. odst. 5 
této smlouvy za každou nevrácenou kartu. Jednotliví pracovníci se budou denně před vstupem 
na staveniště v areálu Pražského hradu identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke 
vstupu. Pracovníci jsou povinni se identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu 
i na vyžádání bezpečnostních složek působících v areálu Pražského hradu (Hradní stráž, Útvar 
pro ochranu prezidenta České republiky). 
 
16. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 dnů od účinnosti této smlouvy předložit 
jmenný seznam pracovníků (s uvedením č. OP/cestovního dokladu, data narození, bydliště, 
průkazové fotografie každého pracovníka) určených k provádění díla, a to i v případě, že 
nedošlo ke změnám osob uvedených v seznamu techniků (spolupracujících osob), jenž byl 
součástí nabídky zhotovitele ve výběrovém řízení evidovaném u objednatele pod č. j. 
SPH 1544/2019. Přílohou seznamu budou výpisy z evidence Rejstříku trestů pro každého 
z pracovníků, a to ne starší 90 dnů ke dni předložení. Zhotovitel se zavazuje, že provede 
příslušnou část předmětu díla těmi techniky (spolupracujícími osobami), které uvede v tomto 
seznamu, a že je seznámí s dalšími řídícími akty a pokyny objednatele k provádění díla. Do 
prostoru provádění díla v areálu Pražského hradu bude umožněn vstup pouze osobám, kterým 
byl vydán dočasný průkaz ke vstupu. V průběhu provádění díla se zhotovitel zavazuje při 
jakékoliv změně na seznamu pracovníků předložit objednateli seznam nový, aktualizovaný. 
Aktualizace seznamu bude objednateli předložena nejméně 10 pracovních dnů před účinností 
takové změny. Přílohou nového seznamu bude rovněž výpis z evidence Rejstříku trestů (ne 
starší 90 dnů ke dni předložení) pro nového pracovníka. Půjde-li o změnu v osobě technika, 
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část kvalifikace ve výběrovém řízení (viz níže), 
předloží zhotovitel společně s  aktualizovaným seznamem a výpisem z evidence Rejstříku 
trestů také platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v plném rozsahu.  
 
17. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam všech poddodavatelů, kteří se 
budou podílet na plnění smlouvy, resp. díla, a to nejpozději do 5 dnů od účinnosti této 
smlouvy. V seznamu zhotovitel uvede identifikační údaje každého poddodavatele a 
specifikuje, jakou část díla bude daný poddodavatel provádět. Bez tohoto seznamu nebude 
zahájeno plnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo výhradně v souladu s předloženým 
seznamem poddodavatelů. V případě změny poddodavatele se zhotovitel zavazuje o takové 
změně informovat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před účinností takové změny 
a předložit objednateli nový, aktualizovaný seznam poddodavatelů. Půjde-li o změnu v osobě 
poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část kvalifikace (v rámci a za 
podmínek stanovených ve výběrovém řízení, předloží společně s oznámením o změně a 



 

aktualizovaným seznamem poddodavatelů také platné doklady prokazující splnění kvalifikace 
zhotovitele v plném rozsahu. Zhotovitel bude při provádění díla řádně koordinovat práce svých 
poddodavatelů a odpovídá objednateli v plném rozsahu za veškeré části díla provedené 
poddodavateli tak, jako by tyto části provedl sám. Porušení této povinnosti zhotovitelem bude 
považováno za podstatné porušení této smlouvy. 
 
18. Osobní údaje předané objednateli dle odstavce 17 tohoto článku za účelem vytvoření 
externí karty pracovníka budou po zpracování předány Kanceláři prezidenta republiky pro 
zajištění vstupu do areálu Pražského hradu. Tyto osobní údaje, popřípadě i jiné (například, 
nikoliv však výhradně, RZ vozidel pro zajištění vjezdu do areálu Pražského hradu) zpracovává 
objednatel pouze po dobu a za účelem naplnění této smlouvy a v souladu s platnými právními 
předpisy. Zhotovitel se tímto zavazuje informovat své zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní 
údaje předává, o zpracování těchto údajů objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. Bude-
li platná legislativa vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje se 
zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na vyžádání je objednateli předat. Všeobecné nakládání a 
zpracovávání osobních údajů vyplývá z vnitřních předpisů objednatele, kterým je Směrnice č. 
01/02/2018 o zpracování osobních údajů, která je k dispozici u objednatele a dále v rámci 
Prohlášení o ochraně osobních údajů uveřejněném objednatelem na internetových stránkách 
www.hrad.cz. 
 
19. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých dílo provádí, jsou povinni chovat se tak, 
aby v souvislosti s jejich činností vyplývající z této smlouvy nedošlo k ohrožení či/a poškození 
dobrého jména objednatele, prezidenta republiky, Kanceláře prezidenta republiky nebo 
Pražského hradu. 
 

VI. 
Staveniště 

 
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v areálu Pražského hradu zápisem o předání a 
převzetí staveniště. 
  
2. Staveništěm je podzemní objekt K110 s mimořádným režimem vstupu. Pravidla jsou 
upravena směrnicí č.01/01/2011 o využití a zásadách provozu v podzemním objektu K-110 v 
areálu Pražského hradu.  

 
3. Staveniště je zabezpečeno elektronickým systémem zabezpečení. Vstup na staveniště je 
vybaven kamerovým systémem pro monitorování a identifikaci vstupujících osob a 
elektronickým kartovým systémem pro registraci vstupujících osob. Vstup pracovníků 
zhotovitele pro manipulaci s materiálem a stavební činnost bude umožněn pouze v doprovodu 
odpovědné osoby objednatele s trvalým oprávněním.  

 
4. Přístup pracovníků zhotovitele k místu plnění bude umožněn z ulice U Prašného mostu 
vjezdem V1 a dále bránou U6 na Střeleckou cestu a hlavním vstupem do kolektoru v Jelením 
příkopu. Pro zásobování stavby bude umožněn jednorázový vjezd dle konkrétní potřeby 
prostřednictvím vjezdové brány  V5 do Dolního Jeleního příkopu z ulice Chotkova. Přístupová 
cesta je v režimu omezeného vjezdu pro vozidla do celkové hmotnosti 3,5 t. Vozidlo vjíždějící 
do Dolního Jeleního příkopu bude podrobeno bezpečnostní kontrole. 
  
5.   Zhotovitel je povinen zajišťovat vstup do prostoru staveniště, tak aby bylo zabráněno 
neoprávněnému vniknutí nepovolaných osob a zvířat. V případě narušení prostoru staveniště je 



 

zhotovitel povinen okamžitě informovat Operační středisko ÚOP na telefonním čísle , Operační 
středisko Hradní stráže na telefonním čísle a současně osobu TDS. 

 
6.   Zápis o předání a převzetí staveniště bude obsahovat minimálně tyto údaje: 
 
a) Identifikaci smluvních stran a osob (včetně uvedení funkcí a odbornosti), které se předání 

a převzetí staveniště účastnily. 
b) Datum uskutečnění předání a převzetí staveniště, vymezení rozsahu staveniště a dobu 

jeho trvání. 
c) Ostatní skutečnosti, které mohou mít vliv na realizaci stavby nebo kterými může být 

realizace stavby ovlivněna.  
d) Záznam o předání napojovacích míst elektrické energie a vody, přičemž vzhledem 

k charakteru předmětu plnění nebude objednatelem požadována úhrada za spotřebu  
elektrické energie a vody.  

e) Jména, funkce a odbornost osob, které za objednatele či zhotovitele staveniště předávají 
či přebírají.  

f) Bližší podmínky zabezpečení staveniště. 
 
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla v areálu Pražského hradu využívat pouze 
prostory staveniště a nevyužívat přilehlé nemovité věci či jejich součásti. Dále se zhotovitel 
zavazuje nedomáhat se bez souhlasu objednatele či jiného vlastníka vstupu na jakékoli 
pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště. 
 
6. Zhotovitel se zavazuje k termínu splnění díla uvést do staveniště náležitého stavu a předat 
ho zároveň s dílem objednateli. 
  
7. Zhotovitel se zavazuje provádět práce na předmětu díla v areálu Pražského hradu tak, aby 
nedošlo k poškození, znečištění či jiným vadám na přilehlých nemovitých věcech a prostorech 
(zejména, nikoli však výhradně, nádvoří, příjezdové trasy, sousední objekty apod.), a aby tyto 
okolní nemovité věci a prostory byly dostatečně zabezpečeny proti poškození.  

 
VII. 

Dokumentace stavby a kontrola provádění díla 
 
1. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých odpovědných zástupců, TDS, autorského 
dozoru, pracovníků BOZP a PO, dalších zástupců objednatele, kontrolních orgánů, případně 
dalších dotčených osob kdykoli v průběhu provádění díla toto provádění díla kontrolovat. 
Zhotovitel se pro takový případ zavazuje objednateli či dalším osobám vykonávajícím kontrolu 
dle předchozí věty umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla, 
zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a umožnit objednateli kontrolu, zda je dílo 
prováděno řádně a v souladu s touto smlouvou. 

 
2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a s vyhláškou č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním platném znění (dále též jako „vyhláška o 
dokumentaci staveb“) (zejména § 6 a přílohou č. 16 této vyhlášky), a to ode dne zahájení díla, 
respektive ode dne řádného předání a převzetí staveniště, až do řádného provedení a předání 
díla objednateli dle této smlouvy, respektive do odstranění vad a nedodělků zjištěných při 
závěrečné kontrolní prohlídce, a to v originále a dalších dvou kopiích. 

 
3. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku čitelné záznamy denně a uvádět v něm 
podrobně údaje a skutečnosti předepsané právními předpisy (zejména vyhláškou o dokumentaci 



 

staveb) a další údaje související s prováděním díla či skutečnosti rozhodné pro plnění této 
smlouvy (zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti těchto prací, zdůvodnění odchylek 
od projektové dokumentace apod.). TDS objednatele je oprávněn provést ve stavebním deníku 
také záznam, veškeré záznamy je zástupce objednatele, respektive TDS, oprávněn připodepsat. 

 
4. Stavební deník k tomuto předmětu díla je považován mezi smluvními stranami za 
veřejnoprávní dokument a nebude mít charakter soukromoprávního smluvního dokumentu, 
který by jakkoli měnil podmínky uvedené v této smlouvě. 

 
5. Denní záznamy ve stavebním deníku dle předchozích odstavců se zavazuje zhotovitel 
zapisovat v den, jehož se záznamy týkají, nejpozději do konce dne následujícího. Neúplné 
vedení stavebního deníku může být důvodem pro uplatnění smluvní pokuty uvedené v čl. IX. 
této smlouvy. Za zhotovitele budou záznamy ve stavebním deníku provádět osoby určené 
právním předpisem, zastupované svými zmocněnci. Seznam osob těchto osob se uvede na 
identifikačních stranách stavebního deníku včetně podpisového a parafového vzoru takové 
osoby.  

 
6. Stavební deník se zhotovitel zavazuje mít neustále na staveništi k dispozici a zpřístupnit 
ho kdykoli objednateli a všem oprávněným osobám, a to v rozsahu stanoveném právními 
předpisy. Objednatel má právo kdykoli nahlížet do stavebního deníku a zhotovitel se zavazuje 
mu takové nahlížení umožnit, přičemž při provádění díla se zavazuje první kopii každého 
záznamu předat TDS. Po skončení provádění díla se zhotovitel zavazuje předat originál 
stavebního deníku objednateli. Zároveň je objednatel včetně autorského dozoru oprávněn 
k záznamům uvedeným ve stavebním deníku uvádět svá stanoviska. 

 
7. Zhotovitel se zavazuje mimo stavební deník vést Knihu docházky včetně evidence svých 
jednotlivých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů, kteří se na staveništi v průběhu 
každého jednotlivého dne nacházejí či nacházeli.  

 
VIII. 

Odpovědnost za škody, kauce  
 
1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli 
z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. 
Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli v souvislosti 
s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími osobami) stejně, jako 
by ji způsobil sám.   

Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že 
ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, se pro účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností 
zhotovitele podle této smlouvy nepoužije. 
 
2. Škody, za které odpovídá podle odstavce 1 tohoto článku zhotovitel, odstraní zhotovitel 
na vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. 
V případě, že tak neučiní nebo odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody uhradit 
objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení 
vyúčtování zpracovaného objednatelem.  
 
3. Zhotovitel složil před podpisem této smlouvy k úhradě případných vzniklých škod kauci 
ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých), a to na účet objednatele uvedený 
v záhlaví této smlouvy s VS. Objednatel je oprávněn z této kauce uplatnit svá práva při neplnění 



 

jednoho či více závazků zhotovitele podle této smlouvy či při způsobení škody objednateli 
(zejména nesplnění závazků při provádění díla, smluvní pokuty, vzniklé škody či úroky 
z prodlení, řádně neuhrazené sankce vyplývající z porušení smlouvy a dalších řádně 
neuhrazených poskytnutých služeb objednatelem). Objednatel v takovém případě zašle 
zhotoviteli oznámení o čerpání kauce, ve kterém uvede výši a důvod využití svého práva čerpat 
z této jistiny.  

 
4. Kauce dle odstavce 3 tohoto článku bude objednateli poskytnuta po celou dobu provádění 
díla a bude do 30. dne po termínu řádného předání díla bez vad a nedodělků, resp. jeho poslední 
části, vrácena zpět zhotoviteli, nebude-li postupováno podle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Kauce 
bude zhotoviteli vrácena na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy bez příslušenství 
(zejména úroků), nedojde-li z její výše k uplatnění práv objednatele při neplnění závazků 
zhotovitelem dle předchozího odstavce tohoto článku. V takovém případě bude její výše 
snížena o práva uplatněná objednatelem dle předchozího odstavce tohoto článku. Po dobu 
sporného řešení škody či její výše dle čl. X. odst. 4 této smlouvy má objednatel právo ponechat 
si kauci či její poměrnou část vzhledem ke sporné škodě, a to až do vydání odborného nálezu 
či expertního vyjádření znalce (viz čl. X. odst. 4 této smlouvy) a následně vzniklou škodu 
vypořádat z této kauce, bude-li to možné. 

 
 

IX. 
Sankce, odstoupení od smlouvy 

 
1. Pro případ nedodržení smluvního termínu splnění celého díla bez vad a nedodělků 
z jiných než objednatelem vyvolaných příčin se sjednává smluvní pokuta ve výši 15.000,- Kč 
(slovy: patnácttisíc korun českých) za každý i byť jen započatý den prodlení. Právo objednatele 
na náhradu škody v plné výši není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 
 
2. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany 
zhotovitele, není-li touto smlouvou stanovena pokuta jiná, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč (slovy: patnácttisíc korun českých) za každý 
případ porušení povinností vyplývajících z této smlouvy. 
 
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, které se vyskytly při 
převzetí díla oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny či mezi smluvními stranami 
písemně dohodnuty, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 8.000,- 
Kč (slovy: osmtisíc korun českých) za každou vadu či nedodělek a i byť jen započatý den 
prodlení. 

 
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční 
době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 8.000,- Kč (slovy: 
osmtisíc korun českých) za každou vadu a i byť jen započatý den prodlení. 
 
5. Pro případ nevrácení karty externího pracovníka dle čl. V. odst. 16 této smlouvy sjednává 
se smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každou řádně 
nevrácenou kartu. 

 
6. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody podle čl. VIII. odst. 2 této smlouvy se 
zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý 
byť jen započatý den prodlení. 

 



 

7. Smluvní pokuty nemají vliv na případnou náhradu škody v plné výši a smluvní strany tak 
mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
8. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši 
dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení. 

 
9. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu 
s touto smlouvou, a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené k nápravě, 
nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto povinností 
zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. Dále je objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit, nepředloží-li zhotovitel ve lhůtě uvedené v této smlouvě doklady dle čl. V., 
odst. 11 písm. k), odst. 16 a 17 této smlouvy. 
 
10. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s 
proplacením faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost, a to ani po 
písemném upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. Neplnění těchto povinností se 
považuje za podstatné porušení smlouvy. 
 
11. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit 
od smlouvy je doručen druhé straně. 
 
12. Objednatel si vyhrazuje právo v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, 
zejména nedodržení pokynů objednatele, závěrů z kontrolních dnů či provádění díla 
prostřednictvím osob, které nebyly ze strany objednatele odsouhlaseny ve smyslu ustanovení 
čl. V. odst. 17 a 18 této smlouvy, nedodržení doporučených postupů příslušných organizací a 
institucí požadovat okamžité zastavení prací a/či odstoupit od smlouvy. 

 
13. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze 
pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále také zjistí-li, že smlouva neměla být 
uzavřena, neboť je naplněn některý z důvodů uvedených v § 223 odst. 2 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 
14. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené náklady 
na odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti fakturované 
částce. 

 
X. 

Splnění díla 
 

1. Dílo je splněno protokolárním předáním a převzetím řádně provedeného díla bez vad a 
nedodělků, a to dnem skončení přejímacího řízení v zápisu o předání a převzetí. Zhotovitel se 
zavazuje vyzvat objednatele k předání a převzetí díla minimálně pět pracovních dnů před 
plánovaným předáním a převzetím díla zápisem ve stavebním deníku, termín předání a převzetí 
díla musí být ze strany objednatele odsouhlasen. 
 
2. Skončení přejímacího řízení je mj. podmíněno předáním všech potřebných dokladů a 
dokumentů v českém jazyce. Jedná se zejména, nikoli však výhradně, o tyto doklady a 
dokumenty: 

- originál stavebního deníku, 



 

- prohlášení o shodě pro stanovené výrobky dle příslušných nařízení vlády (např. nařízení 
vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky, v aktuálním platném znění) s náležitostmi danými těmito předpisy, 

- zápisy o individuálním a komplexním vyzkoušení předávaných zařízení, o provedených 
revizních, provozních a jiných zkouškách, předepsaných ČSN, ČSN EN, případně 
určenými normami, projektovou dokumentací, výrobci, technickými předpisy a obecně 
závaznými právními předpisy, zpráv o užívání jednotlivých technologií, popřípadě 
materiálu a částí stavby a doporučení postupu pravidelné údržby technologií a stavby, 

- veškeré záruční listy a záruční podmínky, včetně certifikátů pro delší záruky 
garantované výrobcem, 

- dokumentaci skutečného provedení  
- doklady o ekologické likvidaci odpadu, 
- karty externích pracovníků. 

 
Bez v tomto odstavci výše zmíněných dokladů a dokumentů nelze považovat dílo za řádně 
dokončené a schopné předání a převzetí. Předložení všech v tomto odstavci výše zmíněných 
dokladů a dokumentů však samo o sobě neznamená, že dílo je bez dalšího považováno za řádně 
dokončené a schopné předání a převzetí. 

 
3. Pokud se objednatel sám o své vůli rozhodne převzít dílo s vadami či nedodělky, sjednává 
se pro tento případ smluvní pokuta za všechny vady a nedodělky v paušální výši 10.000,- Kč 
(slovy: desettisíc korun českých) denně, která nastupuje místo smluvní pokuty sjednané v čl. 
IX. odst. 1 této smlouvy, a to od skončení přejímacího řízení až do doby odstranění poslední 
z nich. Převzetí díla s vadami či nedodělky znamená skončení přejímacího řízení, ale 
neznamená splnění díla, protože povinnost řádně provést dílo nezaniká. Splnění díla v tomto 
případě nastává odstraněním poslední z vad a nedodělků. Nebezpečí škody v případě převzetí 
díla s vadami či nedodělky spočívá nadále na straně zhotovitele a ze zhotovitele na objednatele 
přejde až okamžikem řádného splnění díla. 
 
4. Nedojde-li ke shodě o obsahu předávacího protokolu nebo v případě relevantní námitky 
objednatele, a to zejména v otázkách způsobení škody a její výše, bude bez odkladu povolán 
soudní znalec, na němž se smluvní strany dohodnou. Tento soudní znalec pak rozhodne o tom, 
zda došlo ke škodě, zda za tuto škodu odpovídá zhotovitel a jaká je její výše. Smluvní strany se 
tímto výslovně zavazují bezvýhradně respektovat tento odborný nález nebo expertní vyjádření 
podle zásad spravedlnosti. Veškeré náklady na vyhotovení znaleckého posudku nebo spojené 
s tímto postupem nese ta strana, která neměla ve sporu úspěch. 

 
 

XI. 
Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

 
1. Dílo má vady, jestliže není provedeno způsobem touto smlouvou stanoveným, 
neodpovídá technickým normám (ČSN, ČSN EN, případně určeným normám) stanoveným za 
závazné, rozhodnutím, stanoviskům, vyjádřením aj. veřejnoprávních orgánů a organizací a 
obecně závazným právním předpisům ČR a EU. Za vadu jsou dále považovány takové vady 
materiálů a výrobků, případně nekvalitně provedené práce, které znamenají estetické, i když ne 
funkční snížení úrovně díla. 

 
2. Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku za jakost v trvání 60 měsíců, která 
počíná dnem následujícím od splnění díla. Protikorozní povrchová úprava je požadována 



 

zinkováním pro korozní kategorii C2 a požadovanou životnost protikorozní ochrany min. 15 
let. 

 
3. Objednatel se zavazuje vady, které se vyskytnou v záruční době, uplatnit přímo u 
zhotovitele. Bude tak učiněno písemně na adrese sídla zhotovitele uvedeného v záhlaví této 
smlouvy nebo e-mailem na adrese a to dle volby objednatele. 

 
4. Zhotovitel se zavazuje, že případné vady díla uplatněné za trvání záruční doby odstraní 
zdarma v době objednatelem stanovené nebo v době smluvními stranami dohodnuté. Vzhledem 
k charakteru místa plnění souhlasí zhotovitel, aby objednatel provedl nebo zajistil provedení 
nezbytných oprav na náklady zhotovitele, aniž tím dojde k narušení záruk. 

 
5. Po čas záruční doby odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré vady zhotoveného díla, 
ledaže prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými zásahy objednatele nebo třetí osoby. 
 

XII. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny smluvním partnerem a které byly výslovně za tímto účelem označeny, nezpřístupní 
třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro 
jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy i po jejím 
skončení, a to až do doby než se tyto informace stanou obecně známé. To neplatí v případě, kdy 
objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace poskytnout podle obecně závazných 
právních předpisů nebo bude-li o tyto informace požádán svým zřizovatelem. Zhotovitel je 
povinen k ochraně tohoto obchodního tajemství zavázat i osoby, které použije k provedení díla. 
Smluvní strany sjednávají, že smlouva v uvedeném znění může být kteroukoli ze smluvních 
stran zveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. 
 
2.  Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, 
které jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. 
Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle 
této smlouvy i do příslušné datové schránky formou datové zprávy (je třeba aktivace služby 
poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními předpisy, se 
považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že i 
pro tento případ mezi sebou ohledně doby doručení uplatní domněnku doby dojití stanovenou 
v § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 
3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými 
pojistnými podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, 
opomenutí či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být způsobilé 
krýt vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako událost 
pojistná, a to alespoň ve výši pokrývající plnou hodnotu díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy. 
Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje uhradit 
objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů 
souvisejících se škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu 
v platnosti po celou dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či povaze 
díla. Na vyžádání objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou pojistnou 
smlouvu splňující podmínky tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
5 kalendářních dnů. 

 



 

4. Smluvní strany mohou smlouvu kdykoli vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď musí 
být písemná. Výpověď je účinná doručením druhé smluvní straně. 

 
5. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, 
které budou mezi nimi existovat, nejdéle ve lhůtě tří měsíců, přičemž zhotovitel především 
předá objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení platnosti 
smlouvy provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta objednatelem 
úhrada plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. Objednatel 
uhradí zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které mu dle této 
smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok. 

 
6. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z 
této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

 
7. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se budou řídit příslušným ustanovením 
obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 
8. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 
písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez připuštění 
byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních stran. 
Jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná a 
neúčinná. 

 
9. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech. Po podpisu obdrží objednatel dva 
stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. 

 
10. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami, strany sjednávají věcně a místně 
příslušným soud objednatele v Praze. 

 
11. Tato smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti 
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Seznam příloh: 
Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 15.07.2019 
 
 
 
 
V Praze   dne                                         V Praze dne  
 
 
 
………………………………..                ……………………………… 
     Josef Šindelář                                                               Ing. Ivo Velíšek, CSc. 
                     Jednatel                                                                          ředitel 
                 SP spol. s r.o.                                                           Správa Pražského hradu 
                   zhotovitel                                                                        objednatel 
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