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DODATEK č. 1 

SMLOUVY O DÍLO 

č. 33-2-951/19/PD

Lesy České republiky, s. p.
IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: 
vedoucím Správy toků - oblast povodí Odry
ve věcech technických jedná: vedoucí ST, číslo telefonu: ,

e-mail: 
, správce toků, číslo telefonu: 

e-mail: 
 referent pro provozní činnosti, číslo telefonu:

, e-mail: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „objednatel”)
a
Lesprojekt Krnov, s. r. o.
sídlem Revoluční 1138/76, 794 02 Krnov 
IČO: 479 76 250 
DIČ: CZ47976250
zapsán v obchodním rejstříku u KS Ostrava oddíl C, vložka 5803
jednající:  jednatel
ve věcech technických jedná:
číslo telefonu: , e-mail: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „zhotovitel”)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 33-2-951/19/PD, ze dne 12.4.2019. 

Dodatkem se mění termín dokončení díla.

II.
Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 
Dílo bude provedeno nejpozději do:

15. 04. 2019 
30. 11.2019

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
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Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými podmínkami.
Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým obsahem a uzavírali jej na základě svobodné 
a vážné vůle, nikoliv za nevýhodných podmínek a na důkaz připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne:

vedoucí Správy toků - oblast povodí Odry 
se sjdlem ve Frýdku-Místku

V Krnově dne: 14.10.2019

jednatel
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