
Dodatek ě. 1
ke smlouvě o dílo „Mohelnice, ul. 1. máje, parkoviště u bazénu“

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku

Smluvní strany

Objednatel:

Město Mohelnice, IČ: 00303038 
Sídlem U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice 
Zastoupen Ing. Pavlem Kubou, starostou

(Dále jako Objednatel)

Zhotovitel:
EKOZIS spol. s r. o., IČ: 410 31 024
Sídlem Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh 
Zastoupen Ing. Petrem Blažkem, jednatelem

(Dále jako Zhotovitel)

I. Úvodní ustanovení

1. Objednatel a Zhotovitel spolu dne 23. 4. 2019 uzavřeli smlouvu o dílo na zakázku 
„Mohelnice, ul. 1. máje. parkoviště u bazénu* * 1 2 3', v níž se Zhotovitel zavázal zhotovit pro 
Objednatele dílo a Objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou 
cenu díla (dále jako Smlouva o dílo).

2. Na základě žádosti zhotovitele se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění. 
Důvody jsou popsány níže a v žádosti zhotovitele:

• kolize se 2 vodovodními šachtami a z toho plynoucí nutnost přeložky 
vodovodu,

• odstranění stávající železobetonové konstrukce stávajícího parovodu,
• vícepráce spojené s vybudováním pouzdra základů a chráničky pro budoucí 

ocelové konstrukce,
• prodlení s řešením problematiky kácení stromů.

3. Smluvní strany vzhledem kvýše uvedenému tímto dodatkem mění sjednanou dobu 
plnění.



II. Sjednaná doba pro provedení díla

1. Článek 4. odst. 4.1.2. Smlouvy o dílo se upravuje a mění takto:

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit práce a předat předmět díla do 30. 11. 2019

III. Závěrečná ujednání

1. Dodatek č.l je vypracován v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 
tři podepsanané vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě podepsané vyhotovení.

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

3. Uzavřeni tohoto dodatku c. 1 byl 
usnesením č. . íP.C./. /?>!).i{ i
Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno na zasedání rady města dne

4. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Příloha č. 1 - Žádost o změnu termínu plnění

V Mohelnici dne V Zábřeze dnep 2 1 -10- 2019

Za Objední

za EKOŽIS spol. s r.o.
Ing. Petr Blažek, jednatel společnosti

za Město Mohelnice 
Ing. Pavel Kuba, starosta



EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh
Tel/ Fax: 583411084, 583411132, E-mail: ekozis@ekozis.cz. http://ekozis.cz 

Obchodní firma je zapsána u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 2061

Váš dopis značky / ze dne:

Město Mohelnice 
U Brány 916/2 
789 85 Mohelnice

Naše značka Vyřizuje / telefon V Zábřeze dne:
2.10.2019

v
Žádost o prodloužení termínu

Dobrý den,
žádáme Vás tímto o prodloužení termínu dokončení stavebních prací na akci „Mohelnice, ul. 1. 
Máje, parkoviště u bazénu“. Termín dle SOD ze dne 23.4.2019 je do 30.10.2019.
Navrhujeme prodloužení termínu do 30.11.2019.
Důvodem změny termínu jsou tyto skutečnosti:

• Kolize se 2 ks vodovodních šachet - nutno provést přeložky vody a následnou likvidaci 
šachet

• Stávající parovod - odstranění a likvidace ŽB konstrukce
• Pouzdra základů a chráničky pro budoucí ocelové konstrukce
• Opožděné zahájení stavebních prací z důvodu nevyřešeného kácení stromů

Předem děkuji za kladné vyřízení žádosti. 

S pozdravem

ÍEKQrIÍ&
spot, s r.Q. ZÁBŘEH 7 

789 01 ZÁBŘEH, Na Křtaltě 21 
Ifioi 4103108* 0IĎI G*«10810P4

Telefon: 583 411 084 nebo 583 411 132 
Fax: 583 411 084 nebo 583 411 132 
e-mail: ekozis@ekozis.ez

BÚ: ČS 365042/0800
IČ: 41031024, DIČ: CZ 41031024
http://www.ekozis.cz/
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