NGP - Alberto Giacometti - Kalkulace vícenákladů
Vícenáklady spojené s kurýrním doprovodem	76.353,- Kč
4x další kurýři doprovázející transporty
Ubytování	 12.000,- Kč
Letenky	14.000,- Kč
+ případné překnihování letenky pro XXXXXXXXXXXXXX	3.561,- Kč
Diety	9.216,- Kč
Administrativa, manipulační poplatky, asistence	6.000,- Kč
2x kurýři (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) zůstávají o 4 dny déle	31.576,-	Kč
Vícenáklady spojené s balením	132.750,- Kč
Původní cenový odhad	82.400,-Kč
Cena francouzské spedice A. Chenue	215.150,- Kč
Rozdíl	132.750,- Kč
Vícenáklady spojené se změnou termínu transportů	117.875,- Kč
Ubytování a diety pro 2x řidiče přes víkend	21.000,-	Kč
Pracovníci (2 lidé/2 dny)	14.000,-	Kč
Bezpečnostní přenocování v areálu A. Chenue	82.875,-Kč
Méněnáklady spojené s kurýrním doprovodem	-82.887,-	Kč
2x kurýři (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) zůstávají o 10, resp. 11 dní méně	-82.887,- Kč
Celkové vícenáklady	244.091,- Kč
Celkové vícenáklady vč. DPH	295 350,11 Kč
Za Artex Art Services, s.r.o.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Pozn.: Vícenáklady vznikly především z důvodu využití externích kurátorů, využitím dalších 4 kurýrů doprovázejících auta při transportech, dále nutností uhradit balení spedici Chenue, která díla zabalila s předstihem byla touto prací pověřena Foundací Giacometti, - o těchto skutečnostech jsme nebyli informováni v době tvorby kalkulace. V poslední řadě vícenáklady vznikly optimalizací dojezdových časů - vzhledem k nemožnosti nakládat ve stanoveném termínu, z technicko- administrativních důvodů, bylo nutné využít tzv. bezpečnostní přenocování ve spedici Chenue, která tyto služby zpoplatňuje.
O všech vícenákladech jsme průběžně zadavatele informovali, s tím, že přesná výše těchto nákladů bude vyčíslena po obdržení kalkulace ze spedice Chenue, která toto vyčíslení poslala dne 30.7.2019.
