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Č.j.  280870/2019-ČRA
Dodatek č. 3 Smlouvy č.j. 280578/2018-ČRA

k veřejné zakázce číslo MD-2016-010-FO-14015/2 s názvem „Rekultivace skládky nebezpečných odpadů v Cişmichioi“
Objednatel: 

Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupený:

Ing. Pavlem Frelichem, ředitelem 

Sídlem: 

Nerudova 3, 118 50 Praha 1

IČO: 


75123924

Bankovní spojení: 
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1              

Číslo účtu: 

0000 – 72929011/0710

dále jen „objednatel“ na straně jedné,  


a

zhotovitel:

DEKONTA, a.s.

zastoupený:
XXXXXXXXXXXX
se sídlem:

Dřetovice 109, Stehelčeves, 273 42

zapsaný:
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12280

IČO: 


25006096

DIČ: 


CZ 25006096

bankovní spojení:
KB Praha 5, Nám. Junkových 2772/1, Praha-Stodůlky

číslo účtu:

0000-1452190217/0100
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé,

objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“.

Článek 1

Předmět dodatku

I.1.
Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je úprava Smlouvy č.j. 280578/2018-ČRA uzavřené dne 16.  července 2018 ve znění dodatků č. 1. a č. 2 (dále jen „Smlouva“). Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku je potřeba prodloužení doby realizace předmětu plnění z důvodu extrémních klimatických podmínek v létě 2019, kdy vysoké teploty během července a srpna neumožňovaly práce na stavbě v obvyklé pracovní době, ale jen po omezenou dobu v brzkých ranních hodinách. 
I.2.
Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následující změně čl. 3. odst. 3.2. a odst. 3.3. Smlouvy, které budou nově znít takto:

„3.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do 30. 10. 2019. Podrobnější specifikace harmonogramu realizace předmětu plnění pro období září až říjen 2019 je uveden v Příloze č. 3 této smlouvy – Časový harmonogram aktualizovaný. Harmonogram předchozích měsíců zůstává beze změny.
3.3. Zhotovitel je povinen předložit zprávu o realizaci předmětu plnění oprávněnému zástupci objednatele, a to nejpozději do 30. 11. 2018 a 30. 10. 2019. Tato zpráva bude obsahovat přehled realizovaných aktivit předmětu plnění dle Přílohy č. 1 této smlouvy, doložení jejich požadovaných výsledků a zhodnocení ve vztahu k plánu předmětu plnění, hodnocení řízení realizace předmětu plnění včetně řízení rizik, závěry a případná doporučení k dalšímu postupu. 

Zpráva bude zpracována na objednatelem stanoveném formuláři pro zprávu o realizaci předmětu plnění. Zpráva bude předložena v českém jazyce v tištěné, a současně i v elektronické podobě na datovém nosiči (CD, DVD či flashdisk). 
Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele, zda zprávu schvaluje či zda požaduje její přepracování či doplnění, nejpozději do 3 týdnů od jejího doručení (nebude-li objednatel v této lhůtě zhotovitele informovat, nejedná se o schválení zprávy). Bude-li objednatel požadovat přepracování či doplnění zprávy, zavazuje se zhotovitel zprávu doplnit/přepracovat do 2 týdnů a doručit ji objednateli. Tento postup se bude opakovat, včetně uvedených lhůt, dokud nebude zpráva objednatelem schválena.
Po schválení zprávy objednatelem předá zhotovitel její finální verzi zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce, a to v elektronické podobě (e-mailem).“
Smluvní strany se dále dohodly na úpravě čl. 7 odst. 7.4. Smlouvy, který bude nově znít takto:
„Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky uvedené v odst. 2.2. této smlouvy pro rok 2019 za každý i započatý den prodlení se splněním následující povinnosti:

- dokončení předmětu plnění do 30. 10. 2019.“

Smluvní strany se dále dohodly na změně přílohy č. 3 Smlouvy, přičemž nové znění přílohy č. 3 této smlouvy tvoří přílohu tohoto dodatku. 

I.3.
Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny. Celková cena předmětu plnění se uzavřením tohoto dodatku nemění. 
I.4. 
Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.5.   
Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je ČRA povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit ČRA do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
I.6. 
Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.
I.7. 
Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

Příloha č. 3 Smlouvy: Časový harmonogram aktualizovaný
	V Praze dne:

…………………………….

za objednatele:

XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX
	V                              dne: 

..........................................................

za zhotovitele:

XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX
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