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Dodatek č.1
 SMLOUVY O DÍLO
s názvem:
„Projektová dokumentace – Modernizace hrubého předčištění ČOV Rýmařov“
Smluvní strany:

1. Objednatel:		  Město Rýmařov
Se sídlem:               	náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov
Zastoupen:	Ing. Luďkem Šimko - starostou
IČO:                            	00296317
DIČ:                        	CZ00296317	
Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:          	19-1421771/0100
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních: 	   Ing. Luděk Šimko, starosta 
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických a realizace stavby: 	   
XXXXXXXXXXX, e-mail:XXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXX,
[bookmark: _GoBack]XXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXX
	
(dále jen „objednatel“)


Zhotovitel: 		OZ engineering s.r.o.
Se sídlem: 			Osvoboditelů 91, 760 01 Zlín
Zastoupen:		Ing. Ondřej Zemánek, jednatel
IČO: 			01986007
DIČ: 			01986007
DIČ: 			CZ01986007
Bankovní spojení: 	KB, a.s.		
Číslo účtu: 		107-5387820267/0100  
Kontaktní údaje:		
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických: 	Ing. Ondřej Zemánek
Kontaktní údaje:		

(dále jen „zhotovitel“)


I. Předmět dodatku č. 1 Smlouvy
Smluvní strany se dohodly, v souladu s článkem XI. odst. 11.3., článkem IV. odst. 4.3. písm. a), článkem VI. odst. 6.6. a článkem VII. odst. 7.1.  smlouvy o dílo s předmětem plnění „Projektová dokumentace – Modernizace hrubého předčištění ČOV Rýmařov“ ze dne 01.07.2019 (dále jen „Smlouva“), na uzavření dodatku č. 1, kterým se ve smlouvě v čl. IV. odst. 4.1 písm. a) mění termín dokončení díla a v čl. VII. odst. 7.1. cena díla z důvodu změny právních předpisů upravujících podmínky pro provoz ČOV, zejména změny způsobu a umístění technologických celků v ČOV, takto:
IV. Termín a místo plnění
4.1 Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli provedené jednotlivé části díla v těchto termínech:
a)    projektovou dokumentaci DPS dle čl. III. odst. 3.5. této smlouvy: do 10. 11. 2019; 

VII. Cena díla
7.1.	Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální, s možností její změny pouze za podmínek dle odst. 6.3. až 6.9. Smlouvy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, dodávky, práce, služby a výkony ve smyslu této smlouvy, ve výši a s odkazem na níže uvedený Položkový rozpočet, takto:

	Položkový rozpočet
	Původní cena dle Smlouvy
	
Vícepráce
	Cena díla po započtení víceprací

	 Části díla
	(v Kč)
	(v Kč)
	(v Kč)

	a) Architektonicko stavební část – zakreslení stávajícího stavu + zaměření stavby (čl. III odst.3.3. a 3.4.
     smlouvy)
	25000,00
	

0,00
	

25000,00

	b) Architektonicko stavební část – tendrová dokumentace stavby, vč. IČ (čl.III,odst. 3.5. smlouvy)
	35000,00
	
16000,00
	
51000,00

	c) Elektroinstalace – tendrová dokumentace stavby, vč. IČ (čl.III,odst.3.5. smlouvy)
	18000,00
	
4000,00
	
22000,00

	d) Technologie čištění – tendrová dokumentace stavby, vč. IČ (čl. III, odst. 3.5. smlouvy)
	40000,00
	
6000,00
	
10000,00

	e) Položkový soupis prací – oceněný a neoceněný, pozn. bez uvedení obchodních názvů
	15000,00
	
             0,00
	
                0,00

	f) 4 x paré projektové dokumentace „DPS“ + 1 x CD + kompletace
	8000,00
	             
0,00
	            
 0,00

	g) Stavebně konstrukční část – statický výpočet
	0,00
	11000,00
	11000,00

	CENA bez DPH CELKEM
	141000,00
	
37000,00
	
178000,00

	DPH 21 %
	29610,00
	7770,00
	37380,00

	
CENA s DPH CELKEM
	170610,00
	44770,00    
	215380,00


	
II. Ostatní a závěrečná ujednání
1. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č.1 souhlasí s jeho obsahem, potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zveřejní objednatel v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č.1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Dodatek č.1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky. Tento dodatek č.1 Smlouvy musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu.
5. Ostatní dohodnutá ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. Ustanovení čl. XI. odst. 11.4. Smlouvy, týkající se způsobu doručování, se vztahují i na tento dodatek č.1.
6. Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze Smlouvy a tohoto dodatku č.1 se použijí ustanovení občanského zákoníku.

V Rýmařově dne 14.10.2019                 
		

	             

 -----------------------------------------                                                       ------------------------------
       Ing. Luděk Šimko	      Ing. Ondřej Zemánek
                starosta	      jednatel společnosti
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