
.11: VKM
VODARNY KLADNO 2 MELNI’K

akciovfi spolcénost

Cislo s
Cislo z
Cislo s

Dodatek 6. 1 ke SMLOUVE 0 Dim

,Kladno, G. Klapélka, |l. etapa — Hut’ské — obnova vodovodu“
uzavfené dle § 2586 a nésl. zék. ("3. 89/2012 8b., obéansky zékonik, v platném znéni

mlouvy u objednatele: R-442/19-D1
akézky: |0212505
mlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNi STRANY
1.1. Objednatel: Vodérny Kladno — Mélnik, a.s.

Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsén v obohodnr’m rejstrl'ku u Méstského soudu v Praze, oddil B,
vloika 2380

ICC: 46356991
DIC: CZ46356991 v
Zastoupeny: Ing. Josefem Zivnflstkem, reditelem spoleénosti

Zmoonénec pro smluvni jednéni: Ing. Josef Zivnflstek, reditel spoleénosti

Zmocnénec pro technické jedném’:

Bankovm’ spojeni:
Crslo Uétu:

Dale jen objednatel na strané jedné

a

1.2. Zhotovitel: Stfedoéeské vodérny, a.s.
se sidlem U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
Registrace: Zapsén v obchodnim rejstriku u Méstského soudu v Praze, oddI'I B,

v vloika 6699
ICC: 26196620
DIC: CZ26196620
Zastoupeny: Ing. Jakubem Hanzlem, generélnr’m reditelem spoleénosti

Bankovni spojeni:
Cislo Uétu:

Zmoonénec pro smluvm’ jednénl’:
Zmocnéneo pro technické jedném’:

Dale jen zhotovitel na strané druhé
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2. PREDMET DODATKU
2.1 Zdflvodu koqrdinace realizace obnovy vodovodu investora VKM a rekonstrukce komunikace

investora KSUS se smluvni strany dohodly na prodlouieni terminu dokonéem’ dl’la tak, aby byla
zajiéténa v dané éésti mésta Kladna dopravni obsluinost dle poiadavku MMK.

2.2 Ve smlouvé o dilo se timto dodatkem nahrazuje pflvodnl’ znéni v kapitole 3. CAS A MISTO
PLNENi, odst. 3.1. takto:

3.1 Terminy zahéjeni a dokonéeni plnéni pfedmétu dila:
- Zahéjeni plnéni pfedmétu dila: 1. 8. 2019
- Dokonéeni plném’ pfedmétu dila: 31. 12.2019

3. zAvEREéNA USTANOVENi
3.1 Ostatni ustanovem’ smlouvy o dl’lo é. R-442/19 (Kladno, G. Klapélka, II. etapa — Hut’ské — obnova

vodovodu), uzavfené dne 18. 7. 2019 se neméni.

3.2 Dodatek C. 1 je nedilnou souéésti smlouvy o dilo é. R-442/19 (Kladno, G. Klapélka, ||. etapa —
Hut’ské — obnova vodovodu), uzavfené dne 18. 7. 2019.

3.3 Dodatek (3. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platnosti originélu, z nichi objednatel obdrii dva.

V Kladné dne 14. 10.2019 V Kladné dne14. 10.2019

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL
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