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PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno

ÚSEK: Základy a zvláštní zakládání
ZL 08

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Základy a zvláštní zakládání

DATUM:
OSOBNĚ:

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

OD: SKR stav s.r.o.
KURÝR: FAX:

MAIL

PŘEDMĚT ZMĚNY: Předmětem změny je provedení chybějící mikropiloty
DOTČENÉ MÍSTO: Základy Bytového domu
ODKAZ NA VÝKRESY: projektová dokumentace pro výběr zhotovitele
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.8 - chybějící mikropilota“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:
Předmětem změny je provedení chybějící mikropiloty.

• Dne 2.9.2019 byl při realizaci mikropilot (dále jen: „MP") zjištěn rozpor mezi PD ASR, tvar

základů, a soutěžním VV. Na výkrese základů je zakresleno 94 mikropilot, ale mezi MP č. 59 a

60 je zakreslen jeden kus MP bez označení čísla a tato MP chybí i ve výpise MP a tedy i ve VV.

o Dle telefonické konzultace vzniklého problému s ADP-statika je požadováno provedení této

neoznačené MP po novým číslem 180.

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí DATUM: 2.9.2019

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ. ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁV EBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POK

VCE STAVBY:
gistrát města Brna,





V r

PŘÍLOHA c. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno

ÚSEK: Základy a zvláštní zakládání ZL 08

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:Vybourání a zásyp sklepa

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO:

OD: SKR stav s.r.o. DATUM: i 2 ■ šj 2
POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

Mail

PŘEDMĚT ZMĚNY: Předmětem změnyje provedení chybějící mikropiloty.
DOTČENÉ MÍSTO: Základy Bytového domu
ODKAZ NA VÝKRESY: projektová dokumentace pro výběr zhotovitele
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.8 - chybějící mikropilota“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:
NÁVRH OCENENENÍ:

Cena bez DPH
22.904,71 Kč

0,00 Kč
22.904,71 Kč

DPH Cena s DPH
26.340,42 Kč

0,00 Kč
26.340,42 Kč

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

3.435,71 Kč
0,00 Kč

3.435,71 Kč

VTUM: -<2.9PODPIS NAVRHOVATELE: stavbyvedoucí

VYJÁDŘENI:

OD: PODPIS:.... DATUM:

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

VCE STAVBY:
gistrát města Brna,

Mp-TÚl 100-01
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Položkový rozpočet stavby

19/328_ZL Bytový dům Nováčkova 38 - změnové listyStavba:

Změnový list 8 - Chybějící mikropilotaObjekt: ZL 08

Chybějící mikropifota v založení objektuRozpočet: 08

IČO:Objednatel:

DIČ:

ICO: 26961474

DIČ: CZ26961474

SKR stav, s. r. o.Zhotovitel:

Nováčkova 233/18

Brno61400
Vypracoval: Jiří Spousta

CelkemRozpis ceny

22 904,71HSV

0,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

22 904,71Celkem

Rekapitulace daní

22 904,71 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

3 435,71 CZKSnížená DPH 15 %

0,00 CZK21 %Základ pro základní DPH

0,00 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

26 340,42 czkCena celkem s DPH

T 4dnev

É
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Základy a zvláštní zakládání2 HSV 22 904,71 100

Cena celkem 22 904,71 100

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



Položkový rozpočet

19/328_ZL Bytový dům Nováčkova 38 - změnové listyS:

Změnový list 8 - Chybějící mikropilotaO: ZL 08

Chybějící mikropilota v založení objektuR: 08

P.č. Číslo položky Název položky Cena / MJ CelkemMJ Množství
22 904,71Základy a zvláštní zakládáníDíl: 2

6 006,0011,00000 546,0022 229942111R00 Trubkové mikropiloty tlakové i tahové z oceli část hladká, 
průměr přes 60 do 80 mm

m

výkres D.1.1.b_2 Základy

11,00000Chybějící MP : 11*1

773,00Hlavy trubkových mikropilot namáhaných pouze tlakem, 
průměru přes 60 do 80 mm

kus 1,00000 773,0023 229946111RO0

výkres D.1,1.b_2 Základy 
Chybějící MP : 1 1,00000

13 035,00Vrty pro injektáž svislé vrt povrchový, průměr přes 93 do 
156 mm, hloubka 0 - 200 m, hornina třídy 3___________

11,00000 1 185,0024 262303376RO0 m

výkres D.1.1 ,b_2 Základy 
včetně přesunu vrtné soustavy 
Chybějící MP : 11*1 11,00000

236,50h 0,91667 258,0040 281604111R00 Injektování nízkotlaké aktivovanými směsmi vzestupné

Cyhbějící MP : 1*11*5/60 0,91667

033000] 3 966,00 1 308,78Dodání injekčních hmot pro injektování nízkotlaké cement 
struskoportlandský CEM ll/B-S

t39 281611116R00

0,33000Chybějící MP : 1*11*0,02*1,5

546,00Injektování vysokotlaké aktivovanými směsmi vzestupné, 
tlak přes 2 do 4,5 MPa,

1,00000 546,0042 282604113R00 h

1,00000Chybějící MP : 1*6/0,5*5/60
999,43Dodání injekčních hmot pro injektování vysokotlaké 

cement portlandský CEM I 42,5
0,25200 3 966,0041 282611112R00 t

0,25200Chybějící MP : 1*6*(0102*1,4)*1,5

Poznámka: Všechny položky jsou z rozpočtu č.1, 
objekt SO 01 Objekt pro bydlení

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUÍLDpower S, © RTS, a.s.
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Kořenové mikropiloly průměr 60/6,5, do vrtu 150mm,
délka piloty 9,5m, z toho kořen 4m, celkem£3 ks.pilcr^,.
piloty budou opaiřeny ilakovou pilotovou hidVOti
kotvenou v základovém roštu.
Pilotová hlava viz detaii

Návrhová síla na pilotu 20QkN, piloty by měly podle doporučeni
hydrogeologického průzkumu být vefknuty do neogennich jílů

Hydrogeologický průzkum byl proveden jen do hl. 4m, je nutné doplnili!
geologický profil je jen informativní, je třeba ověřit hloubku neogennich jílů
a provést zatéžovaci zkoušku piloty pro ověřeni únosnosii.
Je reálný předpoklad, že bude vhodnější a ekonomičtější opření pilot
v souvrství hliniiopísčitých štěrků, pokud doplňující průzkum ověří jejich
existenci na staveništi.
Podlá výsledků lze případně upravit délky a počty pilol.

BETON C25/30 XC3
___________________ ^ otyňXA
Brno, Nováčtava, k.ů. Husovije, ^,6.^76 í \

Stalutamt město Brno, Dominikánské náirtPllTfirrtNVEETOR : Ing. Eva HObnerová
slavebri projekty, rckors&IruMe, slalíka
Jiřlkovského 8,602 W Brna
(gL 6031SSHW, e-m3i! evaJrutnaonggm

MÍSTO STA\raY:

ZODP. PROJEKTAHT: il,ccm

NQí^ DPSUcel:STAVBA:

SRPEN 201SČÁST PC.: SO Ol D. l.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ DATUM

OBSAH VÝKRESU : tV:TVAR ZÁKLADŮ - ROŠT, DESKA, KOŘENOVÉ PILOTY
PŮDORYS, ŘEZY, GEOLOGICKÝ PROFIL

MĚŘÍTKO:

1:50,1:100 D1.2c-01
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PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPIC č.j. 21385/95-230

STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno

ZL 09ÚSEK: Zdravotně technická instalace

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 9
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Kanalizace

OD: SICR stav s.r.o.
KURÝR:

DATUM:
FAX: OSOBNĚ:

MAIL

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Předmětem změny je dodávka chybějícího čerpadla odpadních vod
DOTČENÉ MÍSTO: Ležatá kanalizace
ODKAZ NA VÝKRESY: projektová dokumentace ZTI
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.9 - chybějící čerpadlo"
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ______________
POPIS ZMĚNY:
Předmětem změny je dodávka chybějícího čerpadla odpadních vod

• Dne 2.9.2019 byl objednateli oznámen rozpor mezi PD a oceněným VV v části zdravotně

technické instalace. Dne 11.9,2019 vydal objednatel pokyn ke zpracování změnového listu,

o V PD části Zdravotně technické instalace (dále jen ZTI) je vyspecifikovaná venkovní kanalizační

šachta vybavená dvěma ponornými čerpadly na odpadní vody. Ve VV je vyspecifikováno jen

jedno čerpadlo. Předmětem změnového listu je dodávka druhého čerpadla pro čerpání

odpadních vod.

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí DATUM: 2,9.2019

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POK

PRÁVCE STAVBY:
l Magistrát města Brna





m
PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPIC č.j, 21385/95-230

STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno

ZL 09ÚSEK: Zdravotně technické instalace

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 9
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:Kanalizace

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

OD: SKR stav s.r.o. DATUM:
KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

Mail

PŘEDMĚT ZMĚNY: Předmětem změnyje dodávka chybějícího čerpadla odpadních vod
DOTČENÉ MÍSTO: Ležatá kanalizace
ODKAZ NA VÝKRESY: projektová dokumentace ZTI
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

: viz položkový rozpočet „Změna č.9 - chybějící čerpadlo"

NÁVRH OCENENENÍ:
Cena bez DPH

64.663,- Kč
0,00 Kč

64.663,- Kč

DPH Cena s DPH
74.362,45 Kč

0,00 Kč
74.362,45 Kč

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

9.699,45 Kč
0,00 Kč

9.699,45 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: stavbyvedoucí, DATUM:

VYJÁDŘENÍ:
.A.

™'"5'Dlí C2isisí7ii

OD: ODPIS:..

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna

Mp-TÚ 1100-01
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Položkový rozpočet stavby

19/328_ZL Bytový dům Nováčkova 38 - změnové Jisty

ZL 09 ; . Změnový list 9 - Chybějící čerpadlo kanalizační šachty

Chybějící čerpadlo do kanalizační šachty

Stavba:

Objekt:

Rozpočet: 09

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO: 26961474

DIČ: CZ26961474

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o.

Nováčkova 233/18

61400 Brno

Vypracoval: Jiří Spousta

Rozpis ceny Celkem

64 663,00HSV

0,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

64 663,00Celkem

Rekapitulace daní

64 663,00 CZK16 %Základ pro sníženou DPH

9 699,45 CZKSnížená DPH 15 %

0,00 CZKZáklad pro základní DPH 21 %

0,00 CZKZákladní DPH 21 %

0,00 CZKZaokrouhlení

.'0 - ■ V -

Cena celkem s DPH 74 362,45 czk

dne tZ.~S^hBv

\

Stránka 1 z 2Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Rekapitulace dílů

šSliSMíi;™: ii-Mgmrnčíslo Typ dílu , c'kon •.f oliím VtřO*
■■» w :-''aA % ■ ' 

li-:-..'• .. •,*>:

8 Trubní vedeni HSV 64 663,00 100

Cena celkem 64 663,00 100

I

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



Položkový rozpočet

19/328_ZL Bytový dům Nováčkova 38 - změnové listyS:

Změnový list 9 - Chybějící čerpadlo kanalizační šachtyO: ZL 09

R: Chybějící čerpadlo do kanalizační šachty09

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 8 Trubní vedení 64 663,00
160 72120003T00 Ponorné čeradlo pro čerpání odpadních vod, Hmax=10 m; ks 

Qmax= 14 m3/h
1,00000 64 663,00 64 663,00

skříň motoru: PP-GF30

Materiál motoru: 1.4301, X5CrNÍ18-10

Materiál těsnění: NBR

Oběžné kolo: PP-GF30

Min. teplota média: 3 Celsius

Max. teplota média: 35 Celsius

Maximální provozní tlak: 10 bar

Maximální hloubka ponoru: 5 m
Síťová přípojka: 1-230 V, 50 Hz

Mechanický jmenovitý výkon motoru: 0.40 kW

Jmenovitý výkon P2: 400 W
Jmenovitý proud: 2.2 A
Výkonnostní faktor: 0.97

Třída krytí: ÍP68

připojení: DN40

včetně montáže, viz výkres D.1.4.1-03,12

Poznámka: Jedná se o původní položku z rozpočtu
SÍ01 D.1.4.1 Zdravotně technické instalace

!

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 1
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|PVC1 25-4600 I IPVC100-2SD0 um;>uuiv piv iviuoui* |/vui.uuiiu

S - sprcho
- kuchyňský dřez

- myčko nádobí
- automatická pročko

- sušička

- výlevka závěsní

- zásobníkový ohřívač

- vpust podlahová

H125-100

H100-400

Pí00-1000

H70-600

H70-400
D
My
Ap
Su
y?z
zov
Vp

Detail T LEGENDA POTRUBÍ10.000 = 204.24 -0,050
--'■ioTI

ŤRETENČNÍ nádrž
- potrubí pfipojavací/odpadní

- potrubí zavěšené pod stropem/větrací potrubí

- potrubí svodně - splaškové vody
- potrubí svodné - deštové vody

- potrubí svodně - deštové vody z materiálu PE-HD

- potrubí svodné - sploškové vody k přečerpávání

- potrubí tlokové kanalizace

PŘgAP NATOKx I

Sa'■1,151

^ rf , ,
TjVÝRETEjNČNl OBJEM
XxKW//l2,67n3x/

/
RFGUt OVÁNÝ POTOK

iA
LEGENDA OZNAČENÍ SVISLÉ KANAUZACE<\ I ?TS.121

v~Xs/Y// '/■'/'///■Zs/Xy/X>.Retenční nfidr? osazeno dvémo
ponornými čerpadly, no výtlaku
osazena zpětná klapka a
uzavírací armatura

Sxx 110
- splašková odpadní kanalizaee/označení/průměr potrubí

- deštové odpadní kanalizaee/označení/průměr potrubí

- přečerpávací odpadní kanalizaee/označení/průměr potrubí

- větrací kanalizaee/označení/průměr potrubí

I
Dxx 110

Pxx32*2255

Vxx 110

Detail WB"
PODBETONOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ PŘI PRŮCHODU KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ - POHLED POZNÁMKY:

- připojovací a odpadni potrubí splaškoví kanalizace vedená uvnitř objektu, v dráíkůch ve zď. volni nebo v instalačních předstflnách
budou provedena ze systému tich! kanalizace,. materiál PE-S2, potrubí vedená od V2T jednoty budou provedena z materiálu PPR-3, PNI 6

- potrubí z materiál PE-S2, zavěšená volni pod stropem, musí být upevnina na závěsech mak. ve vzdálenostech 10x PD
- svodná potrubí Staškovi □ deštové kanalizace vedená v zemi, budou provedena
- svodné potrubí deltové kanalizace D1 pod objektem bude provedeno ze svařovaného materiálu PE-KD
- deltové odpady budou osazeny osazeny lopoCem splovenin s kolem pro zachycení nečistot

STAVAJlCl
z materiálu S-PVC, SN 4

ZÁKLADOVÁ SPÁRA Kanalizační potrubí

í\ _ I......... " Podbetpnoyání základů 5cm pod

°l spodní hranu potrubí
500 500

NOVA
\300

ZÁKLADOVÁ SPÁRA

Detail ”C”
PŘEČERPÁVACÍ STANICE

±0,000 = 204,240 m n. m. B.p.v.

VYPRACOVAL:

(EM)ZODP. PROJEKTANT:

KotojedskŮ 25SS, 767 01 KromSříž
5rM4 £ INVESTOR:

l°lStatutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1
BRN&■© UISTO STAVBY: grn0i Nováčkova, k.ú. Husovíce, p.č. 676

ČÁST PD: D.1,4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE FORUAT: 8xA4
NÁZEV AKCE: DATUW: 08/2018BTT0VÝ DŮM NOVÁČKOVA 38

STUPEň PD:BRNO DPS

NÁZEV VÍKRESU: MĚŘÍTKO: číslo víkresu:

KANALIZACE - PODÉLNÝ PROFIL 1:50 Q..1.4.1-12

T
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PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno

ZL 10ÚSEK: Svislé nosné konstrukce

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Nosné překlady

OD: SKR stav s.r.o.
KURÝR:

DATUM:
FAX: OSOBNĚ:

MAIL

KOMU: OIMMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Předmětem změny je D+M chybějících nosných překladů NP5, NP6, NP7, NP8 a

sloup S 1.6

DOTČENÉ MÍSTO: Svislé konstrukce
ODKAZ NA VÝKRESY: projektová dokumentace 1NP, 2ÍMP, 3NP, 4NP, stavebně konstrukční

řešení- l.NP
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.10 - překlady a sloup S 1.6“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:

Popis a zdůvodnění změny:

• Dne 10.9.2019 byl zjištěn a oznámen rozpor mezi PD a VV. Ve VV nejsou uvedené nosné

překlady NP5, NP6, NP7, NP8 a sloup S 1.6.

* Výše uvedené nosné prvky svislých nosných konstrukcí jsou zakresleny v PD - ASŘ, ale nejsou

zohledněny v oceněném VV. Jedná se o keramické překlady, Železobetonové překlady,

ocelové překlady a ocelový sloup S 1.6.

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

DATUM: 10.9.2019

SPRÁVCE STAVBY:
Magistrát města Brna,

STAVEBNÍ DOZOR:
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8
PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno

ÚSEK: Nosné překlady ZL 10

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10
PŘÍKAZ ICE ZMĚNĚ Č.: 10Nosné překlady

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

OD: SICR stav s.i.o,
KURÝR:

DATUM:
FAX: OSOBNĚ:
Mail

PŘEDMĚT ZMĚNY: Předmětem změny je D+M chybějících nosných překladů NP5, NP6, NP7,

NP8 a sloup S 1.6.

DOTČENÉ MÍSTO: Nosné překlady

ODKAZ NA VÝKRESY: projektová dokumentace 1NP, 2NP, 3NP, 4NP, stavebně

konstrukční řešení - l.NP
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.lO-překlady a sloup S1.6“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENENENÍ:
Cena bez DPH
77 228,74 Kč

0,00 Kč
77 228,74 Kč

Cena s DPH
88 813,05 Kč

0,00 KČ
88 813,05 Kč

DPH
11 584,31 Kč

0,00 Kč
11 584,31 Kč

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

PODPIS NAVRHOVATELE: stavbyvedoucí, mg. Emil Maršálek DATUM:

VYJÁDŘENI:
DIČ CZ1S1SS71I

»P5*9S8lOD: PODPIS:

SCHVÁLIL: DATUM:.... PODPIS:

RÁVCE STAVBY:
Magistrát města Brna,
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Položkový rozpočet stavby

19/328_ZL Bytový dům Nováčkova 38 - změnové listyStavba:

Změnový list 10 - Chybějící překladyObjekt: ZL 10

Chybějíc! překladypracovniRozpočet: 101

IČO:Objednatel:

DIČ:

SKR stav, s, r. o. ICO: 26961474

DIČ: CZ26961474

Zhotovitel:

Nováčkova 233/18

61400 Brno

Vypracoval: Michal Rivola

CelkemRozpis ceny

13 435,20HSV

63 793,54PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

77 228,74Celkem

Rekapitulace daní

77 228,74 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

11 584,31 CZK15 %Snížená DPH

CZKZáklad pro základní DPH 21 %

CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

88 813,05 czkCena celkem s DPH

t-'

T5EME dnev

Stránka 1 z 2Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 13 435,20 17

767 Konstrukce zámečnické PSV 63 793,54 83

Cena celkem 77 228,74 100

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



Položkový rozpočet

19/328_ZL Bytový dům Nováčkova 38 - změnové listyS:

Změnový list 10 - Chybějící překladyO: ZL 10

Chybějící překlady_pracovniR: 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ M J Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 13 435,20

1 317121101ROO Osazeni překladu světlost otvoru do 105 cm kus 6,00000 157,50 945,00

2 3171211O2R00 Osazeni překladu světlost otvoru do 180 cm kus 4,00000 197,10 788,40

3 317168132RT2 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1500 mm pro 
orientované uloženi

kus 12,00000 6 663,60555,30

NP8 1.NP : 1*3 
NP8 2.NP : 1*3 
NP8 3-NP : 1*3 
NP8 4.NP : 1*3

3,00000

3,00000

3,00000

3,00000

284,85 [4 593211001R Překlad železobetonový RZP 149/7/24 P kus 854,553,00000

Překlad NP6: 3 3,00000

3,00000 j5 59321228.AR Překlad železobetonový RZP 149/14/24 V kus 444,15 1 332,45

Překlad NP6: 3 3,00000

6|59321230.AR Překlad železobetonový RZ P 209/14/24 V kus 2 851,204,00000 712,80

Překlad NP5:4 4,00000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 63 793,54
248 767995106R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb 

hmotnosti přes 100 do 250 kg
14 796,16kg 242,56000 61,00

D.1.2 Stavebně konstrukční řešeni - 05 ocelové rámy 
S1.6 tonáž viz. statika : 190 190,00000

52,56000Překlad N.7J180 : (2*1,2)*21,9

255 1348091QR tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); 
průřez I; výška 180 mm

15 564,33t 0,50370 30 900,00

vaznice I180 21,9kg/m : (2*1,150)*21,9/100 0,50370

Tyč průřezu U 200, hrubé, jakost oceli S235 11375 I*7 13483415R 1,90000 16 938,00 32 182,20
Sloupl ,6_2xU200J90kg : 190/100 1,90000

267 998767203ROO Přesun hmot pro kovově stavební doplnk. konstrukce v 
objektech výšky do 24 m, 50m vodorovně

% 625,42690 2,00 1 250,85

Položky č. 1-7 jsou nově vytvořené. Položky č. 248,255,267 jsou z rozpočtu SO 01
Objekt pro bydlení

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s, Stránka 1 z 1
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w
PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPIC č.j. 21385/95-230

STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno

ÚSEK: Výplně otvorů zlu

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11 

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:Vnitřní dveře

KOMU: Ol MMB 
ODESLÁNO: POŠTOU:

OD: SKR stav s.r.o. DATUM: 
KURÝR: FAX; OSOBNĚ:

Mail

PŘEDMĚT ZMĚNY: Předmětem změny je změna posuvných dveří do pouzdra za dveře otvíravé 

DOTČENÉ MÍSTO: Výplně otvorů
ODKAZ NA VÝKRESY: projektová dokumentace 1NP '
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.ll - přípočtový, 
odpočtový, rozdílový"
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENENENÍ:
Cena bez DPH 

7.132,5 Kč 
“18.557,- Kč 

-11.424,5 Kč

DPH Cena s DPH 
8.202,38 Kč 

-21.340,55 Kč 
-13.138,17Kč

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

1.069,88 Kč 
-2.783,55 Kč 
-1.713,67 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: stavbyvedoucí, ing. Emil Maršálek DATUM:

VYJÁDŘENI:

. j - DíC C2131SS7I]r nx-i i r &!■

OD: ing. Simona Kubová PODPIS:

SCHVÁLIL: .PODPIS: DATUM:

STAVEBNÍ DOZOR
p. Crha Dušan

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna, Ing. Zdeněk Herodes

Mp-TÚf 100-01
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19/328_ZL Bytový dům Nováčkova 38 - změnové listy

Objekt: Změnový list 11 _ Změna dveří D15ZL 11

Rozpočet: 11.1 Odpočet stávajících dveří a pouzdra

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o.

Nováčkova 233/18

61400

IČO: 26961474

DIČ: CZ26961474
Brno

Vypracoval: Jiří Spousta

Rozpis ceny Celkem

HSV -18 557,00

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -18 557,00

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % -18 557,00 CZK

Snížená DPH 15 % -2 783,55 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -21 340,55 czk

S. <0.dnev

[i•-
. ■ r

I

Zpracováno programem BUÍL.Dpower S, © RTS, a.s, Stránka 1 z



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Výplně otvorů64 HSV -18 557,00 100

Cena celkem -18 557,00 100

IZpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



Položkový rozpočet

19/328_ZL Bytový dům Nováčkova 38 - změnové listyS:

O: ZL 11 Změnový list 11 _ Změna dveří D15

R: 11.1 Odpočet stávajících dveří a pouzdra

P.č.jČislo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
Díl: 64 Výplně otvorů -18 557,00i126 642941111RT4 Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do

zdivaSestavení pouzdra, vložen! do stavebního otvoru , 
vyrovnáni do vodorovné a svislé polohy, zakotvení 
pouzdra do otvoru montážní pěnou nebo maltou,

kus -1,00000 10 975,00 -10 975,00

potažení pouzdra armovaci síti, odstranění zaslepení pouzdra tj, víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevněni 
vodíciho trnu, vsazeni vozíků do kolejnice, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, 
připevněni úchytů na horní hranu dveřního křidla, našroubování gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří.

jednostranné 
pouzdro 900/1970 mm 

D.1.1.b_15 Výpis prvků 
D15 : -1 -1,00000

135 61169701R dveře vnitřní h = 1 970,0 mm; foliované; bezfalcové; 
posuvné do pouzdra; poĚet křidel 1; plné; dekor dub, buk, 
bílá, ořech, wenge

kus -1,00000 7 582,00 -7 582,00

D.1.1.b_l5 Výpis prvků 
včelně kováni

D15, 900mm, plné, dveřní mížka 425x125 mm : -1 -1,00000

Poznámka: Položky 126 a 135 jsou původní z rozpočtu
SO01 Objekt pro bydlení.

I

Zpracováno programem BUlLDpowerS, © RTS, a.s. Stránka 1 z 1





Položkový rozpočet stavby

19/328_ZL Bytový dům Nováčkova 38 - změnové listyStavba:

Změnový list 11 _ Změna dveří D15Objekt: ZL 11

Přípočet nových otvíravých dveříRozpočet: 11.2

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO: 26961474 

DIČ: CZ26961474

SKR stav, s. r. o.Zhotovitel:

Nováčkova 233/18 

61400 Brno
Vypracoval: Jiří Spousta

Rozpis ceny Celkem

7 132,50HSV

0,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

7 132,50Celkem

Rekapitulace dani

7 132,50 CZKZáklad pro sníženou DPH 15 %

1 069,88 CZKSnížená DPH 15 %

21 % 0,00 CZKZáklad pro základní DPH

0,00 CZKZákladní DPH 21 %

0,00 CZKZaokrouhleni

8 202,38 czkCena celkem s DPH

dnev

i
.• •

j | t nrníri

Za zhotovitele Za objednatele

Stránka 1 z 2Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu %Celkem

Výplně otvorů64 HSV 7132,50 100

Cena celkem 7132,50 100

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2z2



Položkový rozpočet

19/328_ZL Bytový dům Nováčkova 38 - změnové listyS:

Změnový list 11 _ Změna dvefl D15O: ZL 11

Přípočet nových otvlravých dveříR: 11.2

P.č. Číslo položky Název položky Cena/ MJ CelkemMJ Množství
Výplně otvorůDíl: 64 7 132,50

1 61165443 Dveře vnitřní lamino CPL plně VENECIA 1kř. 90x197 
odlehčená DTP, profilované

4 918,50kus 1,00000 4 918,50

Dveře D15 - náhrada za posuvné : 1 1,00000

2 61181518 Zárubeň obložková NORMÁL š. 90 cm/st. 18-25 cm fólie 
bílá, dub, buk, iřešeň, javor, ořech AM________________

kus 1,00000 2 214,00 2 214,00

Obložková zárubeň pro náhradu za posuvné dveře D15 : 1 1,00000

Poznámka: Položky 1 a 2 jsou nové

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet stavby

19/328_ZL Bytový dům Nováčkova 38 - změnové listyStavba:

Změnový list 11 _ Změna dveří D15Objekt: ZL 11

Rozpočet: Rozdílový rozpočet změny dveří D1511.3

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO: 26961474 

DIČ: CZ26961474

SKR stav, s. r. o.Zhotovitel:

Nováčkova 233/18 

Brno61400
Vypracoval: Jiří Spousta

Rozpis ceny Celkem

-11 424,50HSV

PSV 0,00

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

-11 424,50Celkem

Rekapitulace dani

-11 424,50 CZKZáklad pro sníženou DPH 15 %

-1 713,67 CZKSnížená DPH 15 %

0,00 CZKZáklad pro základní DPH 21 %

Základní DPH 0,00 CZK21 %

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -13 138,17 czk

dnev

Za zhotovitele Za objednatele

I
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Výplně otvorů64 HSV -11 424,50 100

Cena celkem -11 424,50 100
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Položkový rozpočet

19/328_ZL Bytový dům Nováčkova 38 - změnové listyS:

Změnový list 11 _ Změna dveří D15O: ZL 11

Rozdílový rozpočet změny dveří D15R: 11.3

P.č. Císío položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 64 Výplně otvorů -11 424,50
126 642941111RT4 Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do 

zdivaSestaveni pouzdra, vfoženi do stavebního otvoru , 
vyrovnání do vodorovné a svislé polohy, zakotveni 
pouzdra do otvoru montážní pěnou nebo maltou,

kus -1,00000 10 975,00 -10 975,00

potaženi pouzdra armovací sítí, odstranění zaslepeni pouzdra tj. víka a polystyrenu zvnitřku pouzdra, upevnění 
vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejnice, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazeni brzdy a seřízení dojezdu, 
připevněn! úchytů na horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na křídlo, zavěšeni dveří,

jednostranné 
pouzdro 900/1970 mm 
D.1.1.b_15 Výpis prvků 
D15 : -1 -1.00000

1 61165443 Dveře vnitřní lamino CPL plné VENECIA 1kř. 90x197 
odlehčená DTD, profilované

kus 1,00000 4 918,50 4 918,50

Dveře D15 - náhrada za posuvné : 1 1,00000

135 61169701R dveře vnitřní h = 1 970.0 mm; fóliované; bezfaícové; 
posuvné do pouzdra; počet křídel 1; plné; dekor dub, buk, 
bílá, ořech, wenge

kus -1,00000 7 582,00 -7 582,00

D.1.1.b_15 Výpis prvků 
včetně kování

D15, 900mm, plné, dveřní mižka 425x125 mm : -1 -1,00000

2 61181518 Zárubeň obložková NORMÁL š. 90 cm/st. 18-25 cm fólie 
bílá, dub, buk, třešeň, javor, ořech AM

kus 1,00000 2 214,00 2 214,00

Obložková zárubeň pro náhradu za posuvné dveře D15 : 1 1,00000

Poznámka: Položky 126 a 135 jsou původní z rozpočtu SO01 Objekt pro
bydlení. Položky 1 a 2 jsou nové.
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