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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na akci: 

 
„Stavební úpravy infocentra ve Slévárenském dvoře“ 

 
Smluvní strany: 

 
Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem 

IČO: 49366076 
DIČ: CZ49366076 

právní forma: příspěvková organizace 
zřizovací listina: č. j. 401.495/93 ze dne 19. 4. 1993 

bankovní spojení:  
číslo účtu:  

je plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“) 

 
a 

 
SP spol. s r.o. 

se sídlem: Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 - Lipence 
kontaktní adresa: Prvního pluku 320/17, 186 00 Praha 8 

zastoupena: Josefem Šindelářem, jednatelem 
IČO: 63669480 

DIČ: CZ63669480 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,  

oddíl C, vložka 37741 
je plátcem DPH  

(dále jen „zhotovitel“) 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, na základě vzájemného konsenzu a v souladu 
s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, tuto 
smlouvu o dílo  

(dále jen „smlouva“) 
 
 



Preambule 
Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 
„Stavební úpravy infocentra ve Slévárenském dvoře“ vyhlášenou jako zakázka malého rozsahu 
v souladu s § 27 písm. b) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, pod č. j. SPH 1769/2019. Podmínky výběrového řízení a nabídka 
zhotovitele jsou závazné po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a v otázkách výslovně 
neupravených touto smlouvou se smluvní strany budou řídit těmito dokumenty. 
 

I. 
Předmět plnění 

 
1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, tj. výměna 
dřevěného nábytku a celkové stavební úpravy informačního střediska ve Slévárenském dvoře, 
které se nachází v areálu národní kulturní památky Pražský hrad. Bude se jednat zejména o 
výměnu dřevěného nábytku, pultu a zhotovení dvou pracovních míst. S tím je spojené navýšení 
slaboproudých a silnoproudých rozvodů, a to ve stávajících trasách případně v nábytku či 
vyvýšené podlaze, a také výměna radiátoru. Dojde také k výmalbě celého prostoru, repasi 
výplní otvorů a k restaurátorské opravě ostění a omítek klenby. Práce na opravě ostění a omítek 
klenby budou provedeny restaurátorským způsobem viz. dále. 
 
Součástí předmětu plnění je i zpracování podrobné závěrečné restaurátorské zprávy pro 
příslušnou část díla – oprava ostění a příslušnou část díla – oprava omítek klenby, ve dvojím 
vyhotovení v českém jazyce - dle ust. §10 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb. a dle doporučeného 
schématu Národního památkového ústavu – Metodický list č. 4/2006 – Struktura a náležitosti 
restaurátorských zpráv. 
Součástí restaurátorské zprávy bude také podrobná fotodokumentace průběhu prací a zakrytých 
částí 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (kterou bude moci objednatel dále využít 
v rámci své činnosti, popřípadě dále zpracovat) včetně vypracování příslušných zpráv. 
Zhotovitel je povinen před zahájením provádění opravy ostění, která je předmětem díla, 
dohodnout s objednatelem rozsah, formu, koncepci a způsob zhotovování restaurátorské 
zprávy. Restaurátorská zpráva bude mít písemnou i fotografickou část, která bude 
zachycovat stav před opravou/rekonstrukcí, průběh restaurování, jeho jednotlivé fáze, stav po 
restaurování a výčet použitých materiálů a technik, součástí bude i doporučení budoucí údržby.  
Fotodokumentace musí zachycovat průběžné stavy zásahu na významných detailech a 
plochách, musí být odevzdána v dostatečném počtu kvalitních snímků vyhotovených na 
fotografickém papíře, současně musí být lokalizovaná a popsána. Barevné fotografie budou 
vyvolány na fotografický papír, současně musí být lokalizovány a popsány. Součástí zprávy 
bude i digitalizovaná textová dokumentace i kompletní fotodokumentace na CD nebo DVD. 
 
Součástí předmětu díla je také zpracování standardního restaurátorského záměru k 
provádění prací, které budou vyžadovat restaurátorský zásah, tj. restaurátorská oprava 
ostění a restaurátorská oprava omítek klenby. Zhotovitel předloží standardní restaurátorský 
záměr k posouzení a schválení postupu prací, práce mohou být zahájeny nejdříve po jeho 
odsouhlasení Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky. Dílo pak bude 
provedeno v souladu s přílohou č. 1 – Závazné stanovisko Kanceláře prezidenta republiky - 
Odboru památkové péče č.j. HRADP00B3QBF ze dne 25.3.2019 a schváleným 
restaurátorským záměrem. 
 
Objednatel požaduje, aby provádění dílčí části díla spočívající v restaurátorské opravě 
ostění vedl a dohlížel na dodržení postupů restaurátor s odbornou kvalifikací a držitel příslušné 
licence MK ČR v oboru restaurování nepolychromovaného kamene, popř. jiné obdobné licence 



(např. ve znění povolení MK ČR: ,,restaurování nefigurálních nepolychromovaných 
uměleckořemeslných děl z kamene“). 
Objednatel požaduje, aby provádění dílčí části díla spočívající v restaurátorské opravě 
omítky klenby vedl a dohlížel na dodržení postupů restaurátor s odbornou kvalifikací a držitel 
příslušné licence MK ČR v oboru restaurování historických omítek nebo štuků, popř. jiné 
obdobné licence (např. ve znění povolení MK ČR: ,,restaurování historických omítek nebo 
štuků“). 
 
Součástí díla je také zpracování podrobného projektu skutečného provedení prací včetně 
podrobné fotodokumentace průběhu prací a zakrytých částí a to 2x v listinné podobě a 1x 
v elektronické podobě na CD (který bude moci objednatel dále využít v rámci své činnosti, 
popřípadě dále zpracovat) včetně vypracování příslušných zpráv, dále zpracování zápisů o 
individuálním a komplexním vyzkoušení předávaných zařízení, o provedených revizních, 
provozních a jiných zkouškách, předepsaných ČSN, ČSN EN, případně určenými normami, 
technickými předpisy a obecně závaznými právními předpisy. Projekt skutečného provedení 
stavby bude zpracován v souladu s metodikou objednatele „Pokyny pro zpracování 
dokumentace skutečného provedení staveb“, která je součástí přílohy č. 3 této Smlouvy. 
 
Bližší specifikace prováděných prací je uvedena v(e): 
- Písemné výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce na výběr zhotovitele včetně všech příloh 

– zadávací podmínky na výběr zhotovitele evidované u objednatele pod č. j. SPH 1769/2019, 
včetně případných doplnění v rámci Vysvětlení a dalších oznámení. 

- Projektové dokumentaci zpracovaná společností  
- Závazném stanovisku Kanceláře prezidenta republiky - Odboru památkové péče č.j. 

HRADP00B3QBF ze dne 25.3.2019, a které tvoří přílohu č. 1  této smlouvy. 
- Nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 25.7.2019, který vychází z objednatelova soupisu 

prací, jenž byl součástí výběrového řízení, a který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 
- Předpokládaném harmonogramu provádění díla, který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.  
 
vše ve smlouvě dále označováno jako „dílo“. 
 
Dílo bude prováděno v památkově chráněném prostoru, který je národní kulturní památkou. 
Objednatel tudíž klade velký důraz na nutnost té nejvyšší jakosti prováděných prací a použitého 
materiálu vzhledem k významu jedinečnosti Pražského hradu, národní kulturní památky a sídla 
prezidenta republiky. Zhotovitel je povinen respektovat a přizpůsobit se při provádění díla 
veškerým požadavkům objednatele a daným podmínkám a pokynům bezpečnostních složek 
působících v areálu Pražského hradu (zejména Útvar pro ochranu prezidenta republiky a Hradní 
stráž). Zároveň objednatel vzhledem k výše uvedenému předpokládá připravenost zhotovitele 
k provedení díla tak, aby se účelně předcházelo omezování užívání prostor, které jsou 
k provádění díla zapotřebí.  
 
2. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení a zhotovitelem 
předloženou nabídkou. Veškeré dokumenty k výběrovému řízení jsou uloženy u objednatele 
pod č. j. SPH 1769/2019. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, se kterou 
se zhotovitel podrobně seznámil před podpisem této smlouvy a která byla součástí výběrového 
řízení. 

 
3. Za řádně a včas provedené a řádně předané dílo se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit 
cenu stanovenou v této smlouvě. 
 

II. 



Doba a místo plnění 
 

1. Zhotovitel provede dílo sjednané v čl. I. této smlouvy následovně: 
 
zahájení provádění díla: předáním a převzetím staveniště, ke kterému dojde dne 2.1.2020. 
  
Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla předložit objednateli doklady uvedené 
v čl. V., odst. 12 písm. k), odst. 17 a 18 této smlouvy. O dobu, po kterou nebudou objednateli 
předloženy výše uvedené doklady, se prodlužuje doba pro zahájení provádění díla. Toto 
prodloužení však nemá vliv na termín splnění díla, přičemž v tomto případě se pro dobu splnění 
díla počítá, že staveniště bylo předáno dne 2.1.2020.  
 
splnění díla: nejpozději do 2.4.2020. 
 
2. Bližší podmínky a omezení doby provádění díla jsou uvedeny v článku V. této smlouvy. 
 
3. Místem plnění díla je objekt infocentra ve Slévárenském dvoře v areálu Pražského hradu 
(Praha 1 – Hradčany). Jedná se o národní kulturní památku. 
 
4. Vzhledem k místu plnění, charakteru prostor a skutečnosti, že v areálu Pražského hradu 
bude probíhat návštěvnický provoz, je zhotovitel povinen dbát zvýšené opatrnosti a je 
povinen maximálně dbát na zajištění a bezpečnost staveniště (včetně zamezení vstupu 
neoprávněných osob na staveniště) a dodržovat podmínky provozu v rámci zásobování stavby 
(bližší podrobnosti jsou vymezeny ve vnitřní směrnici objednatele Dopravním řádu). Příjezd ke 
staveništi  a dopravní obslužnost staveniště bude zajištěna pouze ulicí U Prašného mostu 
(kontrolní stanoviště U Prašného mostu) a dále vjezdy U9a, U9b na Slévárenský dvůr. 

 
 

III. 
Cena díla 

 
1. Cena díla, stanovená dohodou smluvních stran a výsledkem výběrového řízení, dle 
oceněného výkazu výměr zhotovitele (dále jako „nabídkový rozpočet zhotovitele“) ze dne 
25.7.2019 tvořícího nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 2, činí: 
 

Cena díla činí bez DPH : 1.448.416,- Kč  
(slovy: jedenmiliončtyřistačtyřicetosmtisícčtyřistašestnáct korun českých) 

  
DPH bude připočteno v aktuální platné zákonné sazbě ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění, tj. v roce 2020, přičemž specifikace ceny je následující: 

 
Specifikace ceny (DPH je uvedeno v sazbě platné pro rok 2019, uplatněno bude v aktuální 
zákonné sazbě v době zdanitelného plnění): 

 
- DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daň. povinnosti dle §92e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o DPH“) 
základ daně 21 % (cena bez DPH pro DPH 21 %)  1.448.416,- Kč  
(DPH odvádí objednatel) 
Výše daně 21 %  304.167,37 Kč  
(DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH) 

 



Jsou-li předmětem díla práce a služby spadající do režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92e 
zákona o DPH“), je zhotovitel povinen vystavit fakturu za provedení díla na základě platné 
právní úpravy zákona o DPH. Plnění bude použito pro ekonomickou činnost objednatele. 
Objednatel je oprávněn v takovém případě uhradit zhotoviteli cenu bez DPH a výši DPH odvést 
dle platných právních předpisů. 
 
2. Cena díla uvedená v předchozím odstavci je ujednána pevnou částkou, přičemž v souladu 
s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nemůže ani 
objednatel, ani zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné 
náklady, než bylo předpokládáno, za předpokladu, že je dílo prováděno v souladu se 
zadávacími podmínkami. 
 
3. Vznikne-li při provádění díla potřeba provést dodatečné stavební práce (tj. vícepráce, 
neboli práce a dodávky neobsažené v cenové nabídce tvořící přílohu č. 2 této smlouvy), které 
nebyly objednatelem předvídané nad rámec kvalitativních postupů a parametrů uvedených 
v nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 25.7.2019, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, 
budou tyto vícepráce zadány v souladu s platnými právními předpisy, zejména, nikoli však 
výhradně, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále i jako „zákon o zadávání veřejných zakázek“). Případné 
objednatelem vyžádané vícepráce či vícepráce vyvolané a objednatelem předem odsouhlasené 
budou před jejich zahájením zapisovány do stavebního deníku a zároveň do změnového listu a 
před jejich započetím bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek. Pokud se 
vyskytnou vícepráce, budou tyto vícepráce oceněny dle ceníku RTS (s výjimkou víceprací, 
kterým odpovídají práce a dodávky obsažené v cenové nabídce, jelikož takové vícepráce budou 
oceněny dle jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele), přičemž takové ocenění podléhá 
odsouhlasení zástupcem objednatele. Cena díla může být zvýšena, jen pokud se smluvní strany 
dohodnou na rozšíření rozsahu nebo objemu díla (vícepráce), a to vždy jen v souladu se 
zákonem o zadávání veřejných zakázek. Toto zvýšení ceny či změna rozsahu provádění díla 
musí být uzavřeno písemně ve formě dodatku k této smlouvě a podpisem potvrzeno 
oprávněnými zástupci smluvních stran, v opačném případě není možno cenu změnit. Zhotovitel 
bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového 
řešení, proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné a bezdůvodné zakládání tzv. vyvolaných 
investic. Smluvní strany nepřipouštějí podstatnou změnu díla ve smyslu § 222 zákona o 
zadávání veřejných zakázek. 
 
4. Případné zúžení rozsahu nebo objemu díla (méněpráce) bude zapisováno do stavebního 
deníku a zároveň do změnového listu a bude odečteno z celkové ceny díla v písemném dodatku 
této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat z celkové ceny díla jen práce a dodávky skutečně 
provedené a zástupcem objednatele odsouhlasené.  

 
5. V případě odsouhlasených víceprací/méněprací vypracuje zhotovitel rozpočet na 
vícepráce/méněpráce a předloží ho objednateli k odsouhlasení (vícepráce budou oceněné 
v souladu s odst. 3 tohoto článku, méněpráce dle nabídkového rozpočtu zhotovitele ze dne 
25.7.2019, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy). Dále bude postupováno, jak je výše uvedeno. 

 
IV. 

Fakturační podmínky 
 

1. Cena díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy bude objednatelem hrazena na základě řádných 
daňových dokladů vystavených zhotovitelem měsíčně k 15. dni příslušného měsíce na základě 
objednatelem odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně provedených prací a dodávek, 



maximálně však do 90 % celkové ceny díla bez DPH. Za datum uskutečnění zdanitelného 
plnění se sjednává 15. kalendářní den příslušného měsíce. Přílohou každé faktury bude kopie 
zjišťovacího protokolu potvrzeného pověřenou osobou objednatele s podrobným rozpisem 
provedených prací a dodávek. Doplatek ceny, tj. minimálně 10 % z celkové ceny díla bez DPH 
+ DPH, bude objednatelem uhrazen po řádném provedení kompletního díla a jeho předání bez 
vad a nedodělků a po předání všech dokladů a dokumentů dle článku X. odst. 2. této smlouvy 
a odstranění vad a nedodělků, a to na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu. 
Zhotovitel je však oprávněn fakturovat pouze řádně dokončené ucelené práce. Zálohy 
objednatel neposkytuje. 

2. Každý daňový doklad bude vystaven se všemi zákonnými náležitostmi, včetně uvedení 
čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba poukázána 
a který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. Splatnost 
daňového dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude daňový doklad 
splňovat zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost 
registrovaného v Registru plátců DPH nebo nebude vystaven na základě objednatelem 
odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně provedených prací, má objednatel právo na jeho 
vrácení, přičemž splatnost nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena bude 
uhrazena bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který je 
zároveň registrován v Registru plátců DPH. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, není 
objednatel oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než ten, který je registrován 
v Registru plátců DPH. 
 
V případě, že se bude jednat o poskytnutí činností podléhajících režimu přenesení daňové 
povinnosti dle § 92e zákona o DPH, je zhotovitel povinen tuto skutečnost u jednotlivých 
činností uvést společně s přesnou identifikací číselného kódu činnosti dle klasifikace produkce 
CZ-CPA 41-43. V takovém případě zhotovitel uvede základ daně a její výši, kterou odvádí 
zhotovitel, a základ daně a její výši, kterou odvádí objednatel. 
 
3. Po dokončení díla vystaví objednatel daňový doklad jako vyúčtování za zhotovitelem 
odebranou elektrickou energii a vodu, jako i případné smluvní pokuty, úroky z prodlení, 
nenahrazené náklady na zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod. Splatnost 
daňového dokladu se sjednává na 21 dní. Smluvní strany se dohodly, že je možné vykonat 
vzájemné započtení daňových dokladů. 
 

V. 
Podmínky provádění díla 

 
1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nebezpečí 
škody na zhotovené věci (na předmětu díla) přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem 
splnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s odbornou péčí. Zároveň zhotovitel 
prohlašuje, že se seznámil s místem plnění v areálu Pražského hradu před podpisem této 
smlouvy (zejména z prohlídky místa plnění, popř. v jiném termínu). Dále zhotovitel prohlašuje, 
že je schopen dílo zhotovit v termínech a způsobem předvídaným v této smlouvě. Provádění 
díla v místě plnění v areálu Pražského hradu bude probíhat výhradně v době od 7:00 hodin do 
19:00 hodin, nebude-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak (dále také jen „pracovní 
doba“). Další podrobnosti jsou stanoveny v článku VI. této smlouvy. 
 
Jakékoliv hlučné práce budou prováděny po odsouhlasení doby jejich provádění, termín musí 
být odsouhlasen ze strany objednatele alespoň 2 pracovní dny předem.  
 



2. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele v plném rozsahu. Pro případ nevhodných pokynů 
či příkazů bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména § 2594 a násl. 
 
Kontaktní osoba odpovědná za technické věci a osobou vykonávající technický dozor 
objednatele je zaměstnanec Správy Pražského hradu (dále také jako „SPH“) (dále jen „TDS“), 
tel.:, e-mail:.  
 
Kontaktní osoba odpovědná za technické věci zhotovitele je , tel.:, e-mail:. 
 
Změnu kontaktní osoby oznámí smluvní strana druhé smluvní straně zápisem ve stavebním 
deníku nebo e-mailem.  
 
3. Objednatel je v rámci provádění díla oprávněn jmenovat také externí technický dozor 
investora (dále jen „externí TDS“), kterým bude externí osoba odlišná od objednatele, 
zhotovitele a dalších osob propojených se zhotovitelem. Zhotovitel je povinen při provádění 
díla umožnit činnost tohoto externího TDS. 
 
4. Zhotovitel je povinen při provádění díla úzce spolupracovat s objednatelem. Zhotovitel 
se dále zavazuje při provádění díla umožnit činnost příslušných pracovníků BOZP a PO, 
osobám vykonávajícím autorský dozor, jakož i dalších dotčených orgánů a institucí, a důsledně 
dbát jejich pokynů a připomínek k provádění díla. Činnost těchto pracovníků na staveništi bude 
vždy zaznamenána ve stavebním deníku. 

 
5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí areálu 
Pražského hradu a sousedících nemovitých věcí, to znamená udržovat staveniště, okolí i 
přístupové trasy v čistém, upraveném stavu, staveniště oplotit a příp. protiprašně uzavřít (dále 
jen „zakrytí staveniště“), a případná nezbytná znečištění průběžně odstraňovat. Způsob a vzhled 
zakrytí staveniště musí být předem odsouhlasen objednatelem a Odborem památkové péče 
Kanceláře prezidenta republiky. Každý pracovník a každé zařízení bude po celou dobu práce či 
výskytu v areálu Pražského hradu viditelně označen/o názvem či logem zhotovitele (tj. u 
poddodavatelů označení generálního zhotovitele). Označení bude jednotné pro všechny 
pracovníky.  

 
6. Každý pracovník bude mít u sebe po celou dobu provádění díla v areálu Pražského 
hradu tzv. dočasný průkaz ke vstupu vydaný v souladu s odstavcem 16 tohoto článku (viz 
níže). Všichni pracovníci zhotovitele pohybující se na staveništi jsou povinni podrobit se 
identifikační kontrole na vyžádání zástupce objednatele, případně na vyžádání příslušníků 
bezpečnostních složek (Hradní stráž, Útvar pro ochranu prezidenta republiky). 

 
7. Provádění díla bude podřízeno státně-reprezentačnímu provozu areálu Pražského hradu. 
To znamená, že zhotovitel není oprávněn uplatňovat finanční požadavky na úhradu 
nákladů za prostoje. Pokud TDS oznámí zhotoviteli, a to i telefonicky, počátek a konec 
přerušení či omezení prací z výše uvedeného důvodu, finanční požadavky za prostoje nelze 
uplatňovat. Nezastavení prací se považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na 
úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. IX. této smlouvy.  

 
8. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost při provádění díla v areálu Pražského hradu 
bude prováděna tak, aby nedošlo k poškození ani ohrožení stávajících architektonických a 
historických prvků.  

 



9. Zhotovitel je povinen respektovat, řídit se a dílo provést v souladu se Závazným 
stanoviskem Kanceláře prezidenta republiky - Odboru památkové péče č.j. HRADP00B3QBF 
ze dne 25.3.2019, jež je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy.  

 
10. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy řádně seznámil s níže 
uvedenými interními předpisy objednatele, které se zavazuje při provádění díla v areálu 
Pražského hradu dodržovat: 

- Pokyny pro zpracování dokumentace skutečného provedení staveb  
- Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany 
- Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik  
- Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále také jako „KPR“) č. 071115 

o režimu vstupu do objektů a prostor KPR a SPH  
- Rozhodnutí vedoucího Kanceláře prezidenta republiky č. 151121, kterým se upravuje 

režim vstupu pro veřejnost do areálu Pražského hradu 
- Dopravní řád 
- Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů 

   
S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 
závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména 
poddodavatele), které se budou podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah, a 
zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání nového 
vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se zněním 
takového vnitřního předpisu a řídit se jím, a to od okamžiku, kdy bude s novým předpisem či 
změnou vnitřního předpisu seznámen. 
 
11. Jakékoli přepojení či práce, se kterými souvisí nutná odstávka vody, elektřiny a dalších 
energií či obdobných služeb, bude provedeno výhradně v nočních hodinách po předchozím 
nahlášení minimálně pět pracovních dní předem a odsouhlasení konkrétního termínu 
objednatelem, a to včetně času a data. 
 
12. V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se smluvní strany před zahájením prací 
prokazatelně vzájemně informují o rizicích. Zhotovitel je dále povinen plnit mj. tyto povinnosti: 
 

a) Řádně seznámit pracovníky, kteří se budou podílet na provádění díla, s příslušnými 
bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy, jejichž znalost je 
nutná k řádnému a bezpečnému provedení díla. 

b) Dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy. 
c) Používat při provádění díla přístroje, stroje a zařízení, jejichž stav odpovídá 

požadavkům příslušných technických a bezpečnostních předpisů a jsou na nich 
prováděny pravidelné kontroly a revize dle požadavků příslušných technických a 
bezpečnostních předpisů, popř. požadavků od výrobce. 

d) Rozmístit bezpečnostní sdělení, tabulky a barevné značení zdrojů nebezpečí na jemu 
přiděleném staveništi. 

e) V případě nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit 
provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, ihned přerušit práci, upozornit 
ihned objednatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto 
nebezpečím ohroženy. O přerušení práce musí být zhotovitelem proveden zápis. 

f) Respektovat při provádění díla ochranná pásma inženýrských sítí uložených pod zemí 
a nad zemí. 

g) Zajistit pro své pracovníky vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky 
podle rizik, kterým budou vystaveni při provádění díla, a kontrolovat jejich používání. 



Dále je povinen vybavit všechny osoby, které s jeho vědomím vstupují na staveniště 
(pracoviště), osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídající ohrožení, které 
pro tyto osoby z provádění díla vyplývá. Za bezpečnost a ochranu zdraví těchto osob 
v prostoru staveniště (pracoviště) odpovídá zhotovitel v plné míře. 

h) Odpovídat za pořádek a čistotu na svém staveništi (pracovišti) a neznečišťovat prostory 
užívané společně s objednatelem nebo jinými zhotoviteli. Zhotovitel musí v případě 
znečištění okamžitě uvedené prostory uklidit. Zhotovitel nesmí v těchto prostorách ani 
dočasně bez vědomí a bez předchozího souhlasu objednatele skladovat ani odkládat 
žádný materiál, suť ani předměty. 

i) Vykonávat veškeré odborné práce pouze těmi svými pracovníky nebo pracovníky svých 
poddodavatelů majícími příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto pracovníků 
je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. 

j) Nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 
k) Nejméně 10 dní před předáním a převzetím staveniště je zhotovitel povinen v souladu 

se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví, ve znění pozdějších 
předpisů, u staveb s předpokládanou lhůtou zhotovení delší než 30 dní, předložit 
objednateli: 
- předpokládaný průměrný počet pracovníků na 1 den stavby, 
- informaci o použití lešení nad 10 m výšky, a 
- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Tento plán je povinen 

dodržovat. 
l) Smluvní strany se před zahájením prací prokazatelně vzájemně informují o rizicích.  
m) Proškolit všechny pracovníky v oblasti bezpečnosti práce. 
n) Dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, který zhotoviteli 

předá objednatel ke dni předání staveniště. 
 
13. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, zajistit požární asistenční hlídku při provádění požárně nebezpečných 
prací minimálně v rozsahu daném touto právní normou. Povolení k provádění požárně 
nebezpečných prací v areálu Pražského hradu vydává pověřený referent BOZP a PO SPH, tel.:. 
 
14. Vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a 
zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (viz dále), je povinen v dostatečném předstihu před 
zahájením prací určit podmínky požární bezpečnosti dle vnitřního předpisu objednatele 
Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany. Opatření vyplývající z výše uvedeného 
vnitřního předpisu je zhotovitel povinen předložit pověřenému referentovi BOZP a PO SPH v 
dostatečném předstihu před zahájením prací k vyhodnocení. Pověřený referent BOZP a PO SPH 
stanovuje v písemném zápisu podmínky provádění těchto prací a zhotovitel je povinen se těmito 
podmínkami řídit. Pověřený zástupce zhotovitele pak po celou dobu provádění prací vystavuje 
denní příkazy k provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, resp. zvýšeným 
nebezpečím vzniku požáru, ve kterých konkretizuje požárně bezpečnostní opatření k 
prováděným pracím. Denní příkazy vystavuje na formulářích, které obdrží od pověřeného 
referenta BOZP a PO SPH. Specifikace činností se zvýšeným požárním nebezpečím je uvedena 
v příloze č. 4 výše uvedeného vnitřního předpisu. V případě pochybnosti o zařazení 
provozovaných činností, rozhoduje o začlenění pověřený referent BOZP a PO SPH tel.. 
 
15. Zhotovitel je povinen při provádění díla způsobem touto smlouvou stanoveným 
dodržovat ČSN, ČSN EN, případně určené normy, které se tímto stanovují za závazné, 
rozhodnutí, stanoviska, vyjádření aj. veřejnoprávních orgánů a organizací, a obecně závazné 
právní předpisy ČR a EU. Pokud porušením smluvních povinností, ČSN, ČSN EN, případně 
určených norem, rozhodnutí, stanovisek, vyjádření aj. veřejnoprávních orgánů a organizací či 



obecně závazných právních předpisů ČR a EU vznikne jakákoli škoda, hradí ji v plném rozsahu. 
 
16. Provádění stavebních prací v areálu Pražského hradu je podmíněno vydáním karet tzv. 
dočasného průkazu ke vstupu Odborem bezpečnostním Kanceláře prezidenta republiky (dále 
také jen „karty“). Tyto karty se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při přejímacím řízení 
vrátit objednateli. Karta bude vydána každému pracovníkovi zhotovitele, který se bude 
pohybovat v areálu Pražského hradu při provádění díla. Karta bude vydána na základě 
předloženého výpisu z evidence Rejstříku trestů bez záznamu daného pracovníka, takový výpis 
nesmí být starší 90 dnů ke dni předložení. Nevrácení byť i jen jedné karty se považuje za 
porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. IX. odst. 7 
této smlouvy za každou nevrácenou kartu. Jednotliví pracovníci se budou denně před vstupem 
na staveniště v areálu Pražského hradu identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke 
vstupu. Pracovníci jsou povinni se identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu 
i na vyžádání bezpečnostních složek působících v areálu Pražského hradu (Hradní stráž, Útvar 
pro ochranu prezidenta republiky). 
 
17. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 dnů od účinnosti této smlouvy předložit 
jmenný seznam pracovníků (s uvedením č. OP/cestovního dokladu, data narození, bydliště, 
průkazové fotografie každého pracovníka) určených k provádění díla, a to i v případě, že 
nedošlo ke změnám osob uvedených v seznamu techniků (spolupracujících osob), jenž byl 
součástí nabídky zhotovitele ve výběrovém řízení evidovaném u objednatele pod č. j. SPH 
1769/2019. Přílohou seznamu budou výpisy z evidence Rejstříku trestů pro každého 
z pracovníků, a to ne starší 90 dnů ke dni předložení. Zhotovitel se zavazuje, že provede 
příslušnou část předmětu díla těmi techniky (spolupracujícími osobami), které uvede v tomto 
seznamu, a že je seznámí s dalšími řídícími akty a pokyny objednatele k provádění díla. Do 
prostoru provádění díla v areálu Pražského hradu bude umožněn vstup pouze osobám, kterým 
byl vydán dočasný průkaz ke vstupu. V průběhu provádění díla se zhotovitel zavazuje při 
jakékoliv změně na seznamu pracovníků předložit objednateli seznam nový, aktualizovaný. 
Aktualizace seznamu bude objednateli předložena nejméně 10 pracovních dnů před účinností 
takové změny. Přílohou nového seznamu bude rovněž výpis z evidence Rejstříku trestů (ne 
starší 90 dnů ke dni předložení) pro nového pracovníka. Půjde-li o změnu v osobě technika, 
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část kvalifikace ve výběrovém řízení (tj. 
zejména restaurátora) evidovaném u objednatele pod č. j. SPH 1769/2019 (viz níže), předloží 
zhotovitel společně s  aktualizovaným seznamem a výpisem z evidence Rejstříku trestů také 
platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v plném rozsahu.  
 
18. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam všech poddodavatelů, kteří se 
budou podílet na plnění smlouvy, resp. díla, a to nejpozději do 5 dnů od účinnosti této 
smlouvy. V seznamu zhotovitel uvede identifikační údaje každého poddodavatele a 
specifikuje, jakou část díla bude daný poddodavatel provádět. Bez tohoto seznamu nebude 
zahájeno plnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo výhradně v souladu s předloženým 
seznamem poddodavatelů. V případě změny poddodavatele se zhotovitel zavazuje o takové 
změně informovat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před účinností takové změny 
a předložit objednateli nový, aktualizovaný seznam poddodavatelů. Půjde-li o změnu v osobě 
poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část kvalifikace (v rámci a za 
podmínek stanovených ve výběrovém řízení evidovaném u objednatele pod 
č. j. SPH 1769/2019), předloží společně s oznámením o změně a aktualizovaným seznamem 
poddodavatelů také platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v plném rozsahu. 
Zhotovitel bude při provádění díla řádně koordinovat práce svých poddodavatelů a odpovídá 
objednateli v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli tak, jako by tyto 



části provedl sám. Porušení této povinnosti zhotovitelem bude považováno za podstatné 
porušení této smlouvy. 
 
19. Zhotovitel se zavazuje, že provádění díla v části restaurátorské opravy kamenných prvků 
ostění bude vést a dohlížet na dodržení postupů stanovených touto smlouvou a jejími přílohami 
technik uvedený v nabídce zhotovitele, tj. restaurátor, který je držitelem licence Ministerstva 
kultury ČR ve smyslu § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, k 
restaurování odpovídající specifikace či jiného obdobného certifikátu (tj. osoba odpovědná za 
restaurování kamenných prvků) – licence pro obor restaurování nefigurálních 
nepolychromovaných uměleckořemeslných děl z kamene či licence obdobná. Tj. kvalifikační 
požadavek objednatele uvedený ve výběrovém řízení evidovaném u objednatele pod č. j. SPH 
1769/2019, na základě kterého byl zhotovitel díla vybrán, popřípadě po změně v této osobě 
postupem dle čl. V. odst. 17 této smlouvy osoba, která splňuje výše uvedený kvalifikační 
požadavek objednatele. Zhotovitel se zavazuje na vyžádání předložit objednateli veškeré 
dokumenty o požadované kvalifikaci výše specifikovaného technika. 

 
20. Zhotovitel se zavazuje, že provádění díla v části restaurátorské opravy historických 
omítek klenby, bude vést a dohlížet na dodržení postupů stanovených touto smlouvou a jejími 
přílohami technik uvedený v nabídce zhotovitele, tj. restaurátor, který je držitelem licence 
Ministerstva kultury ČR ve smyslu § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
v platném znění, k restaurování odpovídající specifikace či jiného obdobného certifikátu (tj. 
osoba odpovědná za restaurování štuků) – licence pro obor restaurování historických omítek 
nebo štuků či licence obdobná. Tj. kvalifikační požadavek objednatele uvedený ve výběrovém 
řízení evidovaném u objednatele pod č. j. SPH 1769/2019, na základě kterého byl zhotovitel 
díla vybrán, popřípadě po změně v této osobě postupem dle čl. V. odst. 17 této smlouvy osoba, 
která splňuje výše uvedený kvalifikační požadavek objednatele. Zhotovitel se zavazuje na 
vyžádání předložit objednateli veškeré dokumenty o požadované kvalifikaci výše 
specifikovaného technika. 
 
21. Osobní údaje předané objednateli dle odstavce 17 tohoto článku za účelem vytvoření 
externí karty pracovníka budou po zpracování předány Kanceláři prezidenta republiky pro 
zajištění vstupu do areálu Pražského hradu. Tyto osobní údaje, popřípadě i jiné (například, 
nikoliv však výhradně, RZ vozidel pro zajištění vjezdu do areálu Pražského hradu) zpracovává 
objednatel pouze po dobu a za účelem naplnění této smlouvy a v souladu s platnými právními 
předpisy. Zhotovitel se tímto zavazuje informovat své zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní 
údaje předává, o zpracování těchto údajů objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. Bude-
li platná legislativa vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje se 
zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na vyžádání je objednateli předat. Všeobecné nakládání a 
zpracovávání osobních údajů vyplývá z vnitřních předpisů objednatele, kterým je Směrnice č. 
01/02/2018 o zpracování osobních údajů, která je k dispozici u objednatele a dále v rámci 
Prohlášení o ochraně osobních údajů uveřejněném objednatelem na internetových stránkách 
www.hrad.cz. 
 
22. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých dílo provádí, jsou povinni chovat se tak, 
aby v souvislosti s jejich činností vyplývající z této smlouvy nedošlo k ohrožení či/a poškození 
dobrého jména objednatele, prezidenta republiky, Kanceláře prezidenta republiky nebo 
Pražského hradu. 
 

 
 
 



VI. 
Staveniště 

 
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v areálu Pražského hradu zápisem o předání a 
převzetí staveniště. Staveniště musí odpovídat svým vzhledem místu, na kterém se nachází. 
 
2. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí třetích, resp. nepovolaných 
osob a zvířat. Mechanické zabezpečení staveniště bude zajišťovat zhotovitel bezprostředně při 
zahájení prací v době provádění prací na staveništi v rámci pracovní doby (uzamykání, dohled 
nad staveništěm). 
 
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit na staveništi ochranu proti vlivům, které by mohly způsobit 
či by způsobily škody, a dále se zavazuje staveniště řádně označit v souladu s obecně platnými 
právními předpisy. 

 
4. Zápis o předání a převzetí staveniště bude obsahovat minimálně tyto údaje: 
 
a) Identifikaci smluvních stran a osob (včetně uvedení funkcí a odbornosti), které se předání 

a převzetí staveniště účastnily. 
b) Datum uskutečnění předání a převzetí staveniště, vymezení rozsahu staveniště a dobu 

jeho trvání. 
c) Ostatní skutečnosti, které mohou mít vliv na realizaci stavby nebo kterými může být 

realizace stavby ovlivněna.  
d) Záznam o předání napojovacích míst elektrické energie a vody, přičemž bude zároveň 

dohodnut způsob měření a úhrady elektrické energie a vody. Po instalaci měřidel při 
napojení budou zaznamenány aktuální stavy měřidel (měřiče si obstará zhotovitel). 

e) Jména, funkce a odbornost osob, které za objednatele či zhotovitele staveniště předávají 
či přebírají.  

f) Bližší podmínky zabezpečení staveniště. 
 
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla v areálu Pražského hradu využívat pouze 
prostory staveniště a nevyužívat přilehlé pozemky a jiné nemovité věci či jejich součásti. Dále 
se zhotovitel zavazuje nedomáhat se bez souhlasu objednatele či jiného vlastníka vstupu na 
jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště. 
 
6. Zhotovitel se zavazuje k termínu splnění díla uvést do staveniště náležitého stavu a předat 
ho zároveň s dílem objednateli. 
  
7. Zhotovitel se zavazuje umístit zařízení staveniště dle dohody se zástupci objednatele a 
zavazuje se provádět probíhající práce na předmětu díla v areálu Pražského hradu tak, aby 
nedošlo k poškození, znečištění či jiným vadám na přilehlých nemovitých věcech a prostorech 
(zejména, nikoli však výhradně příjezdové trasy, sousední objekty, nádvoří, apod.), a aby tyto 
okolní nemovité věci a prostory byly dostatečně zabezpečeny proti poškození.  

 
II. 

Dokumentace stavby a kontrola provádění díla 
 
1. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních 
dnů, které budou stanoveny dohodou smluvních stran. Smluvní strany se zavazují zajistit účast 
svého odpovědného zástupce, TDS, případného externího TDS, autorského dozoru, BOZP a 
PO, dalších zástupců objednatele, kontrolních orgánů a, je-li to vhodné, také dalších dotčených 



osob (například zástupců orgánu památkové péče) na kontrolním dnu. Kontrolní den může být 
také iniciován jednou ze smluvních stran, přičemž v takovém případě se smluvní strany 
zavazují dohodnout v co nejbližší době na konkrétním termínu uskutečnění kontrolního dnu.  
 
2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se vyhotoví záznam, který vyhotoví TDS a 
podepíší ho oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou 
pro smluvní strany závazná za podmínky, že jsou v souladu s touto smlouvou. V opačném 
případě musí být tato opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran, a to výhradně 
formou sjednanou touto smlouvou pro její změnu. Podstatná zjištění či závěry ovlivňující 
stavbu, změny v projektové dokumentaci apod. se zaznamenají také ve stavebním deníku.  
 
3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých zástupců, zejména TDS, popřípadě také 
dalších osob uvedených v odstavci 1 tohoto článku kdykoli v průběhu provádění díla toto 
provádění díla kontrolovat. Zhotovitel se pro takový případ zavazuje objednateli či dalším 
osobám vykonávajícím kontrolu dle předchozí věty umožnit vstup na staveniště v rámci areálu 
Pražského hradu a do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla, zajistit účast 
odpovědných zástupců zhotovitele a umožnit objednateli kontrolu, zda je dílo prováděno řádně 
a v souladu s touto smlouvou. 

 
4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupu prací v areálu 
Pražského hradu zakryty, vyskytnou-li se takové práce, včas, nejpozději však tři pracovní dny 
předem, objednatele, tj. zejména TDS, e-mailem a zápisem do stavebního deníku vyzvat 
k provedení kontroly takových částí díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit 
objednateli provedení dodatečné kontroly a ponese náklady s tím spojené. Konkrétní termín 
takové kontroly mezi sebou smluvní strany dohodnou bez zbytečného odkladu. O takové 
kontrole zakrývaných částí díla se vyhotoví zápis ve stavebním deníku, který bude obsahovat 
souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Obdobně bude postupováno také 
v případě kontroly a zkoušek kvality. Zhotovitel je zároveň povinen před zakrytím částí díla 
průběh prací a těchto zakrytých částí dokumentovat (včetně podrobné fotodokumentace) a 
zakreslit jejich skutečné provedení a zaměření. 

 
5. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a s vyhláškou 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním platném znění (dále též jako „vyhláška o 
dokumentaci staveb“), (zejména § 6 a přílohou č. 16 této vyhlášky), a to ode dne zahájení díla, 
respektive ode dne řádného předání a převzetí staveniště, až do řádného provedení a předání 
díla objednateli dle této smlouvy, respektive do odstranění vad a nedodělků zjištěných při 
závěrečné kontrolní prohlídce, a to v originále a dalších dvou kopiích. 

 
6. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku čitelné záznamy denně a uvádět v něm 
podrobně údaje a skutečnosti předepsané právními předpisy (zejména vyhláškou o dokumentaci 
staveb) a další údaje související s prováděním díla či skutečnosti rozhodné pro plnění této 
smlouvy (zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti těchto prací, zdůvodnění odchylek 
od projektové dokumentace apod.). TDS objednatele je oprávněn provést ve stavebním deníku 
také záznam, veškeré záznamy je zástupce objednatele, respektive TDS, oprávněn připodepsat. 

 
7. Stavební deník k tomuto předmětu díla je považován mezi smluvními stranami za 
veřejnoprávní dokument a nebude mít charakter soukromoprávního smluvního dokumentu, 
který by jakkoli měnil podmínky uvedené v této smlouvě. 

 
8. Denní záznamy ve stavebním deníku dle předchozích odstavců se zavazuje zhotovitel 
zapisovat v den, jehož se záznamy týkají, nejpozději do konce dne následujícího. Neúplné 



vedení stavebního deníku může být důvodem pro uplatnění smluvní pokuty uvedené v čl. IX. 
této smlouvy. Za zhotovitele budou záznamy ve stavebním deníku provádět osoby určené 
právním předpisem, zastupované svými zmocněnci. Seznam těchto osob se uvede na 
identifikačních stranách stavebního deníku včetně podpisového a parafového vzoru takové 
osoby.  

 
9. Stavební deník se zhotovitel zavazuje mít neustále na staveništi k dispozici a zpřístupnit 
ho kdykoli objednateli a všem oprávněným osobám, a to v rozsahu stanoveném právními 
předpisy. Objednatel má právo kdykoli nahlížet do stavebního deníku a zhotovitel se zavazuje 
mu takové nahlížení umožnit, přičemž při provádění díla se zavazuje první kopii každého 
záznamu předat TDS. Po skončení provádění díla se zhotovitel zavazuje předat originál 
stavebního deníku objednateli. Zároveň je objednatel včetně autorského dozoru oprávněn 
k záznamům uvedeným ve stavebním deníku uvádět svá stanoviska. 

 
10. Zhotovitel se zavazuje mimo stavební deník vést Knihu docházky včetně evidence svých 
jednotlivých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů, kteří se na staveništi v průběhu 
každého jednotlivého dne nacházejí či nacházeli. Zároveň se zhotovitel zavazuje vést na 
staveništi Knihu návštěv, do které je zhotovitel povinen zapisovat veškeré osoby, které vstoupí 
na staveniště a které nejsou zároveň pracovníky zhotovitele či jeho poddodavatelů a TDS 
objednatele. 

 
VIII. 

Odpovědnost za škody, kauce 
 
1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli 
z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. 
Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli v souvislosti 
s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími osobami) stejně, jako 
by ji způsobil sám.   

Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že 
ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, se pro účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností 
zhotovitele podle této smlouvy nepoužije. 
 
2. Škody, za které odpovídá podle odstavce 1 tohoto článku zhotovitel, odstraní zhotovitel 
na vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. 
V případě, že tak neučiní nebo odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody uhradit 
objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení 
vyúčtování zpracovaného objednatelem.  
 
3. Zhotovitel složil před podpisem této smlouvy k úhradě případných vzniklých škod kauci 
ve výši 120.000,- Kč (slovy: jednostodvacettisíc korun českých), a to na účet objednatele 
uvedený v záhlaví této smlouvy s VS. Objednatel je oprávněn z této kauce uplatnit svá práva 
při neplnění jednoho či více závazků zhotovitele podle této smlouvy či při způsobení škody 
objednateli (zejména nesplnění závazků při provádění díla, smluvní pokuty, vzniklé škody či 
úroky z prodlení, řádně neuhrazené sankce vyplývající z porušení smlouvy a dalších řádně 
neuhrazených poskytnutých služeb objednatelem). Objednatel v takovém případě zašle 
zhotoviteli oznámení o čerpání kauce, ve kterém uvede výši a důvod využití svého práva čerpat 
z této jistiny.  

 



4. Kauce dle odstavce 3 tohoto článku bude objednateli poskytnuta po celou dobu provádění 
díla a bude do 30. dne po termínu řádného předání díla bez vad a nedodělků, resp. jeho poslední 
části, vrácena zpět zhotoviteli, nebude-li postupováno podle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Kauce 
bude zhotoviteli vrácena na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy bez příslušenství 
(zejména úroků), nedojde-li z její výše k uplatnění práv objednatele při neplnění závazků 
zhotovitelem dle předchozího odstavce tohoto článku. V takovém případě bude její výše 
snížena o práva uplatněná objednatelem dle předchozího odstavce tohoto článku. Po dobu 
sporného řešení škody či její výše dle čl. X. odst. 4 této smlouvy má objednatel právo ponechat 
si kauci či její poměrnou část vzhledem ke sporné škodě, a to až do vydání odborného nálezu 
či expertního vyjádření znalce (viz čl. X. odst. 4 této smlouvy) a následně vzniklou škodu 
vypořádat z této kauce, bude-li to možné. 
 
 

IX. 
Sankce, odstoupení od smlouvy 

 
1. Pro případ nedodržení smluvního termínu splnění celého díla bez vad a nedodělků 
z jiných než objednatelem vyvolaných příčin se sjednává smluvní pokuta ve výši 15.000,- Kč 
(slovy: patnácttisíc korun českých) za každý i byť jen započatý den prodlení. Právo objednatele 
na náhradu škody v plné výši není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 
 
2. Pro případ nedodržení termínu nástupu k odstranění vady dle článku čl. XI. odst. 4, která 
byla nahlášena v souladu s čl. XI. odst. 3 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) za každý byť 
jen započatý den prodlení. 
 
3. Pro případ porušení povinnosti zhotovitele zabezpečit staveniště v souladu s čl. VI. odst. 
2 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacettisíc korun 
českých) za každý případ porušení této povinnosti. Tuto pokutu je možné uplatnit i opakovaně. 
 
4. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany 
zhotovitele, není-li touto smlouvou stanovena pokuta jiná, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) za každý 
případ porušení povinností vyplývajících z této smlouvy. 
 
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, které se vyskytly při 
převzetí díla oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny či mezi smluvními stranami 
písemně dohodnuty, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- 
Kč (slovy: desettisíc korun českých) za každou vadu či nedodělek a i byť jen započatý den 
prodlení. 

 
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční 
době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: 
desettisíc korun českých) za každou vadu a i byť jen započatý den prodlení. 
 
7. Pro případ nevrácení karty externího pracovníka dle čl. V. odst. 16 této smlouvy sjednává 
se smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každou řádně 
nevrácenou kartu. 

 



8. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody podle čl. VIII. odst. 2 této smlouvy se 
zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý 
byť jen započatý den prodlení. 

 
9. Smluvní pokuty nemají vliv na případnou náhradu škody v plné výši a smluvní strany tak 
mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
10. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši 
dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení. 

 
11. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu 
s touto smlouvou, a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené k nápravě, 
nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto povinností 
zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. Dále je objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit, nepředloží-li zhotovitel ve lhůtě uvedené v této smlouvě doklady dle čl. V., 
odst. 12 písm. k), odst. 17 a 18 této smlouvy. 
 
12. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s 
proplacením faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost, a to ani po 
písemném upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. Neplnění těchto povinností se 
považuje za podstatné porušení smlouvy. 
 
13. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit 
od smlouvy je doručen druhé straně. 
 
14. Objednatel si vyhrazuje právo v případě podstatného porušení smlouvy, zejména 
nedodržení pokynů objednatele, závěrů z kontrolních dnů či provádění díla prostřednictvím 
osob, které nebyly ze strany objednatele odsouhlaseny ve smyslu ustanovení čl. V. odst. 17 a 
18 této smlouvy, nedodržení doporučených postupů příslušných organizací a institucí 
požadovat okamžité zastavení prací a/či odstoupit od smlouvy. 

 
15. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze 
pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále také zjistí-li, že smlouva neměla být 
uzavřena, neboť je naplněn některý z důvodů uvedených v § 223 odst. 2 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 
16. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené náklady 
na odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti fakturované 
částce. 
 

X. 
Splnění díla 

 
1. Dílo je splněno protokolárním předáním a převzetím řádně provedeného díla bez vad a 
nedodělků, a to dnem skončení přejímacího řízení v zápisu o předání a převzetí. Zhotovitel se 
zavazuje vyzvat objednatele k předání a převzetí díla minimálně pět pracovních dnů před 
plánovaným předáním a převzetím díla zápisem ve stavebním deníku, termín předání a převzetí 
díla musí být ze strany objednatele odsouhlasen. 
 



2. Skončení přejímacího řízení je mj. podmíněno předáním všech potřebných dokladů a 
dokumentů v českém jazyce. Jedná se zejména, nikoli však výhradně, o tyto doklady a 
dokumenty: 

- revizní zprávy, 
- originály všech stavebních deníků, 
- prohlášení o shodě pro stanovené výrobky dle příslušných nařízení vlády (např. nařízení 

vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky, v aktuálním platném znění) s náležitostmi danými těmito předpisy, 

- čistopis závěrečné restaurátorské zprávy ve dvou paré v tištěné podobě a v jednom paré 
v elektronické podobě, v českém jazyce, včetně fotodokumentace. Součástí závěrečné 
restaurátorské zprávy bude dále kompletní fotografická, dokumentační a průzkumná 
dokumentace díla, včetně výsledků všech analýz, pořízená zhotovitelem v průběhu 
restaurování či prací prováděných restaurátorem. Restaurátorská zpráva bude 
zpracována dle ust. §10 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb. a dle doporučeného schématu 
Národního památkového ústavu – Metodický list č. 4/2006 – Struktura a náležitosti 
restaurátorských zpráv, 

- projekt skutečného provedení stavby 2x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě 
na CD (dle Pokynů pro zpracování dokumentace skutečného provedení staveb) včetně 
podrobné fotodokumentace průběhu prací a zakrytých částí,  

- zápisy o individuálním a komplexním vyzkoušení předávaných zařízení, o provedených 
revizních, provozních a jiných zkouškách, předepsaných ČSN, ČSN EN, případně 
určenými normami, projektovou dokumentací, výrobci, technickými předpisy a obecně 
závaznými právními předpisy, zpráv o užívání jednotlivých technologií, popřípadě 
materiálu a částí stavby a doporučení postupu pravidelné údržby technologií a stavby, 

- veškeré záruční listy a záruční podmínky, včetně certifikátů pro delší záruky 
garantované výrobcem a servisní smlouvy na veškeré technologie,  

- doklady o ekologické likvidaci odpadu, 
- karty externích pracovníků. 

 
Bez v tomto odstavci výše zmíněných dokladů a dokumentů nelze považovat dílo za řádně 
dokončené a schopné předání a převzetí. Předložení všech v tomto odstavci výše zmíněných 
dokladů a dokumentů však samo o sobě neznamená, že dílo je bez dalšího považováno za 
řádně dokončené a schopné předání a převzetí. 

 
3. Pokud se objednatel sám o své vůli rozhodne převzít dílo s vadami či nedodělky, sjednává 
se pro tento případ smluvní pokuta za všechny vady a nedodělky v paušální výši 15.000,- Kč 
(slovy: patnácttisíc korun českých) denně, která nastupuje místo smluvní pokuty sjednané v čl. 
IX. odst. 1 této smlouvy, a to od skončení přejímacího řízení až do doby odstranění poslední 
z nich. Převzetí díla s vadami či nedodělky znamená skončení přejímacího řízení, ale 
neznamená splnění díla, protože povinnost řádně provést dílo nezaniká. Splnění díla v 
tomto případě nastává odstraněním poslední z vad a nedodělků. Nebezpečí škody v případě 
převzetí díla s vadami či nedodělky spočívá nadále na straně zhotovitele a ze zhotovitele na 
objednatele přejde až okamžikem řádného splnění díla. 
 
4. Nedojde-li ke shodě o obsahu předávacího protokolu nebo v případě relevantní námitky 
objednatele, a to zejména v otázkách způsobení škody a její výše, bude bez odkladu povolán 
soudní znalec, na němž se smluvní strany dohodnou. Tento soudní znalec pak rozhodne o tom, 
zda došlo ke škodě, zda za tuto škodu odpovídá zhotovitel a jaká je její výše. Smluvní strany se 
tímto výslovně zavazují bezvýhradně respektovat tento odborný nález nebo expertní vyjádření 
podle zásad spravedlnosti. Veškeré náklady na vyhotovení znaleckého posudku nebo spojené 
s tímto postupem nese ta strana, která neměla ve sporu úspěch. 



XI. 
Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

 
1. Dílo má vady, jestliže není provedeno způsobem touto smlouvou stanoveným, 
neodpovídá technickým normám (ČSN, ČSN EN, případně určeným normám) stanoveným za 
závazné, rozhodnutím, stanoviskům, vyjádřením aj. veřejnoprávních orgánů a organizací a 
obecně závazným právním předpisům ČR a EU. Za vadu jsou dále považovány takové vady 
materiálů a výrobků, případně nekvalitně provedené práce, které znamenají estetické, i když ne 
funkční snížení úrovně díla. 

 
2. Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku za jakost v trvání 60 měsíců, která 
počíná dnem následujícím od splnění díla. U zařízení a výrobků, u kterých výrobce garantuje 
delší záruční dobu, než je výše uvedená, platí záruční doba garantovaná výrobcem. Zhotovitel 
se zavazuje před předáním díla jako celku tato zařízení a výrobky specifikovat a předložit k nim 
záruční listy či certifikáty s vyznačenou délkou záruční doby. 

 
3. Objednatel se zavazuje vady, které se vyskytnou v záruční době, uplatnit přímo u 
zhotovitele. Bude tak učiněno písemně na adrese sídla zhotovitele uvedeného v záhlaví této 
smlouvy nebo e-mailem na emailové adrese , a to dle volby objednatele. 

 
4. Zhotovitel se zavazuje, že případné vady díla uplatněné za trvání záruční doby odstraní 
zdarma a nastoupí k provedení opravy, resp. k odstranění vady do 72 hodin od jejího nahlášení 
a v případě vady vyskytlé na slaboproudu a silnoproudu do 24 hodin od nahlášení, nebude-li 
mezi smluvními stranami sjednáno jinak. Vzhledem k charakteru místa plnění souhlasí 
zhotovitel, aby objednatel provedl nebo zajistil provedení nezbytných oprav na náklady 
zhotovitele, aniž tím dojde k narušení záruk. 

 
5. Po čas záruční doby odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré vady zhotoveného díla, 
ledaže prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými zásahy objednatele nebo třetí osoby. 
 

 
XII. 

Závěrečná ujednání 
 

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny smluvním partnerem a které byly výslovně za tímto účelem označeny, nezpřístupní 
třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro 
jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy i po jejím 
skončení, a to až do doby než se tyto informace stanou obecně známé. To neplatí v případě, kdy 
objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace poskytnout podle obecně závazných 
právních předpisů nebo bude-li o tyto informace požádán svým zřizovatelem. Zhotovitel je 
povinen k ochraně tohoto obchodního tajemství zavázat i osoby, které použije k provedení díla. 
Smluvní strany sjednávají, že smlouva v uvedeném znění může být kteroukoli ze smluvních 
stran zveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. 
 
2.  Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, 
které jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. 
Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle 
této smlouvy i do příslušné datové schránky formou datové zprávy (je třeba aktivace služby 
poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními předpisy, se 
považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že i 



pro tento případ mezi sebou ohledně doby doručení uplatní domněnku doby dojití stanovenou 
v § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 
3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými 
pojistnými podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, 
opomenutí či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být způsobilé 
krýt vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako událost 
pojistná, a to alespoň ve výši pokrývající plnou hodnotu díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy. 
Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje uhradit 
objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů 
souvisejících se škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu 
v platnosti po celou dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či povaze 
díla. Na vyžádání objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou pojistnou 
smlouvu splňující podmínky tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
5 kalendářních dnů. 

 
4. Smluvní strany mohou smlouvu kdykoli vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď musí 
být písemná. Výpověď je účinná doručením druhé smluvní straně. 

 
5. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, 
které budou mezi nimi existovat, nejdéle ve lhůtě tří měsíců, přičemž zhotovitel především 
předá objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení platnosti 
smlouvy provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta objednatelem 
úhrada plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. Objednatel 
uhradí zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které mu dle této 
smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok. 

 
6. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z 
této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

 
7. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se budou řídit příslušným ustanovením 
obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 
8. Ukončením smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu újmy (i nemajetkové), na 
zaplacení smluvních pokut a další sankční nároky (např. úroky z prodlení). 
 
9. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 
písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez připuštění 
byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních stran. 
Jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná a 
neúčinná. 

 
10. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech. Po podpisu obdrží objednatel dva 
stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. 

 
11. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami, strany sjednávají věcně a místně 
příslušným soud objednatele v Praze. 

 
12. Tato smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti 
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 



podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Seznam příloh: 
Příloha č. 1 – Závazné stanovisko Kanceláře prezidenta republiky - Odboru památkové péče 

č.j. HRADP00B3QBF ze dne 25.3.2019 
Příloha č. 2 – Nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 25.7.2019 
Příloha č. 3 - Pokyny pro zpracování dokumentace skutečného provedení staveb 
Příloha č. 4 - Předpokládaný harmonogram provádění díla 
 
 
 
 
 
 
V ………………… dne …………… Pražský hrad dne …………… 
 
 
 
 
 ___________________________ ___________________________ 
 Josef Šindelář Ing. Ivo Velíšek, CSc. 
 jednatel ředitel 
 SP spol. s r.o. Správa Pražského hradu 
 objednatel zhotovitel 
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