
ZMĚNOVÝ LIST STAVBY   
 

 

 

Název zakázky (akce):      ŽST Kunčice pod Ondřejníkem oprava provozní budovy-PD 
 

Číslo veřejné zakázky:         63519098 

 

Pořadové číslo změnového listu:    1 

 

Zdůvodnění a popis změny:   

 

Při místním šetření dne 03.10.2019 s Mgr. Šebelovou, starostkou obce, bylo 
zjištěno, že obecní splašková kanalizace je ukončena na pozemku obce cca 30 m 
od VB, a že původně projektovaná kanalizační přípojka pro VB nebyla provedena, 
přestože byla zakreslena v předaných podkladech od obce. 
Na tuto kanalizační přípojku nebylo vydáno stavebním úřadem žádné povolení. 
Proti rozsahu prací dle zadávací dokumentace, bude nutné zajistit zpracování 
příslušné dokumentace a požádat o vydání územního souhlasu na novou 
kanalizační přípojku. Tento územní souhlas musí předcházet podáním žádosti na 
Drážní úřad v Olomouci o vydání stavebního povolení na opravu budovy. 
Dále se nepodařilo na místě dohledat polohu 2 kanalizačních šachet dešťové 
kanalizace, zakreslenou v dostupných podkladech, ani místa a stav napojení 
dešťových svodů. Z důvodu možného vlivu špatného stavu této kanalizace na 
zjištěnou vysokou vlhkost zdiva v 1.PP budovy, požadujeme provedení 
kamerového průzkumu kanalizace, včetně zjištění umístění a trasy jednotlivých 
přípojek, aby bylo možné v projektové dokumentaci stanovit přesný rozsah 
opravy nebo výměny. 
 
 

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:   ANO      x              NE                  

 

 
* uvedené v registru VZ 

 

Finanční vyjádření změny v Kč:  viz. přiložený rozdílový výkaz výměr 
 

Přehled prací (v členění podle soupisu prací) 
Vícepráce 

[Kč] 
Méněpráce 

[Kč] 
Kamerový průzkum kanalizace 40 000  

Zajištění územního souhlasu 8 000  

Projektová dokumentace 23 000 0 

   

Celkem 71 000 0 



   

Cena dle SOD  720 000 Kč   

Cena díla včetně předchozích Dodatků                 Kč 

Cena díla po změně dle Dodatku č 1.  791 000 Kč 

 

 

Celková hodnota změny 9,8 % 

Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD  % 

Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD +9,8 % 
 

 

 
1/ Návrh změny vypracoval*:    

 

 

Datum: 22.10.2019                                                  Podpis:    ……………… 

 

 

2/ Stanovisko TDS:      Doporučuji      x           Nedoporučuji 
 
Jméno:  

     Datum: 22.10.2019 Podpis:    ……………… 

 

 

3/ Stanovisko přednosty odborné správy:   Doporučuji                   Nedoporučuji 

 
Jméno:          Datum: 23.10.2019   Podpis:    ……………… 

 

 

 

4/ Stanovisko náměstka ředitele OŘ:           Doporučuji                 Nedoporučuji  

 
Jméno:          Datum: 23.10.2019 Podpis:    ……………… 

 

 
 

5/ Stanovisko ředitele OŘ:                 Schvaluji                      Neschvaluji 

 

 
Jméno:   Datum: 23.10.2019   Podpis:    ……………… 

          
         (razítko)  
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