Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo ev. č. 780/OSR/2019 ze dne 23.5.2019, týkající se akce „Jiráskova 18,20,22 Jihlava – oprava střechy a krovu“
-------------------------------------------------------------------------------------------------  

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: Statutární město Jihlava, Masarykovo nám.1, 586 01 Jihlava

                         Zastoupený:  Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky
                         IČO: 002 86 010

 
      
  DIČ: CZ 00286010

                         Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka  Jihlava

                         Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
I.2. Zhotovitel:  DACH-IZOL s.r.o., Šumperská 941, 783 91  Uničov
                        Zastoupená: Tomášem Pavelkou, jednatelem

                        Zápis v obchodním rejstříku: KS v Ostravě 

                        Oddíl C,  vložka 60308


             IČO: 03568849 

                         DIČ: CZ03568849 

                        Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
                        Číslo účtu:  XXXXXXXXXXXXX
I.3.  Ve smluvních věcech jedná  za objednatele:  Mgr. Petr Laštovička
                                                                                 náměstek primátorky
                                                      za zhotovitele:   Tomáš Pavelka - jednatel
        kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele:  XXXXXX – technik OSR                                                     

                                                                       za zhotovitele: XXXXXX – hl.stavbyvedoucí
II. PŘEDMĚT DODATKU
V článku II. 2. se doplňuje odstavec h) v tomto znění: 

Předmět smlouvy se mění v důsledku neprovedení stavebních prací, které byly obsaženy v zadávací projektové dokumentaci v původní veřejné zakázce a jež v průběhu realizace díla nebyly provedeny (dle čl. IV.3. smlouvy o dílo). Jejich soupis tvoří nedílnou součást tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.
     Provedení méněprací v celkové hodnotě 234.964,38 Kč bez DPH 
     IV. V článku IV. CENA  ZA DÍLO  se mění odstavec IV.1. následovně: 

IV.1.
Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha) a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Vyčíslení ceny (rozpočet) předložil zhotovitel spolu s nabídkou.
Cena činí:


Cena díla dle SOD bez DPH                                                              4.615.154,18 Kč

         Méněpráce                                                                                          -  234.964,38 Kč
          Celkem cena díla bez DPH dle SOD a dodatku č. 1                      4.380.189,79 Kč
Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace stavebních prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost. 
V případě poskytnutí plnění dle § 92e  zákona o DPH se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 
Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 780/OSR/2019 uzavřené dne 23.5.2019, týkající se akce „Jiráskova 18,20,22, Jihlava – oprava střechy a krovu“.
Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis je určen pro zhotovitele. Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy včetně veškerých osobních údajů, které jsou v ní obsaženy.

      V Jihlavě dne:   17.10.2019                                        V Uničově dne: 8.10.2019
............................................ 


            ..............................................

       za objednatele:




          za zhotovitele:
      Mgr. Petr Laštovička                                                               Tomáš Pavelka
      náměstek primátorky                                                                    jednatel
