
                                     Sledované období - rok: 2019

                                     Název stavby:
                                Název fakturačního celku:

Měrná Celkový Cena za Celková cena

jedn. počet jednotek jedn. dle SOD bez DPH

dle SOD Kč Kč

2 5906015120
Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL 
otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný 
vystrojený

kus 195,000 1 602,00 312 390,00 187,000 299 574,00

17 5910020110 Svařování kolejnic termitem plný předehřev 
standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60 svar 86,000 5 670,00 487 620,00 33,00 187 110,00            0,00

51 9902900200 Naložení objemnějšího kusového materiálu, 
vybouraných hmot t 56,550 703,00 39 754,65 54,230 38 123,69

52 9902200500
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele 
nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu do 60km

t 56,550 1 225,00 69 273,75 54,230 66 431,75

CELKEM   ZA SO 01.1 SO 01.1 187 110,00       404 129,44

17 5910020110 Svařování kolejnic termitem plný předehřev 
standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60 svar 86,000 5 670,00 487 620,00 15,0 85 050,00

CELKEM ZA SO 01.2 SO 01.2 85 050,00

12 5912065010 Montáž zajišťovací značky samostatné konzolové kus 227,000 727,00 165 029,00 71,000 51 617,00

20 R5962119010 Zajištění PPk konzolová značka kus 227,000 2 980,00 676 460,00 71,000 211 580,00

CELKEM ZA SO 01.3 SO 01.3 263 197,00

CELKEM ZA ZL 535 357,00 404 129,44

SO 01.1 SO 01.1

SO 01.2 SO 01.2

SO 01.3 SO 01.3

SOUPIS POLOŽEK S VYČÍSLENÍM MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ 

Vícepráce 

cena

Oprava traťového úseku V. Osek (mimo) - Kolín
Oprava traťového úseku V. Osek (mimo) - Kolín

Fakturované položky Méněpráce

množství cena

p
o

l.
č.

Kód položky Popis položky množství
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