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Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
na stavební práce, uzavřené podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 
I. Smluvní strany – identifikační údaje
1.1 Objednatel: 
	Název obchodní firmy:
	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

	Sídlo:

	Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav

	Identifikační číslo:
DIČ:                                  
	49455168
CZ 49455168

	Zastoupen ve věcech smluvních:
	Ing. Jiří Koliba, ředitel a.s.

	Zastoupen ve věcech technických:
	Ing. Antonín Hrabal

	Telefon:
	519 304 632, mobil: 731 517 566 (Ing. Hrabal)

	E-mail:
bankovní spojení: 

číslo účtu:  
	hrabal@vak-bv.cz
Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav

1908651/0100


1.2 Zhotovitel: 
	Název obchodní firmy:
	GETEC spol. s r.o.

	Sídlo:

	Nádražní 830/85, 691 72 Klobouky u Brna

	Identifikační číslo:
DIČ:                                  
	46979123
CZ46979123

	Zastoupen ve věcech smluvních:

Zastoupen ve věcech technických:
	Ing. Antonín Kovářík, jednatel společnosti
Ing. Antonín Kovářík, jednatel společnosti

	Telefon:
	+42072403260468


	bankovní spojení: 

číslo účtu:  
	FIO Banka
2300487876/2010


II. Předmět díla

Stavba: „ČOV Břeclav decentralizace vytápění II.etapa“
Předmět díla se tímto dodatkem mění o rozsah prací vodoinstalace a ústředního topení o práce a dodávky objednatelem požadované. Jedná se zejména o změnu rozvodů pro TUV, demontáže rozvodů vody a výměnu otopných těles v laboratořích.

III.     Cena

Cena díla se navyšuje dohodou smluvních stran, vychází z nabídky dodavatele a činí v celých Kč bez DPH:
Vícepráce výměna OT v laboratoři

 41.238,-
Vícepráce rozvody TUV a DMTZ

 48.094,-

Cena dodatku č.1 celkem bez DPH            89.332,-Kč

Celková cena díla se zvyšuje z 1. 048. 181,- Kč  o 89. 332,- Kč na 1. 137. 513,- Kč
V Břeclavi dne: 




V Kloboukách u Brna,  dne: 17. 10. 2019
Ing. Jiří Koliba

                     
                            Ing. Antonín Kovářík
    ředitel a.s.




             
       jednatel společnosti
za objednatele




                    

za zhotovitele

razítko a podpis




             
razítko a podpis
Přílohy:

Položkový rozpočet vícepráce výměna OT v laboratoři

 

Položkový rozpočet vícepráce rozvody TUV a DMTZ
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