
Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) -  Praha-Výstaviště (včetně)
dodatek č. 13

Dodatek č. 13 smlouvy o díl©
uzavřená podle ust. § 536 a násl. zákona 6. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění

č.smlouvy objednatele: E618-S-0476/2013/Po 
č.smlouvy zhotovitele: 6117/MP 
ISPROFIN: 5113720006

na zpracování přípravné dokumentace („PD“) 
a vypracování záměru projektu („ZP“)

„Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) -  Praha-Výstaviště 
_______________________ (včetně)“_______________________

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

.................... ............ ........................................

...... ..........................................................
.......... ........................................... ...........................................
..........................
...... ..........................................................

c) ve věcech organizačních:. ....... ................ .........
...... ........................................................

d) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr: ...................................... .................
...... ...........................................................

Kontaktní adresa pro doručování korespondence a daňových dokladů:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem I.P. Pavlova 2/1786, PSČ 120 00, Praha 2 
IČO: 45271895 DIČ: CZ45271895
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418 
bankovní spojení: ...... ....... ....................................... ...., č.ú. ........................

zastoupen Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva
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Kontaktní osoby:

e) ve věcech smluvních: .............................. ............................
...... ........................................................................
..................................................... ...........................................

f) ve věcech technických: .............. .........
...... .....................................................................

g) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr.. ....... ............... ................
...... ...........................................................................

h) osoba odpovědná za architektonické řešení: .......................................
...... ....................................................................

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:
METROPROJEKT Praha a.s.
I.P. Pavlova 2/1786 
120 00 Praha 2

(dále jen „ zhotovitel“)

PREAMBULE

Stavební úřad Městské části Praha 7 oznámil všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení 
správního řízení oznámením č.j. MČ P7 123181/2019/SU/Vm ze dne 10.5.2019. V oznámení stavební 
úřad nařídil veřejné ústní jednání, které se konalo dne 21.6.2019 na Úřadu městské části Praha 7, 
nábř. Kpt. Jaroše 1000/7.

V průběhu řízení byla zjištěna skutečnost, že ve výše uvedeném oznámení ze dne 10.5.2019 nebylo 
výslovně uvedeno, že se jedná také o řízení podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby 
dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací v platném 
znění s přihlédnutím k zákonu č. 266/1994 Sb., o dráhách. Dále byly v průběhu územního řízení 
vzneseny námitky a připomínky účastníků řízení, ze kterých vyplynulo, že k řádnému posouzení 
návrhu je nutné předložit další podklady, které byly Zhotovitelem dne 22.8.2019 doloženy.

Na základě výše uvedených skutečností Stavební úřad Městské části Praha 7 vydal dne 22.8.2019 
opakované oznámení o zahájení územního řízení č.j. MČ P7 205916/2019/SU/Vm a nařídil druhé 
veřejné projednání na 1.10.2019.

Vzhledem kvýše uvedené skutečnosti a s odvoláním na ust. čl. 10, odst. 1. Smlouvy se smluvní 
strany dohodly na úpravě Smlouvy č. obj.: E618-S-0476/2013/Po, č. zhot.: 6117/MP, ve znění dodatků 
1 až 12 takto:

1) Článek 4 -  Doba plnění

-  bod 4.1. v článku 4 ve znění dodatku č. 11 Smlouvy se upravují následovně:

Následující znění uvedené v dodatku č. 12 se ruší:

4.7. Ukončení prací
Nabytí právní moci rozhodnutí o umístění předmětné stavby

do 30.9.2019

a nahrazuje se novým zněním dle dodatku č. 13:

4.7. Ukončení prací
Nabytí právní moci rozhodnutí o umístění předmětné stavby

do 30.11.2019

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Strana 2 (celkem 3)



Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) -  Praha-Výstaviště (včetně)
dodatek č. 13

II
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 13 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Smluvní strany dále potvrzují, že neobsahuje žádné důvěrné informace, obchodní 
tajemství či jiné informace stejné nebo obdobné povahy či druhu.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-0476/2013/Po, č. zhot.: 6117/MP nedotčené tímto 
dodatkem č. 13 zůstávají v platnosti.

3. Tento dodatek č. 13 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží 
objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Praze dne: g g „gg_ 2Qjg v  Praze dne: 1 5 '09- 2019

Objednatel:— x Zhotovitel:
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. 3etr Hofhanzl  ředitel
Stavební správy západ

Hoíl Ing. David Krása 
předseda představenstva
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 457003

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d3f832a2-2895-4d5a-b3ba-b7a2e9ed02e4

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.10.2019 09:51:01


		2019-10-24T07:51:04+0000




