
          

SMLOUVA O DÍLO  

č. smlouvy objednatele 1019000338 

č. smlouvy zhotovitele: 19-121-00 
 

 „Celková rekonstrukce tepelného čerpadla TP Vyškov včetně střechy“ 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „občanský 
zákoník“; (dále jen „smlouva“). 

 

Smluvní strany 

Objednatel: 

Název:    Vojenský výzkumný ústav, s. p. 

Sídlo:    Veslařská 337/230 Brno 637 00 

Jehož jménem jedná: Ing. Pavel Čuda, Ph. D., ředitel  

IČ: 293 72 259 

DIČ: CZ29372259 

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  

Číslo účtu:  115-1174260237/0100 

Objednatele jsou oprávněni dále zastupovat: 

- ve věcech technických a BOZP:  

 

na straně jedné jako „objednatel“ 
 
a 
 

 
Zhotovitel:  
 
Název/obchodní firma:   ERDING, a. s.  

Sídlo:     Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno  

Zastoupen:    Přemysl Botko, místopředseda představenstva  

IČ:     255 12 455  

DIČ:     CZ255 12 455  

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně soudem, oddíl B, vložka 2465  

Bankovní spojení:  Raiffeisenbank, a. s.  

Číslo účtu:    7490237001/5500  

 

Zhotovitele jsou oprávněni dále zastupovat:  

- ve věcech technických:  hlavní stavbyvedoucí:  

    pomocný stavbyvedoucí:  

 

na straně druhé jako „zhotovitel“ 
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I. 
Preambule 

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení na realizaci podlimitní veřejné zakázky s názvem 
„Celková rekonstrukce tepelného čerpadla TP Vyškov včetně střechy“ (dále jen „zakázka“) zadávané 
ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
mezi objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem. 

II. 
Předmět smlouvy, dílo 

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že předmět smlouvy, dále jen dílo, jak je toto definováno níže v této 
smlouvě, provede na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost za podmínek stanovených a 
specifikovaných v této smlouvě. 

2.2. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele 
řádně dokončené dílo a zaplatí za ně dohodnutou. 

2.3. Dílem se rozumí celková rekonstrukce tepelných čerpadel budovy laboratoří terénního 
pracoviště (TP) zadavatele ve Vyškově včetně rekonstrukce střechy, kde jsou tepelná čerpadla 
v současné době umístěna. Rekonstrukce spočívá v demontování stávajících tepelných čerpadel 
HP3AW 22SB a HP3AW 30SB P, sloužících pro vytápění laboratoří, a jejich nahrazení dvěma 
novými tepelnými čerpadly obdobného výkonu a parametrů. Rekonstrukce střechy spočívá ve 
zrušení vodorovné části střešní konstrukce, na které jsou v současné době tepelná čerpadla 
umístěna, a přesun stávajícího technologického zařízení čerpadel ze střechy na základ před 
severovýchodní fasádu budovy laboratoří. Plochá střešní konstrukce bude rozebrána a dále 
upravena přidáním nových prvků krovu, tepelné izolace a krytiny z mechanicky kotvené 
asfaltové hydroizolace z modifikovaných pásů. Podrobnosti rekonstrukce střechy a technické 
parametry poptávaných tepelných čerpadel jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Součástí 
předmětu veřejné zakázky je dále provedení všech souvisejících stavebních a montážních prací 
a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení provozu schopného vytápění tepelnými čerpadly, dále provedení všech činností 
souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro 
řádné dokončení funkce tepelných čerpadel nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností 
opatření apod.). Práce na realizaci díla budou probíhat v tzv. režimovém pracovišti. 

2.4. Součástí díla je dále: 

- Doprava tepelných čerpadel na místo určení, jejich vybalení a kontrola, 

- daně, clo a poplatky spojené s dodávkou, 

- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu  

2 ks i v digitální podobě na CD v počtu 2 ks,  

- veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany  

a ochrany životního prostředí (celá stavba je v 2. ochranném pásmu vod), 

- povinnost ukládat a třídit odpady vzniklé při realizaci zakázky v kontejnerech, 

- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních 

nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 

dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty  

a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších 

předpisů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a 

bezpečnostní pomůcky, ve dvou vyhotoveních, 
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- instalace předmětu veřejné zakázky zahrnující jeho usazení v místě plnění a napojení na zdroje, 

zejm. připojení k elektrickým rozvodům, vzduchotechniky atd., 

- uvedení předmětu veřejné zakázky do plného provozu zahrnující jeho instalaci, odzkoušení a 

ověření správné funkce, případně jeho seřízení, zkušební provoz v rozsahu 2 týdny, zaškolení 

obsluhy zadavatele, jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných pro to, aby předmět 

veřejné zakázky mohl plnit sjednaný účel, 

- zpracování a předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě předmětu veřejné zakázky 

v českém jazyce, 

- předání prohlášení o shodě dodaného předmětu veřejné zakázky se schválenými standardy  

(čl. 2.3 a 2.4 dále jen „předmět veřejné zakázky“ nebo „dílo“). 

2.5. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou a projektovou dokumentací s názvem  
„CELKOVÁ REKONSTRUKCE TEPELNÉHO ČERPADAL TP VYŠKOV VČETNĚ STŘECHY “, vypracované 
společností ERDING a.s., IČO 25512455, se sídlem Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno-Líšeň (dále jen 
„dokumentace“) a soupisem stavebních a technologických prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr (dále jen „soupis a výkaz“), a které byly zhotoviteli předány společně se zadávací 
dokumentací k zakázce.  

2.6. Dokumentace a soupis s výkazem výměr je součástí této smlouvy o dílo (Příloha 4 – CD) 

2.7. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli dokumentaci. Zhotovitel prohlašuje, 
že projektovou dokumentaci převzal, vyčerpávajícím způsobem se s ní seznámil a zavazuje se ji 
plně dodržovat. 

2.8. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými 
technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak 
doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů, technologií, zařízení a výrobků platných 
v době provádění díla, dále v souladu s pokyny objednatele, koordinátora BOZP, technického 
dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, jsou – li tyto vykonávány. 

2.9. Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele na své náklady zajistit: 

a) provedení nutných zkoušek, testů, ověření a revizí dle platných a účinných právních předpisů 
a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i 
atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
a/nebo smluvené kvality a parametrů, přičemž doklady osvědčující výše uvedené předá 
zhotovitel objednateli ve třech vyhotoveních v českém jazyce při předání a převzetí díla, 

b) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provedení a dokončení díla, 

c) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla, 

d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu života, zdraví 
a majetku v místech dotčených realizací díla (zejména chodců, imobilních osob a vozidel),  

e) to, že na místo provádění díla (staveniště) mohou kromě zhotovitele a jeho zaměstnanců 
nebo jiných osob ve smluvním vztahu se zhotovitelem v širším slova smyslu vstoupit jen 
objednatel a jím pověřené osoby a osoby k tomu oprávněné ze zákona nebo na jeho základě,  

f) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních předpisů, 

g) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

Zhotovitel se připojí na potřebné zdroje el. energie a  vody prostřednictvím odběrných 
zařízení s vlastními odpočtovými měřidly a to v místech, které určí objednatel. Veškerou 
spotřebu el. energie a vody je zhotovitel povinen uhradit Objednateli nebo přímo 
příslušnému dodavateli el. energie a vody, 
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h) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění 
v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 
přičemž splnění této povinnosti zhotovitel na vyžádání objednateli doloží příslušnými 
doklady, 

i) v souladu s pravomocnými rozhodnutími, jakož i platnými a účinnými vyjádřeními dotčených 
subjektů, oznámení zahájení prací např. správcům sítí apod., 

j) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 

k) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů 
vztahujících se k předmětu díla, 

l) zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

III. 
Doba a místo plnění 

3.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat následující termíny: 

Termín zahájení plnění veřejné zakázky: do 5 dnů od podpisu smlouvy a 
předání staveniště 

Seřízení zařízení a příprava na zkušební provoz:         do 1. 10. 2019 

Zkušební provoz:      2 týdny 

Uvedení díla do plného provozu včetně předání dokumentace ke kolaudaci  

(včetně rekonstrukce střechy):             nejpozději do 15. 10. 2019 

 
 

Termínem uvedení díla do plného provozu se rozumí řádné dokončení díla a jeho předání bez 
zjevných vad a nedodělků. 

3.2. O předání staveniště – místa plnění zhotoviteli bude sepsán zápis, který bude datován a 
podepsán objednatelem a zhotovitelem, či osobou k tomu objednatelem a/nebo zhotovitelem 
výslovně písemně oprávněnou. 

3.3. Místo plnění díla je objekt areálu Vojenského výzkumného ústavu, s. p., na parcelovém čísle 
161/11 k. ú. Doubrava u Březiny, který se nachází na území vojenského újezdu Březina, okres 
Vyškov. 

IV. 
Cena díla 

4.1. Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy včetně dodávky všech technologií je sjednána 
v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na zakázku na základě 
oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem. 

Cena za dílo činí: 

 

Cena bez DPH   2 484 111- Kč  

DPH    521 663,31,- Kč  

Cena včetně DPH  3 005 774,31,- Kč 
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Rozpočtová rezerva ve výši 10 % z ceny díla činí: 
 

Výše rozpočtové rezervy bez DPH  248 411,10- Kč 

DPH      52 166,33,- Kč  

Výše rozpočtové rezervy s DPH  300 577,43,- Kč 

4.2. Smluvní strany se dohodly, že rezerva bude sloužit pouze k úhradě vícepráce vztahujících se k 
dílu, které budou odsouhlaseny objednatelem, které budou objektivní, věcně správné a 
nepředvídatelné v době podání nabídky, a které budou nutné pro realizaci a řádné dokončení 
díla (dále viz níže v tomto článku). 

4.3. Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem v rámci zadávacího řízení je sjednán jako závazný 
a zhotovitel jeho závaznost výslovně zaručuje. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této 
smlouvy a její přílohou č. 1. 

4.4. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na 
kompletní provedení díla bez vad a nedodělků, včetně všech vedlejších rozpočtových nákladů a 
nákladů ostatních a souvisejících nezbytných pro řádné a včasné provedení díla. 

4.5. Sjednaná cena je platná až do termínu provedení díla sjednaného dle smlouvy. V případě, že 
dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná 
až do doby skutečného předání díla. V souvislosti s tím objednateli vzniká právo na uhrazení 
případně vzniklé škody nebo jiných nároků dle této smlouvy. 

4.6. Cenu za dílo a jednotkové ceny stanovené v položkovém rozpočtu je možné změnit pouze za 
podmínky, že v průběhu realizace díla dojde ke změně sazby DPH. 

4.7. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provést nové práce (vícepráce), postupuje se při jejich 
zadání podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“). Objednatel za tím účelem stanovuje v návrhu smlouvy rozpočtovou rezervu 
ve výši 10% z celkových nákladů určenou na vícepráce, které nemohly být předvídány. (Tato 
rozpočtová rezerva nebyla předmětem hodnocení nabídky). Zhotovitel je povinen provést 
přesný soupis víceprací včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli 
k odsouhlasení. Obecně platí, že práce, dodávky a služby neobsažené v položkovém rozpočtu 
musí být nejprve projednány a odsouhlaseny objednatelem (a poskytovatelem dotace), teprve 
potom realizovány. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce, dodávky a 
služby resp. činnosti jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty. 

4.8. Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného objednatelem ocení zhotovitel soupis 
nových prací (víceprací) podle položek (a jejich jednotkových cen) dle položkového rozpočtu. 
Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací 
zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydaných ÚRS 
Praha, a.s., a nebude-li ani toto možné, pak budou jednotkové ceny sjednány dohodou 
smluvních stran. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem. O těchto změnách uzavřou 
obě smluvní strany dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele v případě, 
že jím navržené změny zhoršují kvalitu díla.   

4.9. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce (práce a výměry oceněné v nabídce, ale 
neprovedené), nebo objednatel nařídí některé práce, dodávky a služby neprovádět, je zhotovitel 
povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli 
k odsouhlasení. Tyto práce pak nebudou obsaženy v soupisech provedených prací dokládaných 
u fakturací.  
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V. 
Platební podmínky a fakturace 

5.1. Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže po objednateli 
uhrazení zálohy požadovat. 

5.2. Cenu za dílo nebo její části bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur 
vystavovaných zhotovitelem jedenkrát měsíčně max. do výše 90% ceny díla dle čl. 4.1 této 
smlouvy. Nedílnou přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelem podepsaný (tj. 
odsouhlasený) oceněný písemný soupis prací a dodávek skutečně provedených v daném 
kalendářním měsíci (dále jen „zjišťovací protokol“). Bez těchto dokladů je faktura neúplná. 

5.3. Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního 
měsíce a předložit jej objednateli k odsouhlasení nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po 
měsíci, za který je zjišťovací protokol zpracován. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu 
písemně vyjádří a do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem dle předchozí 
věty tak, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle zhotoviteli neodsouhlasený 
s uvedením připomínek, změn či výhrad.  

5.4. Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve 
zjišťovacím protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 dnů ode dne 
doručení objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli. 

5.5. Doplatek ceny díla bude uhrazen po ukončení zkušebního provozu a uvedení předmětu díla do 
plného provozu dle čl. 3.1 této smlouvy.  

5.6. Doba splatnosti faktur je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli, bez ohledu 
na dřívější datum splatnosti uvedené na faktuře. 

5.7. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění, a náležitosti obchodní listiny dle ust. § 435 občanského zákoníku. DPH 
bude uvedeno podle platných daňových předpisů.   

5.8. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez 
zaplacení k provedení opravy v těchto případech:  

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 
chybně vyúčtována cena díla,  

b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl nebo které objednatel v souladu 
s touto smlouvou neodsouhlasil, 

c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši. 

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením 
nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba 
splatnosti faktury. Celá doba splatnosti faktury stanovená v odst. 5.5 tohoto článku smlouvy běží 
opětovně ode dne doručení nově vyhotovené a opravené faktury objednateli. 

5.9. Veškeré platby objednatele zhotoviteli podle této smlouvy budou objednatelem hrazeny 
bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu dodavatele uvedeného v záhlaví této 
smlouvy. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná 
částka připsána na bankovní účet zhotovitele. 

5.10. Cenu díla bude možné měnit pouze, dojde-li ke změně právních předpisů týkajících se změny 
sazby DPH a na základě méněprací a víceprací, pokud jsou tyto ve smlouvě připuštěny, 
sjednaných na základě dodatku k této smlouvě, a to za dodržení příslušných ustanovení zákona. 

5.11. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce za podmínek stanovených touto smlouvou, bude jejich 
cena uhrazena na základě samostatné faktury, jejíž přílohou bude objednatelem odsouhlasený 
soupis víceprací, a v takovém případě musí faktura obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly 
vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek ke smlouvě. Případné vícepráce budou 
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samostatně fakturovány ve stejných termínech a dle stejného principu jako u faktur ceny díla. 

VI. 
Předání a převzetí díla 

6.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla 
objednateli, bez zjevných vad a nedodělků. Součástí závazku provést dílo je i předání příslušných 
dokladů, listin a materiálů objednateli, zejména návodů k obsluze, revizních protokolů, 
záručních listů, protokolů o provedených zkouškách a testech. Dokončené dílo předá zhotovitel 
objednateli nejpozději poslední den termínu pro provedení a dokončení díla dle této smlouvy. 

6.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně deset pracovních dnů předem objednatele k 
předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen zajistit 
účast u přejímacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a 
převzetí díla nutná. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla odborně způsobilé 
osoby působící při provádění díla, zejména osobu vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

6.3. Dílo je předáno a převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
(tzv. předávací protokol). Předávací protokol zpracovaný objednatelem bude obsahovat 
zejména:  

a) údaje dle ust. § 3019 občanského zákoníku,  

b) identifikační údaje o díle, 

c) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části, 

d) prohlášení zhotovitele, že dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu objednateli 
předává, a prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném 
v protokolu od zhotovitele přejímá,  

e) soupis příloh, 

f) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace, 

g) ustanovení, že dílo je ke dni podpisu předávacího protokolu prosto zjevných vad a 
nedodělků, v případě, že při předání a převzetí díla nebudou zjištěny zjevné vady a 
nedodělky, 

h) jmenovitý seznam účastníků řízení, 

i) určení místa a času předání a převzetí díla. 

6.4. Změny nebo odchylky od dokumentace budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení 
stavby (díla) na náklady zhotovitele.  

6.5. V případě zjištění vad a nedodělků při předání díla budou tyto vady a nedodělky sepsány v 
samostatném protokolu, jenž bude obsahovat i dohodu o lhůtách a způsobu odstranění vad, 
popř. jiný způsob narovnání, na kterém se objednatel a zhotovitel dohodli.  

6.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že 
vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne 
zahájení předmětného řízení o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě 
odstranit vady a nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. 
Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo vyřešení rozporu 
(posouzením znalce stanovaného ze strany objednatele na náklady strany, jejíž stanovisko 
znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel. 

6.7. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami 
protokol a proběhne nové předávací řízení. Sjednání tohoto termínu nemá vliv na právo 
objednatele uplatnit sankce sjednané pro případ nedodržení termínu dokončení díla. 
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6.8. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel je oprávněn 
odmítnout převzetí díla i pro drobné vady, i když nebrání jeho užívání, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují.  

6.9. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není 
oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě.  

6.10. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání dokončeného díla předat objednateli všechny 
dokumenty a doklady vztahující se k dílu a jeho řádnému užívání, které byl zhotovitel povinen 
na základě této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů opatřit. Zejména tak 
zhotovitel předá všechny protokoly o provedených zkouškách, průzkumech a testech, 
dokumentaci skutečného provedení díla/stavby a doklady o splnění podmínek správních 
povolení. 

VII. 
Vlastnictví 

7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou 
určeny k provádění díla, se objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci, 
které objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla zhotoviteli, je jejich majitelem vždy 
objednatel.  

7.2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od počátku zhotovitel, a to až do okamžiku předání 
a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků mezi zhotovitelem a objednatelem. Nehledě 
na přechod vlastnického práva k dílu nebo dílčím částem díla podle tohoto ustanovení, 
nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich 
ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých 
příčin k nim došlo, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a 
převzetí díla oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti 
zhotovitele. 

7.3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do 
přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou 
škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části, včetně věcí ve všech ohledech do 
bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. 

VIII. 
Podmínky provádění díla 

8.1. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a 
předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich 
odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla, a to nejpozději před zahájením 
prací na příslušné části díla. 

8.2. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště – místo provádění díla dle této smlouvy, zbavené práv 
třetích osob, v termínu dle této smlouvy. Staveništěm pro účely této smlouvy se rozumí prostor 
vymezený pro provádění díla a pro zařízení staveniště v rozsahu dohodnutém při přejímce 
staveniště, která bude provedena zápisem o předání staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit 
zařízení staveniště (provozní, sociální a případně i výrobní), a to v souladu s jeho potřebami, v 
souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. 
Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště vhodné podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta/architekta, technického dozoru stavebníka a koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jsou-li tyto vykonávány. 
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8.3. Objednatel jmenuje před zahájením prací své zástupce ve věcech smluvních a technických, kteří 
jsou oprávněni jej při realizaci díla zastupovat, kontrolovat rozsah, kvalitu prováděných prací, 
odsouhlasovat množství skutečně provedených prací, přebírat zakrývané konstrukce i vlastní 
dílo. Objednatel rovněž sdělí zhotoviteli, které osoby budou vykonávat technický dozor 
objednatele, činnost koordinátora bezpečnosti práce na stavbě a správce stavby. 

8.4. Zhotovitele bude při provádění prací na stavbě zastupovat osoba, pro kterou v nabídce doloží 
oprávnění k výkonu vybraných činností pro odborné vedení provádění stavby nebo její změny 
dle § 158 odst. 1 a násl. stavebního zákona, která bude přítomna nejméně každý druhý den na 
stavbě a svoji přítomnost bude uvádět zápisem do stavebního deníku. Před zahájením prací 
vymezí statutární orgán zhotovitele pravomoc i rozsah, v jakém je tato osoba oprávněna jeho 
jménem jednat. 

8.5. Technický dozor objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení 
provádění díla. Technický dozor objednatele má oprávnění k příkazu přerušení prací v případě 
porušení závažných bezpečnostních nebo technologických postupů a norem, nebo hrozí-li 
nebezpečí vzniku škod. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, 
má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a 
pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení 
stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD objednatele dočasně 
zastaveno. 

8.6. Zhotovitel je povinen vždy na základě pozvání objednatele zajistit účast svého oprávněného 
zástupce na jednání řídícího týmu projektu (vyjma pravidelných kontrolních dnů projektu, kde 
je účast zhotovitele povinná). Je povinen respektovat a plnit úkoly, které mu uloží řídící tým 
projektu složený z oprávněného zástupce objednatele, stavebního dozoru, autorského dozoru a 
osobou zajišťující koordinátora bezpečnosti práce. 

8.7. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona č. 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném 
znění (dále jen „zákon o BOZP“), při realizaci stavby zajistit zákonem stanovené: 

 požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, 

 požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi, 

 požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení, 

 požadavky na organizaci práce a pracovní postupy, 

 bezpečnostní značky, značení a signály. 

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi jsou stanoveny 
v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a v jeho přílohách č. 1, 2, 3 a 5 (dále 
jen „NV“). 

8.8. Zhotovitel bude při provádění prací respektovat a plnit požadavky koordinátora BOZP ve smyslu 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

8.9. Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP podle příslušných právních předpisů. K tomu 
účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem o BOZP a NV, 
případně dalšími právními předpisy, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých 
poddodavatelů. Zhotovitel je zejména povinen zajistit: 

a) pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých 
zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně prověřovat.,  
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b) provedení vstupních školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u 
zaměstnanců svých poddodavatelů,    

c) aby všichni pracovníci zhotovitele a všech poddodavatelů používali nezbytné ochranné 
pracovní pomůcky, 

d) aby byl v prostorách pracovišť dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených, 

e) aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření 
proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky, uložení materiálů - viz přílohy 
k NV), 

f) poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16 zákona 
o BOZP. 

8.10. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami.   

8.11.  Dále je zhotovitel povinen: 

a) zajistit a dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, požární a předpisy z oblasti ochrany 
životního prostředí a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Dále je 
povinen zajistit si vlastní dozor a provádět soustavnou kontrolu v průběhu provádění díla 
nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to předepisují požární 
předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými a účinnými 
požárními předpisy,  

b) upozornit objednatele a další osoby na pracovišti na všechny okolnosti, které by mohly vést 
při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví objednatele nebo 
dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů v 
objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření 
k odvrácení těchto okolností.   

8.12. Dojde-Ii k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 
díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel 
je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.  

8.13. Zaměstnanci zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatelů zhotovitele se budou zdržovat 
pouze na staveništi a na místech smluvně dohodnutých. 

8.14. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen předložit. 

8.15. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště 
stavební deník o pracích, které provádí, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Obsahové náležitosti stavebního deníku a 
jednoduchého záznamu o stavbě a způsobu jejich vedení stanoví prováděcí právní předpis 
(vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů). 

8.16. Stavební deník je písemný záznam o průběhu prací na prováděné stavbě. Stavební deník bude 
psán do tiskopisu (1x originál, + 2x kopie), bude mít číslované stránky a nesmí v něm být 
vynechána volná místa. 

8.17. Stavební deník je povinen vést zhotovitel stavby. Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech 
se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Deník je veden 
ode dne předání a převzetí staveniště až do dne, kdy se odstraní vady a nedodělky zjištěné 
při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Musí být oprávněným osobám kdykoli přístupný k 
provedení zápisu. 

8.18. Do stavebního deníku jsou oprávněny zapisovat stavebník, stavbyvedoucí, osoba 
vykonávající stavební dozor na stavbě prováděné svépomocí, osoba provádějící kontrolní 
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prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, osoba 
vykonávající technický dozor stavebníka, pokud je na stavbě zřízen, osoba vykonávající autorský 
dozor, pokud je na stavbě zřízen, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud je 
na stavbě zřízen, autorizovaný inspektor na té stavbě, pro kterou vydal certifikát nebo osoby 
oprávněné plnit úkoly správního dozoru. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu 
této smlouvy.  

8.19. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení použití stavebních komponent zhotovitelem, 
které budou při realizaci díla použity a do díla zabudovány. Schválení komponent a materiálů 
k zabudování do díla bude zaznamenáno ve stavebním deníku.    

8.20. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek 
smlouvy. 

8.21. V průběhu provádění díla, nejméně jedenkrát týdně, bude objednatel svolávat kontrolní dny, 
kterých se budou povinně účastnit zástupci zhotovitele a jeho dodavatelé, které objednatel určí. 
Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel, který z kontrolního dne sepíše zápis a předá ho 
všem zúčastněným. Zápis nemění obsah smlouvy, ale ustanovení v něm obsažená jsou pro obě 
strany závazná. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho výsledky do stavebního 
deníku.  

8.22. Osoba oprávněná jednat ve věcech technických, je oprávněna svolávat kontrolní dny dle potřeby 
a aktuálního stavu realizace díla. 

8.23. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole prací (částí předmětu díla), které 
mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 4 dny předem. 
Při kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky provedených zkoušek, 
důkazy o jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty vztahující se k příslušným částem 
předmětu díla. Před zakrytím pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam 
zakrývaných částí v rozsahu dokládajícím stav zakrývaných částí anebo v rozsahu požadovaném 
objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli. 

8.24. Bude-li objednatel v případě pochybností o kvalitě prací (částí předmětu díla) požadovat 
dodatečně jejich odkrytí a zjistí se, že zakryté části předmětu díla vykazují vady, hradí náklady 
spojené s odkrytím zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prací dle odstavce 
8.19. této smlouvy, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele tyto odkrýt a znovu 
zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny. 

8.25. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejméně 4 pracovní dny předem termín provádění 
zkoušek a seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo se 
k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich 
opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich 
výsledky prokážou pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované 
zkoušky objednatel. 

8.26. Zhotovitel zajistí dostatečnou tuhost, stabilitu a ukotvení jednotlivých komponentů a případné 
zakrytí okolních konstrukcí tak, aby nebyly poškozeny nebo znečištěny. Zhotovitel použije 
takovou technologii, která zajistí, aby při realizaci díla žádným způsobem nedošlo k poškození 
přilehlých povrchů a konstrukcí.   

8.27. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této 
smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, 
aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté objednatelem v souladu 
s ust. čl.  XIII. odst. 1 této smlouvy, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje 
objednatele k odstoupení od smlouvy.  
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8.28. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště – místo provádění díla a toto protokolárně předat 
objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla prostého zjevných 
vad a nedodělků, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je zhotovitel 
povinen uvést nemovitosti negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním 
do původního stavu. 

8.29. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592 
občanského zákoníku.  

8.30. Zhotovitel je povinen písemně a s dostatečným předstihem upozorňovat objednatele na veškeré 
okolnosti, které mohou mít vliv na provádění díla, jakož i na případnou nevhodnost pokynů či 
podkladů objednatele. Jestliže objednatel i přes písemné upozornění zhotovitele na splnění 
nevhodného pokynu či nadále trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku splnění 
takového pokynu.  

8.31. Zajištění ochrany a ostrahy staveniště – místa provádění díla je i v době pracovního volna a 
svátků záležitostí a odpovědností zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost opatření 
provedených za účelem zajištění ochrany a ostrahy staveniště – místa provádění díla. Zhotovitel 
je povinen udržovat na staveništi pořádek a provádět průběžný úklid staveniště a přístupových 
komunikací. 

8.32. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, 
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol 
provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen 
zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit 
zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá 
potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve 
sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření. Případné změny stavby 
oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny technickým dozorem 
objednatele a nesmí mít vliv na výši ceny díla. Zhotovitel je povinen předávat technickému 
dozoru objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy dodatečných stavebních 
prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých u jednotlivých výkazů 
v nabídce. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla 
zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v případě, že by 
skutečný objem takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu výměr. Pokud bude 
muset zhotovitel odstranit odlišné množství materiálu, než bylo stanoveno v projektové 
dokumentaci a ve výkazu výměr, provede zhotovitel jeho přesný soupis včetně ocenění dle 
jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. V 
případě, že zhotovitel může část materiálu, který je dle projektu označen jako nepoužitelný, a u 
kterého v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy ocenil jeho vytěžený, 
manipulaci s ním, jeho odvoz a poplatky za uložení na skládku, a který by musel být zlikvidován 
ve smyslu zákona o odpadech, využít, ať už při stávající stavební nebo jiné stavební akci, provede 
v rámci konečné faktury soupis tohoto materiálu a následně tento soupis včetně kalkulace 
předloží objednateli k odsouhlasení. 

IX. 
Odpovědnost za vady, záruka 

9.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, zejména za to, že dílo bude zhotoveno podle 
podmínek stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti 
dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, případně vlastnosti 
obvyklé, a že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční, použitelné a bude prosté vad.  

9.2. Zhotovitel poskytuje na jakost díla – tepelných čerpadel, dodaných technologií a montážních 
prací záruku v délce min. 24 měsíců. Záruční dobu na stavební práce poskytuje zhotovitel 
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v rozsahu 60 měsíců. 

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků. 
V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční 
doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění 
poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí předmětu díla. 

9.4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku jeho předání a dále odpovídá za vady díla 
vyšlé najevo po celou dobu záruční doby, bez ohledu na to, kdy vada vznikla. 

9.5. Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby 
odstranění této vady. 

9.6. Oznámení vady lze učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vady 
odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas učiněné. 

9.7. V oznámení vady musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámení vady 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn 
požadovat zejména:   

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, 

technologií, apod.),  

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,   

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny.  

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Ostatní práva 

objednatele vyplývající ze zákona tímto nejsou omezena. 

9.8. Zhotovitel se zavazuje prověřit oznámené vady do 5 pracovních dnů ode dne obdržení 
písemného oznámení vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oznámené vady, a to i 
v případě, že práva objednatele z oznámené vady neuznává. Náklady na odstranění oznámené 
vady nese zhotovitel ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali byla vada 
oznámena a práva objednatele z vadného plnění uplatněna oprávněně. 

9.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu a práva z vadného plnění 
uplatnil neoprávněně, tzn., že jím oznámená vada není vadou díla, resp. záruční vadou, je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené 
v souvislosti s odstraněním neoprávněně oznámené vady. 

9.10.  Za záruční vadu není považována vada, která vznikla v důsledku nesprávných pokynů či 
podkladů objednatele a zhotovitel za takovou vadu neodpovídá, pokud na nesprávnost pokynů 
či podkladů objednatele písemně upozornil a objednatel na splnění nesprávného pokynu či 
podkladu nadále trval. V takovém případě je zhotovitel oprávněn na základě požadavku 
objednatele takové vady odstranit na náklady objednatele. 

9.11. Lhůtu pro odstranění oznámených vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a 
rozsahu oznámené vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
oznámené vady, platí, že oznámená vada musí být odstraněna nejpozději do 20 dnů ode dne 
doručení oznámení o vadě zhotoviteli, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak.  

9.12. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem přistoupení k 
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

9.13. Zhotovitel se zavazuje odstranit oznámené vady: 

 označené objednatelem jako havarijní bránící užívání do 24 hodin od obdržení písemného 
oznámení vady, 

 drobné vady nebránící užívání do 7 pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení 
vady, pokud se smluvní strany s ohledem na technologické postupy nedohodnou jinak, 
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 pro vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického postupu bude stanoven 
termín pro odstranění vady vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran. 

9.14. O odstranění oznámené vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady 
nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

9.15. Nepřistoupí-li zhotovitel k započetí s odstraněním oznámené vady ani do 15ti dnů po obdržení 
oznámení vady učiněné objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 
odbornou právnickou nebo fyzickou osobu, aniž by mu tímto zaniklo právo na záruku od 
zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
objednateli zhotovitel.  

9.16. V případě, že dodavatel bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je objednatel oprávněn 
odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady dodavatele. Náklady 
s tím spojené je dodavatel povinen uhradit objednateli do 15 kalendářních dnů po obdržení 
písemné výzvy k úhradě. Odstranění vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby nemá vliv 
na poskytnutou záruku za jakost dle této smlouvy. 

X. 
Pojištění, odpovědnost za škodu 

Stavební a montážní pojištění proti všem nebezpečím 

10.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude stavební a 
montážní pojištění v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), která bude krýt 
škody i vůči objednateli (dále jen „Pojištění 1“).  

10.2. Pojištění 1 bude uzavřeno minimálně na dobu od okamžiku předání staveniště – místa provádění 
díla zhotoviteli až do okamžiku předání díla řádně a včas objednateli. 

10.3. Pojištění 1 bude pokrývat / zahrnovat mimo jiné odpovědnost za škodu na stavbě, konstrukci 
budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, na technologických 
celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště.  

10.4. Pojištění 1 bude zhotovitelem v pojistné smlouvě sjednáno v celkové minimální pojistné výši 
odpovídající ceně díla sjednané v čl. IV. odst. 4.1 této smlouvy.  

10.5. V případě vzniku pojistné události, jejímž důsledkem dojde u Pojištění 1 ke snížení minimální 
výše pojistného krytí pod výši uvedenou v odst. 10.4 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel 
povinen uzavřít pojistnou smlouvu novou, případně dodatek ke stávající smlouvě tak, aby 
minimální výše pojistného krytí vždy dosahovala nejméně výši uvedené v odst. 10.4 tohoto 
článku smlouvy.  

 

Pojištění odpovědnosti za škodu  

10.6. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění 
odpovědnosti za škodu/újmu včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a která bude krýt 
škody i vůči objednateli (dále jen „Pojištění 2“).  

10.7. Pojištění 2 bude uzavřeno minimálně na dobu od okamžiku předání staveniště zhotoviteli až do 
okamžiku předání díla řádně a včas objednateli. 

10.8. Pojištění 2 bude pokrývat odpovědnost za škodu, která vznikne při a/nebo v souvislosti 
s realizací díla, tj.: 

 škodu na zdraví nebo životě,  

 škodu na věci včetně jejího poškození, zničení nebo ztráty,  

 jinou majetkovou škodu z toho vyplývající.  
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10.9. Pojištění 2 bude zhotovitelem uzavřeno v minimální celkové pojistné výši minimálně xx Kč.   

10.10. V případě vzniku pojistné události, jejímž důsledkem dojde u Pojištění 2 ke snížení minimální 
výše pojistného krytí pod výši uvedenou v odst. 10.9 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel 
povinen uzavřít pojistnou smlouvu novou, případně dodatek ke stávající smlouvě tak, aby 
minimální výše pojistného krytí vždy dosahovala nejméně výši uvedené v odst. 10.9 tohoto 
článku smlouvy.  

Ostatní 

10.11. Zhotovitel je před podpisem této smlouvy povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, 
v níž bude zhotovitelem sjednáno Pojištění 1 a Pojištění 2, a která bude splňovat podmínky 
stanovené touto smlouvou (dále jen „pojistná smlouva“), případně pojistný certifikát, pokud 
z něj bude patrné splnění podmínek na pojištění stanovenou toto smlouvou.  

10.12. Zhotovitel se dále zavazuje umožnit objednateli, a to kdykoli po dobu trvání této smlouvy, 
nahlédnout do originálu pojistné smlouvy.  

10.13. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené a vyplývající mu z pojistné 
smlouvy, která by v případě jejich včasného neplnění mohla mít za následek snížení minimální 
pojistné výše, jakož i její ukončení.  

10.14. Porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřenu pojistnou smlouvu v souladu s touto smlouvou, se 
považuje za podstatné porušení smlouvy a je důvodem k neuzavření této smlouvy, případně 
k odstoupení od smlouvy, dojde-li k porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřenu pojistnou 
smlouvu v souladu s touto smlouvou v průběhu jejího trvání. 

10.15. V případě ukončení pojistné smlouvy, je zhotovitel povinen požádat objednatele, aby 
odsouhlasil nahrazení pojistné smlouvy pojistnou smlouvou novou, která bude splňovat 
podmínky stanovené touto smlouvou. Objednatel bezdůvodně neodepře souhlas s nahrazením 
pojistné smlouvy smlouvou novou.   

10.16. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na díle měli uzavřeno 
pojištění odpovědnosti za škodu/újmu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění 
přiměřeného výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou 
poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši dodávky prováděné 
poddodavatelem bez DPH. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištění 
poddodavatelů. 

10.17. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
díla v souvislosti anebo v důsledku porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

10.18. Zhotovitel zodpovídá za škodu způsobenou jeho činností na pozemcích dotčených prováděním 
díla a na majetku objednatele a třetích osob, umístěných na těchto pozemcích. Zhotovitel je 
povinen nahradit škodu vzniklou na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku 
objednatele a třetích osob, umístěného na těchto pozemcích, jejich uvedením do předešlého 
stavu, pokud je toto možné, jinak formou finanční náhrady. 

10.19. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele či 
třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv 
prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy. 

10.20. Zhotovitel je povinen bezodkladně oznámit objednateli škodu, ztrátu nebo jakoukoliv jinou újmu 
vzniklou na předmětu díla, způsobenou jím nebo třetí osobou. O vzniklé škodě sepíší smluvní 
strany zápis. 
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XI. 
Sankční ujednání 

11.1. Dodržení termínu dokončení a kvalitního a řádného provedení díla a dodržení platebních 
podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran. 

11.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy, má 
objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši xx % z celkové 
ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

11.3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla, 
popřípadě v samostatném protokolu dle odst. 6.5 smlouvy, v dohodnutém termínu, má 
objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši xx,- Kč za 
každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.  

11.4. Pokud zhotovitel neodstraní oznámené vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo 
požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši xx,- Kč za každou oznámenou 
vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

11.5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště a neodstraní zařízení staveniště ve sjednaném termínu, má 
objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši xx,- Kč za 
každý i započatý den prodlení.  

11.6. Pokud zhotovitel nezajistí vedení a řízení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor „Pozemní stavby“, uhradí 
zhotovitel objednateli za každý den realizace stavby bez vedení a řízení stavby autorizovanou 
osobou smluvní pokutu ve výši xx,- Kč. 

11.7. Pokud objednatel zjistí nedostatky zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na stavbě, případně nedodržení dohodnutých a podepsaných předpisů 
vypracovaných technikem BOZP, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze 
strany zhotovitele, a to ve výši xx,- Kč za každý zjištěný případ porušení BOZP.  

11.8. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v článku X. odst. 10.1 nebo 10.6 smlouvy, 
má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši xx,- Kč za 
každý započatý den, ve kterém dojde k porušení povinnosti ze strany zhotovitele. 

11.9. Pokud zhotovitel nepředloží seznam poddodavatelů dle čl. XIII. odst. 13.3 smlouvy, má 
objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši xx,- Kč za 
každý i započatý den prodlení. 

11.10. Pokud bude objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, sjednávají si smluvní strany možnost 
uplatnění úroku z prodlení ve výši xx % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  

11.11. Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo objednatele na plnou 
náhradu škody vzniklé z porušení zhotovitelovy povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta 
vztahuje. 

11.12. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany 
objednatele. 

11.13. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje 
zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou. 

11.14. Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury, jež bude přílohou výzvy k úhradě, splatnost této 
faktury bude 30 kalendářních dní.  
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XII. 
Odstoupení od smlouvy 

12.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit 
podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí druhou stranu 
vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 
kalendářních dnů od doručení této výzvy.  

12.2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem, kterým kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v ostatních 
ustanoveních je zejména, když: 

a) Zhotovitel je v prodlení se splněním termínu provedení díla delším než 30 kalendářních dní. 

b) Zhotovitel přenese v rozporu s touto smlouvou svá práva nebo povinnosti plynoucí 

zhotoviteli z této smlouvy na jiný subjekt. 

c) I přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění 

kontrol a zkoušek díla nebo jeho části.  

d) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo podstatným způsobem poruší na 

pracovišti pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné 

bezpečnostní předpisy a pravidla.  

e) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci 

svých povinností daných smlouvou.  

f) Zhotovitel nedodržel garantované parametry či podstatně porušil technologickou kázeň.  

g) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat 

potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou. 

h) Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit 

(nebo převzít staveniště). 

12.3. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v ostatních 
ustanoveních je, když se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 dnů 
s úhradou ceny díla nebo její části na základě faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s touto 
smlouvou. 

12.4. Odstoupení musí být učiněno písemně a oznámeno druhé smluvní straně. V odstoupení musí 
být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Účinky odstoupení nastávají 
dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

12.5. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt 
vybraný ze strany objednatele ocenění soupisů provedených prací odbytovým rozpočtem proti 
zaplaceným a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. 

12.6. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, v případě, 
že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. Objednatel je dále oprávněn 
od této smlouvy odstoupit v případě, že rozhodnutím poskytovatele dotace dojde k odebrání či 
krácení podpory na realizaci projektu. V těchto případech má zhotovitel nárok na zaplacení 
poměrné části ceny díla, odpovídající rozsahu provedeného díla. 

12.7. Při zjištění opakovaného porušování povinností zhotovitele dle této smlouvy je objednatel 
oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit, aniž by zhotoviteli stanovil lhůtu pro sjednání 
nápravy. 

12.8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od 
smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní 
strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. 
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XIII. 
Poddodavatelé 

13.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, svým jménem a na vlastní odpovědnost. 
Zhotovitel je oprávněn zajišťovat plnění části díla prostřednictvím poddodavatele (ů). V případě, 
že zhotovitel pověřil prováděním části díla jinou osobu (poddodavatele), má vždy odpovědnost, 
jako by dílo prováděl sám. 

13.2. V případě, že zhotovitel v souladu se zadávací dokumentací prokázal splnění části kvalifikace 
prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění 
poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění 
kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž 
nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní 
poddodavatel prokázal za účastníka. Stejně tak případná změna poddodavatele uvedeného 
v seznamu poddodavatelů v nabídce zhotovitele musí být předem písemně odsouhlasena 
objednatelem. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů 
odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy.  

13.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých poddodavatelů, kteří mu 
poskytli plnění určené k plnění předmětu této smlouvy, a to včetně specifikace jejich podílu na 
plnění předmětu této smlouvy. Seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen předat objednateli 
do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Objednatel je oprávněn požádat 
zhotovitele o předložení průběžně vedeného seznamu poddodavatelů kdykoliv, a to i 
opakovaně.  

XIV. 
Platnost, účinnost a ukončení smlouvy 

14.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

14.2. Termín zahájení poskytovaní služeb a doba plnění smlouvy jsou podrobně popsány v čl. III. této 
smlouvy. Smlouva je řádně ukončena jejím splněním, tj. dnem, kdy bude objednatelem 
provedena úhrada za poskytnuté práce v souladu s čl. IV. této smlouvy. Tím není dotčena 
zejména existence práv a povinností smluvních strany vyplývajících z odpovědnosti zhotovitele 
za vady a poskytnutou záruku za jakost. 

14.3. Tato smlouva též zaniká: 

a) písemnou dohodou smluvních stran; 

b) odstoupením dle čl. XII. této smlouvy. 

XV. 
Závěrečná ustanovení 

15.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka zhotovitele“), 
kterou v postavení účastníka podal do zadávacího řízení na zakázku. Podkladem pro uzavření 
této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k zakázce včetně všech jejích příloh. 

15.2. Prodávající souhlasí se zveřejněním textu této Smlouvy Kupujícím, s výjimkou ustanovení 
obsahujících obchodní tajemství a s výjimkou ve Smlouvě uvedených osobních údajů fyzických 
osob.   

15.3. Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli 
povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně 
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v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti 
zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je 
povinen je dodržet. 

15.4. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní 
strany a nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy. Povinnost 
mlčenlivosti dle tohoto odstavce se nevztahuje na případné poddodavatele zhotovitele, a to 
v rozsahu nutném pro splnění předmětu této smlouvy, a na informační povinnost objednatele 
vůči poskytovateli dotace. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

15.5. Adresami pro doručování jsou sídla (místo podnikání) smluvních stran uvedená v záhlaví této 
smlouvy. 

15.6. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky za objednatelem proti pohledávkám 
objednatele za zhotovitelem, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti 
s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného 
souhlasu objednatele. Zhotovitel není dále oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě, jakož i postoupit tuto smlouvu ve smyslu ustanovení § 1895 odst. 1 
občanského zákoníku. 

15.7. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které 
budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních 
stran.  

15.8. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

15.9. Na otázky výslovně neupravené v této smlouvě se přiměřeně použijí ustanovení občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Pro úpravu otázek neřešených v této smlouvě se 
vylučuje použití zvyklostí nebo praxe zavedené mezi smluvními stranami. 

15.10. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této 
smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, 
že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt 
platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), 
provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení 
záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

15.11. Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou ze 
smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Strany se 
zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou především smírnou cestou.  

15.12. Vzhledem k tomu, že zadavatel hospodaří s veřejnými prostředky, je zhotovitel v souladu s 
ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v 
platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se 
poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění této smlouvy kontrolním 
orgánům.  

15.13. Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá 
smluvní strana obdrží po 1 vyhotoveních. 

15.14. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, 
souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy 
vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy. 
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XVII. 
Přílohy smlouvy 

K této smlouvě jsou připojeny následující přílohy, které bez ohledu na to, zda jsou či nejsou 
nerozdělitelně spojeny s listinou, na které je obsažena tato smlouva, tvoří neoddělitelnou součást 
smlouvy: 

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet 

Příloha č. 2 – Harmonogram plnění 

Příloha č. 3 – Technické listy/specifikace k dodávaným tepelným čerpadlům 

Příloha č. 4 – Projektová dokumentace - CD 

 

 

 

 

 
V Brně dne        V Brně dne  

 
 
 

………………………………………………… ………………………………………………… 
Ing. Pavel Čuda, Ph. D.    Přemysl Botko            
          ředitel       místopředseda představenstva 
 
za objednatele                           za zhotovitele 

 


