Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. V2019-386/ORI ze dne 30. 7. 2019
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel :  
  Město Nový Jičín        

Se sídlem : 
Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín


Zastoupen :     Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města            

IČO :
00298212

Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín

Číslo účtu : 107-6902500207/0100

Zástupce ve věcech smluvních : Mgr. Stanislav Kopecký

Zástupci ve věcech technických 

a realizace stavby :  
xxxx, referent Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín, xxxxxx, referent Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín, 

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel :   
   JAPSTAV MORAVA s.r.o.
Se sídlem :         Lubina 449, 742 21 Kopřivnice 


Zastoupen :
    Zdeňkem Jeníšem, jednatelem společnosti

IČO : 
25824783

DIČ: CZ25824783

zapsán obchodním rejstříku u Krajského  soudu v Ostravě pod sp. zn. C 19654 

Bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu : 25824783

Zástupci ve věcech smluvních : Zdeněk Jeníš, Marek Polášek - jednatelé společnosti

Zástupci ve věcech technických 

a realizace stavby (stavbyvedoucí) : Zdeněk Jeníš, Marek Polášek

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Rekonstrukce kanalizačního sběrače v ul. Brožíkova, Nový Jičín“  a v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2019-386/ORI ze dne 30.7.2019 tohoto znění:  

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto: 
„3.2.1   Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací „Rekonstrukce kanalizačního sběrače v ul. Brožíkova, Nový Jičín“ zpracovanou Ing. Lubomírem Novákem – AVONA, IČO: 12650757, povolením pro stavbu vodního díla  ze dne 26.3.2018 vydaným Městským úřadem Nový Jičín - Odborem životního prostředí pod č.j.: OŽP/21121/2018, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a oceněným soupisem víceprací/méněprací, který je přílohou č. 2 a  nedílnou součástí této smlouvy.“      
2. V článku V. – Doba a místo plnění se ustanovení odstavce 5.2.1 mění a nově zní takto:
„5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli nejpozději do 6.12.2019.“
3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH: 2 551 497,83 Kč (slovy: dvamilionypětsepadesátjednatisícčtyřistadevadesátsedmkorunčeských osmdesáttřihaléře).“
4. V článku VI. – Cena díla se mění ustanovení odstavce 6.1.2, které nově zní takto: 

„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněného soupisu víceprací/méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“

5. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č.2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací
V Novém Jičíně dne
25. 10. 2019


      V Kopřivnici dne 24. 10. 2019
      Za objednatele                                                                                 Za zhotovitele
  Město Nový Jičín                                                                        JAPSTAV MORAVA s.r.o.
  ------------------------   





   ----------------------   
  Mgr. Stanislav Kopecký





     Zdeněk Jeníš                                      
            starosta                                                   


         jednatel                                    
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