
příloha č.2

Rekapitulace ceny dle Sod V2019/386 - ORI a dodatku č.1

cena bez DPH

Cena dle Sod 2 393 699,59 Kč

vícepráce 192 592,84 Kč

měněpráce 34 794,60 Kč

navýšení ceny 157 798,24 Kč

Cena dle dodatku č.1 celkem 2 551 497,83 Kč



Stavba:       Rekonstrukce kanalizačního sběrače v ul. Brožíkova, Nový Jičín

Objekt:        Vícepráce - dod.č.1

Objednatel:   Město Nový Jičín Mas. náměstí 1  741 01

Zhotovitel:    JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21

Místo:           Nový Jičín Datum:       23.10.2019

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

1

Přípojka k BD č.p. 3 ( 1523 ) - doplnění RŠ DN 315, dopojení 

střešního svodu   12 247,70 0,000

1 113106123 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic   m2 0,000 59,00 0,00 0,000

2 132212201

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách 

tř. 3   m3 3,000 784,00 2 352,00 0,000

3 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3   m3 3,000 24,00 72,00 0,000

4 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m   m3 3,000 94,00 282,00 0,000

5 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4   m3 3,000 258,00 774,00 0,000

6 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3   m3 3,000 69,00 207,00 0,000

7 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 3,000 22,00 66,00 0,000

8 SML.CENA Poplatek za skládku   T 5,700 100,00 570,00 0,000

9 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku   m3 0,200 871,00 174,20 0,000

10 101

Napojení nového potrubí na novou revizní šachtu PVC DN 315 odvrtem přes typizovanou 

vsuvku ( odvrt, vsuvka, montáž )   ks 1,000 2 100,00 2 100,00 0,000

11 871313121 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150   m 2,000 122,00 244,00 0,000

12 POTRUBÍ PVC SN 8 DN 150   M 2,000 140,00 280,00 0,000

13 877313123

Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop 

DN 150   kus 3,000 125,00 375,00 0,000

14 Koleno KGB DN 150/45   KUS 3,000 52,00 156,00 0,000

15 894812113 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150   kus 1,000 799,00 799,00 0,000

16 DODAVKA Rev.šachta plastová  DN 300 s lit. poklop D400   kus 1,000 1 480,00 1 480,00 0,000

17 175101101

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu-

zeminou   m3 0,300 495,00 148,50 0,000

18 58337304 STERKOPISEK 0-16 B A   t 0,500 310,00 155,00 0,000

19 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   m3 3,000 95,00 285,00 0,000

20 58344197 STERKODRTE 0-63A   t 5,400 320,00 1 728,00 0,000

21 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého   m2 0,000 66,00 0,00 0,000

22 596211120 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2   m2 0,000 240,00 0,00 0,000

2

Přípojka k BD č.p. 5 ( 1518 ) - prodloužení o 1 m mimo 

chodník   6 044,70 0,000

23 113106123 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic   m2 0,000 59,00 0,00 0,000

24 132212201

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách 

tř. 3   m3 2,600 784,00 2 038,40 0,000

25 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3   m3 2,600 24,00 62,40 0,000

26 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m   m3 2,600 94,00 244,40 0,000

27 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4   m3 2,600 258,00 670,80 0,000

28 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3   m3 2,600 69,00 179,40 0,000

29 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 2,600 22,00 57,20 0,000

30 SML.CENA Poplatek za skládku   T 5,000 100,00 500,00 0,000

31 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku   m3 0,100 871,00 87,10 0,000

32 871313121 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150   m 1,000 122,00 122,00 0,000

33 POTRUBÍ PVC SN 8 DN 150   M 1,000 140,00 140,00 0,000

34 175101101

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu-

zeminou   m3 0,200 495,00 99,00 0,000

35 58337304 STERKOPISEK 0-16 B A   t 0,300 310,00 93,00 0,000

36 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   m3 2,600 95,00 247,00 0,000

37 58344197 STERKODRTE 0-63A   t 4,700 320,00 1 504,00 0,000

38 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého   m2 0,000 66,00 0,00 0,000

ROZPOČET  



39 596211120 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2   m2 0,000 240,00 0,00 0,000

3

Přípojka k BD č.p. 4 ( 1569 ) - prodloužení RŠ za plot do 

zahrady o 1 m   2 888,90 0,000

40 132212201

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách 

tř. 3   m3 2,600 784,00 2 038,40 0,000

41 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3   m3 2,600 24,00 62,40 0,000

42 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku   m3 0,100 871,00 87,10 0,000

43 871313121 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150   m 1,000 122,00 122,00 0,000

44 POTRUBÍ PVC SN 8 DN 150   M 1,000 140,00 140,00 0,000

45 175101101

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu-

zeminou   m3 0,200 495,00 99,00 0,000

46 58337304 STERKOPISEK 0-16 B A   t 0,300 310,00 93,00 0,000

47 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   m3 2,600 95,00 247,00 0,000

4

Přípojka k BD č.p. 7 ( 1524 ) - prodoužení o 3 m, doplnění RŠ 

DN 315   22 521,20 0,000

48 113106123 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic   m2 0,000 59,00 0,00 0,000

49 132212201

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách 

tř. 3   m3 9,000 784,00 7 056,00 0,000

50 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3   m3 9,000 24,00 216,00 0,000

51 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m   m3 9,000 94,00 846,00 0,000

52 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4   m3 9,000 258,00 2 322,00 0,000

53 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3   m3 9,000 69,00 621,00 0,000

54 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 9,000 22,00 198,00 0,000

55 SML.CENA Poplatek za skládku   T 16,000 100,00 1 600,00 0,000

56 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku   m3 0,200 871,00 174,20 0,000

57 871313121 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150   m 3,000 122,00 366,00 0,000

58 POTRUBÍ PVC SN 8 DN 150   M 3,000 140,00 420,00 0,000

59 894812113 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150   kus 1,000 799,00 799,00 0,000

60 DODAVKA Rev.šachta plastová  DN 300 s lit. poklop D400   kus 1,000 1 480,00 1 480,00 0,000

61 175101101

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu-

zeminou   m3 0,400 495,00 198,00 0,000

62 58337304 STERKOPISEK 0-16 B A   t 0,600 310,00 186,00 0,000

63 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   m3 9,000 95,00 855,00 0,000

64 58344197 STERKODRTE 0-63A   t 16,200 320,00 5 184,00 0,000

65 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého   m2 0,000 66,00 0,00 0,000

66 596211120 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2   m2 0,000 240,00 0,00 0,000

6

Přípojka k BD č.p. 11 ( 1519 ) -  zrušení betonové RŠ, dopojení 

2 ks střešních svodů   23 486,24 0,000

67 113106123 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic   m2 0,000 59,00 0,00 0,000

68 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3   m3 5,000 385,00 1 925,00 0,000

69 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3   m3 5,000 24,00 120,00 0,000

70 132212201

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách 

tř. 3   m3 2,000 784,00 1 568,00 0,000

71 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3   m3 2,000 24,00 48,00 0,000

72 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m   m3 7,000 94,00 658,00 0,000

73 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4   m3 7,000 258,00 1 806,00 0,000

74 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3   m3 7,000 69,00 483,00 0,000

75 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 7,000 22,00 154,00 0,000

76 SML.CENA Poplatek za skládku   T 12,600 100,00 1 260,00 0,000

77 R-103 Vybourání stávající betonové šachty včetně nadezdívky s rozšířeným výkopem v jámě   ks 1,000 3 640,00 3 640,00 0,000

78 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku   m3 0,200 871,00 174,20 0,000

79 101

Napojení nového potrubí na novou revizní šachtu PVC DN 315 odvrtem přes typizovanou 

vsuvku ( odvrt, vsuvka, montáž )   ks 2,000 2 100,00 4 200,00 0,000



80 871313121 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150   m 3,000 122,00 366,00 0,000

81 POTRUBÍ PVC SN 8 DN 150   M 3,000 140,00 420,00 0,000

82 877313123

Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop 

DN 150   kus 6,000 125,00 750,00 0,000

83 Koleno KGB DN 150/45   KUS 6,000 52,00 312,00 0,000

84 175101101

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu-

zeminou   m3 0,400 495,00 198,00 0,000

85 58337304 STERKOPISEK 0-16 B A   t 0,600 310,00 186,00 0,000

86 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   m3 7,000 95,00 665,00 0,000

87 58344197 STERKODRTE 0-63A   t 13,300 320,00 4 256,00 0,000

88 979087212 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti   t 0,940 82,00 77,08 0,000

89 979084216 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km   t 0,940 134,00 125,96 0,000

90 SML.CENA Poplatek za skládku   T 0,940 100,00 94,00 0,000

91 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého   m2 0,000 66,00 0,00 0,000

92 596211120 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2   m2 0,000 240,00 0,00 0,000

8 Přípojka k RD č. 1534/15 - posunuta níže, doplnění RŠ DN 315   8 342,00 0,000

93 132212201

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách 

tř. 3   m3 2,000 784,00 1 568,00 0,000

94 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3   m3 2,000 24,00 48,00 0,000

95 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m   m3 2,000 94,00 188,00 0,000

96 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4   m3 2,000 258,00 516,00 0,000

97 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3   m3 2,000 69,00 138,00 0,000

98 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 2,000 22,00 44,00 0,000

99 SML.CENA Poplatek za skládku   T 3,600 100,00 360,00 0,000

100 894812113 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150   kus 1,000 799,00 799,00 0,000

101 DODAVKA Rev.šachta plastová  DN 300 s lit. poklop D400   kus 1,000 1 480,00 1 480,00 0,000

102 877373121

Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. 

DN 300   kus 1,000 345,00 345,00 0,000

103 Odbočka URxKG DN 300/150/45   KUS 1,000 1 450,00 1 450,00 0,000

104 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   m3 2,000 95,00 190,00 0,000

105 58344197 STERKODRTE 0-63A   t 3,800 320,00 1 216,00 0,000

9

Přípojka k BD č.p. 8 ( 1718 ) - posunuta níže, doplnění RŠ DN 

315   8 342,00 0,000

106 132212201

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách 

tř. 3   m3 2,000 784,00 1 568,00 0,000

107 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3   m3 2,000 24,00 48,00 0,000

108 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m   m3 2,000 94,00 188,00 0,000

109 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4   m3 2,000 258,00 516,00 0,000

110 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3   m3 2,000 69,00 138,00 0,000

111 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 2,000 22,00 44,00 0,000

112 SML.CENA Poplatek za skládku   T 3,600 100,00 360,00 0,000

113 894812113 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150   kus 1,000 799,00 799,00 0,000

114 DODAVKA Rev.šachta plastová  DN 300 s lit. poklop D400   kus 1,000 1 480,00 1 480,00 0,000

115 877373121

Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. 

DN 300   kus 1,000 345,00 345,00 0,000

116 Odbočka URxKG DN 300/150/45   KUS 1,000 1 450,00 1 450,00 0,000

117 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   m3 2,000 95,00 190,00 0,000

118 58344197 STERKODRTE 0-63A   t 3,800 320,00 1 216,00 0,000

11

Přípojka k BD č.p. 9 (1469 ) - dopojení 2 ks střešního svodu, 

doplnění nové RŠ DN 315   29 750,80 0,000

119 113106123 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic   m2 0,000 59,00 0,00 0,000

120 132212201

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách 

tř. 3   m3 9,000 784,00 7 056,00 0,000

121 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3   m3 9,000 24,00 216,00 0,000

122 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m   m3 9,000 94,00 846,00 0,000

123 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4   m3 9,000 258,00 2 322,00 0,000



124 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3   m3 9,000 69,00 621,00 0,000

125 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 9,000 22,00 198,00 0,000

126 SML.CENA Poplatek za skládku   T 17,000 100,00 1 700,00 0,000

127 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku   m3 0,800 871,00 696,80 0,000

128 101

Napojení nového potrubí na novou revizní šachtu PVC DN 315 odvrtem přes typizovanou 

vsuvku ( odvrt, vsuvka, montáž )   ks 1,000 2 100,00 2 100,00 0,000

129 871313121 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150   m 14,000 122,00 1 708,00 0,000

130 POTRUBÍ PVC SN 8 DN 150   M 14,000 140,00 1 960,00 0,000

131 877313123

Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop 

DN 150   kus 11,000 125,00 1 375,00 0,000

132 Koleno KGB DN 150/45   KUS 11,000 52,00 572,00 0,000

133 894812113 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150   kus 1,000 799,00 799,00 0,000

134 DODAVKA Rev.šachta plastová  DN 300 s lit. poklop D400   kus 1,000 1 480,00 1 480,00 0,000

135 175101101

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu-

zeminou   m3 1,200 495,00 594,00 0,000

136 58337304 STERKOPISEK 0-16 B A   t 2,200 310,00 682,00 0,000

137 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   m3 7,000 95,00 665,00 0,000

138 58344197 STERKODRTE 0-63A   t 13,000 320,00 4 160,00 0,000

139 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého   m2 0,000 66,00 0,00 0,000

140 596211120 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2   m2 0,000 240,00 0,00 0,000

12 Přípojka k BD č.p. 11 ( 1468 )- dopojení střešního svodu   9 637,30 0,000

141 113106123 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic   m2 0,000 59,00 0,00 0,000

142 132212201

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách 

tř. 3   m3 2,000 784,00 1 568,00 0,000

143 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3   m3 2,000 24,00 48,00 0,000

144 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m   m3 2,000 94,00 188,00 0,000

145 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4   m3 2,000 258,00 516,00 0,000

146 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3   m3 2,000 69,00 138,00 0,000

147 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 2,000 22,00 44,00 0,000

148 SML.CENA Poplatek za skládku   T 3,800 100,00 380,00 0,000

149 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku   m3 0,300 871,00 261,30 0,000

150 175101101

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu-

zeminou   m3 0,600 495,00 297,00 0,000

151 58337304 STERKOPISEK 0-16 B A   t 0,900 310,00 279,00 0,000

152 101

Napojení nového potrubí na novou revizní šachtu PVC DN 315 odvrtem přes typizovanou 

vsuvku ( odvrt, vsuvka, montáž )   ks 1,000 2 100,00 2 100,00 0,000

153 871313121 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150   m 4,000 122,00 488,00 0,000

154 POTRUBÍ PVC SN 8 DN 150   M 4,000 140,00 560,00 0,000

155 877313123

Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop 

DN 150   kus 5,000 125,00 625,00 0,000

156 Koleno KGB DN 150/45   KUS 5,000 52,00 260,00 0,000

157 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   m3 3,000 95,00 285,00 0,000

158 58344197 STERKODRTE 0-63A   t 5,000 320,00 1 600,00 0,000

159 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého   m2 0,000 66,00 0,00 0,000

160 596211120 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2   m2 0,000 240,00 0,00 0,000

18 Zámková dlažba na chodníku - nad rámec PD   24 219,00 0,000

161 113106123 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic   m2 63,000 59,00 3 717,00 0,000

162 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého   m2 63,000 66,00 4 158,00 0,000

163 58343812 KLADECÍ LOŽE FRAKCE 4-8 (tl. 30mm)   t 3,600 340,00 1 224,00 0,000

164 596211120 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2   m2 63,000 240,00 15 120,00 0,000

19 Tvarovky UR 2   39 213,00 0,001

165 877373121

Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. 

DN 300   kus 7,000 345,00 2 415,00 0,000

## 3 Odbočka UR 2 300/300/45   ks 1,000 1 983,00 1 983,00 0,000



167 Odbočka URxKG DN 300/150/45   KUS 5,000 1 450,00 7 250,00 0,000

168 Odbočka URxKG DN 250/150/45   KUS 1,000 1 070,00 1 070,00 0,000

## R - 102 Těsnění UR2 kroužek 300   ks 7,000 155,00 1 085,00 0,000

170 877370410 Montáž kolen na potrubí z PP trub korugovaných DN 300   kus 6,000 407,00 2 442,00 0,001

## 1 Koleno UR 2 300/15   ks 1,000 2 850,00 2 850,00 0,000

## 2 Koleno UR 2 300/30   ks 5,000 3 150,00 15 750,00 0,000

## R - 102 Těsnění UR2 kroužek 300   ks 6,000 155,00 930,00 0,000

174 877313123

Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop 

DN 150   kus 14,000 125,00 1 750,00 0,000

175 Koleno KGB DN 150/45   KUS 14,000 52,00 728,00 0,000

176 194512512 Zátka UR 2 DN 250   ks 4,000 240,00 960,00 0,000

20 Doplnění teleskopu k revizním šachtám   5 900,00 0,000

177 202121215 Dodávka a montáž roury teleskopické PVC DN 315   ks 10,000 590,00 5 900,00 0,000

Celkem bez DPH 192 592,84 0,001



Stavba:       Rekonstrukce kanalizačního sběrače v ul. Brožíkova, Nový Jičín.

Objekt:        Méněpráce – dod.č.1

Objednatel:   Město Nový Jičín Mas. náměstí 1  741 01

Zhotovitel:    JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21

Místo:           Nový Jičín Datum:       23.10.2019

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

10 Zrušení přípojky k RD č. 571/14 - pod RŠ 5217 na ul. Brožíkova   17 482,30 0,000

1 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm   m 2,000 85,00 170,00 0,000

2 113107143 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm   m2 1,000 118,00 118,00 0,000

3 113107111 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 80 mm   m2 1,000 72,00 72,00 0,000

4 113107123 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm   m2 1,000 136,00 136,00 0,000

5 113107121 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm   m2 1,000 104,00 104,00 0,000

6 113201112 Vytrhání obrub silničních   m 1,000 102,00 102,00 0,000

7 113106123 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic   m2 0,000 59,00 0,00 0,000

8 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3   m3 7,000 385,00 2 695,00 0,000

9 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3   m3 7,000 24,00 168,00 0,000

10 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m   m3 7,000 94,00 658,00 0,000

11 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4   m3 7,000 258,00 1 806,00 0,000

12 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3   m3 7,000 69,00 483,00 0,000

13 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 7,000 22,00 154,00 0,000

14 SML.CENA Poplatek za skládku   T 13,000 100,00 1 300,00 0,000

15 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku   m3 0,200 871,00 174,20 0,000

16 871313121 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150   m 3,000 122,00 366,00 0,000

17 POTRUBÍ PVC SN 8 DN 150   M 3,000 140,00 420,00 0,000

18 894812113 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150   kus 1,000 799,00 799,00 0,000

19 DODAVKA Rev.šachta plastová  DN 300 s lit. poklop D400   kus 1,000 1 480,00 1 480,00 0,000

20 175101101

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu-

zeminou   m3 0,300 495,00 148,50 0,000

21 58337304 STERKOPISEK 0-16 B A   t 0,500 310,00 155,00 0,000

22 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   m3 7,000 95,00 665,00 0,000

23 58344197 STERKODRTE 0-63A   t 13,300 320,00 4 256,00 0,000

24 918101111 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého   m3 0,040 2 340,00 93,60 0,000

25 916533211 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého   m 1,000 295,00 295,00 0,000

26 59217474 OBRUB SIL ABO 100/15/25 II A   kus 1,000 120,00 120,00 0,000

27 577141312 Bet asf 3 ABJ ABS ABH do 3m tl 5cm   m2 1,000 476,00 476,00 0,000

28 919723211 Zalití dilatačních spár podélných za studena s těsněním š 9 mm   m 2,000 34,00 68,00 0,000

20 Zrušení přípojky k BD č. 1467 - u RŠ 5216c na ul. Na Prachárně   17 312,30 0,000

29 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm   m 2,000 85,00 170,00 0,000

30 113107143 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm   m2 1,000 118,00 118,00 0,000

31 113107111 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 80 mm   m2 1,000 72,00 72,00 0,000

32 113107123 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm   m2 1,000 136,00 136,00 0,000

33 113107121 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm   m2 1,000 104,00 104,00 0,000

34 113201112 Vytrhání obrub silničních   m 1,000 102,00 102,00 0,000

35 113106123 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic   m2 0,000 59,00 0,00 0,000

36 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3   m3 7,000 385,00 2 695,00 0,000

37 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3   m3 7,000 24,00 168,00 0,000

38 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m   m3 7,000 94,00 658,00 0,000

39 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4   m3 7,000 258,00 1 806,00 0,000

40 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3   m3 7,000 69,00 483,00 0,000

ROZPOČET  



41 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 7,000 22,00 154,00 0,000

42 SML.CENA Poplatek za skládku   T 13,000 100,00 1 300,00 0,000

43 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku   m3 0,200 871,00 174,20 0,000

44 871313121 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150   m 3,000 122,00 366,00 0,000

45 POTRUBÍ PVC SN 8 DN 150   M 3,000 140,00 420,00 0,000

46 175101101

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu-

zeminou   m3 0,300 495,00 148,50 0,000

47 58337304 STERKOPISEK 0-16 B A   t 0,500 310,00 155,00 0,000

48 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   m3 10,000 95,00 950,00 0,000

49 58344197 STERKODRTE 0-63A   t 19,000 320,00 6 080,00 0,000

50 918101111 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého   m3 0,040 2 340,00 93,60 0,000

51 916533211 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého   m 1,000 295,00 295,00 0,000

52 59217474 OBRUB SIL ABO 100/15/25 II A   kus 1,000 120,00 120,00 0,000

53 577141312 Bet asf 3 ABJ ABS ABH do 3m tl 5cm   m2 1,000 476,00 476,00 0,000

54 919723211 Zalití dilatačních spár podélných za studena s těsněním š 9 mm   m 2,000 34,00 68,00 0,000

Celkem bez DPH 34 794,60 0,000


