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Dodatek č. 1   
ke smlouvě o dílo č. OIN/000023/2019/DIL ze dne 16. 05. 2019 

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle 

usnesení Rady města Chrudimi č. R/368/2019 ze dne 23. 09. 2019         

 

1. Smluvní strany 
1.1 Objednatel: 

Název :   Město Chrudim    

 Adresa :   Resselovo náměstí 77 

537 16 Chrudim I 
 

 Zastoupen:   Ing. František Pilný, MBA starostou města Chrudim 
 

Telefon:   469 657 128 

E-mail:               adela.markova@chrudim-city.cz 

IČO   00270 211                                    

DIČ   CZ00 270 211                            

Bank. Spojení:  ČSOB Chrudim             

Číslo účtu:   104 109 190/0300 

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

a)    smluvních:  Ing. František Pilný, MBA  starosta telefon: 469 657 140 

b)    technických:  Ing. Petr Pecina    telefon: XXX 

    Adéla Marková                            telefon: XXX 
     

Doručovací adresa:          MěÚ Chrudim 

                                          Odbor investic 

                                          Resselovo nám. 77 

                                          537 16 Chrudim 

             (dále jen objednatel) 
 

1.2 Zhotovitel:              BcA. Zdeněk Šmahel 
           
Sídlo společnosti:  Vaňkova 1336, Chrudim 537 01 

Doručovací adresa:  Husova 777, Chrudim 537 01 
  

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

a)   smluvních:  XXX 

b)   technických:  XXX  

c)   realizace:  XXX 

                                             XXX 

      d)   stavbyvedoucí:   XXX 

 

Telefon:               XXX      

E-mail:   XXX     

IČ:    65704771       

DIČ:   CZ 7505053600  

Bankovní spojení:  Fio Banka   

Číslo účtu:   XXX 

  

 

(dále jen zhotovitel) 
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Stavba:  „Stavební obnova hrobky rodiny Popperových“ 
 

 
1.3. Úvodní ustanovení:  

Dne 16. 5. 2019 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo                    

č. OIN/000023/2019/DIL (dále jen „Smlouva o dílo“). Termín dokončení díla je posunut 

z důvodu vzniklých výrobních úprav zjištěných při realizaci stavby.  

 

Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se mění smlouva následovně:  

a) Článek 3 odst. 3.1. smlouvy, resp. Termín zhotovení díla – doba plnění se mění takto:  

 
 

 

 
Termín zahájení 

stavebních prací 

Termín předání 

dokončeného díla 

Datum 1. 7. 2019 28. 10. 2019 

 

 

1.4. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1:  

 

1.4.1.   Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. 1 včetně všech jejích příloh na 

webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele), a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.  jak 

v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není 

podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k 

jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu 

zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.  

1.4.2.     Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění. 

1.4.3.   Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednateli 

zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních. 

1.4.4.     Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem podpisu obou smluvních stran. 

 

V  Chrudimi dne 01.10.2019          V Chrudimi dne 01.10.2019 

 

 

Za objednatele:                                                           Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

………………………………..    ……..…………………………………… 

   Ing. František Pilný, MBA                           XXX 

           starosta města               jednatel 

 

 

    

 


